

Рабочий план по ИПДО, включающий поствалидационный период на 2014-2015 годы

№ п/п	Необходимые шаги	Пути решений по устранию препятствий и риски	Исполнители	Сторонние соисполнители	Сроки	Источник финансирования	Индикатор выполнения/достижения	Стадия выполнения
1.	Деятельность НСЗС							
1.1.	Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО							
1.1.1.	Проведение заседаний НСЗС		НСЗС Секретариат	Заинтересованные госорганы, национальные компании	Регулярно	Работа Секретариата за счет бюджета РК, проезда членов НСЗС за счет грантов ФС	Протоколы заседаний НСЗС	
1.1.2.	Разработка и принятие Рабочего плана поствалидационного периода до 2015 г.	Согласование источников финансирования деятельности, подписание соответствующих писем поддержки\намерений\ меморандумов	НСЗС Секретариат		Декабрь 2013г.- Январь 2014	Не требуется	Утвержденный НСЗС Рабочий план	Утвержден (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.)
1.1.3.	Пересмотр и внесение корректив в Рабочий план		НСЗС Секретариат		Регулярно, каждые полгода	Не требуется	Утвержденный НСЗС Рабочий план	
1.1.4.	Предоставление сторонами НСЗС отчета о деятельности и источниках финансирования мероприятий в рамках реализации ИПДО		Стороны НСЗС		До 1 июня 2014г.	не требуется	Отчеты сторон, утвержденные НСЗС	
1.1.5.	Внесение корректив в Рабочий план по результатам аналитического исследования		НСЗС Секретариат		Март - апрель, 2014г.	Не требуется	Утвержденный НСЗС Рабочий план	Перенос сроков исполнения
1.2.	Отчет о ходе реализации ИПДО в Казахстане в соответствии с стандартным шаблоном, принятым Международным Секретариатом ИПДО по подготовке отчета							

1.2.1.	Создание РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО		НСЗС Секретариат		Апрель 2014г.	Не требуется	Утвержденная НСЗС РГ, ее состав и модератор	В рабочем порядке была сделана рассылка о предоставлении сторонами НСЗС информации о ходе реализации ИПДО в Казахстане
1.2.2.	Подготовка проекта отчета		РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО		Май – июнь 2014г.	Не требуется	Проект отчета	
1.2.3.	Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат		НСЗС Секретариат		До 1 июля 2014г.	Не требуется	Утвержденный НСЗС отчет, отправка его в Международный Секретариат	
2.	Определение стратегических направлений развития ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период							
2.1.	Обсуждение направлений развития ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период: вопросы раскрытия широкого охвата данных в соответствии с новыми требованиями, использования социальных инвестиций, доступности отчетов ИПДО на интернет портале системы ЕГСУ, повышения прозрачности поступлений в Национальный фонд РК и другие вопросы по согласованию заинтересованных сторон		НСЗС Секретариат	Всемирный Банк (в рамках ПСЭИ)- организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений	Январь 2014 г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФС	Протокол рабочей встречи	
2.2.	Обсуждение концептуального содержания популярной версии отчета (инфографики) с учетом динамики доходов государства и выгод от ИПДО для населения в доступной форме		НСЗС Секретариат	Всемирный Банк (в рамках ПСЭИ) - организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений, эксперты	Апрель - май 2014 г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФС	Протокол рабочей встречи	

2.3.	Внесение корректив в стратегические направления реализации ИПДО в Казахстане (в случае необходимости) по результатам аналитического исследования		НСЗС Секретариат	Всемирный Банк (в рамках ПСЭИ)- организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений	Март, 2014г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФС	Протокол заседания НСЗС (в марте 2014)	
3.	Выпуск Национального отчета за 2012-2013 гг							
3.1.	Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)							
3.1.1.	Обсуждение формата данных для будущих отчетов в соответствии с новыми стандартами (Презентация по требованиям к национальным отчетам по новым стандартам ИПДО), источники информации		НСЗС		Ноябрь- декабрь 2013 г.	Не требуется	Решение НСЗС	Протокол НСЗС № 44 от 20 ноября 2013 г.
3.1.2.	Разработка проект ТЗ, с учетом их введения в систему ЕГСУ		РГ по сверке		До 30.11.2013г	Не требуется	Проект ТЗ	В соответствии с Протоколом НСЗС внесение в ТЗ корректив до 29 декабря
3.1.3.	Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.		РГ по сверке, НСЗС, Секретариат		Декабрь – январь 2014 г.	Не требуется	Принятие ТЗ на заседании НСЗС.	Утвержден (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.)
3.2.	Отработка с разработчиками ЕГСУ введение интерфейса новой формы ИПДО в портал системы ЕГСУ							
3.2.1.	Представление новой формы ИПДО разработчикам ЕГСУ для сопровождения на портале, разработка инструкций по заполнению и представлению отчетов ИПДО		НСЗС, секретариат		Декабрь 2013 - февраль 2014 г.	Не требуется	Доработка системы ЕГСУ	Внесены в ЕГСУ, согласно утвержденного ТЗ (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.) по приложениям 1-4.
3.3.	Обеспечение представления и подтверждения данных плательщиков компаниями-недропользователями через портал ЕГСУ							

3.3.1.	Направление всем компаниям уведомления от компетентных органов о представлении отчетов ИПДО через портал ЕГСУ		НСЗС, секретариат	МИНТ РК и МНГ РК	Март 2014 г.	Не требуется	Подтверждение о получении уведомлений	Всем недропользователям направлены уведомления, также размещены на сайтах: www.geology.gov.kz раздел СОБЫТИЯ и www.egsu2.mgm.gov.kz раздел ИНСТРУКЦИИ
3.4.	Обеспечение представления и подтверждение данных получателей Минфина, Национальных компаний и ФНБ «Самрук-Казына»							
3.4.1.	Направление указанным органам запросов о представлении информации		НСЗС, секретариат	МФ, Нацкомпании, ФНБ "Самрук-Казына"	Март 2014 г.	Не требуется	Подтверждение о получении запросов	От государственных органов и других компаний по запросам получены ответы и переданы компании по сверке для работы
3.5.	Подключение Министерства регионального развития, Министерство экономики и бюджетного планирования, ФНБ «Самрук-Казына», компании Казтрансойл и КТЖ к работе по реализации ИПДО в части представления информации в рамках подготовки аналитических и национальных отчетов ИПДО в соответствии с новыми стандартами ИПДО							
3.5.1.	С целью привлечения указанных органов, подготовка поручений правительства, организация переговоров, совещаний, встреч.		Правительство, НСЗС, секретариат		Январь - февраль 2014г.	Не требуется	Информационные данные для отчетов ИПДО в соответствии с новыми стандартами	В соответствии с запросами осуществлено дистанционное разъяснение о содержании предоставляемой информации рабочем порядке.
3.6.	Выбор компании по сверке							
3.6.1.	Подготовка к конкурсу	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Секретариат		До конца декабря 2013г	Не требуется	Подготовка конкурсной документации	Подготовлена конкурсная документация с учетом изучения потенциальных исполнителей

3.6.2.	Объявление конкурса		Секретариат		Январь 2014г.	Не требуется	Объявление на сайте государственных закупок	Объявлено на сайте госзакупок www.goszakub.gov.kz
3.6.3.	Проведение конкурса,		Секретариат		Февраль 2014г.	Не требуется	Выбор компании по законодательству государственных закупок	Осуществлено вскрытие конкурсных заявок, до 13 марта будет рассмотрение заявок
3.6.4.	Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке		Секретариат НСЗС		Февраль 2014г.	Не требуется	Заклученный с компанией договор	Победитель конкурса - компания по сверке ТОО "UNY SAPA Consulting", также согласована на НСЗС (Протокол № 46 от 14.05.2014 г.)
3.6.5.	Заключение договора на изготовление 8 и 9 национальных отчетов по ИПДО за 2012 и 2013 годы. Регистрация договора в органах казначейства.		Секретариат		Март 2014г.	Бюджет РК - 45 млн.тенге	Заклученный с компанией договор	Заклучен договор № 45 от 31.03.2014 г. ТОО "UNY SAPA Consulting" на изготовление 8 и 9 наотчетов по ИПДО.
3.7.	Проведение сверки							
3.7.1.	Сбор данных для компании по сверке	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2014г	В рамках бюджетной программы 029	Отчеты плательщиков в системе ЕГСУ, информация о поступлениях от МФ, введенная в ЕГСУ компанией по сверке, формирование результатов сверки в системе ЕГСУ	До 15 мая 2014 осуществлен сбор отчетов ИПДО (экранная версия) через портал системы ЕГСУ с прикрепленными документами, скан отчетов, заключения аудитора и сопроводительного письма

3.7.2.	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2014 г.	В рамках бюджетной программы 029	Проект отчета	В рабочем порядке осуществление дистанционной координации по предоставлению недостающей информации для подготовки национальных отчетов по ИПДО
3.7.3.	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС	Рекомендации НСЗС	НСЗС		до 15 июля 2014г.	Не требуется	Рекомендации и замечания НСЗС (протокол НСЗС)	
3.7.4.	Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 июля - август 2014г.	В рамках бюджетной программы 029	Проект Нац.отчета с учетом замечаний НСЗС	
3.7.5.	Насмотрение окончательного отчета на НСЗС		НСЗС		До конца августа 2014 г.	Не требуется	Утвержденный НСЗС отчет по сверке за 2012 г.	
3.8.	Подготовка краткой и популярной версий отчета для распространения							
3.8.1.	Подготовка и утверждение краткой версии отчета ИПДО		НСЗС	Компания по сверке	Сентябрь 2014г		Утвержденная Протоколом НСЗС краткая версия	
3.8.2.	Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		Июль 2014г		Утвержденный Протоколом НСЗС формат популярной версии и ТЗ для исполнителя	

3.8.3.	Выбор поставщика, подготовка ими популярной версии Отчета ИПДО		Всемирный Банк (через ПСЭИ)	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	Август- сентябрь 2014	В рамках ПСЭИ (при наличии)- 15 000 долларов США	Популярной версия отчета ИПДО	
3.9.	Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной, краткой и популярной версий							
3.9.1.	Публикация на сайте ИПДО КГН полной, краткой и популярной версии Национального отчета		Секретариат		В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется	Размещенные на сайте ИПДО все версии Нац.отчета	
3.9.2.	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод	Решение НСЗС по созданию плана по распространению	РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИТН РК, МНГ РК, МФ РК, Kazenergy и АГМП	Сентябрь 2014г	В рамках ПСЭИ, 5 тыс.дол	Печатная версия полной и краткой версии отчета, статьи и анонсы в СМИ на русском, казахском и английском языках	
3.9.3.	Определение НСЗС необходимого количества печатных версий полного, краткого и популярного Национального отчета		НСЗС Секретариат		Август 2014г.	Не требуется	Протокол НСЗС	
3.9.4.	Печать полной, краткой и популярной версий Национального отчета	Проведение ВБ конкурса для выбора полиграфической компании	Секретариат, ВБ	Полиграфическая компания	сентябрь - первая неделя октября 2014г.	В рамках ПСЭИ	Полная, краткая и популярная версии Национального отчета в печатном виде и\или на других носителях	
4.	Выпуск Национального отчета за 2014 год							
4.1.	Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)							
4.1.1.	Разработка проект ТЗ	Также согласование с заинтересованными госорганами	РГ по сверке		Январь 2015г.	Не требуется	Проект ТЗ	
4.1.2.	Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.		РГ по сверке, НСЗС, Секретариат		Февраль 2013г.	Не требуется	Принятие ТЗ на заседании НСЗС.	
4.2.	Выбор компании по сверке							

4.2.1.	Подготовка к конкурсу.	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Секретариат		До 31.12.2014г	Не требуется	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	
4.2.2.	Объявление конкурса.		Секретариат		Январь 2015г.	Не требуется	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	
4.2.3.	Проведение конкурса,		Секретариат		Февраль 2015г.	Не требуется	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	
4.2.4.	Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке		Секретариат НСЗС		Февраль 2015г.	Не требуется	Заклученный с компанией договор	
4.2.5.	Заключение договора. Регистрация договора в органах казначейства.		Секретариат		Март 2015г.	Бюджет РК - 22,5 млн.тенге	Заклученный с компанией договор	
4.3.	Проведение сверки							
4.3.1.	Сбор данных для компании по сверке	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2015г	В рамках бюджетной программы 029	отчеты плательщиков в системе ЕГСУ, информация о поступлениях от МФ, введенная в ЕГСУ компанией по сверке, формирование результатов сверки в системе ЕГСУ	

4.3.2.	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2015 г.	В рамках бюджетной программы 029	Проект отчета	
4.3.3.	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС	Рекомендации НСЗС	НСЗС		до 15 июля 2015г.	Не требуется	Рекомендации и замечания НСЗС (протоко НСЗС)	
4.3.4.	Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 июля - август 2015г.	В рамках бюджетной программы 029	Проект Нац.отчета с учетом замечаний НСЗС	
4.3.5.	Рассмотрение окончательного отчета на НСЗС		НСЗС		До конца августа 2015 г.	Не требуется	Утвержденный НСЗС отчет по сверке за 2012 г.	
4.4.	Подготовка краткой и популярной версий отчета для распространения							
4.4.1.	Подготовка и утверждение краткой версии отчета ИПДО		НСЗС	Компания по сверке.	сентябрь 2015г		Утвержденная Протоколом НСЗС краткая версия	
4.4.2.	Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		Июнь- июль 2015		Утвержденный Протоколом НСЗС формат популярной версии и ТЗ для исполнителя	
4.4.3.	Выбор поставщика, подготовка ими популярной версии Отчета ИПДО		Всемирный Банк (через ПСЭИ)	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	Август- сентябрь 2015	В рамках ПСЭИ (при наличии)- 15 000 долларов США	Популярной версия отчета ИПДО	
4.5.	Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной, краткой и популярной версий							

4.5.1.	Публикация на сайте ИПДО КГН полной, краткой и популярной версии Национального отчета		Секретариат		В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется	Размещенные на сайте ИПДО все версии Нац.отчета	
4.5.2.	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод	Решение НСЗС по созданию плана по распространению	РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИТН РК, МНГ РК, МФ РК, Kazenergy и АГМП	Сентябрь 2014г	В рамках ПСЭИ, 5 тыс.дол	Печатная версия полной и краткой версии отчета, статьи и анонсы в СМИ на русском, казахском и английском языках	
4.5.3.	Определение НСЗС необходимого количества печатных версий полного, краткого и популярного Национального отчета		НСЗС Секретариат		Август 2014г.	Не требуется	Протокол НСЗС	
4.5.4.	Печать полной, краткой и популярной версий Национального отчета	проведение ВБ конкурса для выбора полиграфической компании	Секретариат, ВБ	Полиграфическая компания	Сентябрь - первая неделя октября 2014г.	В рамках ПСЭИ	Полная, краткая и популярная версии Национального отчета в печатном виде	

5. Аналитические исследования «Масштаб реализации ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период»

5.1. Реализация аналитического исследования "Масштаб реализации ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период".

5.1.1.	Разработка технического задания		ВБ	РГ НСЗС	Октябрь – ноябрь 2013г.	Не требуется	Проект ТЗ	выполнено (протокол НСЗС № 44 от 20 ноября 2-13 г.)
5.1.2.	Определение исполнителя.		ВБ	НСЗС	Январь 2014 г	Не требуется	Определен независимый консультант	
5.1.3.	Проведение исследования	Организация предоставления материалов, Секретариатом	Независимый консультант	НСЗС	Февраль - март 2014г.	В рамках ПСЭИ, 15 -20 тыс.долл	Отчет аналитического исследования	
5.1.4.	Представление отчета НСЗС на очередном заседании		НСЗС, Секретариат		Март 2014г.	Проездные гранты ФСК	Протокол НСЗС	

6. Мероприятия по популяризации ИПДО

6.1. Обновление медиаплана

6.1.1.	Разработка проекта		РГ по коммуникациям		Февраль 2014 г, Далее ежегодно в сентябре	Не требуется	Проект медиаплана	
6.1.2.	Утверждение медиаплана НСЗС		НСЗС		Февраль 2014 г, Далее ежегодно в сентябре	Не требуется	Медиаплан, утвержденный НСЗС	
6.2.	Проведение 6-ой Национальной конференции ИПДО							
6.2.1.	Согласование состава и количества промоматериалов		НСЗС, Секретариат		Август 2014г.	Не требуется	Протокольное решение НСЗС	
6.2.2.	Изготовление промоматериалов		ВБ	Поставщик услуг	Сентябрь 2014г.	В рамках ПСЭИ (при наличии)- 5 000 долларов США	промопродукция с символикой ИПДО в Казахстане	
6.2.3.	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции		НСЗС, Секретариат	ВБ, Kazenergy	Август - сентябрь 2014г.	Не требуется	Протокольное решение НСЗС	
6.2.4.	6-ая Национальная конференция ИПДО		НСЗС, Секретариат, ВБ, Kazenergy, АГМП		Октябрь 2014г.	В рамках ПСЭИ, Kazenergy, АГМП, 26 000 - 50 000 долл. США	6-ая Национальная конференция ИПДО	
6.3.	Семинары по ИПДО							
6.3.1.	Обсуждение направлений по реализации ИПДО по новым стандартам на региональном уровне с учетом выявления заинтересованными сторонами препятствий в реализации ИПДО в регионах с использованием VPN связи		Члены НСЗС, Секретариат, ВБ	Заинтересованные стороны	Февраль 2014 г.	В рамках ПСЭИ, Гранты международных организаций	Семинар	

6.3.2.	Семинар по требованиям ИПДО, обязанностям недропользователей о соблюдении MoB и предоставлении отчета ИПДО через портал ЕГСУ		НСЗС, Секретариат	Учебные центры, тренинговые компании	Март - апрель 2014 г.	За счет средств учебных центров, тренинговых компаний в зависимости от количества участников	Семинары	Проведены семинары для компаний недропользователей на тему "Представление отчетов ИПДО через портал ЕГСУ, новые стандарты ИПДО"
6.3.3.	Семинар по требованиям ИПДО, обязанностям недропользователей о соблюдении MoB и предоставлении отчета ИПДО через портал ЕГСУ		НСЗС, Секретариат	Учебные центры, тренинговые компании	Март - апрель 2015 г.	За счет средств учебных центров, тренинговых компаний в зависимости от количества участников	Семинары	
6.4.	Регулярное проведение школ и семинаров по ИПДО							
6.4.1.	Освещение ИПДО, история и этапы развития. О работе и взаимодействии НСЗС, роль диалоговой площадки в конструктивном участии общественности в НСЗС, отчеты по сверке и их достоверность, источники информации в рамках реализации ИПДО (по регионам)		Заинтересованные стороны		На регулярной основе	Любые возможные источники финансирования	школы ИПДО, семинары. Отчеты заинтересованных сторон о проведенных мероприятиях	
6.5.	Проведение 7-ой Национальной конференции ИПДО							
6.5.1.	Согласование состава и количества промоматериалов		НСЗС, Секретариат		Август 2014г.	Не требуется	Протокольное решение НСЗС	
6.5.2.	Изготовление промоматериалов		ВБ	Поставщик услуг	Сентябрь 2014г.	В рамках ПСЭИ (при наличии)	промопродукция с символикой ИПДО в Казахстане	
6.5.3.	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции		НСЗС, Секретариат	ВБ, Kazenergy	Август - сентябрь 2014г.	Не требуется	Протокольное решение НСЗС	

6.5.4.	7-ая Национальная конференция ИПДО		НСЗС, Секретариат, ВБ, Kazenergy, АГМП		Октябрь 2015г	В рамках ПСЭИ, 26000- 50000 долл. США Kazenergy, АГМП	7-ая Национальная конференция ИПДО	
6.6.	Популяризация ИПДО, информирование заинтересованной общественности об Инициативе, продвижение в регионы.							
6.6.1.	Принять Коммуникационную стратегию ИПДО в РК		НСЗС РГ по коммуникациям	ОФ Десента в рамках гранта ВБ	Январь - февраль 2014 г.	Проезд членов НСЗС за счет грантов ФСК	Утвержденная НСЗС Коммуникационная стратегия	
7.	Наращивание потенциала							
7.1.	Ежегодное обучение EITI MSG в Кельне							
7.1.1.	Создание потенциала в области отчетности по ИПДО, коммуникаций, консультации по обзору стратегии ИПДО и т.д.		НСЗС, Секретариат, ВБ		Сентябрь, ежегодно	GIZ	Участие НСЗС и секретариата	
7.2.	Коммуникационное обучение EITI							
7.2.1.	Наращивание потенциала ИПДО по коммуникационной деятельности		НСЗС, Секретариат, ВБ		Ежегодно	Международный Секретариат ИПДО, GIZ		

*-выделенные деньги; суммы, не требующие подтверждения.



