

Утверждаю
Руководитель Управления развития
коммунальной инфраструктуры
город Алматы
_____ Турсунбаев Ш. Ш.
«___» _____ 2025 г.

ГРАФИК

**Проведения второго тура сплошной дератизации на территории г. Алматы
с 15.09.2025 г. по 31.10.2025 г.,
согласно Технической спецификации (Приложение №1)
к Договору о государственных закупках услуг №53 от 03.06.2024 г.
ТОО «Эко Сервис Алматы»**

Площади территорий районов г. Алматы, подлежащих сплошной дератизации в 2025 году:

№	Дата проведения работ	Административные районы (га)	Общая площадь в (га) территорий г. Алматы	Общая площадь в (га), подлежащая обработке	В том числе в (га)		
					Открытые биотопы	Закрытые и полузакрытые биотопы	
						Площадь	Частные домовладения
1	15.09.25 г. 24.09.25 г.	Алатауский	9909,1	7593,3	3845	3748	37132
2	25.09.25 г. 28.09.25 г.	Жетысуский	3945,8	3489,3	1914	1575	19063
3	29.09.25 г. 30.09.25 г.	Алмалинский	6838	2051,5	1679	372,5	3495
4	01.10.25 г. 04.10.25 г.	Ауэзовский	2864,4	2580,8	1716	864,8	6854
5	05.10.25 г. 12.10.25 г.	Турксибский	7542,5	7208,1	4952	2256,1	24678
6	13.10.25 г. 19.10.25 г.	Медеуский	20341	10673,2	8131	2542	23405
7	20.10.25 г. 26.10.25 г.	Бостандыкский	9943	7505,3	5951	1554,3	11666
8	27.10.25 г. 31.10.25 г.	Наурызбайский	6967	6228,6	4150	2078,6	14980
Итого по городу Алматы на весенний тур			68350,8	47330,1	32338	14992,1	141 273
Итого по городу Алматы на осенний тур			68350,8	47330,1	32338	14992,1	141273
Всего на 2 тура				94660,2	64676	29984,2	276034

Алатауский район

Общая площадь 7593,3га, 3845,0 га открытые биотопы, 3748,0га закрытые и полузакрытые биотопы (37132 частных домовладений)

Планируемая дата проведения работ: (1 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Райымбека	пр. Райымбека
Западная граница	ул. Момышулы	ул. Момышулы
Восточная граница	ул. Розыбакиева	ул. Розыбакиева
Северная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова

Планируемая дата проведения работ: (2 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Райымбека	пр. Райымбека
Западная граница	квартал КазМиС	мкр. Теректы
Восточная граница	ул. Аксай	ул. Аксай
Северная граница	ул. Кожабекова	мкр. Алгабас

Планируемая дата проведения работ: (3 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Райымбека	мкр. Аккент
Западная граница	ул. Аксай	ул. Аксай
Восточная граница	ул. Момышулы, вдоль р. Боралдай	ул. Момышулы, вдоль р. Боралдай
Северная граница	ул. Монке би	мкр. Алгабас

Планируемая дата проведения работ: (4-5 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Рыскулова	мкр. Акбулак, пр. Рыскулова
Западная граница	вдоль р. Боралдай	вдоль р. Боралдай, мкр. Айгерим-2
Восточная граница	ул. Школьная	мкр. Айгерим-1, ул. Школьная
Северная граница	ул. Акын Сара	ул. Акын Сара
Южная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова
Западная граница	ул. Школьная	мкр. Айгерим-1, ул. Школьная

Планируемая дата проведения работ: (6-7 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Восточная граница	вдоль р. Большая Алматинка	вдоль р. Большая Алматинка

Северная граница	ул. Акын Сара	мкр. Шанырак-1
Южная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова
Западная граница	вдоль р. Большая Алматинка	вдоль р. Большая Алматинка
Восточная граница	ул. Северное кольцо	мкр. Заря Востока, универсальные рынки
Северная граница	вдоль БАКа	мкр. Улжан-1, мкр. Улжан-2

Планируемая дата проведения работ: (8 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Акын Сара	мкр. Коккайнар
Западная граница	Индустриальная зона	Индустриальная зона
Восточная граница	вдоль р. Большая Алматинка	мкр. Шанырак-2
Северная граница	вдоль БАКа	мкр. Саялы, мкр. Шанырак-3, мкр. Шанырак-5, мкр. Шанырак-8

Планируемая дата проведения работ: (9 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	вдоль БАКа	мкр. Томирис
Западная граница	мкр. Мадениет	мкр. Мадениет
Восточная граница	вдоль р. Большая Алматинка	вдоль р. Большая Алматинка
Северная граница	ул. Центральная	ул. Центральная

Планируемая дата проведения работ: (10 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	вдоль БАКа	мкр. Байбесик
Западная граница	вдоль р. Большая Алматинка, вдоль р. Есентай	мкр. Дархан, мкр. Новый
Восточная граница	ул. Северное кольцо	ул. Северное кольцо, мкр. Карасу
Северная граница	ул. Боралдайская	ул. Боралдайская

Жетысуский район

Общая площадь 3489,3 га, 1914,0 га открытые биотопы, 1575,0 га закрытые и полузакрытые биотопы (19063 частных домовладения)

Планируемая дата проведения работ: (11 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Райымбека	пр. Райымбека

Западная граница	ул. Северное кольцо	ул. Северное кольцо, универсальные рынки
Восточная граница	пр. Сейфуллина	пр. Сейфуллина
Северная граница	вдоль БАКа	вдоль БАКа

Планируемая дата проведения работ: (12 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Райымбека	ж/двокзал Алматы-2, а/в Саяхат
Западная граница	пр. Сейфуллина	пр. Сейфуллина
Восточная граница	вдоль р.Малая Алматинка	вдоль р.Малая Алматинка
Северная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова

Планируемая дата проведения работ: (13 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	вдоль БАКа	вдоль БАКа, ЦОН
Западная граница	ул. Северное кольцо	мкр. Кокмайса, мкр. Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4
Восточная граница	Ул. Жансугурова, ул. Боралдайская	Ипподром, ул. Жансугурова, ул. Боралдайская
Северная граница	ул. Боралдайская	ул. Боралдайская

Планируемая дата проведения работ: (14 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Бурундаяская	мкр. Береке
Западная граница	Мкр. Кокжиек	мкр. Кокжиек
Восточная граница	ул. Еламан	мкр. Кемел
Северная граница	Капчагайская трасса	Капчагайская трасса

Алмалинский район

Общая площадь 2051,5 га, 1679,0 га открытые биотопы, 372,5 га закрытые и полузакрытые биотопы (3495 частных домовладения)

Планируемая дата проведения работ: (15 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Абая	пр. Абая (станции метро Сайран, Алатау, им. М.Ауэзова, Байконур, Абая)
Западная граница	ул.Варламова, оз. Сайран	ул.Варламова, оз. Сайран
Восточная граница	пр. Назарбаева	пр. Назарбаева

Северная граница	ул. Толе би	ул. Толе би
------------------	-------------	-------------

Планируемая дата проведения работ: (16 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Толе би	ул. Толе би
Западная граница	вдоль р. Большая Алматинка	мкр. Тастак-2
Восточная граница	пр. Назарбаева	пр. Назарбаева
Северная граница	пр. Райымбека	пр. Райымбека

Ауэзовский район

Общая площадь 2580,8га, 1716,0 га открытые биотопы, 864,8 га закрытые и полузакрытые биотопы (6854частных домовладения)

Планируемая дата проведения работ: (17-18 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Аскарова, ул. Рыскулбекова	мкр.Таугуль-3,мкр.Таугуль
Западная граница	вдоль р. Каргалы от ул.Жандосова до ул.Шалапина	мкр.Мамыр, мкр. Жазира, мкр. Алмас
Восточная граница	вдоль р. Большая Алматинка	мкр. Таугуль-2а,мкр. Таугуль-1, мкр. 11
Северная граница	ул. Карагандинская, пр. Абая	мкр.Жетысу-7, мкр.Жетысу-6, мкр.Мамыр-5, мкр.Мамыр-4, мкр.Мамыр-3, мкр. 6, мкр. 7, мкр. 8

Планируемая дата проведения работ: (19-20 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Карагандинская, пр. Абая	мкр. Жетысу-4, мкр. Жетысу-3, мкр. Жетысу-2, мкр. Жетысу-1, мкр. 3, мкр. 4, мкр. 5
Западная граница	вдоль р. Каргалы	мкр. Достык, мкр.Алтынбесик
Восточная граница	вдоль р. Большая Алматинка, оз.Сайран	мкр. Сайран, мкр. Тастак-1
Северная граница	пр. Райымбека	мкр.Баянауыл,мкр. Аксай-1а, мкр. Аксай-1, мкр. Тастак-1

Турксибский район

Общая площадь 7208,1 га, 4952,0 га открытые биотопы, 2256,1 га закрытые и полузакрытые биотопы (22678 частных домовладения).

Планируемая дата проведения работ: (21-22 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова
Западная граница	ул. Шемякина, ул. Майлина	ул. Шемякина, мкр. Жасканат, ул. Майлина
Восточная граница	Кульжинский тракт	Кульжинский тракт
Северная граница	ул. Бухтарминская	ул. Бухтарминская, скв. Маяк

Планируемая дата проведения работ: (23-24 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова
Западная граница	пр. Суюнбая	пр. Суюнбая
Восточная граница	ул. Шемякина, ул. Майлина	ул. Шемякина, ул. Майлина
Северная граница	ул. Гете, ул. Бекмаханова	ул. Гете, ул. Бекмаханова

Планируемая дата проведения работ: (25-26 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Рыскулова	пр. Рыскулова
Западная граница	ул. Жансугурова, ул. Боралдайская	ул. Жансугурова, ул. Боралдайская
Восточная граница	пр. Суюнбая	роща Баума, пр. Суюнбая
Северная граница	ж/д вокзал Алматы-1	ж/д вокзал Алматы-1

Планируемая дата проведения работ: (27 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Бухтарминская	мкр. Колхозшы
Западная граница	ул. Резвых, ул. Лавренева, Илийский тракт	мкр. Алтай-1, мкр. Алтай-2, мкр. Жулдыз-2, мкр. Жулдыз-1, Илийский тракт
Восточная граница	Кульжинский тракт	Кульжинский тракт, Гульдала
Северная граница	мкр. Альмерек	мкр. Альмерек

Планируемая дата проведения работ: (28 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
--------------------	---------------------	----------------------------------

Южная граница	ж/д вокзал Алматы-1	ж/д вокзал Алматы-1
Западная граница	Капчагайская трасса, вдоль р. Султанка	Капчагайская трасса, вдоль р. Султанка
Восточная граница	ул. Резвых, ул. Лавренева, Илийский тракт	ул. Резвых, ул. Лавренева, Илийский тракт, 70 разъезд
Северная граница	ул. Красногорская, ул. Остроумова	ул. Красногорская, ул. Остроумова

Медеуский район

Общая площадь 10673,2 га, 8131,0 га открытые биотопы, 2542,0 га закрытые и полузакрытые биотопы (23405 частных домовладения)

Планируемая дата проведения работ: (29 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Горная	ул. Горная
Западная граница	пр. Достык	д.о. МВД Казахстана,
Восточная граница	Бутаковка	мкр. Мұзтау
Северная граница	ул.Центральная	ул.Центральная

Планируемая дата проведения работ: (30 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	дачи	дачи
Западная граница	ул. Алмалыкская, ул. Райымбека, ул. Солнечная	дачи
Восточная граница	ул. Горная, вдоль р. Жарбулак	Роял Тулип Алматы, д.о. Балхаш
Северная граница	ул. Байжанова, пр. Достык	сан. САВО

Планируемая дата проведения работ: (31 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Солнечная, ул. Жамакаева	ул. Солнечная, ул. Жамакаева
Западная граница	пр. Аль-Фараби	мкр. Таулы
Восточная граница	пр. Достык	пр. Достык, Роддом РНИЦ
Северная граница	пр. Аль-Фараби	мкр. Самал-3, Горный Гигант

Планируемая дата проведения работ: (32 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Аль-Фараби	мкр. Самал-2

Западная граница	пр. Назарбаева	мкр. Самал-1, пр. Назарбаева
Восточная граница	ВОАД, вдоль р. Малая Алматинка	ВОАД, мкр. Коктобе, вдоль р. Малая Алматинка
Северная граница	пр. Райымбека	пр. Райымбека

Планируемая дата проведения работ: (33 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул.Центральная	ул.Центральная
Западная граница	ВОАД	дачи, ВОАД
Восточная граница	ул. Алтын, ул. Суюнбая	Дачи, мкр. Думан-1, мкр. Думан-2
Северная граница	пр. Рыскулова, вдоль БАК	мкр. Алмалы

Планируемая дата проведения работ: (34 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Толе би	ул. Толе би
Западная граница	вдоль р.Малая Алматинка	Центральный ПКиО, вдоль р.Малая Алматинка
Восточная граница	ВОАД	ВОАД
Северная граница	пр.Рыскулова	мкр. Атырау-3, мкр. Атырау-2, мкр. Атырау-1,

Планируемая дата проведения работ: (35 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	мкр. Алатау	мкр. Алатау
Западная граница	мкр. Алатау	мкр. Алатау
Восточная граница	мкр. Алатау	мкр. Алатау
Северная граница	мкр. Алатау	мкр. Алатау

Бостандыкский район

Общая площадь 7505,3га, 5951,0 га открытые биотопы, 1554,3 га закрытые и полузакрытые биотопы (11666 частных домовладений)

Планируемая дата проведения работ: (36-37 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Казачка	мкр. Кокшоки
Западная граница	ул. Дулати, ул. Жибек жолы, ул. Мирас, ул. Утегенова, ул. Центральная,	мкр. Нурлытау, ул. Утегенова, ул. Центральная, ул. Алмалы, ул. Мамыр, мкр.Аскартау

	ул. Алмалы, ул. Мамыр,	
Восточная граница	ул. Алмалыкская, ул. Солнечная	ул. Алмалыкская, ул. Солнечная
Северная граница	комплекс Сункар	мкр. Ерменсай, комплекс Сункар

Планируемая дата проведения работ: (38-39 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	мкр. Жайлау	мкр. Жайлау
Западная граница	ул. Кенесары хана, ул. Аскарова	ул. Кенесары хана, ул. Аскарова
Восточная граница	ул. Дулати	Первого Президента РК, ул. Дулати
Северная граница	пр. Аль-Фараби, ул. Аскарова	мкр. Дарын-1, мкр. Мирас, парк Первого Президента РК

Планируемая дата проведения работ: (40 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Жибекжолы, ул. Мирас	мкр. Алатау
Западная граница	ул. Дулати	мкр. Хан-Тенгри, мкр. Казахфильм
Восточная граница	ул. Алмалы, ул. Мамыр	мкр. Баганашыл
Северная граница	пр. Аль-Фараби,	мкр. Аскартау

Планируемая дата проведения работ: (41 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Аль-Фараби	мкр. Орбита-4, мкр. Орбита-3, мкр. Орбита-2, мкр. Орбита-1, пр. Аль-Фараби
Западная граница	ул. Рыскулбекова, вдоль р. Большая Алматинка	ул. Рыскулбекова, вдоль р. Большая Алматинка
Восточная граница	ул. Жарокова	мкр. Алмагуль, ул. Жарокова
Северная граница	пр. Абая	пр. Абая (станции метро Сайран, Алатау)

Планируемая дата проведения работ: (42 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	пр. Аль-Фараби	Академгородок, мкр. Керемет, пр. Аль-Фараби
Западная граница	ул. Жарокова	Ботанический сад
Восточная граница	пр. Назарбаева	пр. Назарбаева

Северная граница	пр. Абая	пр. Абая (станции метро Алатау, М. Ауэзова, Байконур, Абая)
------------------	----------	---

Наурызбайский район

Общая площадь 6228,6 га, 4150,0 га открытые биотопы, 2078,6 га закрытые и полужакрытые биотопы (14980 частных домовладений)

Планируемая дата проведения работ: (43 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Акбокен, ул. Атамура	Мкр. Галамат
Западная граница	ул. Арал, ул. Тажиева	ул. Арал, ул. Тажиева
Восточная граница	ул. Кенесары хана	мкр. Каргалы
Северная граница	ул. Акку	мкр. Курамыс

Планируемая дата проведения работ: (44 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	дачи	дачи
Западная граница	ул. Досмухамедова	мкр. Таужолы
Восточная граница	ул. Арал, ул. Тажиева	мкр. Карагайлы
Северная граница	ул. Джандосова	мкр. Тастыбулак

Планируемая дата проведения работ: (45 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ЖК Аль-Фараби	мкр. Рахат
Западная граница	ул. Рыскулова, ул. Ашимова	мкр. Таусамалы
Восточная граница	ул. Аскарова,	мкр. Рахат
Северная граница	ул. Байзак батыра	мкр. Калкаман-2

Планируемая дата проведения работ: (46 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
Южная граница	ул. Жандосова	мкр. Акжар
Западная граница	ул. Килыбай Медеубекова, ул. Бекешева, ул. Белжайлау	ул. Килыбай Медеубекова, ул. Бекешева, ул. Белжайлау
Восточная граница	ул. Рыскулова, ул. Ашимова	Мкр. Таусамалы
Северная граница	ул. Елибаева	ул. Елибаева

Планируемая дата проведения работ: (47 день)

Направление	Разрезы улиц	Микрорайоны и районы улиц
--------------------	---------------------	----------------------------------

Южная граница	ул. Бекешева, ул. Белжайлау	мкр. Акжар
Западная граница	Проспект Алатау	мкр. Шугыла
Восточная граница	ул. Елибаева, ул. Байзак батыра, (вдоль р. Каргалы)	мкр. Калкаман-2, Калкаман-1
Северная граница	Ташкентский тракт	ЖК Нурлы Дала

Примечание: График работ может быть скорректирован в связи с неблагоприятными погодными условиями (дождь, град, снег), праздничными и выходными днями и т.д.

Директор
ТОО «Эко Сервис Алматы»

_____/Югай Д. Г.