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Сводная таблица проектов
по ремонту дорог в городе Алматы

	№
	Район, адрес
	Протяженность участка
	Вид работ
	Цель и ожидаемый эффект
	Период ограничения движения
	Статус и срок сдачи

	
Ремонт, проводимый Управлением городской мобильности


	1. 
	*Пр.аль-Фараби от пр.Достык до Торайгырова
	9,3 км
	Средний ремонт
	Предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке в 2010 году. В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование с представителями проектной организации (имеющей лицензию).  Установлены дефекты в виде ям, провалов, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций и составлено техническое заключение о текущем состоянии данной дороги. На основании технического заключения, принято решение включить в план среднего ремонта дорог 2023 года, включить пр. Аль-Фараби в план среднего ремонта. Ремонт будет производиться по существующим геометрическим параметрам улицы. 

Будут восстановлены эксплуатационные характеристики 
Данные полимеры увеличивают устойчивость к колее и трещина образованию, к вымыванию битума, а также увеличению срока эксплуатации дорожного покрытия, увеличит прочность и морозостойкость асфальтобетонного покрытия. 
новых технологий начиная от изготовления асфальтобетонной смеси до укладки покрытия проезжей части.

	Дорожно-ремонтные работы будут планироваться (регулироваться) в зависимости от погодных условий и по мере проведения подготовительных работ.

По дальнейшим участкам о перекрытии будет сообщено заранее. 


	На сегодня завершен средний ремонт на съезды ТР на Розыбакиева, рихтовка бордюров, уложен асфальт от Рыскулбекова до Жарокова (ремонт завершен, движение открыто).  Работы ведутся участками. Полное окончание работ – 31 августа 2023 г.

	2. 
	Мост через реку Есентай на пр.Аль-Фараби
	-
	реконструкция
	Мост за период эксплуатации приобрел дефекты, влияющие на грузоподъемность, долговечность сооружения и не обеспечена в полной мере безопасность движения по нему.

Будет обеспечена безопасность дорожного движения, увеличится пропускная способность за счет организации отдельных пешеходных мостов.
	В целях организации движения обеспечена объездная дорога в восточном и западном направлениях 2 полосы движения.

	Срок завершения – 31 августа 2023 года

	3. 
	* Пр.Абая от пр. Достык до ул. Тлендиева
	7,3 км
	Средний ремонт

	Предыдущий средний ремонт был проведен на данном участке в 2012 году. В связи с истечением межремонтного срока проведено обследование с представителями проектной организации (имеющей лицензию).  Установлены дефекты в виде ям, провалов, сетки трещин, шелушения, просадок полотна после проведения инженерных коммуникаций и составлено техническое заключение о текущем состоянии данной дороги. На основании технического заключения, принято решение включить в план среднего ремонта дорог 2023 года, включить пр. Абая в план среднего ремонта. Ремонт будет производиться по существующим геометрическим параметрам улицы. 


Будут восстановлены эксплуатацион-ные характеристик и обеспечена безопасность дорожного движения









	[bookmark: _GoBack]Дорожно-ремонтные работы будут планироваться (регулироваться) в зависимости от погодных условий и по мере проведения подготовительных работ.

	Завершены ремонтные работы на участке от пр. Достык до ул. Назарбаева (ремонт завершен, движение открыто).

 Работы ведутся участками. Срок завершения – 31 августа 2023 года

	4. 
	* Пр. Сейфуллина от пр.Рыскулова до ж/д вокзала Алматы-1
	5,7
	
	
	Текущие работы ведутся без перекрытий. 
В случае необходимости перекрытия будет сообщено заблаговременно.

	Работы ведутся участками. На сегодня ведутся работы по обустройству тротуара.  Планируемый срок завершения работ – 20 августа.

	5. 
	Кастеева от Кошкунова до Толе би 
	1,3
	
	
	
	

	6. 
	Тулебаева от пр. Курмангазы до ул. Маметовой
	2
	
	
	
	

	7. 
	Пушкина от ул. Шевченко до ул. Кабанбай батыра
	0,3
	
	
	
	

	8. 
	Мкр.Жасканат
	9
	
	
	
	

	9. 
	Папанина от пр. Рыскулова до ул. Хмельницкого
	3
	
	
	
	

	10. 
	Вахтангова от ул. Жандосова до переулка Лебедева
	0,8
	
	
	
	

	11. 
	Тургут озала от ул.Сатпаева до ул.Тлендиева
	1,3
	
	
	
	

	12. 
	Манаса от Сатпаева до Жамбыла
	1
	
	
	
	

	13. 
	Байзакова от Тимирязева до Райымбека
	3.6
	
	
	
	

	
Ремонт, проводимый Управлением энергетики и водоснабжения


	14. 
	Алатауский 

Ул. Центральная от ул. Барыс, до ул. Жаужурек
	Водопроводная сеть – 3,8 км
Канализационная сеть – 4,4 км
	разрытия

	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в поселке "Боралдай".

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей

Окончание: 10 августа 2023 г.

	15. 
	Алатауский

улицы Бирлик, Жас Казак, Когалы, 
Акжол,
 Кайнар, Ашекеева, Маира, 
Асан кайгы
	10 КНС
	
	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации с КНС в мкр. Шанырак-1.

Бесперебойное обеспечения канализационной сетей
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по устройству канализационной насосной станции Окончание: 30 августа 2023 г.

	16. 
	Алатауский

улицы Баганалы Орда, 
Школьная, 
Торговая

	Водопроводная сеть – 25 км
Канализационная сеть – 24,2 км
	
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения города Алматы. Строительство распределительных сетей водопровода и канализаций в восточной части мкр Карасу.

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей

Окончание: 15 июля 2023 г.

	17. 
	Жетысуский	


Ул. Мешерского от дома 61 до дома 32
ул. Помяловского от дома №32 до улицы Жансугурова
Ул. Чигорина от дома 56 дома 25
Ул. Серпуховская от дома 64 до дома 48Б
Ул. Анны Никольская от дома 80 до ул. Жансугурова
	Водопроводная сеть – 31,4 км
Канализационная сеть – 7,8 км
	
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведение Жетысуского района. Строительство распределительных сетей канализации и реконструкция существующих сетей водопровода в квадрате улиц пр. Сейфуллина, Северное кольцо, Рыскулова, Бурундайская.

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением. 
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей

Окончание: 30 июля 2023 г.

	18. 
	Наурызбайский

Жунусова от Жакыбаева до тупика 300 метров
	Водопроводная сеть – 17,6 км
Канализационная сеть – 8,4 км
	
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла".

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей

Окончание: 30 июля 2023 г.

	19. 
	Наурызбайский

Абдикалыкова (от Айманова до Бекешева 580 м)

Абдильдина (от Даулеткерей до Бекешева 830 м)

Айманова (выше Шпекбаева от тупика 470 м

Айманова (ниже Шпекбаева от тупика 1 км)

Баласаз (от Мырзалиева до Айманова 190 м)

Байсултанова (от Айманова до Даулеткерея 300 м, от Тарасова до
Бекешева 105 м)

Бекешева (от Шпекбаева до Абдикалыкова 930 м)

Гулбаршын (от Бекешева 80 м в западную сторону)

Даулеткерей (от Жандосова до Абдикалыкова 1.9 км)

Камысдала (от Мырзалиева до Молдагалиева 120 м)

Маканшы 2 (от Мырзалиева до Молдагалиева 120 м)

Малый Даулеткерей (от Камысдала от тупика 200 м)

Молдагалиева (ниже Курмангазы от тупика 430 м)

Тарасова (от тупика 165 метр).

Толебекова (от Шпекбаева выше 350 м)

Шпекбаева (от Даулеткерей до Бекешева 800 м).
	Водопроводная сеть – 19 км
Канализационная сеть – 15,7 км
	
	Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в пос. "Акжар".

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением


	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей
Окончание: 30 сентября 2023 г.
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	20. 
	Турксибский

Андроникова,
Амурская,
Апанасенко,
Балакирева,
перекресток м/у Бертольда и Производственой,
Бейсебаева,
Бекмаханова,
Белова, 
Бурундайская,
Ворошилова,
Волгоградская,
Волжская,
Воровского,
Гаршина,
Гете,
Донская,
Днепровская,
Деповская,
Жигулевская,
Земнухова,
Заветная,
Иртышская,
Карельская,
Каховская,
Клара Цеткина,
Краснооктябрьская,
Косьмеденьянская,
Костромская,
Кобикова,
Костанайская,
Крупской,
Ладожская,
Ленинградская,
Лермонтова,
Пер.Лермонтова,
Мендешева,
Московская,
Пер.Московская,
Мостовая,
Некрасова,
Обозная.
Онежская,
Орловская,
Полесская,
Перонная,
Петрозаводская,
Печерская,
Производственная,
Радус Зенковича,
Свободная,
Совхозная,
Сортировочная,
Спасская,
Пер.Сосновая,
Суворова,
Тополевская,
Тувинская,
Тренева,
Тельмана,
Уральская,
Урицкого,
Харьковская,
Хакасская,
Целиная,
Шмидта,
Щацкого,
Энгельса
	Водопроводная сеть – 115,5 км
Канализационная сеть – 31,9 км
	
	Строительство канализационных сетей и реконструкция водопроводных сетей в мкр. «Нижняя пятилетка». 

Снижение износа, аварийности и обеспечение жителей качественным водоснаьжением
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Ведутся работы по прокладке водопроводных и канализационных сетей

Окончание: декабрь 2023 г.

	21. 
	Медеуский	

ул. Горная, 439

ул. Горная 552,544 (ныне ул. Керей-Жанибек хандар, 552)

ул. Горная, 470 (ныне ул. Керей-Жанибек хандар)

ул. Замартас, ул. Южная, ул. Бейсеуова

ул. Бейсеуова

ул. Шокая
	Кл 0,4кВ – 0,5км
Кл 10кВ – 9,2 км
ТП 10/0,4 кВ – 11шт
	
	Реконструкция бесхозных существующих электрических сетей и оборудования Медеуского района.

Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность. 
	Без перекрытий

	Ведутся работы по прокладке КЛ и установки ТП

15.06.2023 - 15.07.2023г



	22. 
	Жетысуский	

от пересечения улиц Есим хана/ул.Жадаукок - по ул.Есим хана - до ул.Карткожа

от перекрестка ул.Космическая/ул.Куусинена - до ул.Юности - по ул.Юности до Капчагайской трассы

от пересения улиц ул.Есим хана/ул.Акбобек - до пересечения улиц ул.Арлан/ул.Бидайык

от территории Школы №193 по ул.Есим хана - до переулка ул.Карткожа/ул.Жар-жар

от территории Школы №193 по ул.Есим хана - до переулка ул.Есим хана/ул.Акбөбек

от территории Школы №193 по ул.Есим хана - поворот на ул.Серпін - поворот на дворовую улицу

от территории Школы №193 по ул.Есим хана до ул.Дауылпаз - по ул.Дауылпаз до ул.Арлан

от перекрестка ул.Дауылпаз/ул.Арлан - до переулка ул.Әділет/ул.Ақжүрек

от перекрестка ул.Әділет/ул.Ақжүрек - до перекрестка ул.Әділет/ул.Еламан. Прокол через ул.Еламан

от ул.Аксуат (южнее дома №112) - переулок Капчагайская трасса/ул.Аксуат - до ул.Аксуат
	Кл – 51,92км
ТП- 10/0,4 кВ – 16шт
	
	Электроснабжение мкр. Кемел.

Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность. 
	Без перекрытий

	Ведутся работы по прокладке КЛ и установка ТП

15.07.2023 - 26.07.2023г






25.09.2023 - 15.10.2023г






30.07.2023 - 14.08.2023г








05.08.2023 - 11.08.2023г






15.08.2023 - 19.08.2023г




15.08.2023 - 21.08.2023г








22.08.2023 - 29.08.2023г






01.09.2023 - 09.09.2023г






10.09.2023 - 21.09.2023г







22.09.2023 - 03.10.2023г


	23. 
	Турксибский	

ул. Новая, Закарпатская, бейбитшилик, достык, жарокова, сатпаева

ул. Жас даурен

ул. Жарокова, Шортанбай Жырау, Новая

ул.Казангап, ул.Шертер, ул.Үйеңкі, ул.Көк бөрі, ул.Ардақты

улАстана, ул.4-я, ул.Қасым хан, ул.Мәңгілік ел

ул.Бейбiтшiлiк ,ул.Шортанбай Жырау, ул.Жас дәурен, ул.Казангап
	Кл – 23,5 км
РП – 1шт

	
	Строительство электроснабжение мкр. Альмерек.

Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность. 
	Без перекрытий



	Ведутся работы по прокладке КЛ и установка РП

01.09.2023 - 01.11.2023г

01.09.2023 - 01.11.2023г

01.09.2023 - 01.10.2023г




15.09.2023 - 01.10.2023г


15.09.2023 - 01.10.2023г



01.09.2023 - 20.09.2023г


	24. 
	Бостандыкский	
ул. Друбжа-Спорт
	Кл – 2,8км
Вл – 3,2 км
ТП – 3шт
	
	Электроснабжение мкр. Ремизовка до МЛКТ Сункар. 

Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность. 
	Без перекрытий

	Ведутся работы по прокладке КЛ и установка ТП

15.07.2023 - 15.08.2023г


	25. 
	Турксибский	


ул. Санлак, ул. Дулдул, ул. Бердикожа батыр

ул. Санлак, ул Жакут

ул. Дулдул, ул. Бердикожа батыр, ул Курмангазы

ул. Бердикожа батыр

ул. Хожамьярова

ул Жакут , ул Абылайхан ,ул Курмангазы

ул Алатау

ул Жанакурылыс

ул. Санлак
	Кл – 18км
РП – 1 шт.
	
	Строительство электроснабжения микрорайона Колхозшы.

Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность.
	Без перекрытий

	Ведутся работы по прокладке КЛ и установка РП

02.09.2023 – 20.09.2023г

20.09.2023 - 10.10.2023г

29.06.2023 - 15.07.2023г


15.07.2023 - 22.07.2023г


20.07.2023 –05.08.2023г


05.08.2023 - 20.08.2023г

20.08.2023 - 25.08.2023г

25.08.2023 –02.09.2023г

10.10.2023 –15.10.2023г

	Ремонт, проводимый АО «Алатау Жарық Компаниясы»


	26. 
	Бостандыкский

пр.Абая уг.ул.Розыбакиева
	
	разрытия

	Выполнение реконструкции сетей позволит снизить аварийность

	
	26.06.2023 –18.07.2023г

	27. 
	Бостандыкский

ул.Ботай и ул.О.Абишева
	
	
	
	
	05.07.2023 –10.07.2023г

	28. 
	Медеуский

ул.Карасай батыра уг.ул.Чайковского
	
	
	
	
	03.07.2023 –15.07.2023г

	29. 
	Алмалинский

по территории БСМП (ул.Казыбек би уг.ул.Амангельды)
	
	
	
	
	04.07.2023 –15.07.2023г

	30. 
	Жетысуский

ПС№151А «Райымбек» (ул.Казакова уг.ул.Бродского)
	
	
	
	
	05.07.2023 –12.07.2023г 

	31. 
	Жетысуский

ул.Казакова и ул.Венецианова
	
	
	
	
	03.07.2023 –10.07.2023г

	32. 
	Алатауский	

РП-10кВ (м-он «Алгабас» ул.Ф.Онгарсыновой, 47)
	
	
	
	
	30.06.2023 –10.07.2023г

	Ремонт, проводимый ГКП на ПХВ  «Алматы Су»


	33. 
	Турксибский

Водопроводная сеть по ул.Спасская от ВК-86 на север до ВК-15, ввод в дома № 63, 63а, 63б, 65, 65а, ул К.Цеткина № 74, 76 в
	
	
	Реконструкция водопроводных сетей. Износ сетей свыше 80%

	
	17.04.23г
21.08.23г

	34. 
	Бостандыкский

Водопроводная сеть  по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Биржана, переход ул.Навои и на север водопровод жилых домов по ул.Навои №310, 310а, 312, 312а, 314, 314а, 316, 320 в
	
	
	
	
	01.06.23г-03.10.23г 

	35. 
	Бостандыкский

Водопроводная сеть по ул. Маркова от пр. Аль-Фараби до ул. Габдуллина
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	36. 
	Алмалинский

Водопроводная сеть по ул. Кабанбай батыра №260, ул. Карасай батыра № 156, между   ул. Ауэзова и ул. Айтиева в                
	
	
	
	
	01.06.23г-17.10.23г

	37. 
	Жетысуский

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Болтирик Шешена от ул.Ипподромная до ул.Жангельдина вгорода Алматы
	
	
	
	
	16.05.23г-02.08.23г 

	38. 
	Алмалинский	
Водопроводная сеть по  ул. Желтоксан №166, 166а, по пр. Абая,47, по                           ул. Абылайхана,147
	
	
	
	
	01.06.23г-17.08.23г

	39. 
	Алмалинский

Водопроводная сеть по    ул. Шевченко №157;  ул. Клочкова №32, 47; 
 ул. Жарокова №20; ул. Джамбула №188, 192
	
	
	
	
	05.06.23г-08.08.23г

	40. 
	Алмалинский

Водопроводная сеть по    ул. Кабанбай батыра 122 от ул. Желтоксан до                             ул. Наурызбай батыра
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	41. 
	Бостандыкский

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Тимирязева от 
ул. Байзакова до ул. Манаса, от 
ул. Тимирязева до ул. Габдуллина в Бостандыкском районе г.Алматы
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	42. 
	Алмалинский

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по     ул. Шевченко 112,   ул. Байтурсынова 72,74  в
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	43. 
	Алмалинский

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по   ул. Чайковского 37,37/1,   ул. Макатаева,118   в
	
	
	
	
	03.04.23г
22.05.23г

	44. 
	Жетысуский

Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Чирчикской от  ул. Дегтярева до ул. Маяковского и от                          ул. Риддерской до ул. Радищева  
	
	
	
	
	10.04.23г
02.10.23г

	45. 
	Бостандыкский

Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" западнее ул. Жарокова от дома №8 до ул. Ходжанова
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	46. 
	Алатауский

Водопроводная сеть по ул. Текелийская от                             пр. Райымбека до ул. Магаданская дом                   № 17, далее по ул. Текелийская до                   пер. Стрелецкий и до ул. Бокеева в
	
	
	
	
	01.06.23г-03.10.23г

	47. 
	Ауэзовский

Водопроводная сеть по микрорайонам "Жетысу 1, 2", южнее ул. Улугбека от ул. Саина до ул. Момышулы
	
	
	
	
	до 29.12.2023г

	48. 
	Бостандыкский

Водопроводная сеть в микрорайоне "Алмагуль" дома №19, 20, 21, 22, 23, 24, т25, 26 в Бостандыкском районе г.Алматы.
	
	
	
	
	до 29.12.2023г 

	49. 
	Наурызбайский

Водопроводная сеть по  ул. Жакыбаева от ул.Жуалы  до ул.Жунисова  в Наурызбайском районе г.Алматы
	
	
	
	
	01.06.23г-03.10.23г

	50. 
	Бостандыкский

Водопроводная сеть от ул. Сатпаева восточнее пр.Сейфуллина  до дома №544, внутридвогровая сеть на восток до ул.Наурызбай батыра
	
	
	
	
	17.04.23-
05.07.23г
09.09.23г

	51. 
	Ауэзовский

Водопроводная сеть по микрорайону "Мамыр-4", западнее ул.Саина от ул.Шаляпина до пр.Абая
	
	
	
	
	03.04.23г
04.12.23г

	52. 
	Жетысуский

Водопроводная сеть по   ул. Черновицкая от ул. Бокейханова №46 до дома   
ул. Бокейханова №173 и по                 
  ул. Черновицкая от дома №77 до дома №108 .   
	
	
	
	
	10.0423г
25.10.23г

	53. 
	Алатауский

Водопроводная сеть по ул. Бокеева от пр. Райымбека до ул. Сахалинская дом №3, далее по ул. Бокеева от дома №92 до пр. Рыскулова
	
	
	
	
	12.04.23г
15.09.23г

	54. 
	Жетысуский

Водопроводная сеть по ул.Акпаева от пр.Рыскулова №45 до пр.Сейфуллина №287 в Жетысуском районе города Алматы.
	
	
	
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	

	55. 
	Медеуский	

По  ул. Бузурбаева 19, до ул. Макатаева, ,
ул. Куратова от ул. Мукатаева до
 ул. Мухамеджанова, от ул. Куратова до  
ул. Жетысуская, от   ул. Жетысуская до ул.Колпаковского до ул. Черкасская Обороны
	
	
	
	
	03.04.23г
23.11.23г

	
Ремонт, проводимый ТОО «Алматинские тепловые сети»


	56. 
	Жетысуский	

по мкр. Кулагер, мкр. Айнабулак с переходом на улицу  Мукатаева
	
	Капитальный 

	Высокий уровень износа данного участка тепловых сетей определяет необходимость проведения его реконструкции. Выполнение реконструкции тепловых сетей позволит снизить аварийность на тепловых сетях, снизит тепловые потери, снизить износ, а также снизить затраты на его обслуживание.
	
	с 18.05.2023
по 15.09.2023

	57. 
	Медеуский	

по ул. Казбек би от ул. Уалиханова до ул. Абдуллиных
	
	
	
	
	с 19.05.2023
по 25.08.2023

	58. 
	Бостандыкский

по ул. Ганди от ул. Козыбаева до котельной ЮВРК (ул. Каратаева, 38Б)
	
	
	
	
	с 12.05.2023
по 20.08.2023

	59. 
	Алмалинский

по внутридворовым территориям в квадрате улиц: ул. Богенбай батыра, от ул. Байтурсынова до ул. Наурызбай батыра
	
	
	
	
	с 22.05.2023
по 15.09.2023

	60. 
	Бостандыкский

по ул. Гагарина от ул. Ходжанова с переходом на ул. Ескараева
	
	
	
	
	с 29.06.2023
по 15.09.2023

	61. 
	Ауэзовский	

по внутридворовой территории севернее ул. Шаляпина от ул.Момышулы до ул.Саина
	
	
	
	
	с 01.06.2023 по 15.09.2023

	62. 
	Ауэзовский

западняя сторона ул. Малая Саина между пр. Улугбека и ул. Шаляпина
	
	
	
	
	с 02.06.2023
по 15.09.2023

	63. 
	Медеуский	

по ул. Кажымукана от ул. Госпитальная до пр. Достык
	
	
	
	
	с 12.06.2023
по 15.09.2023

	64. 
	Турксибский

восточнее ул.Лавренева от ул. Дунентаева до ТП "Энергетик"
	
	
	
	
	с 21.06.2023
по 15.09.2023

	65. 
	Жетысуский	

пр. Райымбека по ул. Казакова с переходом на ул. Бродского
	
	
	
	
	с 09.06.2023
по 15.09.2023

	66. 
	Жетысуский	

от ул. Расковой по ул. Есенова-Колпаковского до здания школы лицея №143
	
	
	
	
	с 08.06.2023
по 31.08.2023

	67. 
	Ауэзовский	

По тротуару вдоль ул. Утеген батыра и ул. Куанышбаева до дома 1г, мкр 4
	
	
	
	
	с 10.07.2023
по 31.08.2023

	
Ремонт, проводимый акиматом Алатауского района


	68. 
	Болашак
	Водоснабжение- 2,021
Канализация-2,077
	Строительство распределительных сетей водопровода и канализации

	Обеспечить инженерными сетями водопроводных и канализационными сетями население.

29 абонентов будут обеспечены доступом к центральному водоснабжению и канализации

	с 8:00 часов до 20:00 часов
	По объекту Болашак в настоящее время производится прокладка сетей по водоснабжению и канализации в мкр. Болашак. 
Работы начаты с установки колодцев с 21 июня текущего года. 
Но работы прокладки сетей и разрытие не были начаты в срок.

	69. 
	Алгабас

	Водоснабжение- 19,953
Канализация- 27,270
	
	584 абонентов будут обеспечены доступом к центральному водоснабжению и канализации
	с 8:00 часов до 20:00 часов
	По объекту Алгабас настоящее время производится прокладка сетей по водоснабжению и канализации по улицам Р. Бапова, Тупкараган, Отебаева. Проложено водопровод - 824 метра, канализация - 154 метра
Работы были начаты с 15 июня текущего года. 

	70. 
	мкр. Самгау, Туркестан, Курылысшы, Дархан, Байбесик, Ужет, Карасу,
Айгерим-1, Айгерим-2, Коккайнар, Саялы-1, Саялы-2, Рахат-Мадениет, Боралдай, Томирис, Акбулак, Зердели, 13-район, Алгабас, Теректи, ул. Рыскуова, ул.Райымбека, мкр.Шанырак-1, Шанырак-2, Улжан-1, Улжан-2, мкр. Шапагат, 13,14- территория, АЗТМ, Аккент, Нуркент, Атлетическая деревня
	По мере проведения работ.
	Проведение текущего (ямочного) ремонта (заделка выбоин, трещин, устранение колеи, ликвидация ям, замена бордюров, поднятие люков) автомобильных дорог Алатауск
ого района
	Предотвращение дальнейшего разрушения дорожного полотна и продление срока службы, а также обеспечение безопасного проезда автотранспорта
	Проезд автотранспорта при ямочном ремонте ограничивается только по одной полосе дороги, в зависимости от количества выбоин и ям.
	На сегодняшний день проводятся конкурсные процедуры, заключение договора и начало работ планируется в первой половине августа 2023 года

	71. 
	Мкр.«14-территория»
ул.Бокеева
ул.Магаданская
ул.2-я Братская
ул.Самаркандская
ул.Текелийская
ул.Мажорова
ул.Петропавловская
ул.Фадеева
ул. Сокпакбаева
ул.Усть-каменогорская
ул.Памирская
ул.Метростроевская
ул.Красильская
ул.Петровкого
ул.Беломорского
ул.Акмолинская
ул.Сакко и Ванцетти
ул.Душанбинская
ул.Сахалинская
ул.Ачинская
ул.Нарвская
ул.Сусанина
ул.Братская
переулок ул.Кисловодская
	
1,699
0,984
0,532
0,773
1,003
0,748
0,242
1,848
1,346
1,081
0,339
0,306
0,294
0,227
0,673
0,307
0,251
0,304
0,302
0,305
0,305
0,305
0,981
0,503
	Строительство среднего ремонта улиц
	К примеру, работы на данном участке не проводили с 3- лет до 5-ти  лет, износ - ..%. 

На данном участке не проводилось ремонт дорог с 2017 года

На данном участке,  повыситься качество дорог на 90 %
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Состояние на 5 июля: по улице Сусанина, Душанбинская, Нарвская установлены набивки колодцев, прокладка магистральной линий ведется работа  подготовки к дорожному покрытию асфальта.
Ул. Ачинская, Усть-Каменогорская, Беломорская, Сахалинская, Метростроевская, Красильская, Петровского набивка колодцев, прокладка магистральной линий 
Полное окончание работ – 25декабря 2023 г.

	72. 
	Мкр. Алгабас и Теректи
ул.Инабат от ул.Султан до дома №19
ул.Айнамкоз от дома №2 до дома №13
ул.Акберген от ул.Онгарсыновой до ул.БорилиБайрак
ул.ЖетиКазына от ул.Орталык до дома №2Б
ул.Султан от ул.БорилиБайрак до дома №7
ул.Бесарыс от ул.Баршын до ул.Кожабекова
Пер.Акниет от ул.Акниет до дома №32
 ул. КетбугаЖырау от ул.Акбопе до ул.Жадигер
пер.Таусогар от ул.Таусогар до ул.Керуен и до дома №3
ул.БорилиБайрак от ул.Акберген до ул.Кожабекова
пер.Даулет от ул.Даулет до дома №34
ул.Калампыр от ул.Каражорга до ул.Акбопе

	
0,150
0,260
0,280
0,290
0,190
0,900
0,080
0,560
0,320
0,310
0,110
0,210

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.

На данном районе  повыситься качество дорог на 60%
	с8:00 часов до 20:00 часов
	По улицам Айнамкоз, Калампыр, Даулет, Акниет были проложены асфальтовое покрытие. По остальным улицам ведется подготовка работ к дорожному покрытию.
Срок сдачи 10.01.2024г.

	73. 
	Мкр. Томирис
ул. Карла Маркса от д. №65а до д. №45/1, от д. №19 до д. №1/7
ул. Центральная от дома №10/3 до дома №6/2
ул. Шынқожа батыр от дома №84 до дома №2/9е
ул. Шынқожа батыр от дома №13 до дома №21
ул. Қойшыбаева от дома 137 до дома №102а
ул. Жапек батыр от дома №32/1 до дома №30/1
ул. Марқатау от дома №69 до дома №39
ул. Марқатау от дома №67 до дома №64/1
ул. Озерная от дома №1/1 до ул. Центральная с проулками

	
1,880
0,220
0,300
0,096
0,050
0,060
0,110
0,080
2,910

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы не начаты

	74. 
	Мкр. Карасу
ул. Баганалы орда от ул. Шаяхметова до д. №21
ул. Мичурин от д. №59а до ул. Бурундайская
ул. Кусайынулы от ул. 40 лет Победы до ул. Бурундайская
ул. Озерная от ул. Карасу до ул. Бурундайская
ул. Центральная от д. №164 до ул. Бурундайская
ул. Мостовая от ул. Бурундайская до ул. Карасу
ул. Шоссейная от д. №63/2 до д. №42
ул. Заводская от школы №160 до ул. 40 лет Победы
ул. Балауса  от дома №3 до дома №40
ул. Зеренді от ул. Шаяхметова до д. №34
ул. Южная от дома №49/2 до дома №73 и №76 с тупиком
ул. Черёмушки-1 от ул. Шоссейная до ул. Толеби
ул. Баганалы от ул. Шаяхметова до дома № 21
сквозной проезд в мкр.Карасу от ул. Северное кольцо до ул.Баганалы Орда

	
3,568
1,160
0,790
1,400
1,705
1,150
1,140
0,785
0,500
0,260
0,545
0,320
0,260
0,757

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.

На данном районе  повыситься качество дорог на 90%
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Прокладка асфальтового покрытия ул. Кусайнулы, Центральная
По остальным улицам ведется подготовительные работы к прокладке асфальтовому покрытию.

	75. 
	Мкр. Акбулак и Зердели
ул. К. Шарипова от пр.Райымбека до границы пробивки пр.Саина
ул. Жандилдина от дома 7 до дома 7а и от дома 4 до дома 13
ул. Жандилдина от дома №36 до К. Шарипов 167
проезд от ул.Момышулы до поликлиники №29
Дублер ул. Монке би от ул. Онгарсыновой до ул. Момышулы

	
2,640
0,170
0,510
0,800
1,550

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.

На данном районе  повыситься качество дорог на 90%
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы не начаты

	76. 
	Мкр. Шапагат
ул. Базар жырау
ул.Инжу
ул. Социалистическая
ул.Уябаева
ул.Аптечная
ул. Бердигулова
ул. Шотаманулы
ул. Амангельды 
ул. Айнабулакская
ул. Дунганская
ул. ЮсупаЦунвазо
ул. Красноармейская 
ул. Биянху

	
0,310
0,288
0,156
0,251
0,426
2,394
2,221
1,642
0,556
0,787
0,616
0,211
2,368

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.

На данном районе  повыситься качество дорог на 90%
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы не начаты

	77. 
	ул. Немировича-Данченко от пр.Райымбека до пр.Рыскулова
ул. Ф.Онгарсыновой от дома № 189а до ул.Монке би, с дорогой на ТЭЦ-2

	0,847
5,540

	Строительство среднего ремонта улиц
	На данном участке не проводили с 3-х до 5-ти  лет.

На данном районе  повыситься качество дорог на 90%
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Ведется демонтаж дорожных плит обочин по улице Ф. Онгарсыновой

	78. 
	Мкр. Алгабас
ул. Бегазы
ул. Таусогар
ул. Кокпар
ул. Амангельды
ул. Даулет
ул. Акбопе
ул. Кетбугажырау
ул. Керимсал
ул. Ерейментау
ул. Алдаспан
ул. переулок Ерейментау 1
ул. переулок Ерейментау 2
ул. Дастур
ул. Каражорга
	
0,535
0,845
0,280
0,172
0,230
0,520
0,135
0,376
0,145
0,488
0,38
0,37
0,406
0,672
	Новое строительство ремонта дорог
	Данный район был присоединен к г. Алматы с Карасайского района Алматинской области с 2014 года. По этим улицам не  было асфальтового покрытия. 

На данном районе  повыситься качество дорог на 90%



	с8:00 часов до 20:00 часов
	Бигазы, Таусогар, Кенжекей, Кокпар были проложены асфальтовые покрытия. По остальным улицам ведется подготовительные работы к прокладке асфальтовому покрытию.

	79. 
	Мкр. Алгабас
ул. Ф. Онгарсыновой (от ул. Монке би до ул. малая Райымбека)
Мкр. Теректи
Ул. Айналмалы, (от ул.Орталык до ул.Арай, ул.Кожабекова (от ул.Ф. Онгасрыновой до границ Алматинской обл.)
Рыскулова (от ул. Северное кольцо до ул. Ф. Онгарсыновой)
Ул. Райымбека (от ул.Кудерина до границ Алматинской обл.)
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	80. 
	Мкр. Рахат-Мадениет
Ул. Центральная (от ул. Жаужурек до границ Алматинкой обл.)
Ул. Жаужурек (от ул. Центральная до ул. Бурундайское шоссе)
Мкр. Боралдай
Мкр. Томирис
Ул. Акжазык (от ул. Центральная до ул. Кольсай) 
	
	Текущий ремонт дорог(ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	81. 
	Мкр. Шанырак-1
Мкр. Шанырак-2
Мкр. Улжан-1
Мкр. Улжан-2
Ул. дорога вдоль БАКа (от ул.Северное кольцо до ул. Саина)
Ул. дорога вдоль БАКа дублер (от ул.Северное кольцо до ул. Центральная
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	82. 
	Мкр. Айгегим-1
Мкр. Айгерим-2
Мкр. Коккайнар
С/т «Радуга»
Мкр. Саялы-1
Мкр. Саялы-2 (Шанырак-5)
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	83. 
	Мкр. Самгау, Туркестан, Курылысшы
Мкр. Дархан, Байбесик
Мкр. Ожет
Мкр. Карасу
Садоводческое товарищество «Болашак», «Птицевод»
Ул. Шоссейная (от ул. Бурундайская до границ Алматинской обл.)
Ул. Бурундайская (от ул. Северное кольцо до ул. Шоссейная)
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	84. 
	Мкр. Шапагат
13-территория
Ул. Емцова (от ул. Райымбека до ул. Рыскулова)
14- территория
АЗТМ, Аккент, Нуркент, Атлетическая деревня
Ул. Универсиадная (от ул. Б. Момышулы до перекрестка сквера)
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	85. 
	Акбулак
Зердели
13-район
Ул. Б. Момышулы (от ул. Райымбекадо ул.  Монке би)
Ул. Монке би (от ул. Ф. Онгарсыновой до ул. А. Мамбетова)
Ул. дублер Монке би (от ул. Ф. Онгарсыновой до ул. А. Мамбетова)
	
	Текущий ремонт дорог (ямочная работа)
	Работы будут проводится в течение года. 
	с8:00 часов до 20:00 часов
	Работы будут проводится по факту выявленных дефектов.
Срок сдачи до конца текущего года

	86. 
	Мкр. Боралдай
Ул. Центральная от ул. Барыс, до ул. Жаужурек
	
	Разрытия
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации 
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Срок сдачи: 10 августа 2023 г.

	87. 
	Мкр. Шанырак-1
Ул. Бирлик, Жас Казак, Когалы, Акжол, Кайнар, Ашекеева, Маира, Асан кайгы
	
	Разрытия
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации 
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Срок сдачи: 30 августа 2023 г.

	88. 
	Мкр. Карасу
Ул. Баганалы Орда, Школьная, Торговая
	
	Разрытия
	Развитие сетей водоснабжения и водоотведения. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации 
	информацию о перекрытии участков дорог будут публиковать в СМИ за 2 недели до начала работ
	Срок сдачи: 15 июля 2023 г.

	
Ремонт, проводимый акиматом Алмалинского района


	89. 
	2-я Кастекская 
(от Райымбека до Кожамкулова)

	433 м
	Строительство канализационных сетей 

	На данном участке отсутствует центральная канализационная система.

Жители частного сектора будут обеспечены центральной канализацией.


	Не имеется.
	Состояние на 5 июля – завершены работы по укладке сетей, подготовлен под асфальтирование.
Асфальтирование будет завершено к 25 июлю. 

Полное окончание работ – 5 августа 2023 г.

	90. 
	ул. Монгольская 
(от Есентайская до дома 13                            ул. Монгольская)

	138 м
	
	
	Не имеется.
	Состояние на 5 июля – завершены работы по укладке сетей, подготовлен под асфальтирование.
Асфальтирование будет завершено к 25 июлю. 

Полное окончание работ – 5 августа 2023 г.

	91. 
	ул. Есентайская (Набережная) (от Макатаева до Райымбека)

	447 м
	
	
	Не имеется.
	Состояние на 5 июля – завершены работы по укладке сетей, подготовлен под асфальтирование.
Асфальтирование будет завершено к 10 август. 

Полное окончание работ – 25 августа 2023 г.

	92. 
	ул. Кожамкулова
(от Макатаева до Райымбека)

	657 м
	
	
	С 20 августа до 30 августа. (в ночное время будет перекрыт). 
	Работы не начаты

	93. 
	ул. Наурызбай батыра (от Райымбека до Абая)
	3 073 м
	Текущий ремонт дорог (ямочный ремонт)

	Предотвращение интенсивного износа покрытия и обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Улучшение конструктивных элементов и восстановление работоспособности дороги.
	Не имеется.
	С 10 июля до 16 июля. 


	94. 
	ул. Шевченко (от Назарбаева до Розыбакиева)
	4 766 м
	
	
	
	

	95. 
	ул. Масанчи (от Абая до Макатаева) 
	2 630 м
	
	
	
	С 17 июля до 22 июля. 


	96. 
	ул. Курмангазы (от Гагарина до  Ауезова)
	763 м
	
	
	
	

	97. 
	ул. Байтурсынова (от Курмангазы до Макатаева) 
	2150 м
	
	
	
	С 24 июля до 29 июля. 


	98. 
	ул. Жамбыла (от Байсеитова до Верещагина) 
	4 213 м
	
	
	
	

	99. 
	ул. Муканова (от Абая до Макатаева) 
	2 480 м
	
	
	
	С 31 июля до 5 августа


	100. 
	ул. Кабанбай батыра  (от Назарбаева до Масанчи, от Кожамкулова до Розыбакиева) 
	3 760 м
	
	
	
	

	101. 
	ул. Ауезова (от Абая до Гоголя)
	2 180 м
	
	
	
	С 7 августа до 12 августа 


	102. 
	ул. Богенбай батыра (от Назарбаева до Розыбакиева) 
	4 483 м
	
	
	
	

	103. 
	ул. Жарокова (от Абая до Толе би) 
	1 331 м
	
	
	
	С 14 августа до 19 августа 


	104. 
	ул. Гоголя (от Ауезова до Назарбаева) 
	3 520 м
	
	
	
	

	105. 
	пр. Гагарина (от Абая до Толе би) 
	1 336 м
	
	
	
	С 21 августа до 26 августа 


	106. 
	ул. Макатаева (от Назарбаева до Байзакова) 
	3 021 м
	
	
	
	

	107. 
	ул. Тургут Озала (от Толе би до Райымбека) 
	785 м
	
	
	
	С 28 августа до 1 сентября 


	108. 
	ул. Маметова (от Назарбаева до Сейфуллина) 
	1 120
	
	
	
	

	109. 
	ул. Брусиловского (от Абая до Райымбека) 
	2 256 м
	
	
	
	С 4 сентября   до 8 сентября


	110. 
	пр. Райымбека (от ул. Тлендеива до Алексеева) 
	4 580 м
	
	
	
	

	111. 
	ул. Шарипова (от Абая Богенбай батыра) 
	1 230 м
	Текущий ремонт дорог (районные улицы)
	Предотвращение интенсивного износа покрытия и обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Улучшение конструктивных элементов и восстановление работоспособности дороги

	Не имеется
	С 11 сентября   до 14 сентября


	112. 
	ул. Айтеке би (от Шагабутдинова до Айтиева) 
	1 127 м
	
	
	
	

	113. 
	ул. Муратбаева (от Райымбека до Абая) 
	3 106 м
	
	
	
	С 14 сентября   до 18 сентября

	114. 
	ул. Чокина (от Абая до Макатаева) 
	1 435 м
	
	
	
	

	115. 
	ул. Исаева (от Абая до Гоголя) 
	1 290
	
	
	
	С 18 сентября   до 21 сентября


	116. 
	ул. Чайковского (от Абая до Кабанбай батыра) 
	800 м
	
	
	
	

	117. 
	ул. Амангельды (от Шевченко до Карасай батыра, от Гоголя до Макатаева)
	863 м
	
	
	
	С 21 сентября   до 25 сентября


	118. 
	ул. Молдагулова (от Назарбаева до Абылай хана) 




	425 м
	
	
	
	

	119. 
	ул. Аносова (от Есенжанова до Райымбека)
	1 860 м
	
	
	
	С 26 сентября   до 28 сентября


	120. 
	ул. Каримова (от Абая до Райымбека)
	1 879 м
	
	
	
	

	121. 
	ул. Прокофьева (от Абая до Толе би) 
	1 410 м
	
	
	
	С 28 сентября   до 2 октября

	122. 
	ул. Туркебаева (от Абая до Толе би) 
	1 410 м
	
	
	
	

	123. 
	ул. Мауленова (от Абая до Шевченко) 
	535 м
	Текущий ремонт дорог (местные улицы)
	Предотвращение интенсивного износа покрытия и обеспечение безопасности движения транспортных средств и пешеходов.

Улучшение конструктивных элементов и восстановление работоспособности дороги

	Не имеется.
	С 2 октября до 6 октября


	124. 
	ул. Клочкова (от Абая до Карасай батыра) 
	960
	
	
	
	

	125. 
	Ул Нурлы Жер (от Карасай батыра до Богенбай батыра) 
	190 м
	
	
	
	С 7 октября до 11 октября


	126. 
	ул. Алимжанова (от Панфилова до Желтоксан) 
	295 м
	
	
	
	

	127. 
	ул. Малая Абая (от Каримова до Варламова) 
	730 м
	
	
	
	С 11 октября до 15 октября


	128. 
	ул. Айтиева (от Жамбыла до Гоголя) 
	1 220 м
	
	
	
	

	129. 
	Ул. Верещагина (Райымбека до Кулумбетова) 
	790
	
	
	
	С 15 октября до 20 октября


	130. 
	ул. Волховская (от Райымбека до Кавказкая)  
	1 515 м
	
	
	
	

	131. 
	ул. Есенжанова (от Тлендиева до Каримова) 
	1 061 м
	
	
	
	С 20 октября до 23 октября

	132. 
	ул. Алексеева (Райымбека до тупика) 
	590 м
	
	
	
	

	133. 
	ул. Дуйсенова (от Розыбакиева до Циолковского) 
	1 105 м
	
	
	
	С 23 октября до 26 октября


	134. 
	ул. Кашгарская (Абая Курмангазы) 
	434 м
	
	
	
	

	135. 
	ул. Карьерная 1,2
	510 м
	
	
	
	С 26 октября до 30 октября

	136. 
	ул. Карьерная 3,4 
	605 м
	
	
	
	

	
Ремонт, проводимый акиматом Ауэзовского района


	137. 
	Ауэзовский район
Мкр.Аксай-3Б 
(весь сквозной проезд от ул.Яссауи до ул.Сейхуна)
https://go.2gis.com/6uszm 
	160 кв.м.
	Текущий ремонт
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

Прогнозируется повышение качества дорожного покрытия.

	Частичное ограничение движения
с 10 часов утра
до 18 часов вечера

	Ведутся конкурсные мероприятия.
(срок – 15.07.2023 г.)

Начало работ предполагается – 20 июля 2023 г.
Полное завершение работ – 23 июля 2023 г.

	138. 
	Ауэзовский район
Мкр. 3, около д.35
(сквозной проезд)
https://go.2gis.com/862j2 
	40 кв.м.
	Ямочный ремонт
	Работы на данном участке не проводили более 4 лет.

Прогнозируется повышение качества дорожного покрытия

	Частичное ограничение движения
с 10 часов утра
до 18 часов вечера

	Ведутся конкурсные мероприятия.
(срок – 15.07.2023 г.)

Начало работ предполагается – 24 июля 2023 г.
Полное завершение работ – 27 июля 2023 г.

	139. 
	Ауэзовский район
Мкр.Достык, ул. Ілтипат, 
около д.2
https://go.2gis.com/67c5lv 
	60 кв.м.
	Ямочный ремонт
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

Прогнозируется повышение качества дорожного покрытия
	Частичное ограничение движения
с 10 часов утра
до 18 часов вечера

	Ведутся конкурсные мероприятия.
(срок – 15.07.2023 г.)

Начало работ предполагается – 28 июля 2023 г.
Полное завершение работ – 31 июля 2023 г.

	140. 
	Ауэзовский район
Мкр.Алтын бесик, 
ул. Анет баба, 
около д.153
https://go.2gis.com/szllee 
	90 кв.м.
	Ямочный ремонт
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

Прогнозируется повышение качества дорожного покрытия
	Частичное ограничение движения
с 10 часов утра
до 18 часов вечера

	Ведутся конкурсные мероприятия.
(срок – 15.07.2023 г.)

Начало работ предполагается – 01 августа 2023 г.
Полное завершение работ – 04 августа 2023 г.

	Ремонт, проводимый акиматом Бостандыкского района


	141. 
	Бостандыкский район, улицы Айвазовского, Айманова, Аксакова, Алматинская, Аскарова, Ауэзова, Байсеитовой, Байтурсынова, Байшешек, Бальзака, Басенова, Баха переулок, Березовского, Биржана, Бокина, Брусиловского, Бультриковой, Бухар Жырау, Вяземская, Габдуллина от Жарокова до Байзакова, Гагарина, Газизы Жубановой, Каримова, Ганди, Декарта, Дулати, Егизбаева, Ергожина, Дорога на трамплин, Ескараева, Жандосова, Жарокова, Желтоксан, Журавлева, Заилийская, Иванова-Сокольского, Исиналиева, А.Кекильбаулы, Касымова, Катаева, Квартал А, Квартал А1, Квартал Б, Квартал В, Квартал Г, Квартал Д, Квартал Е, Квартал С, Кемеровская, Киргизская, Кожабекова, Козыбаева, Кошек батыра, Кулешова, Лебедева, Лебедева переулок, Лескова, Лисянская, Лисянская 1-я, Манаса от Сатпаева до Тимирязева, Маркова, Масанчи, Мельникайте, Минина, Минусинская, Могилевская, Можайского, Мусабаева, Мусина, Мусрепова, Мустафы Озтюрка, Мынбаева, Межквартальные дороги в микрорайонах «Алмагуль», «Дарын», «Казахфильм», «Коктем-1», «Коктем-2», «Коктем-3», «Мирас», «Орбита-1», «Орбита-2», «Орбита-3», «Орбита-4», Набережная Хамита Ергали, Навои, Назарбаева, Наурызбай батыра, Невского, Нестерова, Никитина, Нурлыжол, Огородная, Павлова, Пирогова, Попова, Пчеловодная, Радостовца, Римского-Корсакова, Рыскулбекова, Санаторная, Сейфуллина, Семятовой, Сенгербаева, Сеченова, Си Синхая, Солодовникова, Сыпатаева, Тажибаева, Торайгырова, Трамвайная, Тропинина, Туркебаева, Умбетбаева, Утепова, Ухтомского, Ходжанова, Хусаинова, Шагабутдинова, Шахтерская, Шашкина, Шмелева, Шопена, Штрауса, Шумный переулок, Эйлера, 20-я линия, 22-я линия, дороги в микрорайонах «Аскартау», «Актобе», «Нурлытау», «Нур-Алатау», «Ерменсай», «Баганашыл», «Баганашыл-2», «Каргалы» .
	Всего по улицам района запланирована укладка асфальта при текущем ремонте 60 тыс. м2.
	Текущий ремонт дорог, (ямочный).
	Цель выполнения работы – это заделка трещин, выбоин, устранение колеи, ликвидация ямочности, просадок, выравнивание кромок, замена отдельных бордюров на всех типах покрытий.

Предотвращении дальнейшего разрушения дороги и продление ее срока службы, а также обеспечение безопасного проезда автотранспорта.
	Проезд автотранспорта при ямочном ремонте ограничивается только по одной полосе дороги, в зависимости от количества ям и выбоин.
	Работы ведутся участками. 
На сегодня завершен текущий ремонт по 46 участкам, где произведены следующие работы: улкладка асфальта-3 946 м2, ремонт тротуара-18 п.м., рихтовка бордюра–81 п.м.,  замена поребрика-7 п.м., подъем дождеприемника-28 шт., установка плавающего люка-5 гт.

Полное окончание работ – 30 сентября 2023 г.

	
Ремонт, проводимый акиматом Жетысуского района


	142. 
	По заказу ТОО "Алматинские тепловые сети" ведутся работы по реконструкции тепло магистрали по ул. Бродского, ул. Казакова, от пр. Райымбека до пр. Рыскулова в Жетысуском районе
	2,4 км
	Ведутся работы по реконструкции тепло магистрали.
	Ввиду физического и морального износа (срок эксплуатации 33 года) и большого количества повреждений (11 за последние 5 лет) имеется опасность происшествия аварийной ситуации.

Количество объектов данной тепломагистрали: многоэтажные жилые дома-44, школы-2, объект частные жилые дома-2, прочие-25. Улучшения качество подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в осенне-зимний период.

	На период земляных работ, демонтаж лотков и существующих трубопроводов будет перекрыто по улице Казакова до Бродского 
	По состоянию на 05.07.2023 выполнено: 
1.Устройство временного ГВС 1100 м (100%)
2.Земляные работы 157 м (14%)
3.Демонтаж 157 м (14%)

Полное окончание работ 30.09.2023г – переходящий проект на 2024 год

	143. 
	По заказу ТОО "Алматинские тепловые сети" ведутся работы по реконструкции тепло ТМ 18 «Айнабулак» от НС-18 до НС-19 до ТК 18-51, с реконструкцией НС-17, 19 по ул. Мукатаева, Казыбаева, Серикова от ул. Панфилова до пр. Рыскулова в Жетысуском районе

	5,6 км
	Ведутся работы по реконструкции тепло магистрали.
	Ввиду физического и морального износа (срок эксплуатации 42 года) и большого количества повреждений (15 за последние 5 лет) имеется опасность происшествия аварийной ситуации.

Потребителей от подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в осенне-зимний период. Количество объектов данной тепломагистрали: многоэтажные жилые дома-344, школы-11, объект здравоохранения-3, прочие-483
Улучшения качество подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в осенне-зимний период.
	В настоящее время ведутся работы по демонтажу асфальтобетонного покрытия и выемка грунтов для последующих замены трубопроводов.. 
В связи с этим было принято решение об изменении трассировки и выход на автодорогу по ул. Ангарская от 133а до 131а.На период проведения работ остается возможность пользоваться альтернативным путем проезда через территорию складов
	По состоянию на 05.07.2023 выполнено:
1.Разработка траншей 1406 м
2. Монтаж лотков 941 м 
3. Монтаж трубопроводов 316 м
Полное окончание работ 30.09.2023г – переходящий проект на 2024 год

	144. 
	По заказу ТОО "Алматинские тепловые сети" ведутся работы по реконструкции тепло по улице Есенова от ул. Расковой до ул. Колпаковского
По ул. Колпаковского от ул.Есенова до стенки здания школы-лицея №143 в Жетысуском районе
 
	245 м
	Ведутся работы по реконструкции тепло магистрали
	Ввиду физического и морального износа (срок эксплуатации 32 года) и большого количества повреждений (11 за последние 5 лет) имеется опасность происшествия аварийной ситуации.

Количество объектов данной тепломагистрали: школа-1.
Улучшения качество подачи тепловой энергии и горячего водоснабжения в осенне-зимний период.

	На период земляных работ, демонтаж лотков и существующих трубопроводов будет перекрыто по улице Колпаковского до ул. Есенова 
По ул. Есенова до улицы Расковой
	По состоянию на 05.07.2023 демонтажные работы завершены на 100%, работы по геодезической разбивке и подготовка траншей для устройства лотков завершены на (100%). Ведутся работы по устройству лотков.
Полное окончание работ 30.07.2023г 

	145. 
	По заказу ГКП на ПХВ «Алматы су» ведутся работы реконструкция водопроводных сетей по улице Черновицкая от ул.Бокейханова №46 до дома ул. Бокейханова №173 и по ул. Черновицкая от дома №177 до дома №108.
в Жетысуском районе

	1.9 км
	Ведутся работы реконструкция водопроводных сетей
	Год постройки 1966 износ 100% Количества аварий-11 за 1 год.

Реконструкция водопровода пере подключение для жилых домов количества абонентов 150.
	На период земляных работ будет перекрыто по ул. Черновицкая от дома №177 до дома №108.

	По состоянию на 05.07.2023 уложено 197м водопроводных сетей, установлено 8 шт водопроводных колодцев, запитано 21 абонентов.
Полное окончание работ 25.10.2023г

	146. 
	По заказу ГКП на ПХВ «Алматы су» ведутся работы реконструкция водопроводных сетей по улице Чирчикской от ул. Дегтярева до ул.Маяковского и от ул.Риддерской до ул.Радищева в Жетысуском районе

	1.6 км
	Ведутся работы реконструкция водопроводных сетей
	Год постройки 1972 износ 100% Количества аварий-5 за 1 год.

Реконструкция водопровода пере подключение для жилых домов количества абонентов 114

	На период земляных работ будет перекрыто по ул Чирчикской от ул. Дегтярева до ул.Маяковского 
	По состоянию на 05.07.2023 уложено 687м водопроводных сетей, установлено 70 шт водопроводных колодцев, запитано 85 абонентов Полное окончание работ 02.10.2023г

	147. 
	По заказу КГУ «Аппарата акима Жетысуского райойна г. Алматы подрядной организацией ТОО «НКО» ведутся работы по монтажу трубопроводов водопровода и канализации диаметром 25мм и 100мм
	345 м
	Ведутся работы по монтажу трубопроводов водопровода и канализации 
	Ввиду физического и морального износа (срок эксплуатации 33 года) и большого количества повреждений (11 за последние 5 лет) имеется опасность происшествия аварийной ситуации.

Количество абонентов данного трубопровода: 34 дома. Улучшение качества подачи питьевой воды и подключение домов к центральной канализации.

	На период земляных работ, монтажа трубопроводов будет перекрыто движение по улице Мещерского.
	По состоянию на 05.07.2023 выполнено: 
1.Монтаж трубопровода канализации из хризотилцементных труб диаметром 150 мм – 345 м.
2.Монтаж трубопровода водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм – 285 м.
Ведутся работы по монтажу абонентских трубопроводов диаметром 25 мм и 100 мм.

Полное окончание работ по ул. Мещерского 14.07.2023г


	148. 
	Жетысуский район, ул. Серикова от ул. Жансугурова до ул. Бокейханова 
	2,802 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	149. 
	Жетысуский район, ул. Омарова с переулками от ул. Серикова до ул. Жансугурова
	2,179 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	150. 
	ул. Казыбаева от пр. Рыскулова до ул. Серикова с переулками
	3,704 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	151. 
	ул. Хожамьярова от ул. Жумабаева до тупика
	1,395 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	152. 
	Проезды в мкр. Айнабулак
	3,013 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	153. 
	ул. Казыбаева от пр. Рыскулова до тупика с переулками
	1,327 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	154. 
	пер. Омарова дом возле Омарова 55а от ул. Казыбаева до тупика
	0,103 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%

	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	155. 
	ул. Стадионная от ул. Гончарова до ул. Крылова
	0,341 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	156. 
	пер. Крылова от ул. Сахалинская до тупика
	0,426 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	157. 
	ул. Абдирова от ул. Крылова до ул. Боткина
	0,769 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	158. 
	ул. Беспакова от ул. Омарова до ул. Омарова
	0,811 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	159. 
	ул. Бродского от ул. Казакова до тупика
	0,799 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	160. 
	ул. Чаплыгина от ул. Гончарова до ул. Крылова
	0,335 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 5 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%

	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	161. 
	ул. Тохтарова от ул. Акпаева до пр. Рыскулова
	0,334 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%

	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	162. 
	пер. Бокейханова от ул. Бокейханова до ул. Северное кольцо
	0,436 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	163. 
	Разворот под мостом Рыскулова-Казыбаева
	0,952 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%

	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	164. 
	ул. Тобаякова от пр. Сейфуллина до ул. Ногайбаева
	0,740 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%

	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	165. 
	ул. Булкушева от пр. Сейфуллина до ул. Казыбаева
	1,770 км
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.
В Жетысуском районе повысится качество дорог до 90%
	-
	Состояние на 5 июля - работы не начаты.Согалсно информации управление городской мобильности работы будут начаты после 10 июля 2023 г.

Полное окончание работ – сентябрь 2023 г.

	166. 
	пр.Райымбека, Рыскулова, Северное кольцо, ТР Райымбека-Суюнбая, ТР Рыскулова-Бокейханова, Ниязбекова, Гончарова, Назарбаева, Казыбаева, мкр. Кулагер, Жансугурова, Абылай хана, Сейфуллина, Бурундайская, Ангарская, Жайсан, Жолымбет, Есим хана, Болтирик шешен, Баянаульская, Станиславского, Тобаякова. 
	По мере проведения работ.
	Проведение текущего (ямочного) ремонта (заделка выбоин, трещин, устранение колеи, ликвидация ям, замена бордюров, поднятие люков) автомобильных дорог Алатауск
ого района
	Обеспечить приведение в порядок состояние улично-дорожного полотна.

Предотвращение дальнейшего разрушения дорожного полотна и продление срока службы, а также обеспечение безопасного проезда автотранспорта
	Проезд автотранспорта при ямочном ремонте ограничивается только по одной полосе дороги, в зависимости от количества выбоин и ям.
	Состояние на 5 июля – ведутся работы по асфальтированию по улицам: ТР Райымбек-Суюнбая, Казыбаева, Назарбаева и Жансугурова.
Планируемая дата исполнения 10.07.2023г.
По остальным улицам работы будут проведены сонласно графику работ до конца октября текущего года

	Ремонт, проводимый акиматом Медеуского района


	167. 
	Медеуский район, ул. Халиуллина, строительство сетей водоотведения
	2,8 км
	Строительство сетей водоотведения по ул. Халиуллина
	На данном участке не было сетей водоотведения, цель обеспечение жителей коммуникациями.

Обеспечение жителей водоотведением
	Дороги полностью не закрываются, при необходимости частичное закрытие.
	Состояние на 5 июля – завершены работы на 2 км (70%). Завершение работ
ориентировочно 30 август 2023 г.

	168. 
	Медеуский район, 
мкр. Кенсай, строительство сетей водоснабжения и водоотведения
	14 км
	строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. Кенсай, по ул. Шокая, Сарсенбаева
	Работы на данном участке не проводили более 25 лет, износ 70 %, отсутствуют сети по указанным участкам.

Обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
	Дороги полностью не закрываются, при необходимости частичное закрытие.
	Состояние на 5 июля – завершены работы на ориентировочно 2 км (10%). Завершение работ
ориентировочно 30 октябрь
2023 г.

	169. 
	Медеуский район, строительство магистральной сети водоснабжения с мкр. Юбилейный до мкр. Кольсай

	3,3 км
	строительство сетей водоснабжения по ул. Ондасынова
	Строительство новых сетей водоснабжения.

Обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением
	Дороги полностью не закрываются, при необходимости частичное закрытие на 2-3 часа.
	Состояние на 5 июля – завершены работы на 0,66 км (30%). Завершение работ
 30 октябрь
2023 г.

	170. 
	Медеуский район, пр. Абая от пр. Достык ло пр. Назарбаева 
	0,8 км
	Средний ремонт дорожного полотна 
	Работы на данном участке не проводили более 7 лет.

Повысится качество дорог.

	С 23:00 часов до 06:00 часов.
	Состояние на 5 июля – завершены работы на .. км (.50 %).

Полное окончание работ – 15 августа 2023 г.

	171. 
	Медеуский
пр. Аль-Фараби от пр.Назарбаева до туннели
	1,25 км.
	Средний ремонт дорожного полотна
	
	С 23:00 часов до 06:00 часов.
	Начала ремонтных работ 20  июля.


Полное окончание работ – 31 августа 2023 г.

	172. 
	Медеуский, ул.  Тулебаева от пр. Курмангазы до ул. Маметовой
	2,115 км
	Средний ремонт дорожного полотна 
	
	С 23:00 часов до 06:00 часов.
	Состояние на 5 июля – проводятся демонтажные работы

Полное окончание работ – 30 сентябрь 2023 г.

	173. 
	ул. Пушкина от ул. Шевченко до ул. Кабанбай батыра
	0,376 км
	Средний ремонт дорожного полотна 
	
	С 23:00 часов до 06:00 часов.
	Начала ремонтных работ 06 июля.


Полное окончание работ – 31 августа 2023 г.

	174. 
	Медеуский, 
Кастеева от ул. Кошкунова до ул. Толе би
	1,359 км
	Средний ремонт дорожного полотна
	
	С 23:00 часов до 06:00 часов.
	Состояние на 5 июля – проводятся демонтажные работы

Полное окончание работ – 31 августа 2023 г.

	
Ремонт, проводимый акиматом Наурызбайского района


	175. 
	Наурызбайский район, ЖК «Нурлы Дала» (внутридворовая территория)
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 3 года.

На данном участке не будет трещин и ям.
	С 9-00 часов до 19-00
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку и укладка асфальта. 
Планируемая дата исполнения 15.07.2023г.

	176. 
	Наурызбайский район, ул.Ермек (от ул.Жандосова до СТ Халык Кенеси)
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5-6 лет.


	С 9-00 часов до 19-00
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку и укладка асфальта. 
Планируемая дата исполнения 10.07.2023г.

	177. 
	Наурызбайский район, ул.Балбырауын (от ул.Надырова до ул.Бельгера)
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5-6 лет.
	С 9-00 часов до 19-00
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку и укладка асфальта. 
Планируемая дата исполнения 10.07.2023г.

	178. 
	Текущий ремонт пешеходной зоны от ул. Алатау до ул. Строительной
	0,627км
	Текущий ремонт
	Благоустройство территорий в рамках программы «Бюджет народного участия»
	С 9-00 часов до 19-00
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под тротуар. 
Планируемая дата исполнения 20.07.2023г.

	179. 
	Текущий ремонт пешеходного тротуара улицы ул. Карьерная от ул. Абая до ул. Райымбека
	



	Текущий ремонт 
	Благоустройство территорий в рамках программы «Бюджет народного участия»
	С 9-00 часов до 19-00
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под тротуар.
Планируемая дата исполнения 20.07.2023г.

	Ремонт, проводимый акиматом Турсксибского района


	180. 
	Турксибский район, мкр.Маяк.
	.. 22,5 км
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения .
	Обеспечить инженерными сетями водопроводных и канализационными сетями население.

В мкр. Маяк заметно  улучшится качество дорог.
Обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
	С ..9:00 часов до … 18:00.
Передвижение будет перекрыто по улицам частично.  
	Состояние на 5 июля – завершены работы по строительству сетей на .. 4 км (18.%).

Начало восстановления асфальтобетонного покрытия с 1 октября до 18 октября .

	181. 
	Турксибский район, мкр.Альмерек. 
	3 км асфальтобетонного покрытия, 3,5 грунтовая дорога.
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения .
	Обеспечить инженерными сетями водопроводных и канализационными сетями население.

В мкр. Альмерек заметно  улучшится качество дорог.
Обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
	С ..9:00 часов до … 18:00.
Передвижение будет перекрыто по улицам частично.  
	Состояние на 5 июля – завершены работы по строительству сетей на ..1 км (30.%).

Начало восстановления асфальтобетонного покрытия с 1 августа до 5 сентября .

	182. 
	Турксибский район, ул. Закарпатская. 
	1,6 км грунтовая дорога.
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения .
	Обеспечить инженерными сетями водопроводных и канализационными сетями население.

Обеспечение жителей качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением.
	Ограничение движения не планируем.
	Состояние на 5 июля – завершены работы по строительству сетей на ..0,5 км (30.%).


	183. 
	Турксибский район, ул. Молдагалиева от  пр. Сейфуллина до ул.Щербакова
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 6 лет.

На данном участке не будет трещин и ям. 
	Без перекрытий
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку асфальта. 
Планируемая дата исполнения 10.07.2023г.

	184. 
	Турксибский район, ул. Чехова от  ул.Молдагалиева до ул. Шолохова 
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5 лет.

На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку асфальта. 
Планируемая дата исполнения 08.07.2023г.

	185. 
	Турксибский район, ул. Чернышевского
от ул. Чехова до лога 
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5 лет.

На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку асфальта. 
Планируемая дата исполнения 08.07.2023г.

	186. 
	Турксибский район, ул. Суюнбая, выше ул. Шолохова  
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5 лет. Ремонт дождеприемника.

На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку асфальта. 
Планируемая дата исполнения 06.07.2023г.

	187. 
	Турксибский район, ул. Суюнбая до дома №273
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 7 лет.

На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	Состояние на 5 июля – идет подготовка основания под укладку асфальта. 
Планируемая дата исполнения 10.07.2023г.

	188. 
	Турксибский район, ул. Арктическая, от ул. Бехтерева до ул. Акан Серы
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 7 лет.
На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	С 10 июля по 15 июля 2023 года.

	189. 
	Турксибский район, ул. Красногорская, от ул. Суюнбая до дома №35.
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 7 лет.
На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	С 11 июля по 15 июля 2023 года.

	190. 
	Турксибский района, Капчагайский мост
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 6 лет. 
На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	С 15 июля по 19 июля 2023 года.

	191. 
	Турксибский район, ул. Б. Хмельницкого, от ул. Майлина до мкр. «Кайрат»
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт 5 лет.
На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	С 19 июля по 22 июля 2023 года.

	192. 
	Турксибский район, ул. Гете, от ул. Б.Хмельницкого до ул. Ш.Руставели 
	(ямочный)
	Текущий (ямочный) ремонт
	На данном участке не проводили ремонт  7 лет.
На данном участке не будет трещин и ям.
	Без перекрытий
	С 22 июля по 26 июля 2023 года.

	193. 
	Турксибский район,
ул. Бердыкожа батыра от Кульджинского тракта до ул. Орен
	1,240
	Средний ремонт дорог
	Работы на данном участке не проводили более 9 лет.
В Турксибском  районе качество дорог повысится до 90%.

	Без перекрытий
	Работы запланированы в III квартале 
 

	194. 
	Турксибский район,
13 военный городок проезд между домами 40 и 41
	0,649
	Средний ремонт дорог
	В Турксибском  районе качество дорог повысится до 90%


	Без перекрытий
	

	195. 
	Турксибский район, переулок ул. Ержанова,166 от ул. Ержанова до тупика  

	0,392
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	196. 
	Турксибский район
ул. Ахметова от ВИП заезда до ул. Ныгмет включая карманы, от Майлина до ж/д переезда
	1,730
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	197. 
	Турксибский район
ул. Магнитная от ул. Гете включая ул. Жахангер, выход на ул. Майлина
	0,911
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	198. 
	Турксибский район
ул. Покрышкина, от ул. Шемякина до шлагбаума 
	0,766
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	199. 
	Турксибский район
ул. Аральская, от пр. Суюнбая до ул. Якубова  
	0,252
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	200. 
	Турксибский район
ул. Узынагашская от д.№23 до д.№1а
	0,321
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	201. 
	Турксибский район
ул. Алгабасская, от ул. Гете до ул. Физули
	0,339
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	202. 
	Турксибский район
Мост по пр. Суюнбая разворотная под мостом выход на ул. Табачнозаводская 
	0,282
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	203. 
	Турксибский район
ул. Байрона от ул. Огарева до дома 198
	1,757
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	204. 
	Турксибский район
ул. Кубеева от ул. Майлина до ул. Тукая
	0,891
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	205. 
	Турксибский район
ул. Гродненская, от ул. Шемякина до ул. Айтыкова 
	0,253
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	206. 
	Турксибский район
ул. Шемякина, 239а проулок между домами 239,239а, 239б, 243, 247а, 247б
	0,271
	Средний ремонт
	
	Без перекрытий
	

	207. 
	Турксибский район
ул. Филатова от д.56 до тупика, от ул. Александрова до тупика
	0,834
	Средний ремонт
	Улучшение качества дорог.
	Без перекрытий
	Работы запланированы в III квартале 

	208. 
	Турксибский район
ул. Спартака от ул. Акан Серы до пр. Сейфуллина 
	0,649
	Средний ремонт
	Улучшение качества дорог.
	Без перекрытий
	Работы запланированы в III квартале 

	209. 
	Турксибский район,
ул. Покровская, 13
	0,02
	Аварийное разрытие водопроводных сетей 
	Работы на данном участке не проводили более – 4 лет.

	Без перекрытий
	Срок устранения аварий – 07.07.2023г.

	210. 
	Турксибский район,
мкр. Жулдыз-1, «а»
	0,02
	Аварийное разрытие водопроводных сетей 
	Устранение аварийной ситуации

	Без перекрытий
	Срок устранения аварий – 08.07.2023г.




 


Примечание:
1. Пункты со знаком «*»  означают, что на указанных участках используется асфальтобетонная смесь с полимером. Работы проводятся в ночное время. Однако, в связи с тем, что для обеспечения устойчивости рекомендуется выдержать в среднем 36 часов, в дневное время также происходит вынужденное перекрытие.
2. В сроках проведения дорожно-ремонтных работ возможны корректировки в зависимости от погодных условий.
Примечание:
1. Пункты со знаком «*»  означают, что на указанных участках используется асфальтобетонная смесь с полимером. Работы проводятся в ночное время. Однако, в связи с тем, что для обеспечения устойчивости рекомендуется выдержать в среднем 36 часов, в дневное время также происходит вынужденное перекрытие.
2. В сроках проведения дорожно-ремонтных работ возможны корректировки в зависимости от погодных условий.
