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(Модернизация и развитие водохозяйственной инфраструктуры)


Введение

Водные ресурсы являются одним из ключевых элементов устойчивого развития страны, имеющим важное значение для ее социальных, экономических и экологических аспектов.
Проблема водной безопасности (безопасности водохозяйственной жизнедеятельности) в условиях ограниченности и уязвимости водных ресурсов рассматривается как компонент национальной безопасности.
В целом, ситуация в водном секторе экономики требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства и управления отраслью, пересмотра сложившейся структуры, разграничения функций субъектов водного хозяйства, разработки новых механизмов экономических отношений.
В этой связи разработана и постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 февраля 2024 года № 66 принята Концепция развития системы управления водными ресурсами Республики Казахстан на 2024 – 2030 годы (далее – Концепция).
Концепция будет реализована в соответствии с Планом действий предусматривающий 61 отраслевых и межотраслевых мероприятии по развитии водной отрасли, в том числе ряд безотлагательных мер по строительству новых и реконструкции действующих водохранилищ, реконструкции гидротехнических сооружений, реконструкции и ремонтно-восстановительных работ оросительных каналов.
Вместе с тем и учитывая, что в Казахстане основными проблемами неэффективного использования водных ресурсов являются устаревшие технологии водопользования, системы питьевого водоснабжения, изношенность оросительных сетей и гидротехнических сооружений требуется проведения полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, внедрении передовых водосберегающих технологий полива, цифровизации и автоматизации водоучета на оросительных каналах, строительство новых водохранилищ и прудов накопителей для аккумулирования талых и паводковых вод.
На сегодняшний день на территории республики насчитывается 
13366 гидротехнических сооружений, из них в республиканской собственности – 6501, в коммунальной собственности – 6306, в частной собственности – 528, бесхозяйными – 31. 
В целом из общего количества гидротехнических сооружений: водохранилищ - 405, дамб - 247, плотин - 461, гидроузлов - 118, прудов накопителей - 271, оросительных каналов - 8577 и других гидротехнических сооружений - 3287.
Многие из указанных гидротехнических сооружений построены в 
60-70 годах и эксплуатируются без реконструкции и капитального ремонта более 30-50 лет и являются объектами повышенной опасности. Наиболее сложная ситуация на отдельных водохозяйственных объектах, находящихся в коммунальной и частной собственности.
По проведенным визуальным обследованиям гидротехнических сооружений в 2023 году установлено, что 537 подпорных сооружений требуют ремонта (в республиканской собственности – 52, в коммунальной собственности – 429, в частной собственности – 49, бесхозные–7). 
Также было выявлено, что гидротехнические сооружений находящиеся в коммунальной и частной собственности остаются без должного внимания и мероприятия по их ремонту и модернизации. Фактический износ большинства составляет более 70%, в следствие чего их надежность и безопасность значительно снижена.
Помимо этого, в республике начитывается 8577 оросительных каналов, из них в республиканской собственности – 4259, в коммунальной – 3995, в частной – 296, бесхозяйные - 7. Основная проблема - это изношенность каналов, из-за чего потери воды при транспортировке достигают более 40%.
Вместе с тем, доля потребления воды сельским хозяйством составляет 
60 % от общего водозабора. В среднем с 2020 по 2022 годы водозабор на нужды сельского хозяйства составляет 14,8 км3, из которых 77 % использовалось на нужды регулярного орошения на площади 1,18 млн га, а оставшиеся 3,61 км3 были распределены между лиманным орошением, заливом сенокосов, сельскохозяйственным водоснабжением и обводнением пастбищ. 
Самым крупным сельскохозяйственным потребителем водных ресурсов является регулярное орошение, по которому наблюдается негативная тенденция увеличения удельных норм водопотребления с 8,5 м3/га в 2011 – 2022 годах до 10 м3/га. По оценке ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства» это связано с изменением климата, которое влияет на увеличение нормативов водопотребления сельскохозяйственных культур. Так, в среднем количество поливов за вегетационный период увеличилось с 5 до 6.
Статистические данные по объемам водозабора и уровню непродуктивных потерь показывают, что наиболее неэффективное использование воды наблюдается в регулярном орошении.
Для решения вопроса по снижению дефицита поливной воды, обеспечению бесперебойной и безопасной подачи воды водопользователям в сельском хозяйстве необходимо регулярно проводит комплексные мероприятия по техническому обслуживанию и контролю состояния водохозяйственных объектов, плановый и аварийный ремонт, в том числе модернизация и оцифровка каналов, очистка каналов, внедрение водосберегающих технологии полива с учетом подведения инфраструктур.
Проект Комплексного плана развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы разработан для оперативного решения ряд мер по развитии водохозяйственной инфраструктуры как республиканской, так и коммунальной и частной собственности, в частности:
строительство новых и реконструкции действующих водохранилищ для аккумулирование талых и паводковых вод; 
реконструкция подпорных сооружений (гидроузлов, плотин, дамб), ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов и коллекторно-дренажных сетей для уменьшения потерь воды при транспортировке;
внедрения передовых водосберегающих технологий орошения с учетом подведения основной инфраструктуры по забору и подаче воды для сокращения объема водопотребления в сельском хозяйстве;
внедрения цифровизации и автоматизации учета поливной воды на оросительных каналах для эффективного использования водных ресурсов;
проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений (водохранилищ, гидроузлов, плотин, дамб и другие подпорные сооружения) для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений.
Данный Комплексный план на 2024-2028 годы, направлен на реализацию целевых индикаторов Концепции в части оперативного решения вопросов развития водохозяйственных инфраструктур и обеспечения их безопасности, по восстановлению противопаводковых водохозяйственных инфраструктур (дамб обвалований, водоотводящих каналов, малых водохранилищ, систем лиманного орошения, искусственных бассейнов и прудов накопителей, берегоукрепления и других сооружений), а также повышения эффективности использования водных ресурсов в сельском хозяйстве. 
Комплексный план состоит из 5 141 реализационных мероприятий, которые предусматривается финансированию 2024-2028 годы, в рамках республиканских и местных бюджетов, собственных средств балансодержателя и за счет привлечения средств международных финансовых организации, в том числе: 
[bookmark: _Hlk168323352]          республиканский бюджет – 1 464 171,747 млн. тенге;
местный бюджет – 521 808,684 млн. тенге;
международные финансовые организации – 1 112 023,255 млн. тенге;
РГП на ПХВ «Казводхоз» – 843,807 млн. тенге;
частные инвестиции – 240 188,003 млн. тенге;
Всего – 3 339 035,496 млн. тенге.
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	№
п/п
	Наименование
	Форма
завершения
	Срок
исполнения
	Ответственные исполнителия
	Объем финансирования,
млн. тенге
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Ожидаемый результат:

1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2026 год – 961,2 млн. м3, 2027 год – 371,9 млн. м3, 2028 год –  1215,5млн. м3, Итого 2548,6 млн. м3.

2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 28 ед., 2025 год – 84 ед., 2026 год – 193ед., 
2027 год – 45 ед., 2028 год – 29 ед.   Итого  379 ед

3. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024 - 28 ед., 2025 год – 27 ед, 2026 год - 8 ед, 2027 год - 5 ед,  Итого 68 ед

4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 35 %), а также  а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 %, 2028 год – 35 %

5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год, нарастающий): 2024 год – 441,4 тыс. га, 2025 год – 603,9 тыс. га, 2026 год – 765,9 тыс. га, 2027 год – 923,0 тыс. га, 2028 год –– 1090,3 тыс. га  Итого  3 824,5тыс.га

6. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2025 год – 6,5тыс. га 2026 год –157,15тыс.га., 2027 год – 112,6тыс.га., 
2028 год – 18,3 тыс.га.  Итого  294,55 тыс.га





	Абайская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 80 млн. м3.
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 5 ед., 2026 год – 27 ед., 2027 год – 5 ед., 
2028 год – 2 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 13,1 тыс. га, 2025 год – 23,2 тыс. га, 2026 год – 35,0 тыс. га, 2027 год – 45,0 тыс. га, 2028 год –– 64,0 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (тыс. га): 2027 год – 22, 62 тыс. га.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство 3-х водохранилищ (на р.Каргыба, р.Малая-Буконь, р.Келды- Мурат) и разработка проекта по строительству 2-х водохранилищ
(р.Базар, р.Коктерек)
	Заключение 
госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027
годы
	МВРИ
МИО
МФО
	Всего 10 393,0
РБ – 336,0
МБ – 3 577,0
МФО – 6 480,0
	РБ, 
МБ
МФО 
(ИБР)

	2. Реконструкция гидротехнических сооружений
	

	2
	Завершение строительства Каракольского водохранилища
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2027 года
	МВРИ
	2 770,0
	РБ

	3
	Реконструкция 2-х водохранилищ 
(Щербаковское, Улкенбокенское)
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2027 года
	МИО
МВРИ
	Всего 3 700,0
МБ – 70,0
РБ – 3 630,0
	МБ, РБ

	4
	Реконструкция 4-х плотинного гидроузла с магистральным каналом в Урджарском и Аягозском районе
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2028 года
	МВРИ
МФО

	13 884,0
	МФО
(ИБР)

	5
	Реконструкция 4-х прудов накопителей в Жанасемейском и Кокпектинском районе

	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2027 года

	МИО
МВРИ

	Всего 6500,0
МБ – 120,0
РБ – 6 380,0
	МБ, РБ

	3. Проведение иногофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	7
	Многофакторное обследование 39-и гидротехнических сооружений 
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2025-2026 
годы
	МИО
МВРИ
	Всего 928,3
МБ – 389,5
РБ - 538,8
	МБ
РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция ирригационных систем

	1
	Реконструкция и восстановление водохозяйственных систем и сооружений 
17-ти оросительных каналов для обеспечения водой орошаемых земель
	Акт выполненых работ
	4 квартал
2028 года
	МВРИ
МФО
	Всего 13 270
РБ – 420,0
МФО – 12 850,0

	РБ
МФО 
(ИБР)

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	[bookmark: _Hlk166224453]2
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий


	Акт выполненых работ
	2024-2028 
годы
	Акимат 
Абайской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 83 360,0
РБ – 46 681,6
МБ – 20 006,4
АПК – 16 672,0

	
50% РБ
30% МБ
20% АПК


	Акмолинская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2028 год – 833 млн. м3.
  2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2026 год – 3 ед, 2027 год - 1 ед.
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 9 ед, 2025 год – 6 ед, 2026 год – 11 ед.
4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2024 год - 50 %; 2025 год - 47 %; 2026 год - 43 %, 2027 год - 39 %; 2028 год - 35 %
5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 27,0 тыс. га, 2025 год – 32,0 тыс. га, 2026 год – 33,7 тыс. га, 2027 год – 36,0 тыс. га, 2028 год – 38,0 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство Есильского конррегулятора
на реке Есиль
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2027 года
	МВРИ
МФО
	80 006,0
	МФО
(ИБР)

	2
	Строительство шлюзов и консервация существующего водовыпускного сооружения на плотине Дамсинская Шортандинского района
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2025 года
	МИО
МВРИ
	976,074
	РБ
(трансферт)

	3
	Строительство водовода от канала им. Каныша Сатпаева до Насосно-фильтровальной станции №4
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2028 года
	МИО 
МФО
	Всего 300 000,0
МБ – 500,0
МФО - 299 500,0
	МБ
МФО
(КНР)

	4
	Реконструкция 3-х водохранилищ (Астанинский, Кояндинский, Подлесенский)
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2028 года
	МВРИ
МФО
	Всего 6184,0
РБ – 319,0
МФО – 5 865,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	6

	Реконструкция 4-х плотин (Озеро Батпакколь, Безымянная, Прохоровско-Колоколовская, Чапаевская-1)
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2026 года
	МВРИ
МИО
	Всего 724,31:
РБ – 711,11
МБ – 13,2
	РБ
МБ

	7
	Реконструкция защитной дамбы с водопропускными сооружениями расположенной у ст. Анар Аршалынского района 
	Акт выполненых работ
	4 квартал
2025 год
	МИО
	136,70
	МБ

	2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	8
	Дноуглубление участка русла р. Есиль (от Астанинского водохранилища до с. Жибек Жолы), берегоукрепительные и дноуглубительные работы по руслу р.Жабай, дноуглубление русла р. Чаглинка,
расширение и выпрямление русла реки (от слияния с рекой Жыланды и до реки Есиль) 
	Акт выполненых работ
	2024-2027 
годы
	МИО
МВРИ
	37 146,72
	РБ
(трансферт)

	9
	Руслоочистительные работы по руслам 
реки Колутон, реки Есиль (участок в Жибек жолы)
	Акт выполненых работ
	4 квартал 
2026 года
	МИО
МВРИ
	10 590,68
	РБ
(трансферт)

	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений 

	10
	Многофакторное обследование 26-ти гидротехнических сооружений 
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2026 
годы
	МВРИ
МИО
	Всего 557,1
МБ – 225,0
РБ – 332,2
	МБ
РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция и капитальный ремонт системы лиманного орошения 

	1
	Реконструкция головного сооружения системы лиманного орошения «Алва»
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2026 года
	МВРИ
	545,49
	РБ

	2
	Капитальный ремонт системы лиманного орошения «Кызыл Жулдыз»
	Акт выполненых работ
	4 квартал 
2026 года
	МИО 
МВРИ 
	Всего 124,0:
МБ – 2,0
РБ – 122,0
	МБ
РБ

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	3
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий


	Акт выполненых работ
	2024-2028
годы
	Акимат Акмолинской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 23 680,0
РБ – 13 260,8
МБ – 5 683,2
АПК – 4 736,0

	
50% РБ
30% МБ
20% АПК


	Актюбинская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2028 год – 322,5 млн. м3 
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2025 год –1 ед
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 4 ед, 2026 год – 19 ед., 2027 год – 21 ед., 
2028 год – 14 ед.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 29,5 тыс. га, 2025 год – 34,0 тыс. га, 2026 год – 38,0 тыс. га, 2027 год – 39,9 тыс. га, 2028 год –– 41,0 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2028 год – 18,3 тыс. га.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство 4-х водохранилищ (Темир, Жамбыл, Коктерек, Жаман-Каргалы) 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2028
годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 12 482,08
МБ – 125,48
МФО – 12 356,6
	МБ
МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция гидротехнических соружений

	2
	Реконструкция 2-х водохранилищ (Актюбинский, Каргалинский)
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027
годы
	МВРИ
МФО
	Всего 2032,5
РБ – 539,9
МФО – 1 492,6
	РБ
МФО 
(ИБР)

	3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	3
	Очистка дна озера Шалкар Шалкарского района 
	Акт выполненых работ
	4 квартал
2025 года

	МИО 
МВРИ
	268,151
	РБ
(трансферт)

	4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	4
	Многофакторное обследование 58-и гидротехнических сооружений
	Акт МФО, 
Декларация безопасности
	2025-2028 годы
	МИО 
МВРИ
	Всего 3 051,1
МБ – 2 957,5
РБ - 93,6
	МБ
РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	1
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028
годы
	Акимат Актюбинской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 31 840,0
РБ - 17 830,4
МБ – 7 641,6
АПК – 6 368,0

	
50% РБ
30% МБ
20% АПК


	Алматинская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн. м3): 2027 год – 0,9 млн. м3.
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2025 - 4 ед.
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 1 ед, 2025 год – 2 ед, 2026 год – 14 ед.,
2027 год – 7 ед., 2028 год – 8 ед.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 
2024 год – 42,6 тыс. га, 2025 год – 66,6 тыс. га, 2026 год – 90,6 тыс. га, 2027 год – 114,6 тыс. га, 2028 год –– 138,6 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 2,8 тыс. га.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство 2-х водохранилищ с поливным водоводом (на р. Сункар, 
р. Тигермень) в Уйгурском районе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 
годы
	МИО
МВРИ
	Всего 1633,89
МБ – 192,92
РБ – 1 440,97
	МБ 
РБ

	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Реконструкция и повышение сейсмоустойчивости плотины Бартогайского водохранилища 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 
годы
	МВРИ
МФО
	1 710,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	3
	Реконструкция перегораживающей дамбы для нкопления паводковых и талых вод на пруде Шибут и пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2024 год
	МИО
МВРИ
	349,845
	РБ (трансферт)

	3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

	4

	Капитальный ремонт 3-х водохранилищ
(Октябрьский №1, Саз-Талгар-2а, К-25) и
гидроузла имени 30-летия Октября Илийского района
	Акты выполненных работ
	4 квартал 
2026 года
	МИО
	1 026,1
	МБ

	4. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	5
	Механизированная очистка дна реки Байынколь Райымбексого района
	Акт выполненых работ
	4 квартал 
2025 года
	МИО
	149,58
	МБ

	6
	Усиление берега реки Текес вблизи с.Кокбель Райымбекского района, спремление и берего укрепление русла реки Иле в районе с.Баканас и реки Жармухамет в районе с.Жармухамет Илийского района
	Акт выполненых работ
	4 квартал 
2025 года
	МИО
МВРИ
	Всего 4 229,812
МБ - 229,812
РБ – 4 000,0
	МБ
РБ (трансферт)

	5. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	7
	Многофакторное обследование 32-х гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2028 
годы
	МИО
МВРИ
	Всего 2 055,3
МБ – 1 912,2
РБ – 143,1
	МБ
РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Капитальный ремонт оросительных каналов

	1
	Капитальный ремонт 13-ти магистральных каналов и 2-х железобетонных каналов (Уйгурского, Талгарского, Райымбекского, Жамбылского районов)
	Акты выполненных работ
	4 квартал
2025 года
	МИО
МВРИ
МФО
	8 179,45
	МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция ирригационных систем 

	2
	Проект усовершенствование ирригационных и дренажных систем, 2 этап (ПУИД-2) в Енбекшиказахском районе 
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2025 года
	МВРИ
МФО
	1 409,00
	МФО
(МБРР)

	3
	Реконструкция 8-ми ирригационных сетей
(Райымбекского, Кегенского, Жамбылского, Илийского, Талгарского, Уйгурского, Балхашского, Карасайского районов)
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2026 года
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 112 313,08
МБ – 24 920,0
РБ – 78 965,078
МФО – 8 428,0
	МБ
РБ
(трансферт)
МФО 
(ИБР)

	3. Реконструкция оросительных каналов

	4
	Реконструкция и модернизация сооружении БАК им. Д.Кунаева, реконструкция аварийных участков канала БАК им. Д.Кунаева Енбекшиказахского района
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2028 года
	МВРИ
МФО

	Всего 48 576,1
РБ – 1 276,1
МФО- 47 300,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	5
	Реконструкция аварийных участков 12-ти магистральных каналов (Илийского, Енбекшиказахского, Жамбылского)
	Акты выполненых работ
	4 квартал
 2027 года
	МВРИ
МФО
	21 154,02

	МФО
(ИБР)

	6
	Реконструкция 78-и колодцев с трубопроводами для обводнения пастбищ Жылысайского с/о, Узынбулакского с/о, Карабулакского с/о Кегенского района
	Акты выполненых работ
	4 квартал
2024 года
	МВРИ
	1 188,936
	РБ

	7
	Реконструкция и строительство системы орошения пастбищ в селе Тескенсу Енбекшиказахского района 
	Акты выполненых работ
	4 квартал
2024 года
	МВРИ
МФО
	460,815
	МФО 
(ИБР)

	4. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	6
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028
годы
	Акимат Алматинской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 188 800,0:
РБ – 105 728,0
МБ – 43 312,0
АПК –37 760,0

	
50% РБ
30% МБ
20% АПК

	Атырауская область

	Ожидаемый результат:
1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2025 год - 6 ед.
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 – 1 ед., 2026 – 1 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 35 до 27%), а также за счет цифровизации: 2024 год – 35 %, 2025 год – 30 %, 2026 год – 29%, 
2027 год – 26 %, 2028 год – 27 %.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 6,8 тыс. га, 2025 год – 8,0 тыс. га, 2026 год – 10,0 тыс. га, 2027 год – 12,0 тыс. га, 2028 год –– 18,2 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Реконструкция гидротехнических сооружений

	1
	Реконструкция гидротехнических сооружений на Ералиевском гидроузеле в с.Миялы Кызылкогинского района 
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2025 года
	МВРИ
	551,70
	РБ

	2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	2
	Строительство по повышению водности и улучшение гидрологического режима реки Урал и Кигач (1 очередь) в пределах области. №2 
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МВРИ
	5 080,214
	РБ

	3
	Дноуглубительные работы участков Урало-Каспийского канала, Жаркосинского и Ганюшкинского каналов
	Акты выполненых работ
	4 квартал 2025 года
	МВРИ
	25 917,387
	РБ

	4
	Благоустройство береговой и прибрежной зоны озера Камысколь (5,2 км) в г.Кульсары, 4 очередь
	Акты ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МВРИ
	10 628,211
	РБ

	2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	1
	Многофакторное обследование защитной дамбы по реке Урал (105 км) и Ералиевского гидроузела на реке Урал
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2025-2026 
годы
	МИО
МВРИ 
	Всего 64,236
МБ - 20,5
РБ - 43,736
	МБ
РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция оросительных каналов

	1
	Реконструкция и модернизация 7-и оросительных каналов (Индерского, Махамбетского, Исатайского, Курмангазинского района и г.Атырау)
	Заключение госэкспертизы
Акты ввода в эксплуатацию
	2024 - 2026 годы
	МВРИ
МИО
РГП на ПХВ 
«Казводхоз»
	Всего 7616,97
РБ – 6 139,59
МБ – 1 457,38
СС – 20,0
	РБ
МБ
РГП на ПХВ 
«Казводхоз»

	2. Капитальный ремонт оросительных каналов

	2
	Капитальный ремонт оросительных 2-х каналов Махамбетского района
	Акты выполненных работ
	4 квартал 
2026 года
	МВРИ
	1 579,66

	РБ

	3
	Разработка (перерасчет) ПСД и заключение государственной экспертизы по 4-м объектам капитального ремонта оросительных каналов Исатайского района
	Заключение 
госэкспертизы
Акты выполненных работ
	2025-2027
годы
	МВРИ
МФО
	Всего 3 330,1
РБ – 128,1
МФО – 3 202,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	3. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	4

	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Атырауской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 19 840,0
РБ – 11 110,4
МБ – 4 761,6
АПК – 3 968,0

	
50% РБ
30% МБ
20% АПК


	Восточно-Казахстанская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 5,0 млн. м3, 2028 год – 60 млн. м3.
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2024 год - 15 ед., 2025 год - 9 ед., 2026 год - 2 ед.,
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 1 ед, 2026 год – 11 ед., 2027 год – 3 ед., 
2028 год – 3 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (35 до 30 %), а также цифровизации: 2027 год – 35 %, 2028 год - 30%
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 13,0 тыс. га, 2025 год – 24,3 тыс. га, 2026 год – 34,0 тыс. га, 2027 год – 50,0 тыс. га, 2028 год –– 65,5 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 9,0 тыс. га.

	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и проивопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1

	Строительство водохранилищ на реке Уланка и на реке Кендерлык
	Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2028 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 6 840,0
РБ – 1 060,0
МФО – 5 780,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция гидротехниических сооружений 

	2
	Реконструкция 3-х водохранилищ (Уйденинского, Кандысуйского, водохранилище на р. Орта Теректы)
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 годы
	МИО 
МВРИ
МФО

	Всего 6 093,0
МБ – 50,0
РБ – 3 043,0
МФО – 3 000,0
	МБ 
РБ
МФО
(ИБР)

	3
	Реконструкция гидроузла Кандысу с магистральным каналом ЛМК и Есенгелды, 2-х водозаборных узлов на реке Курчум с магистральными каналами 
	Заключение госэкспертизы
Актввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
МФО

	Всего 5 264,0
РБ – 204,4
МФО – 5 059,6
	РБ
МФО
(ИБР)

	4
	Реконструкция плотин Лайлинского водохранилища на реке Лайлы и пруда-накопителя на реке Маховка,
реконструкция 3-х гидротехнических сооружений на реках Аблакетка, Уланка, Тайынты
	Заключение госэкспертизы
Актввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 2 252,91
МБ – 204,81
РБ – 2 048,1

	МБ
РБ

	3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	5
	Берегоукрепительные и дноуглубительные работы по руслу р.Белая Уба, р.Ульба, р.Солоновочка в с.Аксу, р.Такыр в с.Такыр, р.Бухтарма в с.Коробиха, р.Ульба (участок ул.Интернациональная-Аскар Тау, ул.Кубинская), р.Курчум в с.Топтерек, р.Калгутты в с.Каратогай, р.Быструха, р.Ертис в с. Прапорщиково, р.Кайынды, с.Сарыбель, р.Нарым, р.Быковская, р.Бухтарма в с.Богатырево, Обводного канала, озера Калгуты (уч. Егиндыбулак)
	Акты выполненых работ
	2024-2026 годы
	МИО
	826,56
	МБ

	6
	Проведение отчистки, углубления и руслоспрямительные работы по руслу р.Ертис в с.Прапорщиково, р.Глубочанка в п. Глубокое и п. Белоусовка, р.Лайлы, р.Пихтовка, р. Таволжанка, р. Березовка в районе с.Соловьево и пос.Зубовск, р.Калжыр, р.Ульба в пос.Бабкина Мельница, р.Ульба в п.Степное, р.Курчум, р.Кайынды, р.Бухтарма в с.Берель, р.Ульба в улиц Мехнина и Береговая с.Тарханка, р.Мальчат, р.Посеннушка, р.Ульба в с.Тарханка, речки Вторушка и Маслянская в г.Алтай, ручья Безымянный в с.Винное и с.Ушаново, русел арыков р.Талды, Кумовья, Кулунжон, с.Мариногорка 
	Акты выполненых работ
	2024-2026 годы
	МИО
	423,3
	МБ

	7
	Берегоукрепительные работы бетонирование краев и/или установка бетонных блоков и оголовков двух очковой трубы по ул.Тауелсыздык, на 2-х участках
	Акты выполненых работ
	3 квартал
2024 года
	МИО
	8,0
	МБ

	4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	8
	Многофакторное обследование 18-ти гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности

	2025-2028 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 637,7
РБ – 211,1
МБ – 426,6
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция ирригационных систем

	1
	Реконструкция головных сооружений и магистральных каналов Победа и Каракия на реке Калжыр Курчумского района
	Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию

	2024-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 2 524,1
РБ – 97,1
МФО – 2 427,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	2
	Реконструкция водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения орошаемых земель Тарбагатайского, Курчумского района, 28-оросительных каналов

	Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 13 365,0
РБ – 165,0
МФО – 13 200,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	3
	Реконструкция и восстановление водохозяйственных систем и сооружений орошаемых земель Зайсанского Тарбагатайского района, 70-ти внутрихозяйственных каналов
	Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 7 333,0
РБ – 133,0
МФО – 7 200,0
	РБ
МФО
(ИБР)

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	4
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат 
Восточно-Казахстанской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 95 360,0:
РБ – 53 401,6
МБ – 22 886,4
АПК – 19 072,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Жамбылская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 20,4 млн. м3, 2027 год – 30,0 млн. м3.
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 1 ед, 2025 год – 6 ед, 2026 год – 11 ед, 2027 год – 3 ед
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 25 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 40 %, 2026 год – 35 %, 2027 год - 30%, 
2028 год - 25%
4. Улучшение состояния коллекторно-дренажных сетей и скважин вертикального дренажа оросительных систем за счет реконструкции и ремонтно-восстановительных работ: 2026 год –104 ед.
5. Ввод новых орошаемые площади (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 19,85 тыс. га, 2027 год – 15,5 тыс. га


	Направление 1.  Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство водохранилищ на реках

	1
	Строительство 10-ти водохранилищ (Каракыстак, Сулутор, Кокдонен, Макпал, Шонгер, Молалы, Кызылсай, Ргайты, Калгуты, Акмола)
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 3 280,0
МБ – 149,9
РБ – 3 752,0
МФО- 25 828,25
	РБ
МБ
МФО 
(ИБР)

	2
	Строительство наливного пруда Андас-3
	Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ

	636,628

	РБ


	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	3
	Реконструкция водохранилища Терс-Ащыбулак и Караконызского водохранилища 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
МФО
	5 921,0
	МФО
(ИБР)


	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	4
	Многофакторное обследование 
21 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2026 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 1 255,9
РБ – 445,9
МБ – 810,0
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Строительство оросительных каналов 

	[bookmark: _Hlk166157236]1
	Строительство 2-х каналов Жуалынском районе
	Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МВРИ
МФО 
	470,89
	МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция оросительных каналов

	2
	Реконструкция 137-ти оросительных каналов Жуалынского, Т. Рыскулова, Таласского, Шуского, Меркенского, Мойынкумского района, 14-и магистральных и межхозяйственных каналов
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ 
МФО
	Всего 79 001,02
МФО – 78 007,491
МБ – 993,537
	МБ
 МФО
(ИБР)

	3. Капитальный ремонт оросительных каналов

	3
	Капитальный ремонт 51 оросительных каналов Байзакского, Меркенского и Сарысуского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию

	2024-2026 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 17 594,4
МБ – 21,4
РБ – 1 368,6
МФО – 16 204,4
	МБ
РБ
МФО
 (ИБР)

	4. Восстановление вертикальных дренажных скважин 

	4
	Восстановление 104 вертикальных дренажных скважин в Шуйском и 
Т. Рыскуловском районах
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 годы
	МИО
	170,0
	МБ


	5. Автоматизация учета воды на оросительных каналах

	
	Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Левообводной - Талас-Аса, Сенкибай, Раис, Раис(Х-2), МР-3 и МР-4 
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2025 года
	МВРИ

	575,7
	РБ


	6. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	5
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Жамбылской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 99 200,0
РБ – 55 552,0
МБ – 23 808,0
АПК – 19 840,0

	50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Область Жетісу

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год - 162,0 млн. м3
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2027 год - 1 ед.
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 2 ед., 2026 год – 15 ед., 2027 год – 1 ед,
2028 год – 1 ед.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 31,2 тыс. га, 2025 год – 55,2 тыс. га, 2026 год – 79,2 тыс. га, 2027 год – 103,2 тыс. га, 2028 год –– 127,2 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 38,86 тыс. га.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство 8-и новых водохранилищ (на р.Биен, р.Биже, р.Хоргос, р.Усек, р.Тышкан, р.Балыкты, р.Жаманты, Баскан) в Аксуском, Коксуском, Панфиловском, Алакольском, районе и г. Талдыкурган
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 35780,0
МБ – 1 313,1
РБ – 34 600,0
МФО – 7 296,0
	РБ
МБ
МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция гидротехнических соружений

	2
	Реконструкция 3-х водохранилищ с магистральными каналами (Акешки, Ащыбулак, Алмалы) 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2025-2028 годы
	МВРИ
МФО
	2 318,7
	МФО
(ИБР)

	3
	Реконструкция 3-х гидроузлов на реках Тентек, Жаманты, Биен и гидроузла Старый Кушук, сторительство ЛЭП гидроузла на р.Сумбе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2025-2027
годы
	МВРИ
	2 936,65
	РБ

	4
	Реконструкция водозаборного сооружения Тлеули и строительство водозаборной плотины на р.Лепсы Сарканского района, реконструкция водозаборной плотины на р.Каратал
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2025-2027
годы
	МВРИ
	2 686,0
	РБ

	3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	
	Механизированная очистка протоки Аккаир русла реки Каратал Каратальского района, 2-очередь
	Акт выполненых работ
	4 квартал
2027 год

	МИО
	587,428
	МБ

	4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	5
	Многофакторное обследование 19-ти гидротехнического сооружения
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2028 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 892,1
РБ - 460,5
МБ – 431,6
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция оросительных сетей

	1

	Реконструкция 11-ти оросительных сетей в Коксуском, Алакольском, Аксуском, Ескельдинском, Каратальском, Панфиловском, Кербулакском районе и г.Талдыкурган 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2024-2028 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 95 203,423
РБ – 40 756,2
МФО – 54 447,223
	РБ
МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция и капитальный ремонт магистральных каналов 

	2
	Реконструкция 10-и магистральных каналов в Сарканском, Ескельдинском, Каратальском районе и капитальный ремонт магистрального канала в Ескельдинском районе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода
в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 12 187,17
МИО – 463,7
МВРИ – 8 574,5
МФО – 3 148,97
	МБ
РБ
МФО
(ИБР)

	3. Автоматизация учета воды на оросительных каналах

	3
	Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Бабелян, Бас-Кунчан, Аяк-Кунчан, Акмолинский, Верхне-Коринский, Тасты-Объединительный и Кушук-Кальпинский
	Акт ввода
в эксплуатацию
	4 квартал 
2025 года
	МВРИ 
	875,6
	РБ

	4. Реконструкция скважин и инфраструктур коллекторной-дренажной сети 

	4
	Бурение скважин инфраструктур коллекторной-дренажной сети по области Жетісу в целях проведения мелиоративных мероприятий
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2026 года
	МВРИ
	2 000,0
	РБ

	5. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	5
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат по области Жетісу,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 186 800,0
РБ – 105 728,0
МБ – 43 312,0
АПК – 37 760,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Западно-Казахстанская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 38,0 млн. м3
2. Улучшение состояния русел рек за счет очестных, дноуглубительных и других работ: 2026 год - 3 ед.
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 11 ед., 2025 год – 18 ед, 2026 год – 23 ед
4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 39 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 %
5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 9 тыс.га, 2025 год – 11 тыс.га, 2026 год – 12,1 тыс.га, 2027 год –16,1 тыс.га, 2028 год –– 19,1 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противо паводковые мерроприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1

	Строительство насосной станции для подпитки каскада водохранилищ на реке Барбастау и строительство водохранилищ на реках Большой Узень и Малый Узень
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2026 года
	МИО
МВРИ
	Всего 10 020,9
МБ – 105,0
РБ – 9 915,9
	МБ
РБ

	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Реконструкция 8-ми водохранилищ
(Кировский, Битикский, Донгулюкский, Пятимарский, Сарышаганакский, Чаганский, на реке Караоба, села Муратсай), реконструкция головного сооружения УКООС и плотины на р.Малая Быковка
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО 
МВРИ

	Всего 16 920,0
МБ – 258,0
РБ – 16 662,0

	МБ 
РБ


	3. Капитальный ремонт головного сооружения

	3
	Капитальный ремонт 19-ти водохранилищ района Байтерек, Теректинского, Акжаикского, Жанибекского района
и головного сооружения Мамайского гидроузла 
	Заключение госэкспертизы
Акт выполненных работ
	2025-2027 годы
	МИО 
МВРИ

	Всего 10 251,3
МБ – 170,0
РБ – 10 081,3

	МБ 
РБ


	4. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	4
	Расчистка и расширение реки Деркул в пределах с.Таскала, расчистка русла реки Утва и берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора УКООС выше с. Круглоозерное
	Акт выполненных работ
	4 квартал 
2026 года
	МИО
МВРИ
	Всего 10 315,0
МБ – 15,0
РБ – 10 300,0

	МБ
РБ

	5. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	5
	Многофакторное обследование 52-х гидротехнического сооружения
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2025-2026 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 1 533,194
РБ - 602,594
МБ – 930,6
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция оросительных каналов
	

	1
	Реконструкция 8-и магистральных каналов и 30-и обводнительных каналов
	Заключение госэкспертизы 
Акт выполненных работ
	2025-2027 годы 
	МИО 
МВРИ
МФО
	Всего 46 418,83
МБ – 280,0
РБ – 40 149,1
МФО – 5 989,73
	МБ 
РБ
МФО
(ИБР)

	2
	Реконструкция Жанибекского обводнительно-оросительной системы
	Заключение госэкспертизы 
Акт выполненных работ
	2025-2027 годы
	МВРИ
	Всего 3 609,907
РБ – 3 528,8
СС – 81,107
	РБ
РГП на ПХВ «Казводхоз»

	3
	Капитальный ремонт соединительного канала «Река Малый Узень – озеро Рыбный Сакрыл»
	Заключение госэкспертизы 
Акт выполненных работ
	2025-2027 годы
	МВРИ
	306,0
	РБ

	2. Реконструкция систем лиманного орошения

	4
	Реконструкция 4-х систем лиманного орошения Акжаикского, Каратюбинского, Казталовского района
	Заключение госэкспертизы Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО 
МВРИ

	Всего 7 237,1
МБ – 75,0
РБ – 7 162,1

	МБ 
РБ


	3. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	5
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненных работ
	2024-2028 годы
	Акимат Западно-Казахстанской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 17 920,0
РБ – 10 035,2
МБ – 4 300,8
АПК – 3 584,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Карагандинская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2027 год – 94,0 млн. м3,
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2024-9 ед., 2025 год – 1 ед, 2027 год – 1 ед,  
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2026 год – 19 ед.
4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %.
5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 12,1 тыс. га, 2025 год – 18,0 тыс. га, 2026 год – 22,0 тыс. га, 2027 год – 26,0 тыс. га, 2028 год –– 29,0 тыс. га.
6. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 1,8 тыс. га, 2027 год – 1,2 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство водохранилища на реке Нура Каркаралинского района и водохранилища Садовое на реке Үлкен –Құндызды Осакаровкого района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
	8 606,3

	РБ

	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Реконструкция и техническое перевооружение гидроузла Самаркандского водохранилища 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
	4 049,0

	РБ


	3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

	3
	Капитальный ремонт водохранилища Танатбай и 2-х плотин Тогызкудык, Тихоновка
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 2 513,2
МБ – 542,0
РБ – 1 971,2
	РБ
МБ

	4. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	4
	Очистка чащи Жартасского водохранилища
	Заключение
госэкспертизы Акт выполненых работ 
	2025-2027 годы
	МВРИ

	2 298,0

	РБ


	5
	Санация русла рек Большая Букпа, 
	Акт выполненых работ 
	4 квартал 2025 года
	МИО
	170,0
	МБ

	6
	Разработка проектно-сметной документации на санацию рек  Сабыркожа, Улкен-Кундызды, Нура, Шерубай-Нура
	Заключение
Госэкспертизы

	4 квартал 2024 года
	МИО
	47,2
	МБ

	7
	Расчистка берега реки Кундызды, очистка и углубление водоотводного канала, дноуглубление русла реки Жарлы и спрямление и расширение русла реки Коктал, Укрепление тела плотины Байкадам в местах переливов.
	Акт выполненых работ

	4 квартал 2024 года
	МИО
	12,1
	МБ

	5. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	8
	Многофакторное обследование 
19 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2026 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 796,9
РБ – 544,9
МБ – 252
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Строительство магистрального трубопровода

	1
	Строительство 3-х магистральных трубопрободов Бухар-Жырауского и Осакаровского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 3 280,0
МБ – 85,0
РБ – 3 195,0
	РБ
МБ

	2
	Строительство системы орошения сельско-хозяйственных культур Осакаровский район
	Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 годы
	МВРИ
МФО 
	1 071,6
	МФО
(ИБР)

	2. Реконструкция магистрального канала и трубопровода 

	[bookmark: _Hlk167441945]2

	Реконструкция 6-и магистарльного канала, реконструкция 9-ти магистральных трубопроводов сельских округов
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ 

	Всего 14 108,8
МБ – 381,8
РБ – 13 727,0
	РБ
 МБ

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	1
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Карагандинской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 28 320,0
РБ – 15 859,2
МБ – 6 796,8
АПК – 5 664,0


	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Костанайская область

	Ожидаемый результат:
1. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 3 ед 2025 год – 6 ед.2026 год – 9 ед.
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2024год - 4 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 12,1 тыс. га, 2025 год – 18,0 тыс. га, 2026 год – 22,0 тыс. га, 2027 год – 26,0 тыс. га, 2028 год –– 29,0 тыс. га.
5. Ввод новых орошаемых площадей (ежегодно, тыс. га): 2027 год – 22,62 тыс. га.,


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1.  Реконструкция гидротехнических сооружений 

	1

	Реконструкция 4-х водохранилищ (Верхне-Тобольское, Каратомарское, Амангельдинское, на р.Тюнтюгур)
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2028 годы
	МИО 
МВРИ

	Всего 9 691,98
РБ – 9 600,0
МБ – 91,95

	РБ
МБ

	2
	Реконструкция плотин Албарбогет, Бижан и с.Степное Карасуского района

	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2025 годы
	МВРИ 
МИО
	Всего 512,55
РБ – 321,46
МБ – 178,09
	РБ 
МБ

	3
	Капитальный ремонт ограждающей дамбы в г.Тобыл и разработка ПСД дамб №3, №4 на территории с.Буревестник Наурзумского района и с.Шокай Алтынсаринского района
	Акт выполненых работ
Заключение
Госэкспертизы

	2024-2027 годы
	МИО
	266,369
	МБ

	2. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	4
	Очистка русла рек Тобол и разработка ПСД по очистке русел рек Торгай, Шортанды, Тобол
	Заключение
госэкспертизы Акт выполненых работ 
	4 квартал 2024 года
	МИО
	480,7
	МБ

	5
	Очистка и дноуглубление озера Тарелочка
	Акт выполненых работ 
	4 квартал 2024 года
	МИО
	51,352
	МБ

	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	4
	Многофакторное обследование 
18 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2026 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 752,3
РБ – 525,8
МБ – 226,5
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	1
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акты выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Костанайской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 35 680,0
РБ – 19 980,8
МБ – 8 563,2
АПК – 7 136,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Кызылординская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды: 2026 год – 775,0 млн. м3
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год – 3 ед, 2025 год – 6 ед., 2026 год – 3 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 35 %): 2024 год – 50 %, 2025 год – 47 %, 2026 год – 43 %, 2027 год – 39 %, 2028 год – 35 %
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 4,2 тыс. га, 2025 год – 9,2 тыс. га, 2026 год – 14,2 тыс. га, 2027 год – 19,2 тыс. га, 2028 год –– 24,2 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительства водохранилища на протоке Караузяк и гидроузла возле села Аманоткель 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	202-2027 годы
	МВРИ
	39 246,4
	РБ


	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Реконструкция водохранилища Жидели
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ

	963,0

	РБ


	3
	Сохранение Кокаральской дамбы и восстановление дельты реки Сырдарья
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МВРИ

	4 582,0

	РБ


	4
	Реконструкция 2-х гидроузлов Кызылординского и Аклак
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ

	3 991,3

	РБ


	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	5
	Многофакторное обследование 12 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2024-2026 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 508,3
РБ – 340,2
МБ – 168,1
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Строительство оросительных каналов

	1
	Строительство 2-х подпитывающих канал Жанакорганского и Шиелийского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2028 годы
	МИО
МВРИ 

	Всего 3 280,0
МБ – 54,28
РБ – 488,57
МФО- 1695,88
	РБ
 МБ
МФО

	2
	Строительство подпорного сооружения на реке Сырдарья и строительство оросительной системы на Тайпаккольской и Кандыаральской озерных системах
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2028 годы
	МВРИ

	3 549,5
	РБ

	2. Реконструкция оросительных каналов

	3
	Реконструкция 26-и магистральных и межхозяйственных каналов, 21 единиц коллекторов и Кызылординского Левобережного магистрального канала
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МВРИ 
МФО
	Всего 36 946,7
РБ – 4 279,0
МФО – 32 667,7

	РБ
 МФО

	3. Капитальный ремонт каналов

	4
	Капитальный ремонт 6 каналов Аральского, Казалинского, Сырдарьинского, Шиелийского района, проведение ремонтных и очистных работ 21 канала, находящегося в коммунальной собственности и повышение водообеспеченности орошаемых земель области
	Акты выполненых работ
	2025-2028 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 3 280,0
МБ – 2 017,4
РБ – 2 184,45
МФО – 1 427,1
СС – 132,0
	РБ
 МБ
МФО
РГП на ПХВ
«Казводхоз»

	4. Автоматизация водораспределения по каналу 

	5
	Автоматизация водораспределения по каналу Ширкейли и автоматизация учета воды на 4-х магистральных и 12- ти межхозяйственных каналов
	Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2028 годы
	МИО
МВРИ

	20 470,0
	РБ


	6
	Реконструкция 2-х гидропостов с внедрением автоматизированных систем учёта воды
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МВРИ 
МФО
	Всего 2 743,7
СС – 582,7
РБ – 2 161,0
	РБ
РГП на ПХВ
Казводхоз

	5. Реконструкция 144 вертикальных дренажных скважин

	7
	Реконструкция 144 вертикальных дренажных скважин и 1730 единиц контрольных скважин на орошаемых полях
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ 
	2025-2028 годы
	МВРИ 
	9 221,0
	РБ

	6. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	6
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненных работ
	2024-2028 годы
	Акимат Кызылординской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 35 200,0
РБ – 19 712,0
МБ – 8 448,0
АПК – 7 040,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Мангистауская область

	Ожидаемый результат:
1. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 1 ед.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Реконструкция гидротехнических сооружений

	1
	Реконструкция плотины Сарыкабакского водохранилище в селе Жармыш, Мангистауского района Мангистауской области
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2025 года
	МИО
МВРИ

	Всего 905,184
МБ – 485,092
РБ – 420,092
	МБ
РБ

	[bookmark: _Hlk166494681]2. Капитальный ремонт дамб

	2
	Капитальный ремонт дамб «Ыргызбай, «Карасай», «Даукара» в Бейнеуском районе
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ 
	2024-2026 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 1 765,4
МБ – 65,4
РБ – 1 700,0
	МБ
РБ

	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	3
	Водохранилище "Сарыкабак"
	Акт МФО, Декларация безопасности

	4 квартал 2025 года
	МИО

	14,0
	МБ

	Павлодарская область

	Ожидаемый результат:
1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
 2025 год – 1 ед, 
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 21 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2027 год – 40 %, 2028 год – 35 %.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 93,0 тыс. га, 2025 год – 109,2 тыс. га, 2026 год – 128,0 тыс. га, 2027 год – 137,0 тыс. га, 2028 год –– 141,0 тыс. га


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Разработка ТЭО и ПСД водохранилище возле р. Ертис и с. Жумыскер Майского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал
2027 года
	МИО

	470,0

	МБ


	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Восстановление аварийной плотины №87 и гидроузла №4 филиала Канала им. Каныша Сатпаева
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ
	2024-2026 годы
	МВРИ

	4 800,0

	РБ

	3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	3
	Берегоукрепительные работы в районе с. Башмачное, Железинского района 
	Акты выполненых работ
	4 квартал
2024 года
	МИО

	452,0

	МБ

	4
	Расчистка протоков р. Иртыш в Иртышском района
	Акты выполненых работ
	4 квартал
2024 года
	МИО

	1 795,2

	МБ

	5
	Расчистка протоков реки Иртыш в с.Жанаул, с.Мичурино, с.Черноярка и с.Новочерноярка Павлодарского района
	Акты выполненых работ
	4 квартал
2025 года
	МИО

	3 500,0

	МБ

	4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	3
	Многофакторное обследование 
21 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	4 квартал 2025 года
	МВРИ
МИО
	Всего 429,5
РБ – 415,5
МБ – 14,0
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) для орошения

	1
	Строительство 3-х ИКИ в Актогайском и Майском районе для орошения 
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2024 года
	МВРИ
	224,6
	РБ

	2. Реконструкция оросительных систем 

	2
	Реконструкция канала Иртыш-Успенка, 
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 2024 года
	МВРИ
	2 500,0
	РБ


	3
	Реконструкция Лебяженской оросительной системы района Ақкулы
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2026-2028 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 16 380,0
РБ – 14 580,0
МБ – 1 800,0

	МБ
РБ


	4
	Реконструкция гидромелиоративных систем в Баянаульском, Майском районе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2023-2027 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 19 962,84
РБ – 18 612,84,0
МБ – 1 350,0

	МБ
РБ


	5
	Реконструкция системы лиманного орошения в районе Аккулы и Иртышском, Павлодарском, Шидертинском районе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2028 годы
	МИО 
МВРИ
	Всего 4 885,0
МБ – 655,0
РБ – 4 230,0
	МБ 
РБ


	3. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	4
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ


	2024-2028 годы
	Акимат Павлодарской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 108 480,0
РБ – 60 748,8
МБ – 26 034,4
АПК – 21 696,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Северо-Казахстанская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно млн. м3): 2026 год – 7,5 млн. м3, 
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2028 год – 1 ед.
3. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 40 до 35 %), а также цифровизации: 2026 год – 40 %, 2027 год – 35 %.
4. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 
2024 год – 13,1 тыс. га, 2025 год – 23,2 тыс. га, 2026 год – 35,0 тыс. га, 2027 год – 45,0 тыс. га, 2028 год –– 64,0 тыс. га
5. Ввод новых орошаемых площадей (тыс. га): 2025 год – 6,5тыс. га.


	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических соружений

	1
	Строительство Жамбылской водоподъемной плотины с водохранилищем на реке Талдысай Уалихановского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 881,0
МБ – 41,0
РБ – 840,0
	МБ
РБ

	2
	Строительство Тайсаринского гидроузла на реке Тайсары район им.Г.Мусрепова

	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 4738,0
МБ – 66,0
РБ – 4 672,0
	МБ
РБ

	2. Капитальный ремонт и реконструкция гидротехнических соружений

	3
	Капитальный ремонт 2-х автодорожных мостов Сергеевского и Петропавловского гидроузла
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ

	2100

	РБ


	4
	Реконструкция водоподъемной плотины с водохранилищем Уалихановского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 1 321,0
МБ – 75,0
РБ – 1246,0
	МБ
РБ 

	5
	Реконструкция Шарыкского гидроузла, с водохранилищем на реке Шарык район им.Г.Мусрепова
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2027-2029 годы
	МВРИ

	100,0

	РБ


	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	5
	Шарыкский гидроузел с водохранилищем на р.Шарык

	Акт МФО, Декларация безопасности
	4 квартал 2028 года
	МВРИ

	30,5
	РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Строительство ирригационных систем

	1
	Строительство Иманбурлукского канала и его оросительно-обводнительной системы
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2025 годы
	МИО
МВРИ

	Всего 3 450,0
МБ – 350,0
РБ – 3100,0
	МБ
РБ

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	2
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Северо-Казахстанской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР

	Всего 21 120,0
РБ – 11 827,2
МБ – 5 068,8
АПК – 4 224,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Туркестанская область

	Ожидаемый результат:
1. Объем дополнительно аккумулированной воды: 2026 год - 120.3 млн. м3,
2. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ: 2025 год – 4 ед. 
3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2025 год – 5 ед., 2026 год – 28 ед., 2027 год – 5 ед.
4. Улучшения коэффицента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального и ремонтно- восстановительных работ (с 50 до 30 %), а также цифровизации: 2024 год – 50 %, 2025 год – 45 %, 2026 год – 40 %, 2027 год – 35 %,
2028 год – 30 %
5. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс.га в год нарастающий): 2024 год – 54,3 га, 2025 год – 81,3 га, 2026 год – 108,3 га, 2027 год – 135,3 га, 2028 год –– 162,3 га.
6. Улучшение состояния коллекторно-дренажных сетей и скважин вертикального дренажа оросительных систем за счет реконструкции и ремонтно-восстановительных работ: 2026 год –1585 ед.
7. Ввод новых орошаемые площади (ежегодно, тыс. га): 2026 год – 135,5 тыс. га

	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Строительство гидротехнических сооружений

	1
	Строительство 3-х водохранилищ (Байдибек ата, Боралдай, Иқан су)
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 35 260,3
МБ – 275,0
МФО- 15 000,0
РБ -19 985,3
	 МБ
РБ
МФО 
(ИБР)

	2. Реконструкция гидротехнических сооружений

	2
	Реконструкция 2-х водохранилищ Бадам, Актобе, Оймаутского гироузла и Коксарайского контррегулятора
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
МФО
РГП на ПХВ
«Казводхоз»
	Всего 52 213,1
РБ – 7 185,1
МФО- 45 000,0
СС – 28,0
	РБ
МФО
(ИБР)
РГП на ПХВ
«Казводхоз»

	3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений

	3
	Капитальный ремонт 3-х водохранилищ (Боген, Коскорган, Майдантал) и 
12-ти водохранилищ коммунальной собственности (Жамбыл, Аксумбе, Бакырлы, Кумысты-1, Куркыреук, Агынай, Кокибел, Рабат, Ащы, Узунбулак, Шылтыр, Кулан)
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ
	2024-2027 годы
	МИО

	37 301,0

	МБ


	3. Очистка, дноуглубление, берегоукрупление, расширение и выпрямление русла

	4
	Береугоукрепительные работы на реках Баялдыр, Карашык, Жанакорган и  расчистка русла реки Тастаксай
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2025 года
	МИО

	240,04
	МБ


	4. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	5
	Многофакторное обследование 38 гидротехнических сооружений
	Акт МФО, Декларация безопасности
	2025-2027 годы
	МВРИ
МИО
	Всего 1 241,2
РБ – 1 007,6
МБ – 233,6
	РБ
МБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция оросительных каналов

	1
	Реконструкция 58-и оросительных каналов, 3-х магистральных каналов и трансграничных магистральных каналов БКМК, Ханым и Зах
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 173 153,7
РБ – 7 119,7
МФО – 166 034,0,
	 РБ
МФО
 (ИБР)


	2
	Реконструкция водовода машинным методом имени 20-летия Независимости, 20 единиц подземных трубчатых каналов Казыгуртского, Сарыагашского района
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 29 783,0
МБ – 12 503,0
МФО – 14 000,0
РБ – 3280,0
	МБ 
РБ
МФО
 (ИБР)

	3
	Реконструкция насосных станций(41штук) Отырарского района и 32 штук водоносных установок в Жетысайском районе
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2027 годы
	МВРИ
МФО
	Всего 4 685,0
МФО – 4 500,0
РБ – 185,0
	РБ
МФО
 (ИБР)

	4
	Реконструкция водовода и насосной станции в Жаушыкумском массиве Шардаринского района и «Реконструкция Шаульдерского подпитывающего канала с устройством насосной станции в Отырарском районе
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2025 года
	МВРИ
МФО
	15 181,14
	ЕБРР

	2. Капитальный ремонт оросительных каналов 

	5
	Капитальный ремонт 5 магистральных, каналов, 74 республиканской собственности и 56-и оросительных каналов коммунальной собственности, находящихся в 10-и районах области
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ
	2024-2028 годы
	МИО
МВРИ 

	Всего 224 466,15
МБ – 114 276,15
РБ – 110 190,0
	МБ
 РБ

	3. Проведение работ по механической очистке коллекторов

	6
	Проведение работ по механической очистки коллекторов коммунальной и республиканской собственности 5-и районов протяженности 1 716 км
	Акты выполненых работ
	4 квартал 
2026 года
	МИО
МВРИ
	Всего 4 300,0
МБ – 4 000,0
РБ – 300,0
	МБ
 РБ


	4. Реконструкция скважин вертикального дренажа

	7
	Реконструкция 95 единиц СВД, капитальный ремонт 512 единиц СВД и запуск 749 единиц СВД в 8-и районах области
	Заключение госэкспертизы
Акты выполненых работ
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ
МФО
	Всего 74 900,0
МБ – 500,0
МФО – 56 600,0
РБ – 17 800,0
	МБ 
РБ
МФО
 (ИБР)

	5. Автоматизация учета воды на каналах

	8
	Реконструкция гидропостов с установкой автоматизированных систем учета воды каналов Кызылкумский, Кулый, Д.Алтынбеков и К-27, К-34
	Акт ввода в эксплуатацию
	4 квартал 
2025 года
	МВРИ
МФО
	Всего 1967,9
МФО – 312,1
РБ – 1 655,8
	РБ
МФО
 (ИБР)

	5. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	9
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненых работ
	2024-2028 годы
	Акимат Туркестанской области,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 208 000,0
РБ – 116 480,0
МБ – 49 920,0
АПК – 41 600,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК


	Область Ұлытау

	Ожидаемый результат:
1. Улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 
2027 год - 2 ед.
2. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2026 год – 2 ед.
3. Увеличение орошаемых площадей с применением водосбрегающих технологий (тыс. га в год нарастающий): 2024 год – 1,2 тыс. га, 2025 год – 1,5 тыс. га, 2026 год – 4,6 тыс. га, 2027 год – 8,5 тыс. га, 2028 год –– 10,0 тыс. га

	Направление 1. Развитие водохозяйственной инфраструктуры и противопаводковые мероприятия

	1. Капитальный ремонт водохранилищ

	1
	Очистка чаши Жездинского водохранилища
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МВРИ
	321,0
	РБ 

	2
	Капитальный ремонт водохранилища Бидаик Жанааркинского района 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2026 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 3 621,0
МБ – 15,0
РБ – 3 606,0
	МБ
РБ

	2. Очистка, дноуглубление, берегоукрепление, расширение и выпрямление русла

	3
	Очистка русла реки Сарысу Улытауского района и реки Теренбутак Жанааркинского района 
	Акт ввода в эксплуатацию
	2024-2027 годы
	МИО
МВРИ
	Всего 1 932,0
МБ – 32,0
РБ – 1 900,0
	МБ
РБ

	3. Проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений

	4
	Многофакторное обследование Актастинского и Жездинского вдхранилища
	Акт МФО, Декларация безопасности
	4 квартал
2026 года
	МВРИ
	86,24
	РБ

	Направление 2. Повышение продуктивности оросительной воды в сельском хозяйстве

	1. Реконструкция магистрального канала

	1
	Реконструкция Жездинского магистрального канала 
	Заключение госэкспертизы
Акт ввода в эксплуатацию
	2025-2026 годы
	МВРИ
	1391,0
	РБ 

	2. Повышение эффективности использования водных ресурсов

	2
	Увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий
	Акт выполненных
работ
	2024-2028 годы
	Акимат по области Ұлытау,
МВРИ, МСХ, МПС, МЭПР
	Всего 16 000,0
РБ – 8 960,0
МБ – 3 840,0
АПК – 3 200,0

	
50% РБ,
30% МБ,
20% АПК




