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___________________________ № ________________

           25.11.2024 жыл
____________________________________________
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Б. Т. Бейсенғалиевқа
Құрметті Берік Тұрсынбекұлы!
2023 жылдан бастап «Арқалық өңірлік ауруханасы» КМК перзентханасында ғимаратқа күрделі жөндеу жүргізілуде. Қаржыландыру республикалық бюджеттен жоспарланған.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына жасалған шартқа сәйкес жұмыстың құны 1 191 550 282,6 теңгені құрады. Оның ішінде қаржыландыру жоспарына және құрылыс-монтаждау жұмыстарына жасалған шарттың талаптарына сәйкес 2023 жылы 428 562 313,76 теңге сомасында жұмыстар орындалды және ақшалай қаражат жұмыс кестесі мен қаржыландыру жоспарына сәйкес игерілді.
2024 жылға 384 117 587,84 теңгеге қаржыландыру жоспарланды, нақты сома 279 800 000 теңге мөлшерінде түсті, жұмыстар тек бөлінген сомаға орындалды. 2024 жылы сметалық құжаттамаға сәйкес перзентхананың аумағын абаттандыру бойынша жұмыстарды орындау (ағаш отырғызу, асфальттау, төсеніш төсеу, орындықтар орнату және т.б.) көзделген, бірақ ақшалай қаражаттың толық бөлінбеуіне байланысты жоғарыда аталған жұмыстар орындалмаған. Республикалық бюджеттен қаржыландыру түскен кезде Қостанай облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасы 2025 жылдың басында жұмыстарды орындау үшін жетіспейтін ақшалай қаражатты 2024 жылғы сметалық құжаттамаға сәйкес 104 317 587,8 теңге мөлшерінде бөлуді жоспарлап отыр. 2025 жылға дейін ғимараттың ішкі жұмыстарына                   336 122 057,10 сомасында қаржыландыру қарастырылған. Жоғарыда айтылғандарға байланысты келесі мәселелерді шешуге көмек сұраймын:

1. 2025 жылға жоспарланған қаржыландыруды мерзімінде бөлу.
2.Жасалған № 1/105 Мемлекеттік сатып алу шартына сәйкес жұмыстарды орындау мерзімі 2025 жылғы 15 ақпанға дейін көзделген. Бірақ 2024 жылы орындалмаған және кейінге қалдырылған жұмыстар, жоғарыда сипатталғандай, жылы мезгілді қажет етеді, өйткені жұмыс сыртта жүргізіледі. Осыған байланысты, Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың мерзімін 2025 жылғы 1 тамызға дейін, қолайлы ауа райы жағдайларына дейін ұзартуға көмек сұраймыз.
Қостанай облыстық 
мәслихатының депутаты                                       Қ. Жанбыршина 
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___________________________ № ________________

           25.11.2024 года

____________________________________________
Депутату Мажилиса Парламента РК

Бейсенгалиеву Б.Т.

Уважаемый Берик Турсынбекович!
С 2023 года в Родильном доме КГП «Аркалыкская региональная больница» идет капитальный ремонт здания. Финансирование запланировано из республиканского бюджета. 
Согласно заключенного договора на строительно-монтажных работ, стоимость работы составлял 1 191 550 282,6 тенге. Из них согласно плану финансирования и условиям заключенного договора на строительно-монтажные работы в 2023 году выполнены работы на сумму 428 562 313.76 тенге и денежные средства освоены согласно графику работ и плану финансирования.

На 2024 год было запланировано финансирование на 384 117 587.84 тенге, фактическая сумма поступила в размере 279 800 000 тенге, работы выполнены только на выделенную сумму. В 2024 году согласно сметной документации было предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории родильного дома (посадка деревьев, асфальтирование, выкладка брусчатки, установление скамеек и иное), но в связи с неполным выделением денежных средств, вышеуказанные работы не выполнены. При поступлении финансирования из республиканского бюджета Управление здравоохранения акимата Костанайской области планирует выделить в начале 2025 года, недостающие денежные средства для выполнения работ согласно сметной документации за 2024 год в размере 104 317 587,8 тенге. На 2025 год также предусмотрено еще до финансирование на сумму 336 122 057,10 на внутренние работы здания. В связи с вышеизложенным, прошу Вашего содействия в решении следующих вопросов:

1. Выделение запланированного финансирования на 2025 год в срок.

2. В соответствии с заключенным договором № 1/105 государственных закупках срок выполнения работ предусмотрен до 15 февраля 2025 года. Но не выполненные и перенесенные работы за 2024 год, как было расписано выше, требуют теплого времени года, так как работы будут проводиться на улице. В связи с этим, просим Вашей помощи в продлении срока договора о государственных закупках до 1 августа 2025года, до благоприятных погодных условии.

Депутат Костанайского

областного маслихата                                              К. Жанбыршина 

