14.10.2025 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)  Копия электронного документа. Положительный результат проверки ЭЦП. 
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Депутат Костанайского
областного маслихата 
Д. Умбетову                                                                   


ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» касательно вопроса состояния строительства двух школ строящихся в микрорайоне «Кунай», микрорайоне «Береке» сообщает следующее.
По проекту «Строительство школы на 900 мест в мкр. «Кунай» г.Костанай» в 2021 году заключен договор с подрядной организацией ТОО «ПКФ «Гренада». Готовность объекта 95%. На сегодняшний день разработан проект с учетом усиления кровли спортивного зала, получено положительное заключение государственной экспертизы. На восстановление спортзала определена подрядная организация ТОО «КазЭлитСтрой 2050» со сроком завершения работ в декабре 2025 года.
По проекту «Строительство школы в мкр. «Береке» г. Костанай на 980 мест» в 2021 году заключен договор с подрядной организацией ТОО «ЛИДЕР-НК». В сентябре 2024 года расторгнут договор за неисполнение договорных обязательств. Решением суда подрядная организация признана недобросовестным участником государственных закупок. Для завершения строительства школы проведены конкурсные процедуры государственных закупок, по итогу которых была определена подрядная организация – ТОО «СМТ и Компания» (г. Алматы). В настоящее время темп строительно-монтажных работ налажен. Планируемый завершения строительства – до конца текущего года.	


Руководитель                                                                             Д. Тлеубаев



исп. Бисенов Р.А.
тел. 8 (7142) 56-82-84
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Қостанай облыстық 
мәслихатының депутаты 
Д. Умбетовке


"Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ "Қонай" шағынауданында, "Береке" шағынауданында салынып жатқан екі мектеп құрылысының жай-күйі туралы хабарлайды.
" Қостанай қ. "Қонай" Ш / а 900 орындық мектеп құрылысы." 2021 жылы "Гренада "ПКФ" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасалды. Нысанның дайындығы 95%. Бүгінгі таңда спорт залының шатырын күшейтуді ескере отырып, жоба әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Құны 280 млн.теңге. Спортзалды қалпына келтіруге "Қазэлитстрой 2050"ЖШС мердігерлік ұйымы анықталды. Нысанды іске қосу мерзімі 2025 жылдың желтоқсанына жоспарланған. 
" Қостанай қ. "Береке" Ш / а 980 орындық мектеп құрылысы. " 2021 жылы "ЛИДЕР-НК" ЖШС мердігерлік ұйымымен шарт жасалды. 2024 жылғы қыркүйекте шарттық міндеттемелерді орындамағаны үшін мердігер ұйыммен шарт бұзылды. Сот шешімімен мердігер ұйым мемлекеттік сатып алуды жосықсыз жеткізуші болып танылды. "Қостанай облысы әкімдігінің құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" ММ мектеп құрылысын аяқтау үшін мемлекеттік сатып алудың конкурстық рәсімдері өткізілді, оның қорытындысы бойынша мердігер ұйым – "СМТ және Компания" ЖШС (Алматы қ.) анықталды. Қазіргі уақытта құрылыс-монтаждау жұмыстарының қарқыны жолға қойылған. Жоспарланған тапсыру мерзімі-ағымдағы жылдың соңына дейін.


Басшы                                                                                          Д. Тлеубаев 




орынд. Бисенов Р.А.
тел. 8 (7142) 56-82-84
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