АУДИТОРЛЫҚ ҚОРЫТЫНДЫ

I. Кіріспе бөлім.
1. Аудиторлық іс-шараның атауы: Алматы қаласын абаттандыру жобаларын іске асыру мен жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге бағытталған бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит.
1.2. Мемлекеттік аудиттің мақсаты: Алматы қаласын абаттандыру жобаларын іске асыруға және жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеуге бағытталған бюджет қаражаты мен мемлекет активтерін пайдалану тиімділігін бағалау.
1.3. Мемлекеттік аудит объектілері: «Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» КММ (бұдан әрі – Медеу ауданы әкімінің аппараты), «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ (бұдан әрі – Наурызбай ауданы әкімінің аппараты), «Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ (бұдан әрі – Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы), «Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ (бұдан әрі – Экология басқармасы).
1.4. Мемлекеттік аудитпен қамтылған кезең: 2023 жылғы 
01 қаңтардан 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін.
II. Негізгі (талдамалық) бөлім:
2.1. Аудит жүргізілетін саланың жай-күйіне қысқаша талдау.
Алматы қаласындағы абаттандыру саласы қалалық дамудың жүйесінде негізгі орын алады, қалалық ортаның сапасын, қауіпсіздік деңгейін және халықтың тұру қолайлылығын айқындайды. Алматы дәстүрлі түрде «бақ-қала» ретінде танылып келеді, мұнда жасыл желектер аса маңызды рекреациялық, орта қалыптастырушы және санитарлық-қорғаныш функцияларды атқарады.

Қала аумағының жалпы ауданы 70,1 мың га құрайды, оның ішінде 25,38 мың га жасыл желекпен көмкерілген. Орташа көгалдандыру коэффициенті 36%-ға жетеді. Жасыл қордың құрылымына мыналар кіреді:
- жалпы пайдаланымдағы жасыл желек аумақтары — 1 050,97 га (адам басына 5,5 м²); 
- шектеулі пайдаланымдағы аумақтар — 9 511,0 га; 
- арнайы мақсаттағы аумақтар — 1 868,0 га.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жалпы ауданы 13 168,6 га болатын төрт объектімен ұсынылған, оның ішінде «Медеу» МӨТП, Баум тоғайы, «Іле Алатауы» МҰТП және Ботаникалық бақ бар.
Қала шегінде жалпы ауданы 631,2 га болатын 211 парк аумағы бар, оның ішінде парктер, скверлер, бульварлар, жағалаулар, жасыл және жаяу жүргіншілер аймақтары. Бұл ретте шағын қоғамдық кеңістіктер (скверлер, бульварлар) негізінен қаланың орталық бөлігінде шоғырланған және шеткері шағын аудандар мен жеке тұрғын үй құрылысы аймақтарында іс жүзінде жоқ.
Көгалдандырылған аумақтармен орташа қамтамасыз етілу бір тұрғынға шаққанда 132,41 м² құрайды, ал ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды есепке алмағанда — шамамен 60 м². ҚР ҚН 3.01-01-2013 нормативтеріне сәйкес есеп тек жалпы пайдаланымдағы жерлер бойынша жүргізіледі, мұнда адам басына 10 м² нормативі белгіленген. Қаланың аудандары бойынша нақты қамтамасыз етілу көрсеткіштері едәуір ерекшеленеді: батыс және солтүстік-батыс аудандарда адам басына 5–7 м²-ден Медеу ауданында 17 м²-ге дейін.
Соңғы жылдары абаттандыру мәселелеріне қоғамдық назардың артуы байқалады, оның ішінде жобаларды іске асыру сапасы және объектілерді күтіп-ұстауға бақылаудың жеткіліксіздігі бөлігінде әлеуметтік желілердегі сын-пікірлер көбейді.
Осы саладағы іс-шараларды «Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ, «Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ, сондай-ақ қаланың сегіз ауданы әкімдерінің аппараттары жүзеге асырады.
2023 жылдан 2025 жылға дейінгі кезеңде жалпы сомасы 20 648 163,6 мың теңгеге 36 абаттандыру жобасы іске асырылды:
	№ п/п
	ӘББ бойынша БАРЛЫҒЫ:
	2023–2025 жж.

	
	
	Саны
	Игерудің жалпы сомасы, мың тг

	
	
	
	

	БАРЛЫҒЫ
	36
	20 648 163,6

	1
	Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты
	3
	1 945 280,6

	2
	Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты
	1
	836 003,9

	3
	Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы
	16
	11 071 677,4

	4
	Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы
	16
	6 795 201,7


Медеу ауданы әкімінің аппараты жалпы сомасы 1 945 280,6 мың теңгеге 3 жобаны іске асыруды аяқтады (2023 жыл – 479 883,3 мың теңге, 2024 жыл – 1 178 573,0 мың теңге, 2025 жыл – 286 824,3 мың теңге).
Наурызбай ауданы әкімінің аппараты 836 003,9 мың теңге сомасына 
1 жобаны іске асыруда (2025 жыл).
Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жалпы сомасы 6 795 201,7 мың теңгеге 16 жобаны іске асыруда (2023 жыл - 541 334,9 мың теңге, 2024 жыл – 872 102,7 мың теңге, 2025 жыл – 5 381 764,1 мың теңге), оның ішінде:
- аяқталғаны – 1 жоба, игеру сомасы 1 073 430,6 мың теңге (2023 жыл - 50 371,4 мың теңге, 2024 жыл – 99 000,0 мың теңге, 2025 жыл – 924 059,2 мың теңге);
- іске асырылуда – 7 жоба, игеру сомасы 5 131 888,9 мың теңге (2023 жыл – 72 225,8 мың теңге, 2024 жыл – 601 958,2 мың теңге, 2025 жыл – 4 457 704,9 мың теңге);
- проблемалық – 8 жоба, игеру сомасы 589 882,3 мың теңге (2023 жыл - 418 737,7 мың теңге, 2024 жыл – 171 144,6 мың теңге).
Экология басқармасы жалпы сомасы 11 071 677,4 мың теңгеге 16 жобаны іске асыруда (2023 жыл – 1 971 005,2 мың теңге, 2024 жыл – 480 840,5 мың теңге, 2025 жыл – 8 619 831,7 мың теңге), оның ішінде:
- аяқталғаны – 5 жоба, игеру сомасы 6 529 684,5 мың теңге (2023 жыл – 1 966 005,2 мың теңге, 2024 жыл – 198 991,6 мың теңге, 2025 жыл – 4 364 687,7 мың теңге);
- іске асырылуда – 11 жоба, игеру сомасы 4 541 992,8 мың теңге (2023 жыл – 5 000,0 мың теңге, 2024 жыл – 281 848,9 мың теңге, 2025 жыл – 4 255 143,9 мың теңге).
Анықтама үшін: Алматы қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 15 шілдедегі №3/400 қаулысына сәйкес Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасына одан әрі іске асыру үшін 13 жоба берілді, игеру сомасы – 865 994,7 мың теңге (2023 жыл – 541 334,9 мың теңге, 2024 жыл – 324 659,8 мың теңге).

2.2. Мемлекеттік аудиттің негізгі нәтижелері:
Аудит нәтижелері бойынша жалпы сомасы 1 071 887,3 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде:
қаржылық бұзушылықтар – 180 771,7 мың теңге, оның ішінде бюджет кірісіне өтелуге жататыны – 7 315,1 мың теңге, жұмыстармен қалпына келтірілуге жататыны – 173 456,6 мың теңге;
тиімсіз пайдалану – 683 641,0 мың теңге.
ықтимал экономикалық шығындар – 207 474,6 мың теңге.
рәсімдік бұзушылықтар – 28 бірлік.

Абаттандыру жобаларын іске асыру кезінде бюджеттік қаражатты жоспарлау мен пайдаланудың, сондай-ақ мердігерлердің шарттық міндеттемелерді орындауының тиімділігі

Аяқталған жобалар
	№
	Наименование
	Период реализации
	Освоение (тыс. тенге)
2023-2025

	Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты

	1
	Медеу ауданындағы Алатау шағынауданында Ибрагимов көшесіндегі сквер құрылысы
	2023
	251 381,4

	2
	Алматы қаласы Медеу ауданындағы «Журналистер» скверін реконструкциялау
	2023
	228 501,9

	3
	Алматы қаласы Медеу ауданындағы «Терренкур-2» парк аймағын реконструкциялау
	2024-2025
	1 465 397,3

	Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы

	4
	Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Хмельницкий көшесінің шығыс жағындағы Майлин көшесінің бойымен №18 және №19 тоғандарды механикаландырылған тазалау (реконструкциялау) (Алтынкөл ш/а)
	2024-2025
	661 682,3

	5
	Алматы қ., Ломоносов көшесі, 23 мекенжайында орналасқан қолданыстағы құрылыстарды бұза отырып, коммуналдық меншік объектілеріне қызмет көрсетуге арналған ғимараттар салу
	2024-2025
	920 404,3

	6
	Алматы қаласындағы Сапожников өзені арнасын жағалауды бекіту (жаңа құрылыс)
	2023-2025
	948 400,5

	7
	Алматы қаласындағы Қарғалы өзеніне дейінгі ҚР Тұңғыш Президенті саябағынан М-1 каналының реконструкциясы
	2023-2025
	1 948 749,1

	8
	Алатау ауданындағы Боролдай өзені арнасының бойында жасыл аймақ салу
	2021-2023
	2 050 448,3

	Управление развития общественных пространств города Алматы

	9
	«Алматы қ., Назарбаев даңғылының батысында, Ганди көшесінің солтүстігінде жерасты паркингі бар сквер салу» (1-кезек) объектісі бойынша: «Алматы қ., Назарбаев даңғылының батысында, Ганди көшесінің солтүстігінде сквер салуға арналған аумақты қайта құру жобасын (мастер-жоспар) әзірлеу»
	2023-2025
	1 073 430,6



Медеу ауданы әкімінің аппараты жалпы сомасы 1 945 280,6 мың теңгеге абаттандыру бойынша 3 жобаны іске асыруды аяқтады, оның ішінде:
«Ибрагимов көшесі бойындағы сквер құрылысы» жобасы (бұдан әрі – Сквер)
Скверді бақылап қарау барысында ауданы 0,4 га учаскеде салынған тұрғын үйдің бар екені анықталды, бұл ретте жобалау-сметалық құжаттама (бұдан әрі - ЖСҚ) көрсетілген объектіні ескермей әзірленген.
2024 жылғы 15 тамыздағы техникалық кеңес хаттамасына сәйкес құрылыс учаскесі 1,1 га-дан 0,7 га-ға дейін қысқартылған, бұл жұмыстардың көлемі мен түрлерін түзетуге алып келген. Жобадан мыналар алып тасталған: амфитеатр, әжетхана, скейтпарк, инженерлік желілер (электр және құбыр желілері), резеңке жабын, орындықтар, қоқыс жәшіктері, қалқалар, шағын сәулет нысандары, балалар және спорт алаңдары. Нәтижесінде бастапқы жобалық шешім елеулі түрде өзгертілген.
1-тармақ. 2001 жылғы 16 шілдедегі №242 «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңның 64-1-бабының 12-тармағын (бұдан әрі – Сәулет қызметі туралы заң), Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
1 сәуірдегі № 299 бұйрығымен бекітілген «Қаржыландыру көздеріне қарамастан жаңа объектілерді салуға, сондай-ақ қолданыстағы ғимараттар мен құрылыстарды, олардың кешендерін, инженерлік және көлік коммуникацияларын өзгертуге (қайта жаңғыртуға, кеңейтуге, техникалық қайта жарақтандыруға, жаңғыртуға және күрделі жөндеуге) арналған техникалық-экономикалық негіздемелер мен жобалау-сметалық құжаттамаға кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу қағидаларының» 75-тармағын бұза отырып, Медеу ауданы әкімінің аппараты бұрын қабылданған жобалық шешімдерге әсер ететін ЖСҚ-ға өзгерістер енгізу кезінде қайталама (жаңа) ведомстводан тыс сараптама жүргізбеген.
Бұл ретте өзгерістер сомасы 169 938,3 мың теңгені немесе жоба құнының жалпы сомасының 59,2%-ын құрады, бұл ЖСҚ-ның сапасыз әзірленгенін көрсетеді. Рәсімдік бұзушылық.
2-тармақ. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі № 409 Азаматтық кодексінің 672-бабын (бұдан әрі – Азаматтық кодекс), Сәулет қызметі туралы заңның 34-бабының 2-4-тармағын бұза отырып, Медеу ауданы әкімінің аппараты ЖСҚ мен іздестіру жұмыстарының жіберілген кемшіліктері үшін «АСП АбуНұр» ЖШС-не (ЖСҚ әзірлеуші) қатысты шаралар қабылдамаған.
Сквер құрылысы 2023 жылғы 20 маусымдағы №203, 286 806,3 мың теңге сомасына «Golden City DS» ЖШС-мен жасалған шарт негізінде жүзеге асырылды. Құрылыс мерзімі – 9 ай, пайдалануға беру актісі 2025 жылғы 
19 ақпандағы.
3-тармақ. ҚР ҚН 1.03-01-2016 Б.5.2.1-кестесін, ҚР ҚН 1.03-02-2014 және ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 «Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салу ұзақтығы және құрылыстағы дайындық қоры» талаптарын бұза отырып, Медеу ауданы әкімінің аппараты ведомстводан тыс сараптамамен белгіленген 9 айлық нормативтік құрылыс ұзақтығын сақтамаған. Мерзімін өткізу 414 күнді құрады. Рәсімдік бұзушылық.
Жұмыстарды орындау мерзімдерінің бұзылуына байланысты 2024 жылғы 29 қаңтарда Медеу ауданы әкімінің аппараты «Golden City DS» ЖШС-ні мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану және 4 913,7 мың теңге мөлшерінде тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы талап қою арызын берген, бұл ретте тұрақсыздық айыбының есебі дұрыс жүргізілмеген (орындалмаған міндеттемелердің толық сомасы 58 013,2 мың теңге орнына аванс шегерілген сомадан есептелген), соның салдарынан 414 күн кешігу кезінде өндіріп алуға жататын сома 5 801,3 мың теңгені құрайды. Алайда соттың 2024 жылғы 2 мамырдағы № 7527-24-00-2/1481 шешімімен шарттың қолданылу мерзімі (2023 жылғы 31 желтоқсан) аяқталуына байланысты талап қоюдан бас тартылған, бұл тараптардың міндеттемелерінің тоқтатылуына әкеліп, тұрақсыздық айыбын өндіріп алудың мүмкін болмауына және бюджет кірістерінің толық түспеуіне себеп болған.
4-тармақ. Азаматтық кодекстің 9-бабының 4-тармағын бұза отырып, Медеу ауданы әкімінің аппараты тұрақсыздық айыбының сомасын қате есептеген, осыған байланысты бюджеттiң ықтимал шығындары мен жіберіп алған пайдасы 5 801,3 мың теңгені құрады. Бюджет шығындары.
5-тармақ. Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын (бұдан әрі – Бюджет кодексі) және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «Golden City DS» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 2 909,1 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 332,8 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 2 576,3 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.
6-тармақ. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастыру және функцияларын жүзеге асыру қағидаларының 11-тармағының 14) тармақшасын және 
3-қосымшасын бұза отырып, орындалған жұмыстар актілерінде «АСП АбуНұр» ЖШС авторлық қадағалауының мөрі мен қолы жоқ. Рәсімдік бұзушылық.
7-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 5 және 9-тармақтарында көзделген бюджет жүйесінің негізділік пен дәйектілік қағидаттарын бұза отырып, Алматы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 21 сәуірдегі №7 бюджет қаражатын бөлу туралы шешімі ЖСҚ Медеу ауданы әкімінің аппаратына Алматы қаласы әкімдігінің 2023 жылғы 24 шілдедегі №3/403 қаулысымен берілгенге дейін қабылданған. Рәсімдік бұзушылық.

«Журналистер» скверін реконструкциялау» жобасы (бұдан әрі – «Журналистер» сквері)
«Журналистер» скверін реконструкциялауға арналған ЖСҚ 
2017 жылдан бастап әзірленген, оның нәтижесі бойынша құрылыстың жалпы сметалық құны 228 640 мың теңге болатын 2018 жылғы 16 наурыздағы 
№Arch-0038/18 сараптаманың оң қорытындысы алынған.
2022 жылы ЖСҚ-ға түзету жүргізіліп, 2022 жылғы 19 қыркүйектегі №AIMC-0012/22 сараптаманың оң қорытындысы алынған, бұл ретте сметалық құн 284 450,0 мың теңгеге дейін немесе 52 810,0 мың теңгеге ұлғайған.
Салыстырмалы талдау көрсеткендей, құнның ұлғаюы баға параметрлерінің өзгеруіне, сондай-ақ 2018 жылғы жобада бұрын көзделмеген жекелеген күрделі жұмыстарды орындауды қоса алғанда, жобалық шешімдердің нақтылануы мен кеңейтілуіне байланысты болған.
Сонымен қатар, ЖСҚ-ға түзету жұмыстар құрамы мен көлемінің елеулі өзгеруімен жүргізілген, бұл жоспарлау сатысында бастапқы жобалық шешімдердің жеткіліксіз пысықталғанын және жоба іске асырылу барысында оларды нақтылау қажеттігін көрсетеді.
Жоғары техникалық күрделіліктің болмауына қарамастан, жобаны іске асырудың нақты мерзімі 6 жылдан астам уақытты құрағаны анықталды 
(2017 жылдан 2023 жылғы желтоқсанға дейін).
8-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 5 және 9-тармақтарында белгіленген бюджет жүйесінің негізділік және дәйектілік қағидаттарын бұза отырып, Алматы қаласы мәслихатының 2023 жылғы 21 сәуірдегі №7 «Журналистер» скверін реконструкциялауға қаражат бөлу туралы шешімі ЖСҚ Медеу ауданы әкімінің аппаратына Алматы қаласы әкімдігінің 
2023 жылғы 24 шілдедегі №3/403 қаулысымен берілгенге дейін қабылданған. Рәсімдік бұзушылық.
Жоба 2023 жылғы 20 маусымдағы №202 шарт негізінде 219 189,8 мың теңге сомасына «Г.С.Г. Высотник» ЖШС-мен жүзеге асырылды. Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 2023 жылғы 28 желтоқсанда қол қойылған.
9-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «Г.С.Г. Высотник» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 
2 927,5 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 649,7 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 2 277,8 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.

«Терренкур-2» парк аймағын реконструкциялау» жобасы (бұдан әрі - «Теренкур-2» парк аймағы)
Жоба 2024 жылғы 5 маусымдағы №240326/00 (№310) шарт негізінде 
1 421 235,39 мың теңге сомасына «КазЕвроСтрой» ЖШС-мен жүзеге асырылды. Пайдалануға беру актісіне 2025 жылғы 31 шілдеде қол қойылған.
10-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «КазЕвроСтрой» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 
5 027,3 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 1 454,2 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 3 573,1 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.
11-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 5 және 9-тармақтарында белгіленген бюджет жүйесінің негізділік және дәйектілік қағидаттарын бұза отырып, Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 наурыздағы №101 парк аймағын реконструкциялауға қаражат бөлу туралы шешімі ЖСҚ Медеу ауданы әкімінің аппаратына Алматы қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 
17 маусымдағы №2/346 қаулысымен берілгенге дейін қабылданған. Рәсімдік бұзушылық.
Медеу ауданы әкімінің аппараты «Ибрагимов көшесі бойынша сквер құрылысы» жобасы бойынша тікелей нәтиже көрсеткішін 1 км деп белгілеген, ал нақты нәтиже алаңмен (1,11 га) айқындалуға тиіс; «Журналистер» скверін реконструкциялау» жобасы бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші 1 км деп айқындалған, ал сараптама қорытындысына сәйкес сквердің ауданы 1,49 га құрайды; «Терренкур-2» парк аймағын реконструкциялау» жобасы бойынша тікелей нәтиже көрсеткіші 1 бірлік (1 салынған объект) деп айқындалған.
12-тармақ. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 195 бұйрығымен бекітілген Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары мен олардың мазмұнына қойылатын талаптардың 8-тармағын бұза отырып, Медеу ауданы әкімінің аппараты тікелей нәтиже көрсеткішін дұрыс емес өлшем бірлігінде белгілеген, бұл оның қол жеткізілуін бағалауды мүмкін емес етеді. Рәсімдік бұзушылық.

Экология басқармасы жалпы сомасы 11 071 677,4 мың теңгеге 16 абаттандыру жобасын іске асыруда, оның ішінде жалпы сомасы 6 529 684,5 мың теңгеге 5 аяқталған жоба бар.
«Алматы қаласы Түрксіб ауданындағы Майлин көшесінен шығысқа қарай Хмельницкий көшесінің бойындағы №18 және №19 тоғандарды (Алтынкөл көлі) механикаландырылған тазалау (реконструкциялау)» жобасы
Жобаны іске асыру 2025 жылғы 18 тамыздағы №250094/00 шарт негізінде «НурСтройСервис-НП» ЖШС-мен жалпы сомасы 629 381,9 мың теңгеге жасалған. Объектіні пайдалануға беру актісіне 2025 жылғы 23 желтоқсанда қол қойылған.
13-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «НурСтройСервис-НП» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 4 983,0 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 740,0 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 4 243,0 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.

«Алматы қаласы, Ломоносов көшесі 23 мекенжайында орналасқан қолданыстағы құрылыстарды бұза отырып, коммуналдық меншік объектілеріне қызмет көрсетуге арналған ғимараттар салу» жобасы
Жобаны іске асыру 2024 жылғы 13 қарашадағы №240106/00 шарт негізінде «Global Construction kz» ЖШС-мен 879 012,1 мың теңге сомасына жасалған. Объектіні пайдалануға беру актісіне 2025 жылғы 23 желтоқсанда қол қойылған.
14-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «Global Construction kz» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша 10 342,5 мың теңге сомасына қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар анықталды. Қаржылық бұзушылық.

«Алматы қаласындағы Сапожников өзені арнасын жағалауды бекіту (жаңа құрылыс)» жобасы
Жобаны іске асыру 2025 жылғы 28 сәуірдегі №250054/00 шарт негізінде «НурСтройСервис-НП» ЖШС-мен 908 246,67 мың теңге сомасына жасалған. Объектіні пайдалануға беру актісіне 2025 жылғы 22 желтоқсанда қол қойылған.
15-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «НурСтройСервис-НП» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 2 832,1 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 896,5 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 1 935,6 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.

«Алматы қаласындағы ҚР Тұңғыш Президенті саябағынан Қарғалы өзеніне дейінгі М-1 арнасын реконструкциялау» жобасы
Жобаны іске асыру 2025 жылғы 28 сәуірдегі №250053/00 шарт негізінде «НурСтройСервис-НП» ЖШС-мен 1 860 853,2 мың теңге сомасына жасалған. Объектіні пайдалануға беру актісіне 2025 жылғы 22 желтоқсанда қол қойылған.
16-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «НурСтройСервис-НП» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 42 300,0 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 1 607,4 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 40 692,6 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.

«Алатау ауданындағы Боролдай өзені арнасының бойында жасыл аймақ салу» жобасы
Жобаны іске асыру 2023 жылғы 12 мамырдағы №230048/00 шарт негізінде «TOLAGAI-2050» ЖШС-мен 1 988 450,5 мың теңге сомасына жасалған. Объектіні пайдалануға беру актісіне 2024 жылғы 1 қазанда қол қойылған.
17-тармақ. ҚР ҚН 1.03-01-2016 Б.5.2.1-кестесін, ҚР ҚН 1.03-02-2014 және ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 «Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салу ұзақтығы және құрылыстағы дайындық қоры» талаптарын бұза отырып, Басқарма «Алатау ауданындағы Боролдай өзені арнасының бойында жасыл аймақ салу» жобасы бойынша ведомстводан тыс сараптамамен белгіленген 4 айлық нормативтік құрылыс ұзақтығын сақтамаған. Мерзімін өткізу 385 күнді құрайды. Рәсімдік бұзушылық.
18-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «TOLAGAI-2050» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша жалпы сомасы 
39 284,5 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде өтелуге жататыны 1 634,5 мың теңге және қалпына келтірілуге жататын сапасыз орындалған жұмыстар 37 650,0 мың теңге сомасында. Қаржылық бұзушылық.

Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жалпы сомасы 6 795 201,7 мың теңгеге 16 абаттандыру жобасын іске асыруда, оның ішінде жалпы сомасы 1 073 430,6 мың теңгеге 1 аяқталған жоба бар.
«Алматы қаласы, Назарбаев даңғылының батысында, Ганди көшесінің солтүстігінде жерасты паркингі бар сквер салу» жобасы
Экология басқармасы 2023 жылғы 22 тамыздағы №230086/00 шартпен «УРБОСТИЛЬ» ЖШС-мен 74 371,4 мың теңге сомасына ЖСҚ әзірлеуге шарт жасасқан.
2024 жылғы шілдеде жоба одан әрі іске асыру үшін Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасына берілген.
Бұдан әрі, 2024 жылғы 27 желтоқсанда Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы қосымша келісім жасасқан, оған сәйкес шарт сомасы 74 371,4 мың теңгеден 224 371,4 мың теңгеге дейін, яғни 3 еседен астам ұлғайтылған.
Шарт құнының едәуір ұлғаюы ЖСҚ-дағы өзгерістердің тиісті құжаттық расталуынсыз және мемлекеттік сатып алудың конкурстық рәсімдерін өткізбестен жүзеге асырылғаны анықталды.
Аталған мән-жайлар бір жеткізушінің пайдасына жұмыс көлемін негізсіз кеңейту тәуекелдерін туындатады және жекелеген мердігерге басым жағдайлар жасалғанын көрсетеді.
19-тармақ. 2024 жылғы 1 шілдедегі № 106-VIII ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (бұдан әрі – Мемлекеттік сатып алу туралы) 5-бабы 1-тармағының 2), 3) тармақшаларын және 18-бабының 2-тармағын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы шарт сомасын 3 еседен астам ұлғайтуды көздейтін шартқа қосымша келісім жасасқан. Аталған әрекеттер Заңда белгіленген мемлекеттік сатып алу туралы шартқа өзгерістер енгізудің талаптары мен негіздеріне сәйкес келмейді. Рәсімдік бұзушылық.
Аудит барысында жобаны іске асыру жеке инвестициялар мен бюджеттік қаражат есебінен жүзеге асырылғаны анықталды:
- «Comrades Group» ЖШС және «Нұрлан Смағұлов қоры» жеке қоры - 2025 жылғы 30 қаңтардағы №1-2025 шарт 1 000 000 мың теңге сомасына; 
- «Qazaq Stroy» ЖШС - 2025 жылғы 30 қаңтардағы №2-2025 шарт 
1 000 000 мың теңге сомасына; 
- «Гранд Тауэр Сервис» ЖШС - 2025 жылғы 15 тамыздағы №250057/00 шарт 901 610,7 мың теңге сомасына (бюджеттік қаражат).
Объектіні пайдалануға қабылдау актісіне 2025 жылғы 26 желтоқсанда қол қойылған.
20-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «Гранд Тауэр Сервис» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша 
11 184,93 мың теңге сомасына қалпына келтіруге жататын сапасыз орындалған жұмыстар анықталды. Қаржылық бұзушылық.

Проблемалық жобалар
Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасында жалпы сомасы 
6 795 201,7 мың теңгеге 16 абаттандыру жобасы іске асырылуда, оның ішінде жалпы сомасы 589 882,3 мың теңгеге 8 проблемалық жоба:
	№
	Атауы
	Іске асыру кезеңі
	Игерілуі 2023–2025
	Баланстық құны*

	Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы

	1
	Халықаралық трамплиндер кешеніне («Сұңқар») іргелес аумақты қайта құру жобасын (мастер-жоспар) әзірлеу, рекреациялық аймақтар құру мақсатында тау бөктерлерінде нығайтуға қарсы геологиялық еңістерді жүргізе отырып, кешендік талдау негізінде
	2021-2025
	30 000,00
	317 840,36

	2
	Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу
	2020-2025
	-
	135 410,24

	
	Жаяу жүргіншілер көпірлері мен кіреберіс аймағын қайта жоспарлаудың сәулеттік нысанын қалыптастыра отырып, Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті саябағын кешенді реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу
	-
	-
	

	3
	Алматы қаласы Алатау ауданындағы БАКАД-тың солтүстігінде, Жаңа Сайын көшесінің батысында жасыл аймақ салу (абаттандыру және көгалдандыру)
	2021-2024
	-
	54 870,48

	4
	Алматы қаласы Алатау ауданының Зерделі шағынауданында жасыл аймақ салу
	2021-2024
	-
	42 363,85

	5
	Кемел шағынауданындағы парк аймағын абаттандыру
	2022-2024
	161 144,56
	232 114,18

	6
	Алатау ауданындағы Боралдай өзені арнасының бойында жасыл аймақ салу
	2023
	266 258,59
	123 403,68

	7
	Атакент КҚДС аумағын реконструкциялауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу
	2022-2025
	17 038,04
	20 057,18

	8
	Медеу ауданындағы Мемлекеттік музейдегі скверді абаттандыру
	-
	115 441,07
	1 106 785,24


*Алматы қаласы әкімдігінің 2024 жылғы 15 шілдедегі №3/400 қаулысына сәйкес одан әрі іске асыру үшін Экология басқармасынан Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасына берілген жобалардың құны.

«Халықаралық шаңғы трамплиндері кешеніне («Сұңқар») іргелес аумақты қайта құру» және «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялау» жобалары
Аудитпен Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы мен Экология басқармасы ЖСҚ әзірлеу аяқталғаннан кейін жоғарыда көрсетілген жобаларды мемлекеттік сараптамадан өткізуге жолдауды қамтамасыз етпегені, сондай-ақ оларды одан әрі іске асыру басталмағаны анықталды.
Нәтижесінде құны 453 250,6 мың теңге болатын әзірленген жобалық құжаттамалар ұзақ уақыт бойы мақсаты бойынша пайдаланылмай отыр, бұл бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану тәуекелдерін туындатады, сондай-ақ кейіннен жобалық шешімдерді қайта түзетуге және қосымша бюджеттік шығыстарға алғышарттар қалыптастырады.
21-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 6 және 12-тармақтарында көзделген тиімділік пен нәтижелілік қағидатын және Сәулет қызметі туралы заңның 64-1-бабы 2-тармағының 1) тармақшасын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы мен Экология басқармасы «Халықаралық шаңғы трамплиндері кешеніне («Сұңқар») іргелес аумақты қайта құру» жобасы бойынша – 317 840,4 мың теңге және «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялау» жобасы бойынша – 135 410,2 мың теңге сомасында жобаларды іске асыру жөнінде уақтылы шаралар қабылдамаған. Нәтижесінде жалпы сомасы 453 250,6 мың теңгеге бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуына жол берілген. Тиімсіз пайдалану.
Анықтама үшін: «Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялау» жобасы бұдан әрі іске асырылмайды және оның орнына «Кіреберіс аймағының сәулеттік-жоспарлау шешімін және жерүсті жаяу жүргіншілер көпірлерін қалыптастыра отырып, Тұңғыш Президенті саябағын кешенді реконструкциялау» атты жаңа жобаны әзірлеу туралы шешім қабылданған, ол «High garden architecs» ЖШС-нің жеке инвестициялары есебінен іске асырылуда. Аталған жоба бойынша құрылыстың сметалық құны 44 029 634,0 мың теңге және іске асыру мерзімі 18 ай болатын 2025 жылғы 5 желтоқсандағы № СП-0009/25 сараптаманың оң қорытындысы алынған.

«Алматы қаласы Алатау ауданындағы БАК-тың солтүстігінде, Новая Саина көшесінің батысында жасыл аймақ салу (абаттандыру және көгалдандыру)» және «Алматы қаласы Алатау ауданы Зерделі шағынауданында жасыл аймақ салу» жобалары
Аталған жобалар 2022 жылдан бері іске асырылмаған және өзектілігін жоғалтқан.
22-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 12-тармағында белгіленген бюджет жүйесінің тиімділік қағидатын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы «Алматы қаласы Алатау ауданындағы БАК-тың солтүстігінде, Жаңа Саина көшесінің батысында жасыл аймақ салу (абаттандыру және көгалдандыру)» жобасы бойынша – 54 870,5 мың теңге және «Алматы қаласы Алатау ауданы Зерделі шағынауданында жасыл аймақ салу» жобасы бойынша – 42 363,9 мың теңге сомасында жобаларды іске асыру жөнінде уақтылы шаралар қабылдамаған. Нәтижесінде жалпы сомасы 97 234,4 мың теңгеге бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуына жол берілген. Тиімсіз пайдалану.

«Кемел шағынауданындағы парк аймағын абаттандыру» және «Алатау ауданы Ожет шағынауданындағы тоған бойында жасыл аймақ салу» жобалары
Аудитпен жоғарыда көрсетілген жобалар бойынша мердігер ұйымдардың шарттық міндеттемелерді тиісінше орындамауына байланысты жасалған шарттар бұзылғаны анықталды.
«Кемел шағынауданындағы парк аймағын абаттандыру» жобасы бойынша 2024 жылғы 27 ақпандағы №163/24-75-28 аванстық төлем мен 
134 032,3 мың теңге сомасындағы тұрақсыздық айыбын өндіріп алу туралы атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы қаулы бар.
Жаңа мердігерлермен шарттар жасасу да жобалардың аяқталуына әкелмеген, шарттар бұзылған.
2025 жылы қаржыландыру толығымен алынып тасталған, ал авторлық және техникалық қадағалау шарттары бойынша игеру жоқ. Аталған мән-жайлар бюджет қаражаты мен ұйымдастырушылық ресурстар аяқталған объектілер түріндегі түпкілікті нәтижеге қол жеткізбестен пайдаланылатын жобаларды іске асырудың созылмалы және нәтижесіз сипатын көрсетеді.
23-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 6 және 7-тармақтарында көзделген бюджет жүйесінің тиімділік және нәтижелілік қағидаттарын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жобаларды іске асыру процесін тиісінше ұйымдастыру мен үйлестіруді қамтамасыз етпеген. Нәтижесінде жобаларды іске асыру мерзімдерінің созылуына жол берілген, бұл іске асыру процесін жоспарлау мен басқару деңгейінің жеткіліксіз екенін көрсетеді. Рәсімдік бұзушылық.
24-тармақ. Азаматтық кодекстің 9-бабының 4-тармағын бұза отырып, Экология басқармасы атқарушылық іс жүргізудің орындалуын қамтамасыз етпеген, осыған байланысты бюджеттiң ықтимал шығындары мен жіберіп алған пайдасы 134 032,3 мың теңгені құрайды. Бюджет шығындары.
«Атакент КЦДС аумағын реконструкциялау» және «Медеу ауданындағы Мемлекеттік музей жанындағы скверді абаттандыру» жобалары
2024 жылғы 15 шілдеде аталған жобалар одан әрі іске асыру үшін Экология басқармасынан Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасына берілген.
«Атакент КЦДС аумағын реконструкциялау» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеу 2022 жылғы қыркүйекте басталған. Алайда жобаны 2024 жылғы шілдеде берген сәтте жұмыстар аяқталмаған. Осылайша, әзірлеу процесі шамамен 2 жылға созылған және шартты орындау мерзімдерінің бірнеше рет өзгеруімен, сондай-ақ оның қолданылу мерзімін ұзартумен қатар жүрген. Аталған мән-жайлар жобаны жобалау сатысында іске асырудың созылмалы сипатын көрсетеді.
Мемлекеттік музей жанындағы скверді абаттандыру жобасы бастапқыда 2018 жылы әзірленген, содан кейін 2021 және 2022 жылдары ЖСҚ-ға кезекпен түзетулер енгізілген. Жобалық шешімдерді, соның ішінде сәулеттік-жоспарлау шешімдерін өзгертуді, абаттандыру элементтерін жеңілдетуді және жекелеген материалдарды ауыстыруды қамтитын қайта түзету бастапқы жобалық шешімдердің бастапқы жобалау кезеңінде жеткілікті пысықталмағанын көрсетеді.
25-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 12-тармағында белгіленген бюджеттік жоспарлау тиімділігі қағидатын бұза отырып, Экология басқармасы жобалар бойынша нәтижелерге белгіленген жоспарлы мерзімдерде қол жеткізуді қамтамасыз етпеген. Рәсімдік бұзушылық.
Аудитпен «Атакент КЦДС аумағын реконструкциялау» жобасын іске асыруға 2025 жылғы 12 ақпандағы №QazEC-0002/25 сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан және бюджет қаражаты бөлінгеннен кейін, 2025 жыл ішінде мәслихат шешімдерімен жобаны қаржыландыру сот процестеріне байланысты біртіндеп қысқартылғаны, кейін 2025 жылғы 25 қарашада толығымен алынып тасталғаны анықталды. Бұл ретте жобаны іске асыру бойынша бұрын ұйымдастырушылық іс-шаралар басталған, оның ішінде техникалық қадағалауды жүзеге асыруға шарт жасалған, кейіннен ол одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты бұзылған.
26-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 6 және 7-тармақтарында көзделген бюджет жүйесінің тиімділік және нәтижелілік қағидаттарын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жоба бойынша бюджеттік шығыстарды жоспарлау кезінде жобаның іске асыруға дайындығын, оның ішінде жұмыстарды орындаудың нақты мерзімдерін айқындауды тиісінше бағалауды қамтамасыз етпеген. Рәсімдік бұзушылық.

Сондай-ақ «Медеу ауданындағы Мемлекеттік музей жанындағы скверді абаттандыру» жобасы Экология басқармасынан Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасына берілгеннен кейін жобаны одан әрі іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылданбаған. Атап айтқанда, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға жаңа шарт жасалмаған, көзделген қаржыландыру кейіннен толығымен алынып тасталған, ал бұрын жасалған авторлық және техникалық қадағалау шарттары бұзылған.
27-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 6-тармағында көзделген тиімділік қағидатын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жобаны іске асыру процесін тиісінше ұйымдастыру мен үйлестіруді қамтамасыз етпеген. Аталған мән-жайлар жобаны бергеннен кейін оның одан әрі сүйемелденуі мен аяқталуы қамтамасыз етілмегенін, бұл объектіні іске асырудың іс жүзінде тоқтатылуына әкелгенін және жобаны тиімсіз басқаруды көрсететінін айғақтайды. Рәсімдік бұзушылық.
28-тармақ. Азаматтық кодекстің 9-бабының 4-тармағын бұза отырып, Экология басқармасы атқарушылық іс жүргізудің орындалуын қамтамасыз етпеген, осыған байланысты бюджеттiң ықтимал шығындары мен жіберіп алған пайдасы 11 493,9 мың теңгені құрады. Бюджет шығындары.
29-тармақ. Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу қағидаларының 8-тармағын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының 2024 жылға арналған бюджеттік бағдарламасында «Тікелей нәтиже көрсеткіштері» кестесі дұрыс қалыптастырылмаған, бұл бюджеттік инвестицияларды іске асыру тиімділігіне тиісті баға беруді қамтамасыз етпейді. Рәсімдік бұзушылық.

Іске асыру барысында
	№
	Атауы
	Іске асыру кезеңі
	Игерілуі 2023-2025

	Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы

	1
	Алматы қаласындағы «Оңтүстік» саябағының солтүстігінде жасыл аймақ салу
	2024-2025
	793 992,98

	2
	Кешенді талдау негізінде, тұрғын-азаматтық объектілер мен жаяу жүргінші-көлік байланыстарын қайта ұйымдастыра отырып, Абай даңғылынан Әл-Фараби даңғылына дейінгі Достық даңғылы автомобиль жолы бойындағы аумақты қайта құру
	2025
	1 658 401,31

	3
	Кешенді талдау негізінде, тұрғын-азаматтық объектілер мен жаяу жүргінші-көлік байланыстарын қайта ұйымдастыра отырып, Райымбек батыр даңғылынан Гоголь көшесіне дейінгі Пушкин көшесі автомобиль жолы бойындағы аумақты қайта құру
	2025
	1 984 570,63

	4
	Алатау ауданындағы Д. Қонаев атындағы БАК-тың солтүстігіндегі Боролдай өзені арнасы бойындағы жасыл аймақты реконструкциялау
	2024
	66 683,40

	5
	«Кіші Алматы өзені арнасын Майлин көшесінен қаланың солтүстік шекарасына дейін реконструкциялау (су қорғау белдеулерін абаттандыруды қоса алғанда)» жобасына ЖСҚ әзірлеу
	2022-2023
	73 194,00

	6
	Алматы қаласындағы Бәйсейітова көшесін Қабанбай батыр көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін және Ә. Молдағұлова мен М. Мәметова скверін реконструкциялау (абаттандыру және көгалдандыру)
	2022-2024
	522 791,77

	7
	«Наурызбай ауданында Алатау даңғылының шығысында, Абай даңғылының солтүстігінде сквер салу» жобасына ЖСҚ әзірлеу
	2025
	32 254,81

	Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы

	8
	Алматы қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу, 1 кезек, 2 кезек
	2023-2025
	2 619 323,91

	9
	Алматы қаласы Жетісу ауданы Қазыбаев көшесі, 18 мекенжайында орналасқан өндірістік базаны реконструкциялау
	2022-2025
	599 968,75

	10
	9-шағынаудан, 9-үйде орналасқан қолданыстағы ғимараттарды бұза отырып, мүліктік кешен салу
	2024-2025
	461 365,86

	11
	«Алматы қаласындағы Кіші Алматы өзені арнасының жекелеген учаскелерін Рысқұлов даңғылынан Әуежай көліне дейін реконструкциялау, су қорғау жолағын абаттандырумен» жобасына ЖСҚ әзірлеу
	2025
	40 000,00

	12
	Алматы қаласындағы Есентай өзені мен Керенқұлақ өзені арасындағы су бұру желілерін салу
	2024-2025
	19 990,30

	13
	Алматы қаласы Алатау ауданы Томирис шағынауданы аумағындағы Жігітовка өзені тоғандарының гидротехникалық құрылыстарын реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу
	2024-2025
	119 472,80

	14
	Боролдай өзені арнасының учаскесін реконструкциялау, іргелес аумақты абаттандырумен
	2024-2025
	438 502,83

	15
	Сайран су қоймасынан БАК бойындағы көшеге дейінгі Үлкен Алматы өзені арнасы учаскесіндегі аумақты қайта құру жобасын, іргелес аумақты абаттандыра отырып, гидротехникалық құрылыстарды реконструкциялаумен әзірлеу
	2025
	73 971,59

	16
	БАК бойындағы көшеден қаланың солтүстік шекарасына дейінгі Үлкен Алматы өзені арнасын жағалауды бекітуге (жаңа құрылыс), іргелес аумақты абаттандырумен ЖСҚ әзірлеу
	2025
	66 318,01

	17
	Қарасу өзені арнасын Бакинская көшесінен Орджоникидзе көшесінің тұйығына дейін реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу
	2025
	53 438,26

	18
	Қарасу шағынауданындағы тоғанды механикалық тазалауға, іргелес аумақты абаттандырумен ЖСҚ әзірлеу
	2025
	49 640,53

	Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты

	19
	Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Тастыбұлақ өзені жағалауын реконструкциялау (абаттандыру және көгалдандыру)
	2025
	836 003,98



Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жалпы сомасы 6 795 201,7 мың теңгеге 16 абаттандыру жобасын іске асыруда, оның ішінде іске асыру процесінде 5 131 888,9 мың теңге сомасына 7 жоба бар.
«Алматы қаласындағы «Оңтүстік» саябағының солтүстігінде жасыл аймақ салу» жобасы
Жобаны іске асыру үшін 2025 жылғы 4 маусымдағы №250033/00 шарт «KDC Construction» ЖШС-мен 944 567,74 мың теңге сомасына жасалған.
Объект аяқталмаған, құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
30-тармақ. ҚР ҚН 1.03-01-2016 Б.5.2.1-кестесін, ҚР ҚН 1.03-02-2014 және ҚР ЕЖ 1.03-102-2014 «Кәсіпорындарды, ғимараттар мен құрылыстарды салу ұзақтығы және құрылыстағы дайындық қоры» талаптарын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы сараптамамен белгіленген «Оңтүстік» саябағының солтүстігінде жасыл аймақ салу» жобасының 3 айлық нормативтік ұзақтығын сақтамаған. Рәсімдік бұзушылық.
31-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «KDC Construction» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша 14 171,90 мың теңге сомасына қалпына келтіруге жататын сапасыз орындалған жұмыстар анықталды. Қаржылық бұзушылық.
«Абай даңғылынан Әл-Фараби даңғылына дейінгі Достық даңғылы автомобиль жолы бойындағы аумақты кешенді талдау негізінде, тұрғын-азаматтық объектілер мен жаяу жүргінші-көлік байланыстарын қайта ұйымдастыра отырып, қайта құру» және «Райымбек батыр даңғылынан Гоголь көшесіне дейінгі Пушкин көшесі автомобиль жолы бойындағы аумақты кешенді талдау негізінде, тұрғын-азаматтық объектілер мен жаяу жүргінші-көлік байланыстарын қайта ұйымдастыра отырып, қайта құру» жобалары
Жобаларды іске асыру үшін 2025 жылғы 4 маусымдағы №250030/00 және №250031/00 шарттар «KDC Construction» ЖШС-мен жалпы сомасы 5 083 818,5 мың теңгеге жасалған.
32-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «Construction Group «SAMRUK» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша 14 774,2 мың теңге сомасына қалпына келтіруге жататын сапасыз орындалған жұмыстар анықталды. Қаржылық бұзушылық.
33-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 5 және 9-тармақтарында белгіленген бюджет жүйесінің негізділік және дәйектілік қағидаттарын бұза отырып, Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 6 желтоқсандағы №183 жобаларды іске асыруға қаражат бөлу туралы шешімі ЖСҚ Басқармаға Алматы қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 18 сәуірдегі №2/335 қаулысымен берілгенге дейін қабылданған. Рәсімдік бұзушылық.

«Алатау ауданындағы Д. Қонаев атындағы БАК-тың солтүстігіндегі Боролдай өзені арнасы бойындағы жасыл аймақты реконструкциялау» және «Кіші Алматы өзені арнасын Майлин көшесінен қаланың солтүстік шекарасына дейін реконструкциялау (су қорғау белдеулерін абаттандыруды қоса алғанда)» жобалары
Аталған жобалар бойынша ЖСҚ әзірлеу 2024 және 2025 жылдары аяқталған және сараптаманың оң қорытындылары алынған, бұл ретте осы уақытқа дейін жобаларды іске асыру басталмаған, оның ішінде «Алатау ауданындағы Д. Қонаев атындағы БАК-тың солтүстігіндегі Боролдай өзені арнасы бойындағы жасыл аймақты реконструкциялау» жобасы жер учаскелерін алып қою рәсімінің болмауына байланысты, ал «Кіші Алматы өзені арнасын Майлин көшесінен қаланың солтүстік шекарасына дейін реконструкциялау» жобасы өзен арнасын қалыптастыруға кешенді тәсілді қамтамасыз ету мақсатында Кіші Алматыны (Б. Хмельницкий көшесінен оңтүстікке қарай) және Әуежай көлін абаттандыру бойынша ЖСҚ әзірлеудің аяқталуын күтуге байланысты іске асырылмаған.
34-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 6 және 7-тармақтарындағы бюджет жүйесінің тиімділік және нәтижелілік қағидаттарын бұза отырып, Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы жобалау сатысы аяқталғаннан кейін жобаларды іске асыру процесін тиісінше ұйымдастыру мен үйлестіруді, оның ішінде практикалық іске асыру кезеңіне көшу үшін қажетті басқарушылық шешімдерді уақтылы қабылдауды қамтамасыз етпеген. Рәсімдік бұзушылық.

«Алматы қаласындағы Бәйсейітова көшесін Қабанбай батыр көшесінен Бөгенбай батыр көшесіне дейін және Ә. Молдағұлова мен М. Мәметова скверін реконструкциялау (абаттандыру және көгалдандыру)» жобасы
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауға арналған бастапқы шарт мердігердің міндеттемелерді тиісінше орындамауына байланысты бұзылған.
Кейіннен жаңа мердігермен жасалған шарт та оның қабылдаған міндеттемелерін тиісінше орындамауы салдарынан біржақты тәртіппен бұзылған, бұл жобаны іске асыру мерзімдерінің одан әрі созылуына және оны аяқтау жөніндегі жұмыстарды қайта ұйымдастыру қажеттілігіне алып келген.
Аталған мән-жайлар жобаны іске асыру мерзімдерінің созылуына, 216 413,0 мың теңге сомасына бюджеттік қаражаттың толық игерілмеуіне және жұмыстарды аяқтау үшін жеке инвестицияларды тарту қажеттілігіне алып келген.
35-тармақ. Азаматтық кодекстің 9-бабының 4-тармағын бұза отырып, Экология басқармасы атқарушылық іс жүргізудің орындалуын қамтамасыз етпеген, осыған байланысты бюджеттің ықтимал шығындары мен жіберіп алған пайдасы 56 147,1 мың теңгені құрады. Бюджет шығындары.
Басқарма аяқталмаған жұмыстарды объектіде жеке инвестициялар шеңберінде жүргізу бойынша «EC ENERGY Qazaqstan» ЖШС мердігер ұйымымен меморандум жасасқан.

Экология басқармасы жалпы сомасы 11 071 677,4 мың теңгеге 16 абаттандыру жобасын іске асыруда, оның ішінде іске асыру процесінде жалпы сомасы 4 541 992,8 мың теңгеге 11 жоба бар.
«Алматы қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу, 1–2 кезек» жобасы
ЖСҚ әзірлеуге 2022 жылғы 23 қарашадағы №220158/00 шарт «ДИАС-ПРОЕКТ» ЖШС-мен 80 356,9 мың теңге сомасына жасалған, құрылыс жұмыстарының жалпы сметалық құны 7 747 446,3 мың теңге сомасында аудандар бөлінісінде I, II кезектер бойынша сараптама қорытындылары алынған.
Жоба құнын оңтайландыру мақсатында 2023 жылғы қарашада Алматы қаласы мәслихатының депутаттары баламалы шешімдерді қолданудың халықаралық тәжірибесін зерделеуді ұсынған. 2024 жылғы сәуірде Еуропа елдерінде кеңінен қолданылатын, сондай-ақ Астана қаласында іске асырылып жатқан жартылай тереңдетілген қапты контейнерлер таныстырылған.
Жоба тұжырымдамасының өзгеруіне байланысты Экология басқармасы «ДИАС-ПРОЕКТ» ЖШС-мен 2024 жылғы 22 шілдедегі № 240063/00 бір көзден алу шарты бойынша 52 799,2 мың теңге сомасына ЖСҚ-ны түзетуге шарт жасасқан. Түзету қорытындылары бойынша құрылыс жұмыстарының жалпы сметалық құны 4 369 227,1 мың теңге болатын сараптаманың оң қорытындылары алынған.
Тереңдетілген металл контейнерлерді жартылай тереңдетілген қапты контейнерлермен ауыстыру нәтижесінде жоба құны 3 378 219,26 мың теңгеге немесе 43,6%-ға төмендеген.
Алматы қаласының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасымен 2024 жылы ЖСҚ-ға түзету жүргізілгеніне қарамастан, сметалық құжаттамада (1–2 кезек, 1 112 учаске) түзетілген сәулет-құрылыс шешімдерінен алып тасталған жұмыстар мен материалдарға арналған шығындар сақталғаны анықталды. Атап айтқанда, салмағы 2,5 тоннадан асатын 1 572 бетон капсуланы орнатуға және металл контейнерлерді монтаждауға арналған шығындар негізсіз көзделген.
Нәтижесінде ЖСҚ жобалаушы қаражаты есебінен қайта түзетуге жіберілген.
36-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 9 және 12-тармақтарын бұза отырып, «Алматы қаласында ҚТҚ жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу, 1–2 кезек» жобасын іске асыру барысында бастапқы ЖСҚ баламалы техникалық шешімдер мен халықаралық тәжірибені талдаусыз әзірленгені анықталды. Соның нәтижесінде 2024 жылы ЖСҚ-ны түзету қажет болып, ол жоба құнын 43,6%-ға төмендеткен. Бастапқы және түзетілген ЖСҚ-ны әзірлеуге игерілген жалпы сомасы 133 156,0 мың теңге бюджет қаражаты тиімсіз пайдаланылған, бұл бюджет қаражатын негізді және экономикалық тұрғыдан мақсатқа сай жұмсау қағидаттарының бұзылғанын көрсетеді. Тиімсіз пайдалану.
2 түзету нәтижесінде жобаның жалпы сметалық құны 3 914 790,5 мың теңгеге немесе 50,5%-ға төмендеген.
Бұдан басқа, құрылыс-монтаждау жұмыстары бойынша орындалған жұмыстар актілеріне қол қойылғанына қарамастан, 2025 жылғы 
18 желтоқсанда бюджет қаражатының алынып тасталғаны анықталды. Осылайша, ұсынылған салыстыру актілеріне сәйкес жалпы сомасы 485 068,9 мың теңге мөлшерінде кредиторлық берешек қалыптасқан, оның ішінде: «Алматы қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу, 1 кезек» жобасы бойынша – 266 573,4 мың теңге және «Алматы қаласында қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу, 2 кезек» жобасы бойынша – 218 495,5 мың теңге.
37-тармақ. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңның 17-бабының 6-тармағын бұза отырып, Экология басқармасы 485 068,9 мың теңге сомасындағы кредиторлық берешекті төлеуді жүзеге асырмаған. Рәсімдік бұзушылық.
Осылайша, ЖСҚ-ны бірнеше рет түзету, қаржыландыруды жылдар бойынша көшіру, бюджет қаражатын алып тастау және қайта бөлу, сондай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстары мен қадағалау шарттарын орындау мерзімдеріне өзгерістер енгізу жобаны іске асыру мерзімдерінің елеулі түрде созылуына, оның аяқталуының кейінгі бюджеттік кезеңдерге ауысуына және басқарушылық әрі бюджеттік тәуекелдердің өсуіне алып келген.

«Алматы қаласындағы Кіші Алматы өзені арнасының жекелеген учаскелерін Рысқұлов даңғылынан Әуежай көліне дейін реконструкциялау, су қорғау жолағын абаттандырумен» жобасына ЖСҚ әзірлеу жобасы
ЖСҚ әзірлеуге Экология басқармасы «Джанекенов Ж.Р. атындағы Жобалау институты» ЖШС-мен 2024 жылғы 2 мамырдағы № 240035/00 шартты 88 447,0 мың теңге сомасына жасасқан, кейіннен ол өнім берушінің жұмыстарды орындау жөніндегі міндеттемелерін тиісінше орындамауына байланысты біржақты тәртіппен бұзылған.
Сонымен бірге Алматы қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2025 жылғы 14 қаңтардағы №7527–24-00-2/14596 мемлекеттік сатып алудың жосықсыз қатысушысы деп тану туралы шешімімен талап қоюдан бас тартылған. Бас тартуға Тапсырыс беруші тарапынан жобалау жұмыстарын орындау үшін қажетті бастапқы деректердің берілмеуі негіз болған.
38-тармақ. Сәулет қызметі туралы заңның 63-бабы 3-тармағының 
1) тармақшасын бұза отырып, Экология басқармасы ЖСҚ әзірлеуге қажетті бастапқы деректердің толық пакетін ұсынуды қамтамасыз етпеген, бұл мердігердің шарттық міндеттемелерін тиісінше орындауының мүмкін болмауына және кейіннен шарттың бұзылуына алып келген. Рәсімдік бұзушылық.
Осыған байланысты Алматы қаласы мәслихатының 2024 жылғы 29 қарашадағы №173 шешімімен 88 447,0 мың теңге сомасы алынып тасталған.
39-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 12-тармағында белгіленген бюджет жүйесінің тиімділік қағидатын бұза отырып, жобаны іске асыру іс жүзінде бір бюджеттік жылға тоқтатылған, бұл жоспарланған нәтижеге – жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге қол жеткізбей уақыттың жоғалуына алып келген. Рәсімдік бұзушылық.
Кейіннен «Улмад» ЖШС-мен ЖСҚ әзірлеуге 2025 жылғы 24 сәуірдегі № 250042/00 жаңа шарт 88 447,0 мың теңге сомасына жасалған. Мемлекеттік сараптама қорытындысын алудың болжамды мерзімі – 2026 жылғы шілде.

«Қазыбаев көшесі 18 мекенжайында орналасқан өндірістік базаны реконструкциялау» және «9-шағынаудан, 9-үйде орналасқан қолданыстағы ғимараттарды бұза отырып, мүліктік кешен салу» жобалары
«Қазыбаев көшесі 18 мекенжайында орналасқан өндірістік базаны реконструкциялау» жобасы бойынша ЖСҚ әзірлеуге шарт 2022 жылы 032 «Ведомстволық бағынысты ұйымдардың күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасы бойынша жасалған. Сонымен бірге 2024 жылға арналған бюджетті бекіту кезінде қажетті қаражаттың қалдығы 005 «Экожүйе объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша көзделген.
Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларының 185-тармағына сәйкес (Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 540 бұйрығы), көрсетілген негіз бойынша шартқа өзгерістер енгізіп, кейіннен қазынашылық органдарында тіркеу мүмкін емес.
Соның нәтижесінде шарт бойынша міндеттемелер қазынашылық органдарында тіркелмеген. Бюджеттік міндеттеменің тіркелмеуіне байланысты шарт бойынша қаржыландыру жүзеге асырылмаған, бұл сот талқылауына және соттың берешекті өндіріп алудан бас тартуына алып келген.
40-тармақ. Бюджет кодексінің 4-бабының 13-тармағындағы бюджет жүйесінің жауапкершілік қағидатын бұза отырып, Экология басқармасы қабылданған шарттық міндеттемелермен бюджет қаражатын тиісінше жоспарлау мен келісуді қамтамасыз етпеген, бұл қазынашылық органдарында міндеттемені тіркеудің мүмкін болмауына, шарт бойынша міндеттемелердің орындалмауына, сондай-ақ сот талқылауының туындауына алып келген. Рәсімдік бұзушылық.
Аудитпен сондай-ақ 2022 жылғы 1 маусымдағы №2/244 әкімдік қаулысымен бекітілген Экология басқармасы туралы ережеге (бұдан әрі – Ереже) сәйкес объектілерді салу және реконструкциялау функциялары Басқарманың құзыретіне кірмейтіні анықталды.
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңға сәйкес жергілікті атқарушы органдар қызметті берілген өкілеттіктер шегінде қатаң жүзеге асырады.
41-тармақ. Экология басқармасы туралы ереженің 1 және 
14-тармақтарын бұза отырып, Басқарма тиісті өкілеттіктері болмаған кезде объектіні салу (реконструкциялау) қызметін жүзеге асырған, бұл өзіне тән емес функцияларды орындауды және жергілікті мемлекеттік басқару туралы заңнама талаптарының бұзылғанын көрсетеді. («Алматы қаласы, Ломоносов көшесі 23 мекенжайында орналасқан қолданыстағы құрылыстарды бұза отырып, коммуналдық меншік объектілеріне қызмет көрсетуге арналған ғимараттар салу», «Қазыбаев көшесі 18 мекенжайында орналасқан өндірістік базаны реконструкциялау» және «9-шағынаудан, 9-үйде орналасқан қолданыстағы ғимараттарды бұза отырып, мүліктік кешен салу» жобалары). Рәсімдік бұзушылық.
42-тармақ. Бюджеттік бағдарламаларды әзірлеу қағидаларының 8-тармағын бұза отырып, Экология басқармасының бюджеттік бағдарламаларының тікелей нәтиже көрсеткіштері «9-шағынаудан, 9-үйде орналасқан қолданыстағы ғимараттарды бұза отырып, мүліктік кешен салу» жобасы бойынша салыстырмалы (пайыздық) шамаларда қалыптастырылған, бұл оның қол жеткізілуін бағалауды мүмкін емес етеді. Рәсімдік бұзушылық.

Наурызбай ауданы әкімінің аппараты жалпы сомасы 836 003,9 мың теңгеге 1 абаттандыру жобасын іске асыруда (аудитпен қамтылған кезеңдегі игеру сомасы).
«Алматы қаласы Наурызбай ауданындағы Тастыбұлақ өзені жағалауын реконструкциялау (абаттандыру және көгалдандыру)» жобасы
Жоба 2025 жылғы 18 тамыздағы №412 шарт негізінде «EcoRiver» ЖШС-мен жалпы сомасы 1 205 433,7 мың теңгеге жасалған.
Объект аяқталмаған, құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілуде.
43-тармақ. Бюджет кодексінің 97-бабының 6-тармағын және Сәулет қызметі туралы заңның 69-бабының 2-тармағын бұза отырып, Тапсырыс беруші мен мердігер ұйым «EcoRiver» ЖШС өкілдерінің қатысуымен жүргізілген бақылау қарап-тексеру нәтижелері бойынша 30 034,6 мың теңге сомасына қалпына келтіруге жататын сапасыз орындалған жұмыстар анықталды. Қаржылық бұзушылық.

III. Қорытынды бөлім:
3.1. Мемлекеттік аудит барысында қабылданған шаралар:
Аудиторлық қорытындының 1,2-тармақтары бойынша әкімшілік құқық бұзушылық құрамы белгілері бар материалдар ҚР ӘҚБтК-нің 312-бабында көзделген тиісті шараларды қабылдау үшін Алматы қаласының Қала құрылысын бақылау басқармасына жолданды.
ҚР ӘҚБтК-нің 234-1-бабында көзделген әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы хабарламалар Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының басшысы Сулейменов Б.А.-ға және жеке тұлға Нургабылов Н.Т.-ға жолданды.

3.2 Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша қорытындылар:
Аудит нәтижелері бойынша жалпы сомасы 1 071 887,3 мың теңгеге бұзушылықтар анықталды, оның ішінде:
қаржылық бұзушылықтар – 180 771,7 мың теңге, оның ішінде бюджет кірісіне өтелуге жататыны – 7 315,1 мың теңге, жұмыстармен қалпына келтірілуге жататыны – 173 456,6 мың теңге;
тиімсіз пайдалану – 683 641,0 мың теңге.
ықтимал экономикалық шығындар – 207 474,6 мың теңге.
рәсімдік бұзушылықтар – 28 бірлік.
Алматы қаласының абаттандыру саласын едәуір көлемде бюджеттік қаржыландыру жағдайында қол жеткізілген нәтижелер тиісті тиімділік деңгейін қамтамасыз етпейді және қалалық ортаның тұрақты әрі теңгерімді дамуының мақсаттарына толық көлемде сәйкес келмейді.
Іске асырылып жатқан 36 абаттандыру жобасының 9 объектісі аяқталған, 19 жоба іске асыру сатысында тұр және жалпы құны 31 267 376,0 мың теңгені құрайтын 8 объект проблемалық ретінде жіктелген.
11 жоба түзетулермен, жұмыс көлемі мен құрамының өзгеруімен, сондай-ақ құнының өзгеруімен қатар жүруде, бұл бастапқы жобалық шешімдердің жеткілікті пысықталмағанын көрсетеді. Мәселен, қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған тереңдетілген үлгідегі контейнерлік алаңдарды салу жобалары бойынша (1–2 кезек) бастапқы жалпы құн 7 474 446,3 мың теңгені құраған, түзетуден кейінгі құны 3 832 655,9 мың теңгені немесе 3 914 790,5 мың теңгеге (50,5%) төмендеуді құрады.
Проблемалық объектілер бойынша:
550 485,0 мың теңге сомасындағы 4 ЖСҚ іске асырылмайды, өзектілігін жоғалтқан және түзетуді талап етеді:
- Халықаралық шаңғы трамплиндері кешеніне («Сұңқар») іргелес аумақты қайта құру жобасын (мастер-жоспар) әзірлеу; 
- Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялау; 
- БАК-тың солтүстігінде, Новая Саина көшесінің батысында жасыл аймақ салу 
- Алматы қаласы Алатау ауданының Зерделі шағынауданында жасыл аймақ салу.
Бұл ретте сараптама қорытындыларының қолданылу мерзімі өтіп кеткен 2 жоба бойынша жалпы сметалық құны 16 718 582,0 мың теңгені құрайды (Алматы қаласы Алатау ауданындағы БАК-тың солтүстігінде, Новая Саина көшесінің батысында жасыл аймақ салу (абаттандыру және көгалдандыру) және Алматы қаласы Алатау ауданының Зерделі шағынауданында жасыл аймақ салу). Халықаралық шаңғы трамплиндері кешеніне («Сұңқар») іргелес аумақты қайта құру жобасы (мастер-жоспар) мен Тұңғыш Президенті саябағын реконструкциялау жобалары бойынша әзірленген құжаттама кешенді ведомстводан тыс сараптамаға жолданбаған;
- Кемел шағынауданындағы парк аймағын абаттандыру, Медеу ауданындағы Мемлекеттік музей жанындағы сквер және Ожет шағынауданындағы тоған бойында жасыл аймақ салу жөніндегі 3 жоба бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстары тоқтатылған, сот талқылаулары мен атқарушылық іс жүргізулер жүргізілуде, бұл ретте жобаларды одан әрі іске асыру айқындалмаған. Шарттар бойынша жобалардың жалпы құны 
2 706 681,7 мың теңгені құрайды, оның ішінде 2023-2025 жылдары игерілгені – 542 844,2 мың теңге;
- «Атакент КЦДС аумағын реконструкциялауға ЖСҚ әзірлеу» жобасы бойынша сараптаманың оң қорытындысы алынғанына қарамастан 
(2025 жылғы 12 ақпан) жобаның жалпы құны 11 778 023,0 мың теңге болған кезде құрылыс-монтаждау жұмыстары басталмаған, бұл жоспарлаудың формальды сипатын көрсетеді.
Экология басқармасы Басқарманың құзыретіне кірмейтін өндірістік базалар мен ғимараттарды салу және реконструкциялау жұмыстарын жүргізуде.
Тұтастай алғанда, аудит нәтижелері жауапты мемлекеттік органдардың функцияларды тиісінше орындамағанын, бұл бюджет қаражатын тиімсіз пайдаланудан, жоспарлау деңгейінің жеткіліксіздігінен және жобаларды іске асыруға тиісті бақылаудың болмауынан көрініс тауып, жалпы сомасы 
891 115,6 мың теңгеге бюджет қаражатының тиімсіз пайдаланылуына және шығындарына алып келгенін көрсетеді.
Жобаларды іске асыру кезінде мердігер ұйымдар 7 315,1 мың теңге сомасына құрылыс жұмыстарын орындамаған және 173 456,6 мың теңге сомасына сапасыз орындалған жұмыстарға жол берген.
Аяқталмаған және проблемалық жобалардың едәуір санын бір мезгілде іске асыру тәжірибесі басқарушылық шешімдердің теңгерімсіздігін көрсетеді және бюджет ресурстарының шашырауына алып келеді, бұл жиынтығында жоспарланған нәтижелерге қол жеткізуге кедергі келтіріп, бюджеттік шығыстардың жалпы нәтижелілігін төмендетеді.
3.3. Мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша ұсынымдар мен тапсырмалар:
1. Алматы қаласы бойынша Тексеру комиссиясының отырысында «Алматы қаласын абаттандыру жобаларын іске асыруға және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге бағытталған бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит» аудиторлық іс-шарасының «Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» КММ-де, «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ-де, «Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ-де, «Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ-де жүргізілген қорытындыларын қарау.
2. «Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің аппараты» КММ:
1) 2026 жылғы 15 мамырға дейін мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдасын;
2) 2026 жылғы 15 шілдеге дейін №1 қосымшаға сәйкес бюджет кірісіне 2 436,7 мың теңгені өтеу және 8 427,2 мың теңгені жұмыстармен қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдасын;
3) 2026 жылғы 15 мамырға дейін №7 қосымшаға сәйкес ҚР ӘҚБтК-нің 317, 317-1-баптарында көзделген тиісті шараларды қабылдау үшін техникалық қадағалау бойынша материалдарды Алматы қаласының Қала құрылысын бақылау басқармасына жолдасын.
3. «Алматы қаласы Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ:
1) 2026 жылғы 15 мамырға дейін мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдасын;
2) 2026 жылғы 15 шілдеге дейін №2 қосымшаға сәйкес 30 034,6 мың теңгені жұмыстармен қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдасын.
4. «Алматы қаласы Экология басқармасы» КММ:
1) 2026 жылғы 15 мамырға дейін мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдасын;
2) 2026 жылғы 15 шілдеге дейін №3 қосымшаға сәйкес бюджет кірісіне 4 878 мың теңгені өтеу және 94 863,7 мың теңгені жұмыстармен қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдасын;
3) бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану тәуекелдерін барынша азайту, сондай-ақ іске асырылып жатқан абаттандыру жобаларының нәтижелілігін арттыру мақсатында:
- 2026 жылғы 15 мамырға дейін орындалатын жұмыстардың мерзімдері мен көлемдері бойынша кесте белгілей отырып, абаттандыру жобаларының іске асырылуына мониторинг жүргізсін. 
- 2026 жылғы 20 желтоқсанға дейін аяқталмаған жобаларды 
(№5 қосымша) аяқтау бойынша жұмысты, оның ішінде шарт талаптарын бұзуға жол берген мердігер ұйымдарға қатысты ден қою шараларын қабылдауды қоса алғанда, жүргізсін.
4) 2026 жылғы 15 мамырға дейін №8 қосымшаға сәйкес ҚР ӘҚБтК-нің 317, 317-1-баптарында көзделген тиісті шараларды қабылдау үшін техникалық қадағалау бойынша материалдарды Алматы қаласының Қала құрылысын бақылау басқармасына жолдасын.
5. «Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ:
1) 2026 жылғы 15 мамырға дейін мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша жауапты лауазымды тұлғаларға тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдасын;
2) 2026 жылғы 15 шілдеге дейін №4 қосымшаға сәйкес 40 131,1 мың теңгені жұмыстармен қалпына келтіру бойынша шаралар қабылдасын.
3) бюджет қаражатын тиімсіз пайдалану тәуекелдерін барынша азайту, сондай-ақ іске асырылып жатқан абаттандыру жобаларының нәтижелілігін арттыру мақсатында:
- 2026 жылғы 15 мамырға дейін орындалатын жұмыстардың мерзімдері мен көлемдері бойынша кесте белгілей отырып, абаттандыру жобаларының іске асырылуына мониторинг жүргізсін.
- 2026 жылғы 15 мамырға дейін проблемалық жобаларға 
(№6 қосымша) мынадай санаттар бойынша жіктей отырып кешенді талдау жүргізсін:
- аяқталуға жататын; 
- ЖСҚ түзетуді талап ететін және аяқталуға жататын; 
- одан әрі іске асыруға орынсыз.
Жүргізілген талдау нәтижелері бойынша әрбір жоба бойынша басқарушылық шешімдер қабылдасын.
- 2026 жылғы 20 желтоқсанға дейін аяқталмаған және проблемалық жобаларды (№6 қосымша), оның ішінде шарт талаптарын бұзуға жол берген мердігер ұйымдарға қатысты ден қою шараларын қабылдауды қоса алғанда, аяқтау бойынша жұмысты жүргізсін.
4) 2026 жылғы 15 мамырға дейін №9 қосымшаға сәйкес ҚР ӘҚБтК-нің 317, 317-1-баптарында көзделген тиісті шараларды қабылдау үшін техникалық қадағалау бойынша материалдарды Алматы қаласының Қала құрылысын бақылау басқармасына жолдасын.
6. «Алматы қаласы Экономика және қаржы басқармасы» КММ
1) 2026 жылғы 15 шілдеге дейін бюджет қаражатын пайдалану тиімділігін арттыру мақсатында барлық әзірленген ЖСҚ-ны іске асыру мониторингінің нәтижелері туралы ақпаратты ұсыну қажет (Бюджет кодексінің 152-бабына сәйкес).
7. «Алматы қаласы әкімінің аппараты» КММ
1) 2026 жылғы 15 мамырға дейін мемлекеттік аудит барысында анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктер бойынша «Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ-нің бірінші басшысына қатысты тәртіптік сипаттағы шаралар қабылдасын.
8. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі 
Т. Мырзалыға «Алматы қаласын абаттандыру жобаларын іске асыруға және жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге бағытталған бюджет қаражатын пайдалану тиімділігіне мемлекеттік аудит» аудиторлық іс-шарасының «Алматы қаласы Экология және қоршаған орта басқармасы» КММ-де, «Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы» КММ-де, «Медеу ауданы әкімінің аппараты» КММ-де және «Наурызбай ауданы әкімінің аппараты» КММ-де жүргізілген қорытындыларын Алматы қаласының прокуратурасына жолдау.
3.4. Қосымша:
- мемлекеттік аудит нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі __ парақта;
- №1-9 қосымша.
