

Рабочий план по реализации ИПДО на 2017 -2018 годы

Приоритетная цель	Проблемы, связанные с управлением добывающим сектором	Необходимые шаги	Индикаторы	Исполнитель	Партнеры	Сроки	Стоимость USD/ Источник финансирования
Задачи							
Мероприятия по подготовке к прохождению валидации							
Формирование окончательного перечня мероприятий, необходимых для процесса валидации		Формирование Action Plan	Отчет РГ по валидации	РГ НСЗС по валидации	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	Май 2017г	не требуется
Подготовка дополнительных комментариев в процессе прохождения предвалидации	имеющиеся не полные данные в Национальных отчетах, принятые меры к поощряемым требованиям (раскрытие бенефициаров)	Дополнительные комментарии к проекту Отчета о Санкционировании Казахстана, подготовленные с учетом комментариев Комитета по Санкционированию Международного Правления ИПДО	Отчет РГ по валидации, отработка рекомендаций, полученных в ходе тренинга, проведенного Международным Секретариатом 17-18 ноября 2016 г. в г. Астана	РГ НСЗС по валидации	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	в процессе прохождения валидации 2017	не требуется
Круглый стол для соответствующих государственных учреждений	нехватка знаний	необходимо развитие диалога и создании потенциала для заинтересованных сторон ИПДО	предоставление возможности ключевым ведомствам обсуждения действующего законодательства, взаимодействие с ЕБРР и другими клубами	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	2017-2018	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 5 000 евро
три семинара по наращиванию потенциала для ОГО	нехватка знаний			Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	2017-2018	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 40 000 евро
Исследование по вопросу о правовой установке, с рассмотрением законодательной повестки дня и поддержку законодательных поправок	нехватка знаний	поддержать Правительство в разработке альтернативных путей, в котором будет создан общественный реестр	рекомендации по созданию реестра	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР)	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	2017-2018	Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 40 000 евро
Ежегодное обучение EITI MSG	укрепление знаний	Тренинги по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара и подготовки Казахстана к предстоящей в 2017 году валидации.	Тренинги по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара и подготовки Казахстана к предстоящей в 2017 году валидации	Международный Секретариат	Секретариат ИПДО, НСЗС, заинтересованные стороны НСЗС	2017-2018	Международный Секретариат, доноры
Деятельность НСЗС							
Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО	Организация работы НСЗС	Проведение заседаний НСЗС. Ввод в практику проведение заседаний в режиме он-лайн конференций	Протокола НСЗС и размещение на сайте ИПДО Казахстана http://eiti.geology.gov.kz/ru/the-national-council	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	на постоянной основе , 1 раз в 2-3 месяца	Не требуется
		Обсуждение национальных приоритетных задач по реализации ИПДО в соответствии со стратегическими направлениями развития отрасли и включения их в РП дополнительно (конкретные мероприятия)	Протокол НСЗС № 65 от 28 февраля 2017 г.	НСЗС Секретариат	Международный Секретариат ИПДО, Заинтересованные стороны	Февраль - март 2017 г.	Не требуется
		Разработка и принятие Рабочего плана валидационного и поствалидационного периода на 2017 -2018 годы	Протокол НСЗС № 65 от 28 февраля 2017 г.	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	Февраль - март 2017 г.	Не требуется

		Пересмотр и внесение корректив в Рабочий план в соответствии с замечаниями Валидатора.	Обрабатывается РГ НСЗС по валидации, по завершению валидации	НСЗС, ГР НСЗС по валидации Секретариат НСЗС	Заинтересованные стороны	2 полугодие 2017 г.	Не требуется
		оценка любых потенциальных ограничений потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие для эффективного внедрения ИПДО и планы по устранению (финансирование членских взносов страны за участие в ИПДО, участия Секретариата, членов НСЗС в международных и региональных тренингах, семинарах, конференциях и других мероприятиях по ИПДО)	Протокол НСЗС № 65 от 28 февраля 2017 г.	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	1 квартал 2017 г.	Не требуется
Отчет о ходе реализации ИПДО в Казахстане в соответствии с стандартным шаблоном, принятым Международным Секретариатом ИПДО по подготовке отчета		Сбор информации от каждой из сторон о проделанной работе по реализации ИПДО для формирования Отчета о проделанной работе по реализации ИПДО в Казахстане	Национальный Секретариат ИПДО, создание РГ не требуется, ответственными от каждой из сторон в НСЗС представляется информация об их деятельности для включения в Отчет	стороны НСЗС Секретариат		июнь 2017 г июнь 2018 г.	Не требуется
		Подготовка проекта отчета	Отчет о проделанной работе по реализации ИПДО в Казахстане за 2016 г.	стороны НСЗС Секретариат		июнь 2017 г июнь 2018 г.	Не требуется
		Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат	Протокол НСЗС, публикация на сайте ИПДО Казахстана	НСЗС Секретариат		до 1 июля 2017 г. и до 1 июля 2018	Не требуется
Направить заявку на финансирование мероприятий по ИПДО на 2018 г. по программе ПСЭИ в МНЭ РК		Подготовка заявки	Получение ответа от МНЭ РК	Секретариат	НСЗС	апрель 2017 г	Не требуется
Направить письмо обращения о финансировании в Фонд «Сорос Казахстан»		Подготовка письма обращения	Уплата членских взносов за 2017 г.	МИР РК	НСЗС	март 2017 г	ФСК

Дополнительные актуальные мероприятия по ИПДО

Достижение соответствия Стандарту ИПДО по раскрытию конечных бенефициаров	определение институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, а также механизмов ее раскрытия	Реализация Дорожной Карты (далее - ДК по БП), по Международным требованиям ИПДО ДК по БП	ДК, согласована со всеми государственными органами и заинтересованными сторонами, утверждена НСЗС (Протокол НСЗС № 63 от 22.12.2016 г.) и опубликована на сайте ИПДО Казахстана http://eiti.geology.gov.kz/ru/homepage/	МИР, РГ НСЗС по новым стандартам	Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании	до 1 января 2017 г.	В рамках финансирования проекта Кодекса о недрах и недропользовании (Республиканский
Необходимые исследования для раскрытия бенефициаров		Детализация мероприятий, включенных в ДК по БП	Детализация мероприятий, включенных в ДК по БП, определение ответственных исполнителей, сроков	Межведомственная Рабочая Группа по реализации пунктов	Заинтересованные государственные органы, стороны	в соответствии с установленными сроками в ДК по	не требуется
Реализация пунктов в ДК по раскрытию бенефициаров		Исследования, включенные в ДК	Рекомендации в результате проведенных исследований	эксперты	Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании	в соответствии с установленными сроками в ДК по БП	доноры
Предусмотреть дополнения в кодексе о недрах	Необходимость предоставлять отчетность	Добавить в пункт 2 статьи 27 подпункта 10: «государственным органам, местным исполнительным органам, национальным компаниям в пределах своей компетенции и	Дополнение в кодексе о недрах	МИР РК и МЭ РК	Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие	До конца 2017 года	не требуется
Введение пилотной формы по раскрытию БП в систему ЕГСУ	Добровольное раскрытие бенефициаров		Раскрытие недропользователями БП через систему ЕГСУ	Секретариат	НСЗС	март 2017г.	не требуется

Выпуск дополнения к Отчету ИПДО за 2015 год			Дополнение к Отчету ИПДО за 2015 год	РГ по сверке, РГ по валидации и секретариат	НСЗС	май 2017г	не требуется
Выпуск Национальных отчетов за 2016 г и за 2017 г							
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Также согласование с заинтересованными госорганами	Разработка проект ТЗ	Проект ТЗ	РГ по сверке	Секретариат, НСЗС, заинтересованные стороны	декабрь 2016г. - январь 2017 г. (Отчет за 2016 г.) январь 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.	Внесение дополнений, корретив в проект ТЗ, утвержден Протоколом НСЗС № 64 от 23.01.2017 г.	РГ по сверке, НСЗС, Секретариат	Секретариат, НСЗС, заинтересованные стороны	январь 2017 г.(Отчет за 2016 г.) январь 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
Выбор компании по сверке	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Подготовка к конкурсу.	Подготовлена Техническая документация для объявления конкурса	Секретариат	РЦГИ "Казгеоинформ"	январь 2017 г.(Отчет за 2016 г.) январь 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Объявление конкурса.	Конкурс объявлен 25 января 2017 г.	Секретариат	РЦГИ "Казгеоинформ"	январь 2017 г.(Отчет за 2016 г.) январь 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Проведение конкурса,		Секретариат	РЦГИ "Казгеоинформ"	январь 2017 г.(Отчет за 2016 г.) январь 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке		Секретариат	РЦГИ "Казгеоинформ"	Февраль 2017г. (Отчет за 2016 г.) февраль 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Заключение договора. Регистрация договора в органах казначейства.		Секретариат	РЦГИ "Казгеоинформ"	Март 2017г. (Отчет за 2016 г.) март 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Бюджет РК
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Сбор данных для компании по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2017г. (Отчет за 2016 г.) Апрель - май 2018 г. (отчет за 2017 г.)	В рамках бюджетной подпрограммы 100
	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2017г (Отчет за 2016 г.) До конца июня 2018 г. (отчет за 2017 г.)	В рамках бюджетной подпрограммы 100
	Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС		НСЗС		до 15 июля 2017г. (Отчет за 2016 г.) До 15 июля 2018 г. (отчет за 2017 г.)	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 июля - август 2017г. (Отчет за 2016 г.) 15 июля - август 2018 г. (отчет за 2017 г.)	В рамках бюджетной подпрограммы 100

		Рассмотрение окончательного отчета на НСЗС		НСЗС		До конца августа 2017г. (Отчет за 2016 г.) до конца августа	Не требуется
Подготовка популярной версии отчета для распространения		Утверждение формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		Июнь- июль 2017г.	
		Выбор поставщика, тираж популярной версии Отчета ИПДО		доноры	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	ноябрь 2017г.	доноры
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной и популярной версий		Публикация на сайте ИПДО КГН полной и популярной версии Национального отчета		Секретариат		В течении 2х суток после их	Не требуется
		Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод		РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИР РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП	2017-2018 годы	Не требуется
исследования							
анализ законодательства для выявления препятствий по реализации ИПДО\ деятельности НПО	финансирование мероприятий	проведение исследования	Рекомендации в результате проведенных исследований	Независимый консультант	госорганы, заинтересованные стороны	2017-2018 годы	доноры
оценка затрат и источники финансирования	финансирование мероприятий	работы по фандрейзингу, создать в НСЗС рабочую группу по фандрейзингу	Рекомендации в результате проведенной оценке	рабочая группа НСЗС по фандрейзингу	госорганы, заинтересованные стороны	2017-2018 годы	доноры
Аналитическое исследование по использованию финансирования экологических программ, проектов	вовлечение местного населения в обсуждение проблемных экологических вопросов и вынесение их на местные органы управления	Проведение исследования	Рекомендации в результате проведенных исследований	Независимый консультант	госорганы, заинтересованные стороны	2017-2018 годы	доноры
Повышение потенциала							
Исследование, на предмет содержания информации на сайте открытых данных	финансирование мероприятий	Проведение исследования	Рекомендации для их использования	эксперты	госорганы, заинтересованные стороны	2017-2018 годы	доноры
Пилотный проект «Взаимосвязь отчетности ИПДО и общей отчетности правительства и компаний» (Main strimine)	оптимизация отчетностей	сбор и анализ информации о существующих формах отчетности Правительства и компаний и содержащихся в них информационных данных	аналитическое исследование	международный эксперт	Секретариат, Международный Секретариат	март 2017 года	Международный Секретариат ИПДО

Дальнейшее закрепление отчетности ИПДО в государственных системах	использование данных отчетности ИПДО государственными структурами	обеспечение открытого доступа государственным структурам, заинтересованным органам для использования данных отчетности ИПДО	Обеспечен открытый доступ любому пользователю.	Минэнерго, МФ, МИР, операторы ЕГСУ	Секретариат	2017-2018 годы	не требуется
Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых стандартов ИПДО 2016	недостаток знаний	Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых направлений развития ИПДО, озвученных на Глобальной конференции ИПДО в г. Лиме в феврале 2016г., чтобы они могли отслеживать прогресс и достижения ИПДО.	международные тренинги, семинары	НСЗС, Секретариат ИПДО	Секретариат, Казэнерджи	2017-2018 годы	Доноры
Ежегодное обучение EITI MSG	недостаток знаний	Основная цель семинара - взаимобмен опытом и детальные дискуссии по техническим аспектам нового стандарта ИПДО, связь ИПДО с национальными приоритетами страны и их воздействие	международные тренинги, семинары	Международный Секретариат	Международный секретариат ИПДО	бюджет сообщено дополнительно	Международный Секретариат, доноры
Разработка коммуникационной стратегии	Обновление РГ по коммуникациям	Наращивание потенциала ИПДО по коммуникационной деятельности	Проект информационной кампании по ИПДО в Казахстане	РГ НСЗС по коммуникациям, АГМП	НСЗС, Секретариат ИПДО	1 квартал 2017 годов	не требуется
			привлечение журналистов к обсуждению наиболее актуальных тем дня добывающей отрасли страны, привлечение различных источников информации - государственные органы, отраслевые ассоциации, экспертов и НПО.	РГ НСЗС по коммуникациям, АГМП	НСЗС, Секретариат ИПДО	на постоянной основе	АГМП, доноры
Повышение осведомленности и распространение информации							
Обновление медиаплана в целях повышения осведомленности общества по ИПДО		Разработка проекта медиаплана	РГ по коммуникациям разработан проект медиаплана, который будет рассмотрен на НСЗС	РГ по коммуникациям		на постоянной основе	Не требуется
		Утверждение медиаплана НСЗС	Медиаплан, утвержденный НСЗС	НСЗС		январь 2017 г.	Не требуется
		Участие в мероприятиях по ИПДО	конференции, семинары, рабочие встречи, круглые столы опубликованы на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/about-us/publikatsii-v-smi	НСЗН, Секретариат	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2017-2018 годы	Доноры
Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности и ее нормативно-правовой базы	создание и трансляция образовательных роликов программ в местных СМИ, социальных сетях, на местных мероприятиях	количество транслируемых роликов и программ	Работа проводится НПО через социальные сети, сайты КГН, МИР РК, http://365info.kz/2016/10/inostrannye-ministry-posetili-zolotyie-kopi-v-akmolinskoj-oblasti/ и другие	НПО, Секретариат НСЗС	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2017-2018 годы	Доноры
Проведение ежегодных Национальных конференций по ИПДО	Согласование состава и количества промоматериалов		Протокол НСЗС	НСЗС, Секретариат		сентябрь - октябрь 2017 и 2018 годы	не требуется
	Изготовление промоматериалов		тираж популярной версии Национального Отчета, буклеты, флешки с записью полных версий отчета, пакеты - все по 200 экз.	Секретариат НСЗС	международные организации	сентябрь - октябрь 2017 и 2018 годы	доноры

	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции		(Протокол НСЗС) программа, промоматериалы и обсуждены вопросы подготовки к 9-ой Национальной Конференции по ИПДО	НСЗС, Секретариат	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	сентябрь - октябрь 2017 и 2018 годы	Не требуется
	9-ая Национальная конференция ИПДО		9-ая Национальная Конференция по ИПДО г.Астана (октябрь, 2017 г.)	МИР, секретарит НСЗС	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	октябрь 2017г.	доноры
	10-ая Национальная конференция ИПДО		10-ая Национальная Конференция по ИПДО г.Астана (октябрь, 2017 г.)	МИР, секретарит НСЗС	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	октябрь 2018г.	доноры
улучшить понимание процесса ИПДО	недостаток знаний	Организовать информационные/дискуссионные сессии с участие членов НСЗС. семинары, круглые столы, школы ИПДО	По поручению АП Акиматами областей ежегодно проводятся совещания с участием компаний и НПО		Акиматы, Секретариат ИПДО, добывающие компании, заинтересованные стороны	апрель - май 2017 - 2018 гг	не требуется
	недостаточное сотрудничество		мероприятия проводимые НПО		НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, АМР США	по согласованию сторон в течении 2017-2018гг	Доноры
	укрепить связи с общественностью		Тренинг по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного	Международный Секретариат	Международный секретариат ИПДО	2017-2018 годы	Международный Секретариат,
	Работа с депутатами маслихатов и Парламента, госслужащими		На сайте ИПДО Казахстана действует форма обратной связи		пресс-служба КГН, МИНТ	2017-2018 годы	не требуется
			Организованы участия депутатов Парламента, членов НСЗС в		Секретариат ИПДО	2017-2018 годы	Доноры
повысить влияние отчетов по ИПДО	Ограниченное влияние, недостаток знаний об отчетах	Обеспечить широкое распространение отчета по ИПДО, организация обсуждений	тренинг РГ НСЗС по сверке для НПО и подготовки специалистов для работы над НацОтчетом	НПО, с предварительным информированием Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2017-2018 годы	Доноры
	недостаточное сотрудничество	Обмен опытом с другими странами	Состоялась встреча с делегацией из стран-участниц ИПДО с целью обмена опытом в достижениях реализации ИПДО в Казахстане	Секретариат ИПДО	Делегации из стран-участниц ИПДО	по согласованию сторон 2017-2018 годы	не требуется
Адаптировать структуру Секретариата под выполнение более широкого круга задач, в связи с принятием новых Стандартов	возросший круг задач, неформальное закрепление обязанностей	Проанализировать новый круг задач, закрепить соответственно обязанности между членами Секретариата	В состав Национального Секретариата принято 2-ое новых сотрудников, действуют должностные инструкции членов Секретариата ИПДО, в которых определен круг задач и полномочий	НСЗС, Секретариат ИПДО	заинтересованные госорганы	по согласованию сторон 2017-2018 годы	Бюджет РК
Укрепить потенциал сотрудников Секретариата	Повысить понимание процесса ИПДО	Ознакомительная поездка сотрудников секретариата в другие страны для изучения передового опыта	Информационные справки по участию сотрудников Национального Секретариата в обучающих семинарах опубликованы на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/homepage/glossarij-terminov	НСЗС, Секретариат ИПДО	Международный секретариат, другие	по согласованию сторон 2017-2018 годы	Международный секретариат, Национальный секретариаты стран внедряющих ИПДО и другие
Провести работу по повышению осведомленности и развитию ИПДО в регионах	Повысить понимание процесса ИПДО		Отчеты о проведенной работе и публикации на сайте ИПДО	Местные исполнительные органы, гражданское общество и компании	заинтересованные госорганы	по согласованию сторон 2017-2018 годы	доноры

ПРИМЕЧАНИЕ  **выполненные мероприятия**

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

GIZ - Германское общество по

международному

сотрудничеству

АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий

АМР США - Агентство США по международному развитию, USAID

ВБ - Всемирный банк

ГО - Гражданское общество

ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»

ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей

КГН – Комитет геологии и недропользования

КМГ - КазМунайГаз

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МИО - местный исполнительный орган

Минэнерго - Министерство энергетики Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

НПО - Неправительственная организация

НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

Посольство ВБ - посольство Великобритании

ПСЭИ – программа совместных экономических исследований

РГ - Рабочая группа

Секретариат - Секретариат по ИПДО в Казахстане

СК - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

С-К - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

СРП - Соглашение о разделе

продукции

СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

ТЗ – Техническое задание

ТКС - Тау-Кен Самрук - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ФП РК - Финансовая полиция Республики Казахстан

ФСК - Фонд Сорос-Казахстан