

Рабочий план по реализации ИПДО на 2016 -2017 гг.

Приоритетная цель	Проблемы, связанные с управлением добывающим сектором	Необходимые шаги	Индикаторы	Исполнитель	Партнеры	Сроки	Стоимость USD/ Источники финансирования
Задачи							
Мероприятия по подготовке к прохождению валидации							
Прохождение процесса предвалидации	неполное выполнение требований стандарта ИПДО 2013 года с учетом выполнения рекомендаций от предыдущего валидатора	Отчет по предварительному санкционированию (предвалидационный отчет)	привлечены эксперты для изготовления отчетов о готовности Казахстан к процессу прохождения валидации	независимые эксперты	заинтересованные стороны НСЗС	март - апрель 2016	ФСК
Подготовка дополнительных комментариев в процессе прохождения предвалидации	имеющиеся не полные данные в Национальных отчетах, принятые меры к поощряемым требованиям (раскрытие бенефициаров)	Дополнительные комментарии к проекту Отчета о Санкционировании Казахстана, подготовленные с учетом комментариев Комитета по Санкционированию Международного Правления ИПДО	подготовлен План мероприятий по выполнению мероприятий, полученных в ходе семинара с участием Международного Секретариата ИПДО по подготовке к валидации в 2016 г. (Душанбе, 26-27 ноября), продолжается работа по подготовке дополнительных комментариев	НСЗС, Секретариат ИПДО	заинтересованные стороны НСЗС	в процессе прохождения валидации	не требуется
Деятельность НСЗС							
Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО	Организация работы НСЗС	Проведение заседаний НСЗС. Ввод в практику проведение заседаний в режиме он-лайн конференций	Проведено 3 заседания НСЗС: протокола № 56 от 21.01.2016 г., № 57 от 16.02.2016 г., № 58 от 06.04.2016 г. http://geology.gov.kz/ru/ipdo-1/rabota-nszs	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	регулярно, каждые 2-3 месяца	Не требуется
		Обсуждение национальных приоритетных задач по реализации ИПДО в соответствии со стратегическими направлениями развития отрасли и включения их в РП дополнительно (конкретные мероприятия)		НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	сразу после обсуждения на ближайшем заседании НСЗС	Не требуется
		Разработка и принятие Рабочего плана валидационного и поствалидационного периода до 2017 г.	Утвержден Протоколом НСЗС № 57 от 16 февраля 2016 г.	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	Февраль 2016г.	Не требуется
		Пересмотр и внесение корректив в Рабочий план в соответствии с замечаниями Валидатора.			НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	регулярно, каждые полгода

		оценка любых потенциальных ограничений потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие для эффективного внедрения ИПДО и планы по устранению		НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	4 квартал 2016	Не требуется
Отчет о ходе реализации ИПДО в Казахстане в соответствии с стандартным шаблоном, принятым Международным Секретариатом ИПДО по подготовке отчета		Создание РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО	Национальный Секретариат ИПДО, ответственные от каждой их сторон в НСЗС	НСЗС Секретариат		Апрель отчетного года	Не требуется
		Подготовка проекта отчета		РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО		Май – июнь отчетного года	Не требуется
		Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат	Опубликовать на сайте до 1 июля 2016 г.	НСЗС Секретариат		До 1 июля отчетно	Не требуется
Определение стратегических направлений развития ИПДО в Казахстане в пост- валидационный период		Обсуждение направлений развития ИПДО в Казахстане в пост- валидационный период: вопросы раскрытия широкого охвата данных в соответствии с новыми требованиями, использования социальных инвестиций, необходимость модернизации отчетов ИПДО на интернет портале системы ЕГСУ, повышения прозрачности поступлений в Национальный фонд РК и другие вопросы по согласованию заинтересованных сторон		НСЗС Секретариат		Iквартал 2016 г.	на рассмотрении
		Обсуждение концепции распространения популярной версии отчета (инфографики) с учетом динамики доходов государства и выгод от ИПДО для населения		РГ по коммуникации		IIIквартал 2016 г.	на рассмотрении
Выпуск Национального отчета за 2015 г							
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Пощряемые требования новых стандартов, которые пока неприменимы	Обсуждение формата данных для будущих отчетов в соответствии с новыми стандартами (Презентация по требованиям к национальным отчетам по новым стандартам ИПДО), источники информации	утверждено Протоколом НСЗС № 56 от 21 января 2016 г.	НСЗС, секретариат	Секретариат, НСЗН, МИНТ	декабрь 2015г. - январь 2016 г.	Не требуется
		Разработка проект ТЗ, с учетом их введения в систему ЕГСУ	ТЗ отработано с РГ НСЗС, измененные формы в соответствии с ТЗ введены в систему ЕГСУ			январь 2016 г.	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС с учетом перечня компаний для сверки (с установленным НСЗС порогом существенности), согласованному с РГ НСЗС по сверке на основе данных МФ.	ТЗ отработано с РГ НСЗС, утверждено Протоколом НСЗС № 56 от 21 января 2016 г., ТЗ опубликовано на сайте http://geology.gov.kz/images/stories/IPDO/Otchety/2015/tc2015.pdf			январь 2016 г.	Не требуется
Отработка с разработчиками ЕГСУ введение интерфейса новой формы ИПДО в портал системы ЕГСУ		Представление новой формы ИПДО разработчикам ЕГСУ для сопровождения на портале, разработка инструкций по заполнению и представлению отчетов ИПДО	Разработчиками ЕГСУ обеспечено программное обеспечение по введению новых форм отчетности по ИПДО, разработана инструкция по представлению отчетности по ИПДО http://egsu.energo.gov.kz/pages/administration/instructions.jsf	НСЗС, секретариат		Март - апрель 2016 г.	МЭ РК

Обеспечение представления и подтверждения данных плательщиков компаниями-недропользователями через портал ЕГСУ		Направление всем компаниям уведомления от компетентных органов о представлении отчетов ИПДО через портал ЕГСУ	Все недропользователям направлены уведомления через межрегиональные департаменты КГН и опубликованы на сайте http://egsu.energo.gov.kz/pages/administration/instructions.jsf	НСЗС, секретариат	МИР РК и МЭ РК	Март 2016 г.	Не требуется
Обеспечение представления и подтверждение данных получателей Минфина, Национальных компаний и ФНБ «Самрук-Казына»		Направление указанным органам запросов о представлении информации	Направлены запросы в Минфин, Национальным компаниям и ФНБ «Самрук-Казына» о представлении информации по доходам, в том числе по дивидендам	НСЗС, секретариат	МФ, Нацкомпании, С-К	Март 2016 г.	Не требуется
Подключение Министерство национальной экономики, ФНБ «Самрук-Казына», компании Казтрансойл и КТЖ к работе по реализации ИПДО в части представления информации в рамках подготовки аналитических и национальных отчетов ИПДО в соответствии с новыми стандартами ИПДО		С целью привлечения указанных органов, подготовка поручений правительства, организация переговоров, совещаний, встреч.	Направлены запросы в МНЭ, Комитет по статистике МФ, акиматы, Минэнерго, МИР, КазТрансОйл, КазТрансГаз и КТЖ о представлении информации для Национального отчета в соответствии с ТЗ и согласно поручениям АП и КПМ	НСЗС, секретариат		апрель - май 2016г.	Не требуется
Выбор компании по сверке		Подготовка к конкурсу	подготовлена Техническая документация, размещение объявления на сайте госзакупа и другие мероприятия в соответствии с процедурами законодательства о госзакупе	Секретариат		декабрь - февраль 2016г	Не требуется
		Объявление конкурса	объявлен конкурс	Секретариат		Февраль 2016г.	Не требуется
		Проведение конкурса,	конкурс проведен	Секретариат		Февраль 2016г.	Не требуется
		Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке	по итогам состоявшегося конкурса по госзакупке победителем объявлен ТОО "УНУ SAPA Consulting" (Протокол от 18.03.2016 г.), также согласовано на НСЗС (Протокол № 58 от 06.04.2016 г.)	Секретариат НСЗС		Февраль 2016г.	Не требуется
		Заключение договора на изготовление 11 национального отчета по ИПДО за 2015. Регистрация договора в органах казначейства.	Заключен договор ТОО "УНУ SAPA Consulting" на изготовление 11-го Национального Отчета по ИПДО за 2015 г.	Секретариат		Март 2016г.	Бюджет РК
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Сбор данных для компании по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2016г	В рамках бюджетной подпрограммы 100
	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июля 2016 г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100

	Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС		НСЗС		до конца августа 2016г.	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 сентября 2016г.	В рамках бюджетной
		Насмотрение окончательного отчета на НСЗС		НСЗС		До конца сентября 2016г.	Не требуется
Подготовка популярной версий отчета для распространения		Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		октябрь - ноябрь 2016	Не требуется
		Выбор поставщика, тираж популярной версии Отчета ИПДО		МИР, Секретариат НСЗС		октябрь - ноябрь 2016	доноры
		Публикация на сайте ИПДО КГН полной и популярной версии Национального отчета		МИР, Секретариат НСЗС	ноябрь- декабрь 2016	В течении 2х суток после их	Не требуется
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной и популярной версий	активное участие всех заинтересованных сторон	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод		МИР, Секретариат НСЗС, МИО, стороны НСЗС	Пресс службы МИР , Минэнерго, МФ РК, Kazenergy и АГМП	до конца декабря 2016г,	Не требуется
Выпуск Национального отчета за 2016 г							
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Также согласование с заинтересованными госорганами	Разработка проект ТЗ		РГ по сверке		декабрь 2016г. - январь 2017 г.	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.		РГ по сверке, НСЗС, Секретариат		январь 2017 г.	Не требуется
Выбор компании по сверке	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Подготовка к конкурсу.		Секретариат		январь 2017 г.	Не требуется
		Объявление конкурса.		Секретариат		Январь 2017г.	Не требуется
		Проведение конкурса,		Секретариат		Февраль 2017г.	Не требуется
		Подведение итогов конкурса.		Секретариат, НСЗС		Февраль 2017г.	Не требуется
		Утверждение НСЗС компании по сверке Заклучение договора.		Секретариат		Март 2017г.	Бюджет РК
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы. Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих ланных Рекомендации НСЗС	Сбор данных для компании по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2017г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100
		Подготовка предварительного проекта отчета по сверке		Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2017г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100
		Рассмотрение проекта отчета на НСЗС		НСЗС		до 15 июля 2017г.	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 июля - август 2017г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100
		Рассмотрение окончательного отчета на НСЗС		НСЗС		До конца августа 2017г.	Не требуется
Подготовка популярной версий отчета для распространения		Утверждение формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		Июнь- июль 2017г.	

		Выбор поставщика, тираж популярной версии Отчета ИПДО		доноры	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	ноябрь 2017г.	доноры
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной и популярной версий		Публикация на сайте ИПДО КГН полной и популярной версии Национального отчета		Секретариат		В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется
	Решение НСЗС по созданию плана по распространению	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод		РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИТН РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП	ноябрь -декабрь 2017г.	Не требуется
Аналитические исследования							
Исследование (оценка) потенциальных ограничений потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие для эффективного внедрения ИПДО	возможные ограничения потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, составляющие препятствия для эффективного внедрения ИПДО	Проведение исследования	планы по их устранению			4 квартал 2016 - 1 квартал 2017	доноры
Аналитическое исследование по использованию финансирования экологических программ, проектов	вовлечение местного населения в обсуждение проблемных экологических вопросов и вынесение их на местные органы управления	Проведение исследования		Независимый консультант	НСЗС	2-3 квартал 2017	доноры
Повышение потенциала							
Пилотный проект «Взаимосвязь отчетности ИПДО и общей отчетности правительства и компаний» (Main striming)	оптимизация отчетностей	сбор и анализ информации о существующих формах отчетности Правительства и компаний и содержащихся в них информационных данных		Независимый консультант	Секретариат, Казэнерджи	2 -3 квартал 2016 года	Международный Секретариат ИПДО
Дальнейшее закрепление отчетности ИПДО в государственных системах	использование данных отчетности ИПДО в государственными структурами	корректировка форм отчетности ИПДО в системе ЕГСУ, открытый доступ для государственных структур для использования данных отчетности ИПДО		Минэнерго, МФ, МИР	Секретариат	1 квартал 2017	не требуется
Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых направлений развития ИПДО, озвученных на Глобальной конференции ИПДО в г. Лиме	недостаток знаний	Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых направлений развития ИПДО, озвученных на Глобальной конференции ИПДО в г. Лиме в феврале 2016г., чтобы они могли отслеживать прогресс и достижения ИПДО.		НСЗС, Секретариат ИПДО	Секретариат, Казэнерджи	в течении 2016 года	Доноры
Ежегодное обучение EITI MSG	недостаток знаний	Основная цель семинара взаимообмен опытом и детальные дискуссии по техническим аспектам нового стандарта ИПДО, связь ИПДО с национальными приоритетами страны и их воздействие		Международный Секретариат	Международный секретариат ИПДО	будет сообщено дополнительно	Международный Секретариат, доноры

Разработка коммуникационной стратегии	Обновление РГ по коммуникациям	Наращивание потенциала ИПДО по коммуникационной деятельности		НСЗС, Секретариат ИПДО	НСЗС, Секретариат ИПДО	май-июнь 2016г	Доноры
Повышение осведомленности и распространение информации							
Обновление медиаплана в целях повышения осведомленности общества по ИПДО		Разработка проекта медиаплана	Проект медиаплана	РГ по коммуникациям		июнь-июль 2016г. Далее ежегодно в сентябре	Не требуется
		Утверждение медиаплана НСЗС	Медиаплан, утвержденный НСЗС	НСЗС		июль -август 2016г. Далее ежегодно в сентябре	Не требуется
		Участие в мероприятиях по ИПДО	конференции, семинары, рабочие встречи, круглые столы опубликованы на сайте: http://geology.gov.kz/ru/ipdo-1/press-tsentr-inda	НСЗН, Секретариат	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017	Доноры
Разработка глоссария для терминов ИПДО на казахском языке		Создание экспертной группы	сформирована РГ по разработке глоссария	НСЗС, Секретариат	ФСК	январь -март 2016г.	ФСК
		Разработка проекта глоссария	подготовлен проект глоссария, 3 мая 2016 (г.Алматы) состоится рабочая встреча по согласованию разработанного проекта	НСЗС, Секретариат	ФСК	апрель 2016г.	ФСК
		Утверждение глоссария НСЗС		НСЗС, Секретариат	ФСК	апрель-май 2016г.	ФСК
Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности и ее нормативно-правовой базы	создание и трансляция образовательных роликов программ в местных СМИ, социальных сетях, на местных мероприятиях	количество транслируемых роликов и программ		НПО, Секретариат НСЗС	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017г.	Доноры
Проведение 8-ой Национальной конференции ИПДО	Согласование состава и количества промоматериалов		подготовлен проект дорожной карты по организации и проведению 8-ой Национальной кконференции по ИПДО	НСЗС, Секретариат		август 2016г./2017г.	Доноры
	Изготовление промоматериалов			доноры	Поставщик услуг	сентябрь 2016г./2017г.	Доноры
	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции			НСЗС, Секретариат	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	сентябрь 2016г./2017г.	Не требуется
	8-ая Национальная конференция ИПДО			МИР, секретарит НСЗС	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	сентябрь-октябрь 2016г./2017г.	Доноры
улучшить понимание процесса ИПДО	недостаток знаний				Международный секретариат, Секретариат ИПДО, АГМП, МД "Востказнедра" ВБ	по согласованию сторон в течнии 2016-2017гг	Доноры

	недостаточное сотрудничество	Организовать информационные/дискуссионные сессии с участие членов НСЗС. семинары, круглые столы, школы ИПДО			НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, АМР США	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
	укрепить связи с общественностью				НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, Посольство ВБ	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
	Работа с депутатами маслихатов и Парламента, госслужащими				пресс-служба КГН, МИНТ	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
					ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
повысить влияние отчетов по ИПДО	Ограниченное влияние, недостаток знаний об отчетах	Обеспечить широкое распространение отчета по ИПДО, организация обсуждений в сми		НПО, с предварительным информирование Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017	Доноры
международное признание и видимость работы, проводимой по ИПДО в Казахстане	недостаточное сотрудничество	принимать участие международных/региональных мероприятиях по ИПДО		НСЗС, Секретариат ИПДО	Международный секретариат, другие	2016, 2017	Доноры
Укрепление роли Секретариата в реализации ИПДО							
Адаптировать структуру Секретариата под выполнение более широкого круга задач, в связи с принятием новых Стандартов	возросший круг задач, неформальное закрепление обязанностей	Проанализовать новый круг задач, закрепить соответственно обязанности между членами Секретариата		НСЗС, Секретариат ИПДО	заинтересованные госорганы	2016	Бюджет РК
Укрепить потенциал сотрудников Секретариата	Повысить понимание процесса ИПДО	Ознакомительная поездка сотрудников секретариата в другие страны для изучения передового опыта	Информационные справки по участию сотрудников Национального Секретариата в обучающих семинарах опубликованы на сайте: http://geology.gov.kz/ru/ipdo-1/press-tsentr-ipdo	НСЗС, Секретариат ИПДО	Международный секретариат, другие	2016, 2017	Международный секретариат, Национальный секретариаты стран внедряющих ИПДО и другие

**ПРИМЕЧАНИЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

СГЗ - германское общество по международному

АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий

АМР США - Агентство США по международному развитию, USAID

ВБ - Всемирный банк

ГО - Гражданское общество

ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»

ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей

КГН – Комитет геологии и недропользования

КМГ - КазМунайГаз

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

выполненные мероприятия

МИО - местный исполнительный орган

Минэнерго - Министерство энергетики Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

НПО - Неправительственная организация

НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон

ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

Посольство ВБ - посольство Великобритании

ПСЭИ – программа совместных экономических исследований

РГ - Рабочая группа

Секретариат - Секретариат по ИПДО в Казахстане

СК - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

С-К - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

СРП - Соглашение о разделе

продукции

СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

ТЗ – Техническое задание

ТКС - Тау-Кен Самрук - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ФП РК - Финансовая полиция Республики Казахстан

ФСК - Фонд Сорос-Казахстан