

**Рабочий план по реализации ИПДО на 2014 -2015 гг.**

Приоритетная цель	Проблемы, связанные с управлением добывающим сектором	Необходимые шаги	Индикаторы	Исполнитель	Партнеры	Сроки	Стоимость USD/ Источник финансирования
<b>Задачи</b>							
Обеспечить прозрачность в нефтяном и горнодобывающем секторах							
улучшить государственное управление добывающим сектором через создание прозрачности в нефтяном и горнодобывающем секторах	недостаток общедоступной информации о добывающем секторе, низкая прозрачность принятия решений, фаворитизм в принятии решений, низкий уровень доверия к политикам	использование онлайн-инструментов для отчетности по ИПДО - ЕГСУ: публикация реестра лицензиаров, отчетов компаний, отчетов по социальным платежам	открытая онлайн доступная база данных отчетов правительства и компаний на веб-сайте ИПДО - ЕГСУ; Реестр лицензий - соответствие требованию 3.9 Стандартов, e-лицензирование: соответствие требованию 3.10 Стандартов	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИР, Минэнерго	октябрь 2014, 2015	Бюджет РК
стремиться обеспечить прозрачность доли продукции, причитающейся государству (прибыльной нефти), доли продукции, причитающейся национальной компании КМГ	недостаток прозрачности	обсудить на НСЗН возможность опубликования контрактов и СРП с соответствующими государственными органами	соответствие требованию 4.1 (b) Стандартов	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИР, Минэнерго	февраль - март 2015	Бюджет РК
стремится обеспечить прозрачность контрактов и СРП в нефтяном и горнодобывающем секторах	нежелание компаний раскрывать условия контрактов и СРП	обсудить на НСЗН возможность опубликования контрактов и СРП с соответствующими государственными органами	доступная информация онлайн-данных на сайте ИПДО-ЕГСУ, соответствие требованиям 3.12 Стандартов, улучшение позиции Казахстана в ГИК в "прозрачность принятия решений государственными органами" от 32 в 2012 до 27 в 2015, улучшение позиции в ГИК по доверию к политикам от 37 в 2012 до 33 в 2015	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИР, Минэнерго, Минфин	февраль - март 2015	Бюджет РК, Бюджетная программа МНГ 001 "Услуги по координации нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей деятельности"

стремиться обеспечить прозрачность бенефициарного права	нежелание компаний раскрывать информацию о конечных бенефициарах	обсудить на НСЗС раскрытие государством и компаниями с государственным участием уровня бенефициарного участия в нефтегазовых и горнодобывающих компаниях, а также другими компаниями	открытый доступ к онлайн данным на сайте ЕГСУ, соответствие требованию 3.6.(с), и 3.11 Стандартов, улучшение позиции Казахстана в ГИК по "фаворитизм в принятии политических решений" с 91 в 2012 до 75 в 2015	МИР, Минэнерго, Минфин, Нацкомпании	С-К, КМГ, ТКС	февраль - март 2015	Бюджет РК, Бюджетная программа Минэнерго 001 "Услуги по координации нефтяной, газовой и нефтехимической отраслей "
обеспечить прозрачность информационных ресурсов по местному содержанию в контрактах на недропользование	недостаток открытой доступной информации	обеспечить публикацию данных по казахстанскому содержанию в контрактах	данные по казахстанскому содержанию в контрактах на недропользование по приобретаемым товарам, работам и услугам по компаниям нефтегазового и горнорудного секторов (данные опубликованы в национальных отчетах за 2012 и 2013 годы, доступные на сайте КГН )	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИР, Минэнерго	III квартал- IV квартал 2014, 2015	

**Улучшить управление доходами от добывающего сектора**

Улучшить управление доходами и использование доходов от добывающего сектора	Недостаток знаний по управлению нефтяными доходами	тренинги для депутатов Парламента (обучающий тур), сотрудников МФ, НБ по инвестиционной политике Глобального пенсионного фонда Норвегии (Нефтяной фонд - старое название)	количество участников стади тура	НСЗС, Секретариат ИПДО	Парламент, МФ, НБ РК	2015	АМР США, посольство ВБ
	недостаток открытой доступной информации по инвестициям Национального фонда, по расходам выделенным на поддержку бизнеса	Опубликовать информацию по инвестициям Национального фонда, в том числе на поддержку бизнеса внутри страны	соответствие требованиям 3.7 (а), 3.7 (с) Стандартов	НСЗС, Секретариат ИПДО	НБ, МФ, С-К	апрель-май 2015	Бюджет РК
	Недостаток информации по перечислениям между правительством и компаниями с участием государства : С-К, КМГ, Тау-Кен Самрук	обсудить на НСЗС возможность публикации ( в случае доступности) информации по переводам средств между правительством и компаниями с государственным участием, продаже или покупке долей государственного участия в контрактах, в СРП, обеспечению инфраструктуры и бартерным операциям	соответствие требованию 3.6 (а) Стандарта, требованиям 4.2 (с) (d) Стандартов	НСЗС, Секретариат ИПДО	С-К, КМГ, ТКС	июнь-июль 2015 г.	ФСК, АМР США
	Недостаток информации по квази-фискальной деятельности и топливным субсидиям	Исследование квази-фискальных расходов и топливных субсидий в рамках программы совместных исследований	Публикация данных по квази-фискальным операциям, соответствие требованиям 3.6 (b) Стандартов	компании, ВБ	МИР, Минэнерго, Минфин	2015	ВБ, Бюджет РК
	Недостаток информации по доходам от транспортировки	Раскрытие и публикация информации по доходам от транспортировки	соответствие требованиям 4.1 (f) Стандартов (данные опубликованы в национальных отчетах за 2012 и 2013 годы, доступные на сайте КГН )	КазТрансОйл, КазТрансГаз, КТЖ	С-К, КМГ	III квартал- IV квартал 2014, 2015	Бюджет РК

**Повысить вклад от добывающего сектора в региональное развитие**

Улучшить вклад добывающего сектора в региональное развитие	Недостаток информации и понимания вклада добывающего сектора в развитие региона, где работает компания	Сверить/улучшить управление государственными расходами в части социальных платежей от добывающих компаний в местные бюджеты: раскрытие социальных платежей, субнациональных переводов, субнациональных трансфертов. Обеспечить прозрачность программ по корпоративно-социальной ответственности в регионах	соответствие требованиям 4.1 (e), 4.2 (d), 4.2 (e) Стандартов. Поручение Администрации Президента РК от 31 октября 2014 г. № 3256-1	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИО	2014, 2015	Республиканский и местные бюджеты
	недостаток знаний	Провести исследование по экономическому и социальному влиянию нефтяных и добывающих проектов в регионах		НСЗС, Секретариат ИПДО	ПСЭИ	2015	ПСЭИ
	недостаток знаний	Повысить участие граждан в бюджетном процессе : тренинги по повышению знаний	Количество регионов/городов, где имеет место участие граждан в бюджетном процессе, Поручение МИР от 11 ноября 2014 г. № 94-2-27/Д-1796//3256-1-и	НСЗС, Секретариат ИПДО	Доноры, МИО, компании	2014, март - апрель 2015	Доноры
	недостаток знаний	Тренинги для МИО по управлению доходами бюджета на местном уровне	Количество МИО и чиновников, принявших участие в тренингах	НСЗС, Секретариат ИПДО	МИО, компании, доноры (ВБ, GIZ и другие)	2014, 2015	Доноры

**Деятельность НСЗС**

Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО		Проведение заседаний НСЗС	Протокола заседаний НСЗС размещены на сайте КГН: <a href="http://www.geology.gov.kz">www.geology.gov.kz</a> в разделе ИПДО - работа НСЗС	НСЗС Секретариат	Заинтересованные госорганы, национальные компании	Регулярно	Работа Секретариата за счет бюджета РК, проезд членов НСЗС за счет грантов ФСК
	Согласование	Разработка и принятие Рабочего плана поствалидационного периода до 2015 г.	Пересмотрен РП, утвержден Протоколом НСЗС от 17 ноября 2014 г. № 51	НСЗС Секретариат		ноябрь 2014 г., 2015	Не требуется
	источников финансирования деятельности, подписание соответствующих писем поддержки\намерен ий\ меморандумов	Пересмотр и внесение корректив в Рабочий план	В рамках ПСЭИ компания RCS Global разработала дополнения в действующий рабочий план, включающий стратегические задачи по реализации ИПДО. В настоящее время ведется работа по подготовке единого РП для утверждения на следующем заседании НСЗС.	НСЗС Секретариат		Регулярно, каждые полгода	Не требуется
		Предоставление сторонами НСЗС отчета о деятельности и источниках финансирования мероприятий в рамках реализации ИПДО	стороны НСЗС предоставили информацию о планируемых мероприятиях и их финансировании, размещенной на сайте: <a href="http://www.geology.gov.kz/ru/eiti/ipdo23042014">www.geology.gov.kz/ru/eiti/ipdo23042014</a>	Стороны НСЗС		До 1 июня 2014г.	не требуется
		Внесение корректив в Рабочий план по результатам аналитического исследования	в РП внесены дополнения и коррективы компаний RCS Global в рамках ПСЭИ	НСЗС Секретариат		Март - апрель, 2014г.	Не требуется

Отчет о ходе реализации ИПДО в Казахстане в соответствии с стандартным шаблоном, принятым Международным Секретариатом ИПДО по подготовке отчета		Создание РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО	В рабочем порядке была сделана рассылка о предоставлении сторонами НСЗС информации о ходе реализации ИПДО в Казахстане	НСЗС Секретариат		Апрель 2014г.	Не требуется
		Подготовка проекта отчета	Сторонами НСЗС были представлены информация о проделанной работе для составления проекта отчета о проделанной работе по реализации ИПДО в Казахстане в установленные сроки	РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО		Май – июнь 2014г.	Не требуется
		Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат	Отчет о проделанной работе по реализации ИПДО в Казахстане утвержден НСЗС (Протокол № 48 от 27.07.2014 г.) и размещен на сайте <a href="http://www.geology.gov.kz">www.geology.gov.kz</a> в разделе ИПДО - отчет о проделанной работе по ИПДО в установленные сроки	НСЗС Секретариат		До 1 июля 2014г.	Не требуется
Определение стратегических направлений развития ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период		Обсуждение направлений развития ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период: вопросы раскрытия широкого охвата данных в соответствии с новыми требованиями, использования социальных инвестиций, доступности отчетов ИПДО на интернет портале системы ЕГСУ, повышения прозрачности поступлений в Национальный фонд РК и другие вопросы по согласованию заинтересованных сторон	Обсуждение проходило в рабочем порядке с представителями заинтересованных министерств и ведомств, с представителями ВБ, компанией по сверке. Также были сделаны презентации на НСЗС по новым стандартам и работе системы ЕГСУ	НСЗС Секретариат	ВБ (в рамках ПСЭИ)- организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений	Январь 2014 г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФСК
		Обсуждение концептуального содержания популярной версии отчета (инфографики) с учетом динамики доходов государства и выгод от ИПДО для населения в доступной форме	перенесены сроки изготовления популярной версии на конец 2014 г. или начало 2015 г.	НСЗС Секретариат	ВБ (в рамках ПСЭИ)- организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений	Апрель - май 2014 г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФС
		Внесение корректив в стратегические направления реализации ИПДО в Казахстане (в случае необходимости) по результатам аналитического исследования	Внесены стратегические направления реализации ИПДО по результатам исследований компанией RCS Global в рамках ПСЭИ	НСЗС Секретариат	ВБ (в рамках ПСЭИ)- организация рабочей встречи сторон по обсуждению направлений	Март, 2014г.	Секретариата - за счет бюджета РК; ВБ - за счет ПСЭИ; НПО (ГО) - за счет грантов ФСК
<b>Выпуск Национального отчета за 2012-2013 гг</b>							
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Поощряемые требования новых стандартов, которые пока неприменимы	Обсуждение формата данных для будущих отчетов в соответствии с новыми стандартами (Презентация по требованиям к национальным отчетам по новым стандартам ИПДО), источники информации	Протокол НСЗС № 44 от 20 ноября 2013 г.	UHY SAPA Consulting	Секретариат, НСЗН, МИНТ	Ноябрь- декабрь 2013 г.	Не требуется
		Разработка проект ТЗ, с учетом их введения в систему ЕГСУ	В соответствии с Протоколом НСЗС внесение в ТЗ корректив до 29 декабря			До 30.11.2013г	Не требуется

		Обработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.	Утвержден (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.)			Декабрь – январь 2014 г.	Не требуется
Обработка с разработчиками ЕГСУ введение интерфейса новой формы ИПДО в портал системы ЕГСУ		Представление новой формы ИПДО разработчикам ЕГСУ для сопровождения на портале, разработка инструкций по заполнению и представлению отчетов ИПДО	Внесены в ЕГСУ, согласно утвержденному ТЗ (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.) по приложениям 1-4	НСЗС, секретариат		Декабрь 2013 - февраль 2014 г.	Не требуется
Обеспечение представления и подтверждения данных плательщиков компаниями-недропользователями через портал ЕГСУ		Направление всем компаниям уведомления от компетентных органов о представлении отчетов ИПДО через портал ЕГСУ	Всем недропользователям направлены уведомления, также размещены на сайтах: <a href="http://www.geology.gov.kz">www.geology.gov.kz</a> раздел СОБЫТИЯ и <a href="http://www.egsu.mgm.gov.kz">www.egsu.mgm.gov.kz</a> раздел ИНСТРУКЦИИ	НСЗС, секретариат	МИНТ РК и МНГ РК	Март 2014 г.	Не требуется
Обеспечение представления и подтверждение данных получателей Минфина, Национальных компаний и ФНБ «Самрук-Казына»		Направление указанным органам запросов о представлении информации	От государственных органов и других компаний по запросам получены ответы и переданы компании по сверке для работы	НСЗС, секретариат	МФ, Нацкомпании, С-К	Март 2014 г.	Не требуется
Подключение Министерства регионального развития, Министерство экономики и бюджетного планирования, ФНБ «Самрук-Казына», компании Казтрансойл и КТЖ к работе по реализации ИПДО в части представления информации в рамках подготовки аналитических и национальных отчетов ИПДО в соответствии с новыми стандартами ИПДО		С целью привлечения указанных органов, подготовка поручений правительства, организация переговоров, совещаний, встреч.	В соответствии с запросами осуществлено дистанционное разъяснение о содержании предоставляемой информации в рабочем порядке.	Правительство, НСЗС, секретариат		Январь - февраль 2014г.	Не требуется
Выбор компании по сверке		Подготовка к конкурсу	Подготовлена конкурсная документация с учетом изучени потенциальных исполнителей	Секретариат		До конца декабря 2013г	Не требуется
		Объявление конкурса	Объявлено на сайте госзакупок <a href="http://www.eoszakub.gov.kz">www.eoszakub.gov.kz</a>	Секретариат		Январь 2014г.	Не требуется
		Проведение конкурса,	Осуществлено вскрытие конкурсных заявок, до 13 марта будет рассмотрение заявок	Секретариат		Февраль 2014г.	Не требуется
		Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке	Победитель конкурса - компания по сверке ТОО "УНУ SAPA Consulting", также согласована на НСЗС (Протокол № 46 от 14.05.2014 г.)	Секретариат НСЗС		Февраль 2014г.	Не требуется

		Заключение договора на изготовление 8 и 9 национальных отчетов по ИПДО за 2012 и 2013 годы. Регистрация договора в органах казначейства.	Заключен договор № 45 от 31.03.2014 г. ТОО "UNY SAPA Consulting" на изготовление 8 и 9 на отчетов по ИПДО	Секретариат		Март 2014г.	45 млн.тенге/ Бюджет РК
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Сбор данных для компании по сверке	До 15 мая 2014 осуществлен сбор отчетов ИПДО (экранный версия) через портал системы ЕГСУ с прикрепленными документами, скан отчетов, заключения аудитора и сопроводительного письма	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2014г	В рамках бюджетной программы 029
	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке	В рабочем порядке осуществление дистанционной координации по предоставлению недостающей информации для подготовки национальных отчетов по ИПДО	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2014 г.	В рамках бюджетной программы 029
	Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС	Предварительный отчет, подготовленный компанией по сверке "UNY SAPA Consulting" рассмотрен на НСЗС и электронным голосование согласовал замечания к проекту отчета (Протокол № 48 от 27.07.2014 г.)	НСЗС		до 15 июля 2014г.	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС	Проект Нац.отчета с учетом замечаний НСЗС	Компания по сверке		15 июля - август 2014г.	В рамках бюджетной программы 029
		Насмотрение окончательного отчета на НСЗС	утвержден НСЗС протокол №50 от 30 сентября 2014г	НСЗС		До конца августа 2014 г.	Не требуется
Подготовка краткой и популярной версий отчета для распространения		Подготовка и утверждение краткой версии отчета ИПДО	согласование в рамках ТЗ	МИР, Секретариат НСЗС	Сентябрь 2014г		Не требуется
		Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя	Утвержденный Протоколом НСЗС формат популярной версии и ТЗ для исполнителя	РГ по коммуникациям, НСЗС	2015		Не требуется
		Выбор поставщика, подготовка ими популярной версии Отчета ИПДО	Популярной версия отчета ИПДО	Всемирный Банк (через ПСЭИ)	2015		В рамках ПСЭИ (при наличии)- 15000 \$
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной, краткой и популярной версий		Публикация на сайте ИПДО КГН полной, краткой и популярной версии Национального отчета	8 и 9 -ый Национальные отчеты по ИПДО, полные и краткие версии размещены на сайте КГН, включая легализованные отчеты	МИР, Секретариат НСЗС	сентябрь 2014 г.	В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется

	активное участие всех заинтересованных сторон	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод	Печатная версия полной и краткой версии отчета, статьи и анонсы в СМИ на русском, казахском и английском языках	МИР, Секретариат НСЗС, МИО, стороны НСЗС	Пресс службы МИР, Минэнерго, МФ РК, Kazenergy и АГМП	до конца декабря 2014г, 2015	GIZ, ВБ
		Определение в ТЗ на изготовление 8 и 9 - го национальных отчетов за 2012 и 2013 годы количества полных, кратких версий и дисков с электронным размещением всех версий	Утверждено ТЗ (Протокол НСЗС № 45 от 24 декабря 2013 г.)	НСЗС, Секретариат		декабрь 2013 г.	Не требуется
	Проведение ВБ конкурса для выбора полиграфической компании	Изготовление популярной версии отчетов ИПДО	утверждение НСЗС популярной версии отчетов ИПДО	НСЗС, Секретариат, ВБ	Полиграфическая компания	февраль-март 2015 неделя октября 2014г.	В рамках ПСЭИ

**Выпуск Национального отчета за 2014 г**

Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Также согласование с заинтересованными госорганами	Разработка проект ТЗ	Проект ТЗ	РГ по сверке		Январь 2015г.	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.	Принятие ТЗ на заседании НСЗС.	РГ по сверке, НСЗС, Секретариат		Февраль 2015г.	Не требуется
Выбор компании по сверке	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Подготовка к конкурсу.	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	Секретариат		До 31.12.2014г	Не требуется
		Объявление конкурса.	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	Секретариат		Январь 2015г.	Не требуется
		Проведение конкурса,	Выбор компании по сверке в рамках законодательства РК и утверждение ее решением НСЗС	Секретариат		Февраль 2015г.	Не требуется
		Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке	Заключенный с компанией договор	Секретариат НСЗС		Февраль 2015г.	Не требуется
		Заклучение договора. Регистрация договора в органах казначейства.	Заключенный с компаний договор	Секретариат		Март 2015г.	Бюджет РК - 16,5 млн.тенге
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Сбор данных для компании по сверке	отчеты плательщиков в системе ЕГСУ, информация о поступлениях от МФ, введенная в ЕГСУ компанией по сверке, формирование результатов сверки в системе ЕГСУ	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2015г	В рамках бюджетной программы 029
	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке	Проект отчета	Компания по сверке, секретариат	Заинтересованные госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июня 2015 г.	В рамках бюджетной программы 029
	Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС	Рекомендации и замечания НСЗС (протокол НСЗС)	НСЗС		до 15 июля 2015г.	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС	Проект Нац.отчета с учетом замечаний НСЗС	Компания по сверке		15 июля - август 2015г.	В рамках бюджетной программы 029

		Рассмотрение окончательного отчета на НСЗС	Утвержденный НСЗС отчет по сверке за 2012 г.	НСЗС		До конца августа 2015 г.	Не требуется
Подготовка краткой и популярной версий отчета для распространения		Подготовка и утверждение краткой версии отчета ИПДО	Утвержденная Протоколом НСЗС краткая версия	НСЗС	Компания по сверке.	сентябрь 2015г	
		Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя	Утвержденный Протоколом НСЗС формат популярной версии и ТЗ для исполнителя	РГ по коммуникациям, НСЗС		Июнь- июль 2015	
		Выбор поставщика, подготовка ими популярной версии Отчета ИПДО	Популярной версии отчета ИПДО	Всемирный Банк (через ПСЭИ)	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	Август- сентябрь 2015	В рамках ПСЭИ (при наличии)- 15000 \$
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной, краткой и популярной версий		Публикация на сайте ИПДО КГН полной, краткой и популярной версии Национального отчета	Размещенные на сайте ИПДО все версии Нац.отчета	Секретариат		В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется
	Решение НСЗС по созданию плана по распространению	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод	Печатная версия полной и краткой версии отчета, статьи и анонсы в СМИ на русском, казахском и английском языках	РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИТН РК, МНГ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП	Сентябрь 2014г	В рамках ПСЭИ, 5000 \$
		Определение НСЗС необходимого количества печатных версий полного, краткого и популярного Национального отчета	Протокол НСЗС	НСЗС Секретариат		Август 2014г.	Не требуется
	проведение ВБ конкурса для выбора полиграфической компании	Печать полной, краткой и популярной версий Национального отчета	Полная, краткая и популярная версии Национального отчета в печатном виде	Секретариат, ВБ	Полиграфическая компания	Сентябрь - первая неделя октября 2014г.	В рамках ПСЭИ
<b>Аналитические исследования «Масштаб реализации ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период»</b>							
Реализация аналитического исследования "Масштаб реализации ИПДО в Казахстане в пост-валидационный период".		Разработка технического задания	выполнено (протокол НСЗС № 44 от 20 ноября 2013 г.)	НСЗС, Секретариат,	ВБ	Октябрь – ноябрь 2013г.	
		Определение исполнителя.	Ввиду изменения направления исследования сроки были перенесены и по рекомендациям Международного Секретариата определена компания RCS Global	ВБ	НСЗС	Январь 2014 г	Не требуется
	Организация предоставления материалов, Секретариатом	Проведение исследования	Отчет аналитического исследования	Независимый консультант	НСЗС	Февраль - март 2014г.	В рамках ПСЭИ, 15000 -20000.\$
		Представление отчета НСЗС на очередном заседании	Проект исследования согласован НСЗС (Протоко № 48 от 27.06.2014 г.)	НСЗС, Секретариат		Март 2014г.	Проездные гранты ФСК
<b>Повышение потенциала</b>							
Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению требований новых стандартов	недостаток знаний	Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению требований новых стандартов, чтобы они могли отслеживать прогресс и достижение индикаторов	Количество членов НСЗН, прошедших тренинги, количество тренингов	НСЗС, Секретариат ИПДО	Секретариат, Казэнерджи	2014, 2015	Доноры



Ежегодное обучение EITI MSG		Основная цель семинара взаимнообмен опытом и детальные дискуссии по техническим аспектам нового стандарта ИПДО, связь ИПДО с национальными приоритетами страны и их воздействие	Семинар для национальных координаторов азиатского региона семинар и рабочее совещание по данным ИПДО. Совещание и семинар состоятся 13-14 и 15-17 октября 2014 года соответственно. Место проведения мероприятий г.Нейпидо, Мьянма.	Международный Секретариат	Международный секретариат в сотрудничестве с национальным секретариатом Мьянмы (MEITI) ВБ	13-14 и 15-17 октября 2014, ежегодно	Международный Секретариат, ВБ, доноры
Разработка коммуникационной стратегии	Создание РГ по коммуникациям	Наращивание потенциала ИПДО по коммуникационной деятельности	Утверждение РГ по коммуникациям (Протокол НСЗС от 17 ноября 2014 г.)	НСЗС, ВБ, члены РГ по коммуникациям	GIZ, ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2015	ВБ, доноры
Провести тренинги для организаций гражданского общества по разъяснению новых стандартов, чтобы они могли осуществлять мониторинг	недостаток знаний	Провести тренинги для НПО	Семинар для заинтересованных сторон в Восточном Казахстане "Внедрение ИПДО и и Эффективное управление в секторе минеральных ресурсов" 16-17 сентября 2014 г.	НПО, с предварительным информирование Секретариата	GIZ	2014, 2015	Доноры
Повышение осведомленности и распространение информации							
Обновление медиаплана в целях повышения осведомленности общества по ИПДО		Разработка проекта медиаплана	Проект медиаплана	РГ по коммуникациям		январь - февраль 2015 Далее ежегодно в сентябре	Не требуется
		Утверждение медиаплана НСЗС	Медиаплан, утвержденный НСЗС	НСЗС		январь - февраль 2015	Не требуется
		Участие в мероприятиях по ИПДО	количество мероприятий по ИПДО, в которых приняли участие	НСЗН, Секретариат	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2014, 2015	Доноры
Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности и ее нормативно-правовой базы	создание и трансляция образовательных программ в местных СМИ	количество транслируемых программ		НПО, с предварительным информирование Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2014, 2015	Доноры
		Организация брифинга для парламентариев по горно-нефтяному законодательству	количество участников	НПО, Секретариат	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2014, 2015	Доноры
Проведение 6-ой Национальной конференции ИПДО	Согласование состава и количества промоматериалов		Протокол НСЗС от 17 ноября 2014 г.	НСЗС, Секретариат		ноябрь 2014г.	Не требуется
	Изготовление промоматериалов		промопродукция с символикой ИПДО в Казахстане	ВБ	Поставщик услуг	до конца ноября 2014г.	В рамках ПСЭИ - 5000 \$
	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции		Протокол НСЗС от 17 ноября 2014 г.	НСЗС, Секретариат	GIZ, ВБ, МИР	ноябрь 2014г.	Не требуется
	6-ая Национальная конференция ИПДО		6-ая Национальная конференция ИПДО	МИР, секретарит НСЗС	GIZ, в рамках ПСЭИ - ВБ	5 декабря 2014 г.	GIZ, в рамках ПСЭИ - ВБ

улучшить понимание процесса ИПДО	недостаток знаний	Организовать информационные/дискуссионные сессии с участие членов НСЗС.	Семинар для Заинтересованных сторон в Восточном Казахстане	GIZ	Международный секретариат, Секретариат ИПДО, АГМП, МД "Востказнедра" ВБ	16-17 сентября 2014г.	GIZ
	недостаточное сотрудничество		Международная конференция г.Актау «Поствалидационный период реализации ИПДО на субнациональном уровне»	Гражданский альянс Мангистауской области	НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, АМР США	27-28.02.2014	АМР США
			Региональная конференция г.Атырау «ИПДО эффективное взаимодействие на местном уровне»	МОО "НПК"	НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, Посольство ВБ	28.05.2014	Посольство ВБ
	укрепить связи с общественностью	организовать брифинги по распространению содержания отчета ИПДО, конкурс для журналистов по освещению реализации ИПДО	Брифинг СЦК о реализации инициативы прозрачности добывающих отраслей в РК 15.05.14г. Семинар для Заинтересованных сторон в Восточном Казахстане 16-17 сентября 2014г.	Секретариат, НСЗС	пресс-служба КГН, МИНТ	2014, 2015	Госзаказ
	Работа с депутатами маслихатов и Парламента, госслужащими	семинары, круглые столы, школы ИПДО	Проведены семинары для компаний недропользователей на тему "Представление отчетов ИПДО через портал ЕГСУ, новые стандарты ИПДО"	НПО, с предварительным информирование Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2014, 2015	Доноры
повысить влияние отчетов по ИПДО	Ограниченное влияние, недостаток знаний об отчетах	Обеспечить широкое распространение отчета по ИПДО, организация обсуждений в сми	Публикация отчетов ИПДО, статей, анонсов, презентаций, брифингов, фото и видео на сайте КГН - ИПДО	НПО, с предварительным информирование Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	постоянно	не требуется
международное признание и видимость работы, проводимой по ИПДО в Казахстане	недостаточное сотрудничество	принимать участие международных/региональных мероприятиях по ИПДО	1. Международная конференция г.Актау 27-28.02.14г. 2. Региональная конференция г.Атырау 28.02.14г. 3. Конференция ФП РК в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, г.Астана, 28.05.14г. 4. Семинар для Заинтересованных сторон в Восточном Казахстане 16-17.09 2014г.	1-2. НПО, НСЗС, Секретариат ИПДО 3. ФП РК, ОЭСР, Секретариат 4. GIZ	1-2. ФСК, Посольство ВБ, АМР США 4. Международный секретариат, Секретариат ИПДО, АГМП, МД "Востказнедра", ВБ	2014, 2015	Доноры 4. GIZ

Укрепление роли Секретариата в реализации ИПДО

Адаптировать структуру Секретариата под выполнение более широкого круга задач, в связи с принятием новых Статусов	возросший круг задач, неформально закрепление обязанностей	Проанализовать новый круг задач, закрепить соответствено обязанности между членами Секретариата	Отдельная структура на базе МИР РК	НСЗС, Секретариат ИПДО	заинтересованные госорганы	2014	Бюджет РК
Укрепить потенциал сотрудников Секретариата	Повысить понимание процесса ИПДО	Ознакомительная поездка сотрудников секретариата в другие страны для изучения передового опыта	Количество сотрудников, прошедших тренинги, количество тренингов	НСЗС, Секретариат ИПДО	ФСК, ВБ, Посольство ВБ	2014, 2015	Бюджет РК, доноры



*выполненные мероприятия*

**ПРИМЕЧАНИЕ  
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ**

- GIZ - Германское общество по международному сотрудничеству
- АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий
- АМР США - Агентство США по международному развитию, USAID
- ВБ - Всемирный банк
- ГО - Гражданское общество
- ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»
- ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей
- КГН – Комитет геологии и недропользования
- КМГ - КазМунайГаз
- МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
- МИО - местный исполнительный орган
- Минэнерго - Министерство энергетики Республики Казахстан
- МФ - Министерство финансов Республики Казахстан
- НПО - Неправительственная организация
- НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон
- ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития
- Посольство ВБ - посольство Великобритании
- ПСЭИ – программа совместных экономических исследований
- РГ - Рабочая группа
- Секретариат - Секретариат по ИПДО в Казахстане
- СК - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
- С-К - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
- СРП - Соглашение о разделе продукции
- СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан
- ТЗ – Техническое задание
- ТКС - Тау-Кен Самрук - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»
- ФП РК - Финансовая полиция Республики Казахстан
- ФСК - Фонд Сорос-Казахстан