




# Первоначальный отчет

План действий "Зеленый город"  
для города Алматы

Сентябрь 2020 года



## **Отказ от ответственности**

*Настоящий Первоначальный отчет был подготовлен консультантами «RWA Group» в интересах города Алматы. Любые взгляды, мнения, предположения, заявления и рекомендации, выраженные в настоящем документе, являются мнениями консультантов и не обязательно отражают официальную политику или позицию города Алматы.*

*Европейский банк реконструкции и развития, федеральное министерство финансов Австрийской Республики и город Алматы не несут никакой ответственности в отношении претензий любого характера со стороны любой третьей стороны, прямо или косвенно связанных с ролью ЕБРР в отборе, привлечении или мониторинге консультантов «RWA Group» и/или в результате использования услуг консультантов.*

*Настоящий Первоначальный отчет профинансирован Федеральным министерством финансов Австрийской Республики.*

## Содержание

<b>1. Общие сведения и содержание .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Первоначальный этап .....</b>	<b>5</b>
2.1. Комплектование группы .....	5
2.2. Сотрудничество и информационное взаимодействие с Акиматом г. Алматы.....	5
2.3. План проекта.....	7
<b>3. Рассмотрение формальных требований.....</b>	<b>8</b>
3.1. Процесс утверждения ПДЗГ .....	8
3.2. Требования СЭО, относящиеся к ПДЗГ .....	8
<b>4. План взаимодействия с заинтересованными сторонами .....</b>	<b>9</b>
4.1. Общие принципы и подходы .....	9
4.2. Ключевые нормативные требования к взаимодействию с заинтересованными сторонами.....	9
4.2.1. Национальные и местные требования. ....	9
4.2.2. Требования Европейского банка реконструкции и развития .....	10
4.3. Определение и анализ заинтересованных сторон.....	11
4.4. Общий подход к коммуникации .....	12
<b>5. Проектные риски и стратегии их снижения.....</b>	<b>14</b>
<b>6. Резюме Стартового совещания, Стартового мероприятия и Первого семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами .....</b>	<b>17</b>
<b>Приложение 1 - План проекта.....</b>	<b>22</b>
<b>Приложение 2 - список заинтересованных сторон .....</b>	<b>24</b>
<b>Приложение 3 - Уведомление о мероприятии, повестка дня, уведомление о мероприятии на веб-сайте Акимата и отчет касательно участников .....</b>	<b>30</b>
Таблица 1 Незначительное изменение сроков, предложенных в детальном плане .....	7
Таблица 2 План взаимодействия с заинтересованными сторонами и предлагаемые каналы связи ...	12
Таблица 3 Риски и меры по их снижению.....	14

# 1. Общие сведения и содержание

Целью Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы является систематическое решение существующих экологических проблем и проблем городского развития с учетом его социальных проблем, включая гендерные аспекты. Он обеспечит вклад в оптимизацию финансового и кадрового потенциала города, одновременно решая городские проблемы с большими экологическими, социальными и гендерными сопутствующими выгодами.

Проект ПДЗГ в Алматы стартовал 5 августа 2020 года. Официальное мероприятие по запуску проекта состоялось 9 сентября 2020 года.

Содержание начального отчета включает в себя:

- Обновленный план проекта
- Сотрудничество и информационное взаимодействие с Акиматом г. Алматы
- План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС)
- Подробную информацию о процессе утверждения ПДЗГ и Стратегической экологической оценке (СЭО)
- Выявленные проектные риски и стратегии их снижения; а также
- Краткую информацию о мероприятии по запуску проекта и первом семинаре по взаимодействию с заинтересованными сторонами.

Мы намерены вести проектную документацию кратко и точно. Если потребуются дополнительные детали относительно любой информации, представленной в первоначальном отчете, мы готовы предоставить ответы по электронной почте или во время звонков в ходе выполнения проекта.

## 2. Первоначальный этап

### 2.1. Комплектование группы

Два онлайн-внутренних совещания на платформе Zoom были посвящены комплектованию группы на начальном этапе проекта.

Первое мобилизационное совещание, состоявшееся 21 августа 2020 года, было организовано между местной группой экспертов, руководителем группы, экспертом по международной политике и международным экспертом по взаимодействию с заинтересованными сторонами. Встреча была посвящена представлению, обсуждению ТЗ и методологии ЕБРР, определению всех экспертных ролей и предстоящих задач впервые 2-3 месяца реализации проекта.

Второе мобилизационное совещание, состоявшееся 3 сентября 2020 года, было организовано с участием всей группы, оно включало в себя вступительные выступления, позволяющих членам группы определить своих международных и местных коллег, которые будут наиболее тесно работать с ними. Было обсуждено планирование на первые 3 месяца реализации проекта и определены технические руководители по основным выявленным результатам.

Во время встреч группа провела коллективный мозговой штурм с целью обеспечения всеобщей вовлеченности и эффективного использования времени, особенно принимая во внимание сложную ситуацию, связанную с личными встречами и поездками вследствие пандемии COVID19. Были приняты следующие решения:

- Регулярные встречи групп для информирования друг друга о ходе реализации проекта и предстоящих задачах будут проводиться по мере необходимости и не реже одного раза в месяц.
- Члены международной группы будут стараться участвовать во встречах, проводимых местной группой лично посредством zoom или другой онлайн-поточковой передачи совещания. Эксперты местной группы должны иметь возможность подключения международной группы к системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ, в связи с чем; мы позаботимся о том, чтобы обеспечить непрерывную связь с местной группой экспертов.
- Вся группа будет предоставлять визуальные материалы, как для проблем, так и для решений, связанных с городским развитием, чтобы сделать обсуждения и встречи заинтересованных сторон более привлекательными и более легкими для проведения в режиме онлайн.

Группа согласилась использовать общий диск «Microsoft one-drive» в качестве платформы для обмена отчетами, документами и данными. Местная группа подключена к специальной группе WhatsApp, в которой также присутствует наш русскоговорящий помощник по международным проектам и эксперт по политике, который может следить за развитием событий.

### 2.2. Сотрудничество и информационное взаимодействие с Акиматом г. Алматы

13 августа 2020 года состоялась первая встреча с представителями Акимата г. Алматы. Участники совещания:

- Наталья Ливинская, руководитель Управления зеленой экономики, Акимат города Алматы
- Главный архитектор, Акимат г. Алматы

- Майра Карасаева, руководитель группы, ведущий банкир по проектам зеленой экономики, ЕБРР
- Бахтиер Файзиев старший банкир, ответственный за инфраструктуру в евразийском регионе, глава ПДЗГ по городу Алматы
- Река Соос, руководитель группы
- Габриэла Гавгас, эксперт по вопросам политики и помощник по проектам

В ходе этой встречи была представлена программа ЕБРР «Зеленые города», кратко изложена методология ЕБРР для плана действий «Зеленый город» и обсуждена институциональная структура сотрудничества между Акиматом и консультационной группой ЕБРР.

Будут приняты следующие институциональные меры:

(1) Координационный центр проекта

- Акимат назначил Наталью Ливинскую, руководителя Управления зеленой экономики, координационным центром в Акимате;
- Кроме того, г-н Али Раимбаев был назначен дополнительным контактным лицом, поскольку из-за плотного графика г-жи Ливинской группе консультантов сложно поддерживать с ней частые контакты.
- Все официальные сообщения, такие как сбор данных, перечень вопросов, запрос документов, представление проектов отчетов для рассмотрения в Акимат и обратно, будут осуществляться через Координационный центр проекта и координироваться им;
- Координационный центр будет принимать отчеты/результаты проекта по электронной почте.

(2) Лица, принимающие решения/поддержка ПДЗГ на политическом уровне

- Первый заместитель акима города Алматы – Кожаяганов Ерлан Токтарханович осуществляет надзор за процессом принятия решений, связанных с разработкой ПДЗГ
- Консультант проинформирует г-на Кожаяганова Ерлана Токтархановича и других лиц, принимающих решения, по мере необходимости о проекте фонового раздела ПДЗГ, видении и стратегических целях и действиях раздела ПДЗГ.
- Мы будем запрашивать рекомендации у первого заместителя акима относительно процесса утверждения ПДЗГ и распространения документа среди местных советников, содействия процессу принятия политических решений.
- Наталья Ливинская, руководитель Управления зеленой экономики, тесно и напрямую сотрудничает с первым заместителем акима, имея возможность для облегчения непосредственного общения с руководящим комитетом и уровнем принятия решений по проекту.

(3) Рабочая группа (РГ)

- Акимат назначил руководителей управлений от каждого соответствующего отдела городского развития для консультаций в ходе разработки ПДЗГ:

<b>Ф.И.О. и роль в проекте</b>	
1	Ливинская Наталья Игоревна <b>Руководитель Управления зеленой экономики</b>
2	Адилов Ерлан Маматович <b>Руководитель Управления городской мобильности</b>
3	Ахмеджанов Алмасхан Тлевханович <b>Начальник Управления городского планирования и урбанистики</b>
4	Сейтенов Ержан Иргебаевич <b>Руководитель Управления жилищной политики</b>
5	Самамбетов Ардак Мауленович <b>Руководитель Управления земельных отношений</b>
6	Оразалин Еркебулан Нурланович

<b>Руководитель Управления предпринимательства и инвестиций</b>	
7	Мусаев Бауржан Адильбекович <b>Заместитель руководителя Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития</b>

- Члены РГ будут активно обмениваться документами, информацией с группой консультантов, участвовать в технических совещаниях и давать обратную связь по проектам результатов работы
- Члены РГ будут вносить свой вклад в формулирование действий, предлагая конкретные места реализации проекта, направляя консультанта по масштабу проекта и т.д.
- Официальные запросы на проведение совещаний, обмен документами и обратную связь будут направляться через координационный центр, однако такие официальные запросы могут быть обработаны технической проектной группой непосредственно с техническими представителями РГ
- Хотя отдел коммуникации формально не входит в состав РГ, консультант будет стремиться установить рабочие отношения с этим отделом, поскольку проект предполагает интенсивное общение с различными заинтересованными сторонами.
- Консультант должен встречаться раз в две недели с РГ и на уровне принятия решений.

Первая встреча между членами РГ, представителями ЕБРР и консультантом будет организована на следующем этапе для обсуждения всех нерешенных вопросов.

### 2.3. План проекта

Подробный план с учетом формальных требований приводится в Приложении 1 к настоящему документу. В связи с плотным графиком лиц, принимающих решения, и проблем, связанных с ограничениями пандемии COVID-19, первоначальный этап был несколько отложен по сравнению с ТЗ.

**Таблица 1** Незначительное изменение сроков, предложенных в детальном плане

№	Результат работы	Согласно ТЗ	Согласно Детальному плану
		Недели после начала выполнения задания	
1	Проект первоначального отчета	2	3
2	Стартовое собрание и презентация	3	3
3	Организация мероприятия по запуску проекта и презентация	Как можно раньше до 14	6
4	Первый семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами	4 (или 2 недели после завершения №3)	6
5	Первоначальный отчет (Подробный план проекта, ПВЗС, Процесс утверждения и т. д.)	6	7

## 3. Рассмотрение формальных требований

### 3.1. Процесс утверждения ПДЗГ

ПДЗГ будет следовать всем институциональным шагам для утверждения документов и будет регулироваться решениями городского совета.

Окончательная презентация ПДЗГ в Местном совете запланирована на 6 сентября 2021 года. Эта дата должна быть обсуждена с лицами, принимающими решения и подтверждена ими. Согласно Закону «Об общественных советах», документ будет обнародован за 10 дней до его утверждения.

В ходе реализации проекта содержание ПДЗГ будет доведено до сведения ключевых заинтересованных сторон в ходе запланированных совещаний заинтересованных сторон. Первоначальное определение и анализ заинтересованных сторон были проведены в рамках настоящего начального отчета и представлены в разделе 4.3. В ходе реализации проекта предусмотрены следующие запланированные консультативные совещания заинтересованных сторон:

- Второй Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина января 2021 года) – определение приоритетов задач
- Третий Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина февраля 2021 года) – разработка видения и ключевых стратегических целей города
- Четвертый Семинар по взаимодействию с заинтересованными сторонами (середина апреля 2021 года) – краткий перечень действий и 5-10 среднесрочных целей, связанных с действиями
- Заключительная презентация ПДЗГ в Местном совете (начало сентября 2021 года)

Консультации со специализированными комитетами и их участие в разработке ПДЗГ, вероятно, повысят шансы на одобрение. Процесс утверждения ПДЗГ будет дополнительно обсуждаться в предстоящий период на уровне принятия решений в Акимате.

### 3.2. Требования СЭО, относящиеся к ПДЗГ

Планы и программы территориального развития разрабатываются на следующих уровнях: государственный, областной, районный, город республиканского значения и подлежат утверждению Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) в следующих случаях:

- Планы разрабатываются местными властями;
- Планы разрабатываются для сельского хозяйства, водного хозяйства, лесного хозяйства, землепользования, рыболовства, энергетики и отраслей промышленности, включая горнодобывающую, нефтеперерабатывающую, перерабатывающую и химическую промышленность, строительство, металлургию, туризм и транспорт;
- Реализуемые компоненты требуют проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)<sup>1,2</sup> которая практически включает в себя все планы развития на данных уровнях.

Однако вместе с планом не требуется представлять ОВОС или стратегическую ОВОС. ОВОС требуются только для конкретных разработок, которые могут быть связаны с такими планами.

<sup>1</sup> Экологический кодекс, 2021 год, ст. 98 п. 5

<sup>2</sup> Пункт 3 Приказа Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан Об утверждении «Об утверждении Правил согласования планов и программ развития территорий, стратегических планов местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы до их утверждения с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды» от 27.03.2012 № 78-п.

## 4. План взаимодействия с заинтересованными сторонами

План взаимодействия с заинтересованными сторонами (ПВЗС) – это инструмент, разработанный в рамках Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы. Вовлечение заинтересованных сторон является ключевым элементом в построении прочных, конструктивных и эффективных отношений, которые необходимы для успешного управления рисками и последствиями проекта. Кроме того, мероприятия по взаимодействию будут играть важную роль в получении соответствующей информации для разработки ПДЗГ.

ПВЗС – это руководящий документ, в котором изложены основные категории заинтересованных сторон, которые будут постоянно участвовать в разработке и реализации проекта. В нем будут выделены каналы связи с выявленными группами заинтересованных сторон, которые могут быть затронуты проектом или заинтересованы в нем.

В настоящем документе излагаются принципы и подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами, анализ заинтересованных сторон, а также их роли и обязанности в разработке ПДЗГ.

### 4.1. Общие принципы и подходы

Все заинтересованные стороны будут заняты в процессе вовлечения, начиная с ранних стадий данного процесса. Вовлечение заинтересованных сторон будет осуществляться с использованием поэтапного подхода для достижения наилучших результатов в разработке ПДЗГ.

Все заинтересованные стороны имеют право быть проинформированными о ходе реализации проекта, методологии и полученных результатах.

Эта информация будет предоставляться непрерывно, на всех этапах проекта, доступным и своевременным образом с учетом потребностей заинтересованных сторон. Для целей проекта будет разработан ряд информационных материалов. Город будет иметь специальную платформу/страницу на своем веб-сайте, где будет регулярно размещаться информация о ходе реализации проекта. Ключевые заинтересованные стороны будут приглашены на семинары и другие соответствующие мероприятия. В случае, если ограничения пандемии COVID-19 сделают участие в мероприятиях невозможным, будут организованы онлайн-встречи и вебинары, на которые будут приглашены все заинтересованные стороны.

На следующих этапах проекта ПВЗС будет выступать в качестве отдельного документа, поскольку он является актуализируемым документом и будет пересматриваться и обновляться по мере необходимости. Любые обновления и/или изменения будут доведены до сведения Города и других соответствующих ключевых заинтересованных сторон.

### 4.2. Ключевые нормативные требования к взаимодействию с заинтересованными сторонами

#### 4.2.1. Национальные и местные требования.

Нет никаких законодательных требований по обнародованию ПДЗГ, поскольку план является рекомендацией Городскому совету для использования при внесении поправок в стратегию развития города и бюджет. Как стратегия, так и бюджет подлежат обнародованию и консультациям.

Руководящей стороной в организации таких общественных слушаний должен стать Алматинский городской Общественный совет<sup>34</sup>. Заседания Общественного совета считаются легитимными, если за 30 дней до их проведения в средствах массовой информации размещено публичное уведомление, указано место и время проведения заседания, а за 10 дней до этого официально приглашен представитель городского совета. Городской совет должен ответить на рекомендации Общественного совета по планам развития города в течение 10 дней.

План также не подпадает под требования по взаимодействию с заинтересованными сторонами<sup>5</sup>, поскольку реализация плана, как ожидается, не приведет к негативным последствиям.

Правило Министра охраны окружающей среды “О согласовании планов развития”<sup>6</sup> также не применяется. Пожалуйста, см. раздел 3.2 выше.

Даже если нет никаких юридических требований, Акимат стремится вовлекать и традиционно активно вовлекает ключевые заинтересованные стороны при разработке нового плана или подготовке инвестиционного плана.

#### **4.2.2. Требования Европейского банка реконструкции и развития**

Согласно требованиям ЕБРР, взаимодействие с заинтересованными сторонами имеет важное значение для построения прочных, конструктивных и эффективных отношений со всеми заинтересованными и затронутыми лицами/учреждениями. В требовании ЕБРР к эффективности 10 (ТР10) говорится, что национальные законы и нормативные акты, касающиеся обнародования информации и консультаций, всегда должны учитываться при разработке и реализации проекта. Кроме того, в требовании ЕБРР 8 (ТР8) говорится, что консультации с заинтересованными сторонами и затронутым населением должны проводиться в контексте вопросов культурного наследия.

Если национальные законы недостаточны или имеются значительные расхождения между национальными положениями и положениями ТР 10, то следует учитывать следующие принципы:

- Содействие прозрачной коммуникации между организатором проекта, его сотрудниками, местным населением, непосредственно затронутым проектом, и другими заинтересованными сторонами;
- Участие заинтересованных сторон должно быть свободным от манипуляций, вмешательства, принуждения и запугивания;
- Вовлечение заинтересованных сторон должно соответствовать воздействиям проекта на них (прямое/косвенное), а также их уровня влияния и интереса к проекту. Будут определены уязвимые группы и предприняты конкретные действия для обеспечения того, чтобы проект не способствовал существующим уязвимостям и возможным барьерам для их участия в процессе вовлечения;
- Вовлечение заинтересованных сторон должно происходить на ранних стадиях проекта и продолжаться на протяжении всего срока его реализации (требование ТР10); а также
- Обеспечить доступ к надлежащему и справедливому механизму управления жалобами для заинтересованных сторон, чтобы они могли представить свои вопросы или жалобы по поводу проекта.
- В соответствии с требованиями ЕБРР к эффективности 1 (ТР1), наряду с ТР10, взаимодействие с заинтересованными сторонами проекта является неотъемлемой частью процессов оценки, управления и мониторинга экологических и социальных последствий проекта. ТР1 требует определения заинтересованных сторон проекта и разработки плана конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами с целью учета их мнений и интересов при планировании, реализации и эксплуатации проекта.

Недавно ЕБРР опубликовал руководство по вовлечению заинтересованных сторон в План действий «Зеленый город», которое будет использоваться при разработке ПВЗС.

<sup>3</sup> Закон Об общественных советах 2015 года и [Положение об Общественном совете города Алматы](#). 2016 год.

<sup>4</sup> Типовые требования к порядку организации и проведения публичных слушаний. №1191, 2015 год, Правительство РК к п.3 А.21 Закона "Об Общественном совете", 2015 год.

<sup>5</sup> Правила проведения публичных слушаний 2007 года и приказ Министерства энергетики Об утверждении Перечня видов планируемой деятельности, которые подлежат проведению публичных слушаний. 2016 год.

<sup>6</sup> Правила согласования планов и программ развития территорий...” приказ Министра охраны окружающей среды № 78-п, 2012 год.

### 4.3. Определение и анализ заинтересованных сторон

Как определено в руководстве по вовлечению заинтересованных сторон в Планы действий Зеленого города, заинтересованные стороны – это лица, группы и/или организации, которые:

- подвергаются прямому и/или косвенному влиянию разработки и результатов ПДЗГ,
- заинтересованы в разработке и результатах ПДЗГ, а также
- имеют потенциал влиять на развитие ПДЗГ и его результаты, а также на деятельность Города.

Методология анализа заинтересованных сторон включает в себя простой и понятный подход. Во-первых, составляется список заинтересованных сторон, включая тех, кто непосредственно участвует в проекте или заинтересован в нем, его результатах и воздействии. Во-вторых, заинтересованные стороны организованы в группы интересов, и каждой группе будет отведена определенная роль, чтобы иметь четкое представление о том, когда и как каждая группа заинтересованных сторон будет вовлечена.

На предварительном этапе мы определили 4 группы соответствующих заинтересованных сторон для целей проекта:

#### **Группа 1. Специализированный комитет(ы) городского совета**

Специализированный комитет(ы) городского совета будет играть решающую роль и будет участвовать в процессе утверждения. Представители местного совета будут приглашены на официальные мероприятия и регулярно получать обновленную информацию о ходе реализации проекта.

#### **Группа 2. Участие проектной рабочей группы и уровня принятия решений**

Проект будет курироваться на уровне принятия решений первым заместителем акима г.Алматы, отвечающим за бесперебойную реализацию проекта и сотрудничество с Акиматом. При необходимости первый заместитель акима (или кто-то делегированный от его имени) окажет поддержку в реализации проектной деятельности и примет участие в официальных мероприятиях и технических совещаниях. Первый заместитель акима будет отвечать за инициирование и координацию процесса утверждения ПДЗГ.

Рабочая группа будет играть техническую роль. В работе группы принимают участие представители соответствующих управлений Акимата, которые при необходимости облегчат доступ к представителям соответствующих коммунальных компаний и других управлений.

Рабочая группа будет играть активную роль на всех этапах проекта. Не реже одного раза в месяц будет проводиться техническое совещание. Каждое управление будет предоставлять информацию о соответствующем секторе и мерах предпринятых для снижения негативного воздействия или улучшения условий жизни в городе. Рабочая группа предоставит обратную связь по докладам и любым другим документам, разработанным для целей проекта, примет участие во всех 4-х семинарах по взаимодействию с заинтересованными сторонами и в 3-х однодневных учебных сессиях.

#### **Группа 3. Другие ключевые заинтересованные стороны**

Эта группа состоит из соответствующих регулирующих органов/агентств в пределах города, МФИ и доноров, представителей аналогичных проектов, соответствующих НПО, научно-исследовательских институтов, предприятий сектора и средств массовой информации. Она будет играть консультативную роль на всех этапах проекта и участвовать в официальных мероприятиях (мероприятие по запуску проекта и 4 семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами), чтобы обеспечить обратную связь и вклад в решение выявленных проблем, стратегических целей и предлагаемых действий. Эта группа будет проинформирована о ходе реализации проекта, методологии и полученных результатах.

## Группа 4. Широкая общественность

Общественность также будет играть консультативную роль в этом процессе и будет участвовать во всех этапах проекта, чтобы обеспечить обратную связь по выявленным проблемам, стратегическим целям и предлагаемым действиям.

Предварительный список заинтересованных сторон (являющийся также предварительным списком участников Стартового собрания, Мероприятия по запуску проекта и 1-го Семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами) включает представителей управлений Акимата, представителей коммунальных предприятий, представителей гражданского общества – неправительственных организаций, общественности и т.д. – представители бизнеса и научных кругов. Предварительный перечень включен в Приложение 2.

### 4.4. Общий подход к коммуникации

В данном разделе представлены предлагаемые средства коммуникации с 4 я выделенными группами и содержание коммуникации.

**Таблица 2** План взаимодействия с заинтересованными сторонами и предлагаемые каналы связи

<b>ГРУППА ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН</b>	<b>РОЛЬ</b>	<b>УЧАСТИЕ НА ЭТАПАХ ПРОЕКТА</b>	<b>СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ</b>	<b>КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ</b>	<b>ЦЕЛЬ УЧАСТИЯ</b>
<b>Группа 1. Специализированный комитет Совета</b> > Представители каждой политической партии	Принятие решений	Участие в официальных мероприятиях – Мероприятие по запуску проекта (1)/Семинары по взаимодействию с заинтересованными сторонами (4)  В любое время, когда необходимо принять решение	Проекты разделов ПДЗГ  Презентации и информационные материалы  Информация о ходе реализации проекта	Официальные письма/электронные письма/уведомления  Онлайн/прямые заседания	Принять решение о результатах проекта  Участие в процессе утверждения
<b>Группа 2. Проектная рабочая группа и уровень принятия решений</b> > Аким > Первый заместитель акима > Соответствующее управления в	Техническая	Участие в официальных мероприятиях – Мероприятие по запуску проекта (1)/Семинары по взаимодействию с заинтересованными сторонами (4)  Регулярные	Рабочие документы  Шаблоны и инструменты  Проекты разделов ПДЗГ	Официальные письма/электронные письма/уведомления  Онлайн/прямые рабочие заседания  Мобильный телефон	Предоставлять информацию в отношении соответствующего сектора  Предоставлять обратную связь по отчетам и любым другим документам, разработанным для целей проекта

<p>Акимате по 7-ми секторам</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Коммунальные предприятия, предлагающие услуги, осуществляющие инвестиции или обеспечивающие техническое обслуживание</li> </ul>		<p>заседания рабочей группы (один раз в месяц)</p>		<p>Семинары</p>	<p>Сбор мнений о текущей ситуации с качеством окружающей среды</p> <p>Обсудить выявленные проблемы/приоритетные области</p> <p>Разработать видение и стратегические цели развития Города</p> <p>Разработать краткий перечень действий</p>
<p><b>Группа 3. Другие ключевые заинтересованные стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Регулирующие органы / агентства (природоохранное ведомство, торговая палата и т.д.)</li> <li>➤ МФИ и доноры (ЕБРР и др.)</li> <li>➤ Представители аналогичных проектов</li> <li>➤ Соответствующие НПО</li> <li>➤ Научные организации</li> <li>➤ Бизнес в этом секторе (крупная частная промышленность /энергетика/отходы и т. п. компании)</li> <li>➤ Средства массовой информации</li> </ul>	<p>Консультативная</p>	<p>Участие в официальных мероприятиях – Мероприятие по запуску проекта (1)/Семинары по взаимодействию с заинтересованными сторонами (4)</p> <p>Все этапы проекта</p>	<p>Официальная документация для процессов утверждения</p> <p>Официальная документация для обнародования информации</p> <p>Проекты разделов ПДЗГ</p> <p>Презентации и информационные материалы</p>	<p>Официальные письма/электронные письма/уведомления</p> <p>Выделенная платформа/веб-сайт</p> <p>Пресс-релизы и освещение в социальных сетях</p> <p>Система механизма рассмотрения жалоб</p>	<p>Сбор мнений о текущей ситуации с качеством окружающей среды</p> <p>Обсудить выявленные проблемы/приоритетные области</p> <p>Разработать видение и стратегические цели развития Города</p> <p>Разработать краткий перечень действий</p>
<p><b>Группа 4. Широкая</b></p>	<p>Консультативная</p>	<p>Все этапы</p>	<p>Презентации и</p>	<p>Уведомления</p>	<p>Сбор обратной</p>

<b>общественность</b>	ная	проекта	информационные материалы	Выделенная платформа/веб-сайт <sup>7</sup>  Пресс-релизы и освещение в социальных сетях  Система механизма рассмотрения жалоб	связи по выявленным проблемам, стратегическим целям и предлагаемым действиям
-----------------------	-----	---------	--------------------------	---	--

В свете COVID-19 особое внимание будет уделяться общению с группами заинтересованных сторон. В этой связи очные встречи будут максимально сокращены, а проектные встречи/посещения объектов будут проводиться в режиме онлайн, через различные онлайн-платформы или по телефону до дальнейшего уведомления и позитивных изменений в отношении борьбы с пандемией. В случае, если физические встречи/выезды на места все еще будут необходимы, ЕБРР будет заранее уведомлен об этом и будет соблюден протокол COVID-19, включая оценку риска поездок. Поскольку ситуация с коронавирусом постоянно развивается, протокол будет обновляться перед каждой встречей/посещением объекта, чтобы в случае необходимости включать дополнительные меры. В этой связи оценка ситуации с COVID будет проводиться до начала любой встречи или посещения объекта.

Предпочтительно, чтобы результаты проекта, такие как документы, официальные письма, уведомления и т. п. информация были раскрыты по средством электронной почты, веб-сайтов и онлайн-платформ.

Все вышеперечисленные меры будут обсуждаться, и согласовываться с рабочей группой, назначенной Акиматом. Кроме того, консультант запросил отдельное совещание у Отдела коммуникации для подробного обсуждения данных вопросов.

## 5. Проектные риски и стратегии их снижения

В целом риски, связанные с развитием ПДЗГ, являются средними или низкими, поскольку наличие статистических данных хорошее, потенциал Акимата оценивается как относительно хороший по сравнению с другими Акиматами региона. Однако на данном этапе все еще необходимо отметить некоторые риски, и краткое изложение этих и связанных с ними мер по смягчению последствий включено в нижеприведенную таблицу.

**Таблица 3** Риски и меры по их снижению

<b>Риск</b>	<b>Смягчающие меры</b>
Политические изменения могут повлиять на процесс принятия решений и процесс	<ul style="list-style-type: none"> <li>Акимат подтвердил, что технический персонал, работающий над городским развитием стабилен. Команда консультантов приложит все усилия, чтобы тщательно проконсультироваться</li> </ul>

<sup>7</sup> <http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-devatelnosti-zelenyi-gorod/plan-dejstvij-zelenyi-gorod-dlya-goroda-almaty>

<p>утверждения ПДЗГ</p>	<p>с персоналом технического уровня относительно ПДЗГ и получить их согласие. Таким образом, технический персонал может продвигать и оказывать внутреннюю поддержку процессу ПДЗГ с любыми новыми лицами, принимающими решения, которые могут быть вовлечены в связи с политическими изменениями.</p>
<p>Активное и критически настроенное сообщество НПО может привести к задержкам в разработке и утверждении ПДЗГ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами учитывает особенно активное сообщество НПО в Алматы, предлагая мероприятия по обнародованию информации и вовлечению, посвященные этой группе. Эти действия указаны в таблице 2, раздел 4.4.</li> </ul>
<p>Идет несколько параллельных процессов планирования, ПДЗГ может восприниматься как излишними</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Во всех сообщениях Акимату и заинтересованным сторонам консультант будет повторять, что ПДЗГ опирается на существующие документы и сотрудничает с обработкой планирования, а не дублирует их</li> <li>Методология ПДЗГ предназначена для учета и работы с текущими ответами Акимата, это процедура, направленная на определение приоритетов вызовов и действий.</li> <li>Консультант проведет инвентаризацию существующих ответов и определит любые пробелы в ответах или способы их включения и улучшения.</li> <li>Консультант будет просматривать планы и выявлять те из них, которые официально утверждены и активно используются Акиматом, чтобы определить приоритетность их анализа при разработке ПДЗГ</li> </ul>
<p>Высокая текучесть кадров, низкий потенциал и недостаточная координация между управлениями Акимата могут снизить чувство сопричастности со стороны Акимата и снизить эффективность реализации</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выявление и привлечение лидеров внутри Акимата для внедрения процесса ПДЗГ и его внедрения в различных управлениях Акимата г. Алматы;</li> <li>Работа с техническим персоналом из ключевых отделов, который, скорее всего, останется дольше в учреждении и не уйдет по политическим мотивам;</li> <li>Иницируйте частые рабочие встречи и тесное сотрудничество с Акиматом для принятия предложенных идей, как своих.</li> </ul>
<p>Ограниченное участие Акимата и технического персонала</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Этот вопрос был отмечен, и Акимат добавил вспомогательного специалиста к назначенному координатору, г-н Али Раимбаев, работающему в Управление зеленой экономики Акимата г. Алматы, который доступен для сотрудничества с командой консультантов</li> <li>Была создана рабочая группа. Мы поднимем вопрос о необходимости активного участия во время первой встречи с рабочей группой, а затем ожидаем большего участия со стороны лиц, принимающих решения, и технического персонала Акимата.</li> </ul>
<p>Перевод документов как на русский, так и на казахский языки может затянуть процесс обратной связи и утверждения результатов, а также создает нагрузку на бюджет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Консультант предлагает все этапы обратной связи проводить на русском языке и согласование документов также может быть осуществлено на русском языке. Таким образом, только окончательные документы будут переведены на казахский язык и представлены координатору проекта и в местный совет.</li> </ul>

<p>Правила, связанные с социальным дистанцированием и ограничениями на поездки в связи с пандемией COVID19, могут повлиять на уровень вовлеченности и сотрудничества на протяжении всего процесса</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проект ПВЗС разрабатывается как часть настоящего отчета и будет постоянно обновляться по мере развития нашего понимания потребностей в общении и вовлечении членов группы, клиентов, бенефициаров и заинтересованных сторон в ходе реализации проекта</li><li>• Проект ПВЗС учитывает особые обстоятельства, связанные с пандемией COVID19 (см. раздел 4.4 настоящего доклада).</li><li>• Ежемесячные встречи проектной группы всегда будут иметь в повестке дня краткий мозговой штурм о том, что мы можем сделать лучше, чтобы углубить наше понимание города и взаимодействовать друг с другом и заинтересованными сторонами для лучшего результата проекта в условиях особой ситуации COVID19. Результаты этого мозгового штурма будут включены в ПВЗС.</li></ul>
---	---

# 6. Резюме Стартового совещания, Стартового мероприятия и Первого семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами

## Дата и время проведения мероприятия

Онлайн-мероприятие состоялось 9 сентября 2020 года. Все мероприятие длилось 2 часа 30 минут в соответствии с предложенной повесткой дня.

## Структура мероприятия

Мероприятие было разделено на две части. Первая сессия была посвящена приветствию, видеоролику «Зеленые города», презентации о мерах по улучшению экологической ситуации г. Алматы, представленной г-жой Натальей Ливинской, руководителем Управления зеленой экономики Акимата г. Алматы, а также презентации методологии ПДЗГ и примеров передовой практики. Вторая сессия проходила в форме вебинара, где все участники имели возможность обсудить свои основные проблемы и высказать свое мнение о текущей ситуации с качеством окружающей среды, градостроительством и развитием инфраструктуры города

## Присутствующие<sup>8</sup>

В совещании приняли участие более 50 участников, представители управлений Акимата, ЕБРР и ключевых заинтересованных сторон, чтобы обсудить общий подход программы «Зеленые города».

Список участников совещания приведен ниже:

- Майра Карасаева (МК) – руководитель группы, ведущий банкир по проектам зеленой экономики, ЕБРР
- Бахтиер Файзиев (БФ) – старший банкир, ответственный за инфраструктуру в евразийском регионе, глава ПДЗГ по городу Алматы
- Агрис Прейманис (АР) – директор ЕБРР, курирующий Казахстан
- Хироюки Ито (Ито Хироюки) (ХИ) – менеджер ПДЗГ, ЕБРР
- Нуржан Сахариев (НС) - аналитик, ЕБРР
- Наталья Ливинская (НЛ) – руководитель Управления зеленой экономики Акимата г. Алматы
- Владимир Меркурьев (В М) – эксперт по окружающей среде, директор ТОО «EcoSocio Analysts» и модератор встречи
- Наргиза Оспанова (НО) – местный координатор
- Марк Кеппенс (МК) – эксперт по городскому транспорту
- Река Соос (РС) – руководитель проекта ПДЗГ в Алматы
- Алия Абаканова (АА) - переводчик

---

<sup>8</sup> Отчет присутствующих участников можно найти в Приложении 3

Следующие ключевые заинтересованные стороны также приняли участие в мероприятии: «ЕСО Almaty», IGTPC, экологический союз «Табиғат», АБР, Центр развития города Алматы, «Зеленое спасение», «Tengri Partners Investment Banking», «Knowledge Srl», «Qazaq Recycling», Проектный Институт Алматыгипрогор-1, Алматинские тепловые сети, Алматинские электрические станции, «Самрук-Энерго», австрийское посольство, AirVision.kz, KWR, экологические и социальные специалисты, Акимат г. Алматы, Департамент экологии, Компания «Алатау Жарык», «VeloFriends», «Алматыгенплан», Транспортный институт, EcoJer, KazWaste

## **Заметки с мероприятия**

### **СЕССИЯ 1**

- Майра Карасаева (МК), руководитель группы и ведущий банкир проектов зеленой экономики ЕБРР, открыла мероприятие приветственным словом и представила Владимира Меркурьева (ВМ), директора ТОО «EcoSocio Analysts» и местного консультанта.
- ВМ сделал несколько объявлений относительно структуры встречи, формата «вопрос-ответ», доступа к синхронному переводу
- МК представила программу – разработанную для оказания поддержки городам с населением более 100 000 человек и решения экологических проблем. В программе принимают участие 43 города со стороны ЕБРР, причем Алматы занимает 36-е место. Работа над этим проектом началась 5 августа. Цель данной первой официальной встречи – объявить о работе, которая будет проводиться Акиматом совместно с ЕБРР и Консультантом.
- МК представила команду ЕБРР: г-н Агрис Прейманис (АП), директор ЕБРР, курирующий Казахстан, г-н Бахтиер Файзиев (БФ) - старший банкир, ответственный за инфраструктуру в евразийском регионе, глава ПДЗГ по городу Алматы, г-н Хироюки Ито – менеджер ПДЗГ, ЕБРР и г-н Нуржан Сахариев – аналитик, ЕБРР
- АП произнес вступительную речь и уточнил, что данный план действий Зеленого города (ПДЗГ) является очень важной темой для города в определении устойчивых муниципальных инфраструктурных проектов, которые улучшат экологическую ситуацию города Алматы. Он также отметил, что ЕБРР уже активно взаимодействует с Акиматом и за последние 10 лет они совместно разработали проекты в транспортной, инфраструктурной и других отраслях. Он отметил, что Алматинская общественность очень активно дает хорошие советы и поднимает очень актуальные вопросы, и все идеи будут использованы при разработке плана
- Публика имела возможность посмотреть видео «Зеленые города», а затем МК представила г-жу Наталью Ливинскую (НЛ), руководителя Управления зеленой экономики Акимата г. Алматы
- НЛ поблагодарила ЕБРР и правительство Австрии за поддержку города Алматы и представила текущие меры/действия и проекты, разработанные Акиматом для улучшения экологической ситуации в Алматы. Она выделила 4 основных загрязнителя в городе. Она отметила, что во время карантина загрязнение воздуха снизилось, но сейчас показатели снова увеличиваются. Основные мероприятия, реализуемые в настоящее время Акиматом: БАКАД, Метрополитен, модернизация электростанции с использованием газа, газификация для частного сектора. Она представила меры, предусмотренные в настоящее время для города Алматы: развитие инфраструктуры, транспорта, модернизация дорог, модернизация троллейбусов и уточнила, что недавно было опубликовано постановление в отношении автобусного парка: он не будет продан либо не будет функционировать в случае использования дизельного топлива, а все существующие транспортные средства, которые используют дизельное топливо, будут модернизированы или распроданы с целью замены на более экологичные транспортные средства. Она рассказала о проекте зеленого фонда по улучшению биоразнообразия в городе – посадка более 1 млн. деревьев в ближайшие годы – прогноз на 2020 год – посадка 256 000 деревьев. Помимо практических примеров, НЛ также отметила, что продолжают действовать по совершенствованию законодательства: в этом году был доработан регламент посадки деревьев. Она отметила, что городской план действий включает в себя более 300 мероприятий, разделенных на краткосрочную/среднесрочную/долгосрочную перспективу, в том числе меры по улучшению

городской среды за счет снижения транспортного потока в городе: увеличение автобусных полос, велосипедных маршрутов, развитие инфраструктуры; меры по снижению загрязнения воздуха, воды и почвы: установка дополнительных датчиков на существующих стационарных постах мониторинга, а также установка мобильных постов измерения качества воздуха, воды и почвы.

- Река Соос (РС), руководитель группы проекта ПДЗГ, представила команду консультантов и описала методологию ПДЗГ, процесс и сроки, а также роли всех заинтересованных сторон в разработке ПДЗГ. Она выделила типичное планирование проекта и подробно описала этапы разработки плана: можно отметить два основных элемента – базовый план и план действий – на обоих этапах консультант получит техническую консультацию, консультацию с заинтересованными сторонами и политическую консультацию, чтобы убедиться в том, что данные/идеи являются технически правильными.
- Марк Кеппенс (МКе), эксперт по городскому транспорту, представил некоторые примеры передовой практики в области загрязнения воздуха, транспорта, управления водными ресурсами и сточными водами, восстановления почв, изменения климата, жилищных условий.
- РС добавила несколько примеров передовой практики в области управления энергетикой и отходами

## **СЕССИЯ 2**

- РС подчеркнула важность участия во 2-й части совещания и представила некоторые темы для понимания проблем в секторе городского развития, чтобы иметь возможность запустить базу данных показателей – особенно показателей давления в 7 секторах ПДЗГ: транспорт, здания, водоснабжение и водоотведение, твердые отходы, энергетика, промышленность и землепользование. Она отметила, что для каждого сектора городского развития потребуется четкое понимание проблем и загрязнения окружающей среды, вызванных этими проблемами, а также текущими действиями в этом секторе.
- РС, МКе и ВМ провели презентацию об основных проблемах, выявленных к настоящему времени в 7 секторах ПДЗГ
- После презентации группы консультантов началась сессия вопросов и ответов. Все участники имели возможность задавать вопросы и активно участвовать в дискуссиях. Вопросы, поднятые участниками вместе с ответами, предоставленными ЕБРР, консультантом и Акиматом, перечислены ниже:

### ***В 1: Как проект будет анализировать проблемы, регулируемые на национальном уровне?***

- МК ответила, что данный проект также предложит как правовые, так и экологические меры. Необходимые правовые меры потребуются для решения выявленных первоочередных экологических проблем. Окончательное решение по разработанным мерам примет Акимат г. Алматы. Команда консультантов привлекла эксперта по правовым вопросам Раушану Чалтабаеву, которая займется юридическими аспектами и политическими мерами относительно необходимости внесения поправок в законодательство.
- БФ далее пояснил, что по всем компонентам проекта будут организованы консультации / общественные слушания, местные советы, бюджетные организации, национальные эксперты и т.д. Будет проанализирована осуществимость каждого предложения с точки зрения законодательства. После утверждения Плана должно быть четкое понимание того, как он будет реализован. Предлагаемые меры будут реалистичными, осуществимыми и понятными, и все будет связано с институциональной структурой.

### ***В 2: Как будут организованы обсуждения по секторам?***

- РС ответила, что самые масштабные консультации будут организованы по всему городскому сектору. Однако живую участники будут разделены на рабочие группы / темы. В первую очередь встречи, вероятно, будут проводиться онлайн, с комнатами для обсуждения. В конце

все будет проинформировано на пленарном заседании. Цель этих встреч - продвижение к интегрированным, многофункциональным и многосекторальным решениям.

***В 3: Будет ли проект оценивать стоимость реализации различных мер по секторам и на основании каких источников информации и подходов?***

- МК упомянула, что целью Плана действий является определение инвестиций, необходимых для решения экологических проблем, усиления мер по устойчивому климату и смягчению последствий в Алматы. Например, в Улан-Баторе предлагаемые инвестиции составляют около 700 миллионов долларов США для всех секторов. Такой же подход будет и для города Алматы. ЕБРР, как финансовая организация, хотел бы профинансировать некоторые из предлагаемых проектов и должен понимать их стоимость, и какие источники финансирования могут быть использованы.
- РС добавила, оценка затрат для ПДЗГ будет выполняться на основе контрольных показателей с использованием имеющихся данных (т.е. единиц затрат) предыдущих проектов, разработанных в городе Алматы, и других аналогичных международных проектов. План находится на уровне предварительной оценки. Операционные расходы и влияние на бюджет будут оценены в рамках данного исследования. Также мы посмотрим, сможет ли бюджет реализовать этот проект. Мы подробно рассмотрим затраты и выгоды, чтобы можно было оправдать расходы на самые важные проекты города.
- БФ также упомянул, что в этом проекте мы рассматриваем затраты, финансирование и управление. Консультант определит инвестиции, необходимые для всех подсекторов.

***В 4: Кто будет одобрять / принимать рекомендации и выводы проекта? Допускается ли участие НПО? Будут ли они иметь консультативную роль в проекте или им будет разрешено участвовать в утверждении и результатах плана?***

- МК пояснил, что план будет разработан Акиматом, консультантом, НПО и другими заинтересованными сторонами городского общества. В ходе разработки ПДЗГ предусмотрено 4 семинара с заинтересованными сторонами. Помощь гражданского общества очень важна, особенно при проверке цифр, показателей, которые лежат в основе плана. Кроме того, гражданское общество будет играть роль предоставления данных и поиска решений. Некоторые выводы будут переданы в Акимат, который будет фактическим лицом, принимающим решения по ним.

***В 5: Как проект соотносится с проектом АБР по низкоуглеродному развитию города в Алматы?***

- МК пояснила что ПДЗГ обращается к проблеме устойчивого развития, а АБР связан с низкоуглеродным развитием. Проекты похожи, но администрация города решила участвовать в программе «Зеленые города» вместе с ЕБРР.

***В 6: Для информации - в настоящее время мы корректируем Генеральный план города Алматы, который должен быть завершен к концу года, и экологические вопросы, поднятые сегодня, также будут подробно затронуты в этом плане. Параллельно мы работаем над проектами «Зеленое строительство» и «Зеленая экономика», относясь к правилам городского развития. Как проект будет соотнесен с мастер-планом? Предусматривается ли сотрудничество с рабочими группами этих проектов при разработке ПДЗГ? Если да, то как будут организованы встречи?***

- МК ответила, что, как правило, ПДЗГ разрабатывается в тесном сотрудничестве с городскими застройщиками. Ожидается, что Акимат предоставит нам четкое представление о текущих параллельных проектах, и все они будут учтены при разработке ПДЗГ.

***В 7: Как эксперты ЕБРР оценивают транспортные проблемы города в Алматы? Есть предложения по решению этих проблем?***

- МК объяснил, что ПДЗГ не будет пересекаться с Генеральным планом. Транспортная система будет разработана, и ПДЗГ будет сосредоточен на экологических проблемах, связанных с климатическими проблемами, и на том, как транспортная система повлияет на окружающую среду и устойчивость с точки зрения изменения климата. Речь идет не о закупке новой транспортной системы. Документ будет разработан на основе существующих документов, существующих в городе фондов развития, но с упором на экологические проблемы.

**В 8: Сколько датчиков мониторинга предусмотрено для измерения качества воздуха и где они будут установлены? Будет ли эта часть учтена в Плане действий - в части увеличения точек мониторинга?**

- Н.Л. ответила, что Акимат учтет это в своей работе. Акимат совместно с ЕБРР уже разработал некоторые исследования. Сегодня сенсоры малокачественны, но есть несколько инвесторов, готовые приобрести более высококачественные сенсоры. В настоящее время Акимат ведет переговоры о том, как можно покрыть город высококачественными датчиками.

**В 9: Каков горизонт планирования для этого Плана?**

- РС ответила, что общий горизонт планирования составляет 15 лет, но ПДЗГ будет определять приоритеты и детализировать краткосрочные действия на следующие 5 лет.

**В 10: Какие цифровые решения / платформы будут включены в План?**

- РС отвечает, что в настоящее время мы учимся оцифровывать коммуникацию. При разработке ПДЗГ особое внимание будет уделено аспектам умного города - сбору цифровых данных и их использованию для оптимизации услуг. Цифровизация станет сквозной проблемой в этом проекте. Умный город / цифровой эксперт - часть команды. Эксперт будет рассматривать каждое действие и предложит решения о том, как цифровые аспекты, такие как приложения, интеллектуальные корзины для мусора и т. д., могут быть включены в проект.

**Комментарий:** проблемы города уже ясны и очевидны. Новый план должен включать в себя консолидированные решения как команды ЕБРР, так и других НПО и международных партнерских учреждений.

### **Освещение этого события в прессе и социальных сетях**

На сайте Акимата, на странице Управления зеленой экономики, был создан специальный раздел для ПДЗГ. Уведомление о событии было опубликовано на странице по следующей ссылке: <http://www.almatyeco.gov.kz/ru/plan-deyatelnosti-zelenyj-gorod/plan-dejstvij-zelenyj-gorod-dlya-goroda-almaty>

Уведомление о мероприятии вместе с уведомлением, опубликованным на сайте Акимата, повесткой дня мероприятия и отчетом участников можно найти в Приложении 3.

# Приложение 1 - План проекта

Стартовое совещание и официальный запуск мероприятия, семинары по взаимодействию с заинтересованными Сторонами, заседание Руководящего Комитета		Действия		этап		онлайн-встреча																																																								
		Дни месяца																																																												
Результат		АВГ			СЕН			ОКТ			НОЯ			ДЕК			ЯНВ			ФЕВ			МАР			АПР			МАЙ			ИЮН			ИЮЛ			АВГ			СЕН																					
Задачи и мероприятия / Недели		3	10	17	24	31/08	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30/11	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31/05	7	14	21	28	5	12	19	26	2	9	16	23	30	6	13	20	27
<b>ЗАДАНИЕ 1</b>	<b>ЗАПУСК ПРОЕКТА</b>																																																													
	Мобилизация и начальные действия																																																													
	Разработка предварительного плана проекта																																																													
	Определение заинтересованных сторон, имеющих отношение к ПДЗГ, и разработка предварительного Плана по Взаимодействию с Заинтересованными Сторонами (ПВЗС)																																																													
	Подготовка проекта первоначального отчета (предварительный план проекта и ПВЗС)																																																													
	<b>Проект Первоначального Отчета</b>																																																													
	<b>Стартовое совещание (создание Руководящего комитета ПДЗГ)</b>																																																													
	Рассмотрение и подтверждение формальных требований (процесс утверждения ПДЗГ, ПВЗС)																																																													
	Организация официального запуска мероприятия																																																													
	Организация первого семинара по взаимодействию с заинтересованными сторонами (подготовка меморандума)																																																													
	Завершение первоначального отчета (подробный план проекта, ПВЗС, процесс утверждения ПДЗГ)																																																													
	<b>Первоначальный Отчет</b>																																																													
<b>Задание 2</b>	<b>ПРОИЗВОДСТВО ПДЗГ</b>																																																													
	Оценка предвдущих и существующих документов: стратегии, политики, отчеты																																																													
	Подготовка обзора международных, региональных, национальных и субнациональных условий, включая политические, правовые, экономические, социальные (гендерные) и экологические области. Выделение цели и действий, которые соответствуют подходу ПДЗГ																																																													
	Подготовка финансовой информации о доходах и расходах городского бюджета, Оценка уровня зрелости SMART и Гендерная Оценка																																																													
	<b>Отчет по организационной структуре</b>																																																													
	Сбор и оценка данных о состоянии и показателях давления																																																													
	Сбор данных об индикаторах реагирования, включая инструменты политики (планы, программы), инвестиции и другие ответы.																																																													
<b>Исходные данные Зеленого Города</b>	<b>База данных индикаторов</b>																																																													
	Оценка показателей с помощью методологии сравнительного анализа (проверка светофора)																																																													
	<b>Разделы технической оценки и презентация</b>																																																													
	Определение проблем зеленого города на основе технической оценки. Определение приоритетных областей с учетом экологических аспектов																																																													
	Подтверждение технической оценки и приоритетных областей с ЕБРР и на втором семинаре по взаимодействию с заинтересованными сторонами (подготовка меморандума)																																																													
	<b>Преоритизация проблем Зеленого Города</b>																																																													



## Приложение 2 - список заинтересованных сторон

Сектор	Учреждение	Контактное лицо	Адрес	Описание
<b>Землепользование (включая зеленые насаждения)</b>	Управление земельных отношений города Алматы	Самамбетов Ардак Мауленович (руководитель)	Абая 90, офис 801 тел: 8 (727) 29-21-72 mail: uzoalmaty@almaty.gov.kz	
	Управление городского планирования и урбанистики города Алматы	Ахмеджанов Алмасхан Тлевханович (руководитель)	Абая 90 8-727-240-80-00 8-727-240-80-01 8-727-240-80-02 8-727-240-80-03 u.aig@almaty.gov.kz help.uaig@mail.ru uaigkz@mail.ru	
	Управление комфортной городской среды	Нурашев Сапар (руководитель)	u.stroy@almaty.gov.kz +7 (727) 271-66-23	
<b>Сооружения</b>	Управление городского планирования и урбанистики города Алматы	Ахмеджанов Алмасхан Тлевханович	Абая 90 8-727-240-80-00 8-727-240-80-01 8-727-240-80-02 8-727-240-80-03 u.aig@almaty.gov.kz help.uaig@mail.ru uaigkz@mail.ru	
	BI Group		Тимирязева 26, Алматы 020000 8 (727) 331 5033	Строительная компания
	Bazis A		7 (727) 2 777 770 · +7 701 277 75 70 · +7 776 277 71 70.	Строительная компания
	ТОО «Научно-исследовательский институт «Алматыгенплан»	Сыздык Шахмурат (директор)	Абая 90 тел: +7 (727) 265-90-01 Email: gp@almatygenplan.kz	
	Управление Зеленой Экономики	Наталья Ливинская	uprirp@mail.ru +7 (727) 262-16-13	
	АО «Центр развития города Алматы»	Санжар Изтелеуов	+7 (727) 224 39 29	Содействие социально-экономическому развитию города
<b>Транспортная</b>	Управление городской	Телибаев	тел.: +7 (727) 271-65-47,272-08-72; 271-65-55	

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

<b>Мобильность</b>	мобильности города Алматы	Сагындык (руководитель)	mail: u.ptiad@almaty.gov.kz	
	ТОО Алматыэлектротранс		Толе би 67 WhatsApp +7 (708) 630-15-18 E-mail: press@aet.kz	
	OZIM Scooters	Асылбек Есенов (директор)	+7 (727) 339 75 03	
	Almaty Bike		+7 702 000 80 60	
	В любое время		8 702 333 44 88	Аренда автомобилей
<b>Энергетика</b>	Департамент энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы	Масабаев Асет Дюйсебекович	Тел.: +7 (727) 271-65-50 mail: u.energy@almaty.gov.kz Площадь Республики, 42 этаж, Офис 233 , 050001 / A15X3C8	
	ТОО «Алматинские тепловые сети»	Бейсенбинов Куаныш Ильясович (директор)	Байзакова 221. : +7 (727) 341-07-77, номер WhatsApp: +7 701 027 11 20 Электронная почта: info@alts.kz	Теплоэнергетическая компания, обеспечивающая теплоснабжение потребителей города.
	ТОО «Алматытеплокоммунэнерго»	Беркимбаев Айдар Чарлизович (директор)	7 (727) 292-40-06 +7 (727) 292-43-18 Масанчи 48А energy.atke@gmail.com	Один из крупнейших производителей тепловой энергии в городе Алматы
	АО «Алматинские электрические станции» АЛЭС	Нурлан Рахимов (председатель)	Улица Достык 7, 050002 Tel: (+7 - 727) 2 54 03 31 Fax: (+7 - 727) 2 50 79 74	Энергетические компании, производящие тепло и электроэнергию в городе Алматы и Алматинской области
	ТОО «Алматы Кала Жарык»	Умбетов Мухит Абикеевич	Проспект Рыскулова 101г +77272530563 info@akj.kz akj.kz	Распределение энергии
	АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» (Казахэнергоэкспертиза)	Шуга Данегулова	8 727 378-02-36 8 727 378-07-52 almaty_ger@mail.ru	
	ТОО «Компания Алатау Жарык»		+7 (727) 356-99-99,399-99-00	
<b>Промышленность</b>	Палата предпринимателей	Нариман	Жибек Жолы 135, 8 этаж, блок 2	

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

	города Алматы «Атамекен»	Абилшайков (директор)	8(727) 3310133 +7 (727) 331 01 33 almaty@atameken.kz	
	Департамент бизнеса и инвестиций	Оразакин Еркебулан Нурланович	info@almaty.upp.kz +7 (727) 3-902-101	
<b>Вода и сточные воды</b>	Алматы СУ (коммунальное предприятие)	Абдрасилов Кайрат Айтаевич (директор)	Жарокова 196 +7 727 227 60 01	Система водоснабжения и канализации - самая крупная в РК - обслуживает более 1,5 млн жителей города и прилегающих районов области.
	Департамент энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы	Масабаев Асет Дуйсебекович (руководитель)	Тел.: +7 (727) 271-65-50 mail: u.energy@almaty.gov.kz Площадь Республики, 42 этаж, Офис 233	
	Казгидромет		Улица Абая 32, 050000	Мониторинг окружающей среды
<b>Отходы</b>	АО «Тартып»		Макатаева 117А (1 и 2 этаж) +7 (727) 2 505 505 info@tartyp.kz	Сбор и вывоз мусора
	Управление Зеленой Экономики	Наталья Ливинская	uprirp@mail.ru +7 (727) 262-16-13	
	KWR	Дана Солтанова (режиссер)	infokwr@kwr.kz Ырысты 15а, 050061 Tel: +7 (727) 245 81 43	Сбор и сортировка вторичного сырья в Алматы
	Алматы Тазалык	Мурзаханов Гани Ауэзханович (директор)	Кокмайса 26 8 (727) 252-62-15 Mobile phone: +77714503213; Whatsapp .: +77002951317 Email: almaty-tazalyk@bk.ru	Уборка улиц и дорог
	KazFerroSteel		Илиский тракт 17. Tel.: +7 (727) 290-22-71, 290-22-78,290-21-93 Fax: +7 (727) 290-23-48 E-mail: receipt@kfs.kz	KazFerroSteel в Алматы производит новые металлические изделия из металлолома. Они перерабатывает около 30 000 тонн металла в год.

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

<b>Научно-исследовательские институты</b>	Научно-исследовательский институт проблем экологии	Скакова Айжан Амангельдиевна	Aizhan.Skakova@kaznu.kz	
	Лаборатория «Экология биосферы»	Кенесов Булат Нурланович (директор)	<a href="http://cfhma.kz/ecobio/director.html">http://cfhma.kz/ecobio/director.html</a>	
	Научно-исследовательский институт устойчивого развития Казахстана	Брендан Дюпри	Жандосова 55 Brendan.duprey@narxoz.kz	
<b>Блогеры, журналисты и общественные деятели</b>		Вадим Борейко	<a href="https://www.facebook.com/vadim.boreiko">https://www.facebook.com/vadim.boreiko</a>	Казахстанский журналист, писатель и общественный деятель. Ведущий YouTube-канала «ГиперБорей» и обозреватель Informburo.kz.
		Айымгуль Керимрай	<a href="http://cfhma.kz/ecobio/kerimray.html">http://cfhma.kz/ecobio/kerimray.html</a>	Ученый; экологический эксперт
		Насиба Байматова	<a href="http://cfhma.kz/ecobio/baimatova.html">http://cfhma.kz/ecobio/baimatova.html</a>	Кандидат наук, старший научный сотрудник
		Павел Александров	<a href="https://www.instagram.com/vozduh.almaty/?hl=ru">https://www.instagram.com/vozduh.almaty/?hl=ru</a>	Экологический активист, создатель <a href="https://www.airkaz.org/">https://www.airkaz.org/</a>
<b>НПО</b>	ПРООН Казахстан		8 (727) 258 26 43 8(727)258 26 45 Толе би 67 <a href="http://www.kz.one.un.org">http://www.kz.one.un.org</a>	
	Информационный ресурсный центр по экотуризму	Шакенова Рашида Рашидовна	8 (727) 293 83 80 Зенкова 77 <a href="http://www.eco-tourism.kz">http://www.eco-tourism.kz</a> Almaty-info.net@bk.ru	
	Казахстанская ассоциация по обращению с отходами «KazWaste»		kazwaste.org@gmail.com Сейфулина 597, офис 414 <a href="http://www.kaz-waste.kz">http://www.kaz-waste.kz</a> 8(727)255 87 78	Поддержка создания отрасли переработки отходов; реализация новых проектов по совершенствованию и оптимизации бизнес-процессов в сфере обращения с отходами
	Экологическое общество «Зеленое спасение»	Мустафина Вера	Шагабутдинова 58, офис 28. +7 727 253 62 56	Общественная организация города Алматы для защиты права человека на здоровую

## ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

		Владиленовна	gsalmaty@gmail.com <a href="http://www.esgrs.org">http://www.esgrs.org</a>	и продуктивную жизнь в гармонии с природой, а также для улучшения социально-экологической ситуации в Республике Казахстан.
	Общественный фонд «Международный фонд «Глобальный успех людей»	Куратов Сергей Георгиевич	8(727) 317 99 40 337 52 54 Калкман-2, улица Каракулова 41 nuramanattv@gmail.com	Организация молодежного телепроекта «Поколение ГУЛ», направленного на вовлечение молодежи в процессы устойчивого развития и ответственного потребления, исследование социальных и экологических проблем.
	Общественное объединение «Аналитическое экологическое агентство» Зеленые женщины».	Беисова Зауре Маратовна	<a href="http://www.greenwomen.kz">http://www.greenwomen.kz</a> <a href="mailto:lidia.astanina@gmail.com">lidia.astanina@gmail.com</a>	Функции: содействовать вовлечению широких слоев населения в процесс решения экологических проблем путем повышения уровня экологической осведомленности, просвещения и формирования экологического мышления в Центральной Азии.

### Описание Заинтересованных сторон

#### Акимат города Алматы

- о Управление городской мобильности города Алматы (задачи: дорожно-транспортная инфраструктура; интеллектуальная транспортная система; обслуживание пассажиров; безопасность на автомагистралях; пригородное сообщение общественного транспорта и развитие альтернативных видов транспорта (аренда авто, такси, велосипедный транспорт, электросамокаты и др.); велосипедная и пешеходная мобильность; система парковочных мест)
- о Управление энергоэффективности и развития инфраструктуры города Алматы (задачи: снабжение электроэнергией, теплом, газом, водой, канализацией и уличным освещением; модернизация инженерных сетей; интеллектуальные технологии для повышения энергосбережения и повышения энергоэффективности; прозрачность коммунальных услуг)
- о Управление городского планирования и урбанистики города Алматы - функции государственного управления в области архитектурной и градостроительной деятельности в городе Алматы.

- о Департамент Экологии по городу Алматы: 8(7272)391103, k.baiedilov@ecogeo.gov.kz, Байедилов К.Е. (руководитель)
- о Департамент бизнеса и инвестиций - руководство в сферах предпринимательства, индустриально-инновационного развития, агропромышленного комплекса и ветеринарно-санитарной безопасности на территории города Алматы.
- о Департамент комфортной городской среды - создание и благоустройство общественных пространств при активном участии горожан; строительство комфортных и безопасных социальных объектов и инфраструктуры; повышение безопасности социальных объектов за счет реконструкции и сейсмостойкости; внедрение новых стандартов качества и комфорта, технологий строительства и благоустройства общественных пространств.
- о Управление земельных отношений - основные задачи: повышение эффективности использования земельных ресурсов, обеспечение социально-экономического роста, экологической безопасности и инвестиционной привлекательности города.

Информационный ресурсный центр по экотуризму

Проводит тренинги для региональных координаторов экотуризма и владельцев гостевых домов, разработали систему сертификации качества и продвигают гостевые дома и туристические маршруты с помощью маркетинга и рекламы. Программа экотуризма на основе местных сообществ в Казахстане.

ТОО «Алматы Кала Жарык»

Обслуживание объектов уличного освещения в г. Алматы; техническое обслуживание и текущий ремонт объектов освещения остановочных комплексов общественного транспорта на территории города Алматы; обслуживание ЛЭП наружного освещения в г. Алматы; выполнение работ по инвентаризации объектов наружного освещения; автоматизация наружного освещения в Алматы; внедрение новых энергосберегающих технологий.

Платформа общественных коммуникаций Facebook: Группа Чистый воздух Алматы

# Приложение 3 - Уведомление о мероприятии, повестка дня, уведомление о мероприятии на веб-сайте Акимата и отчет касательно участников



## План действий «Зеленый город» для города Алматы

### *Уведомление о запуске проекта и проведении стартового совещания*

Акимат г. Алматы рад сообщить об официальном начале подготовки Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы (Город). Данная инициатива осуществляется Европейским Банком Реконструкции и Развития в рамках его Программы «Зеленые города», и финансируется Федеральным Министерством Финансов Австрии.

Стартовое совещание в онлайн-формате совместно с представителями Акимата и ключевыми заинтересованными сторонами даст возможность представить и обсудить общий подход Программы «Зеленые города», методологию ПДЗГ и процесс развития, который всесторонне определит основные приоритеты для развития устойчивого зеленого города. Консультант RWA Group, в консорциуме с Arcadis и с местной группой экспертов EcoSocio Analysts, вместе с представителями Акимата будут проводить консультации с заинтересованными сторонами и разрабатывать план.

Совещание будет состоять из 2-х частей. В первой части будет представлена методология и график подготовки ПДЗГ. Участники обсудят цель плана, итоговый продукт, который внесет вклад в развитие города, наилучшие способы сотрудничества с заинтересованными сторонами, необходимые действия для утверждения и реализации ПДЗГ. Будут так же представлены примеры передовой практики. Вторая часть даст возможность ключевым заинтересованным сторонам высказаться по аспектам давления на состояние окружающей среды города, таким как городское планирование и развитие инфраструктуры города.

Дата и время 9 СЕНТЯБРЯ 2020 года с 15:00 до 17:30 (время Алматы)

Место проведения Онлайн-трансляция

Для того чтобы присоединиться к вебинару, необходимо перейти по указанной ссылке:

<https://zoom.us/j/97725210982?pwd=NWh3SkU1eS9Ha0NXdzhxYW9FVVFRZz09>

Идентификатор вебинара: 977 2521 0982

Код доступа: 000465

Обратите внимание, что рекомендуется использовать приложение ZOOM для доступа к русскому/английскому устному переводу. Вход в ZOOM из вашего браузера не предоставит вам доступа к переводу.

См. в приложении повестку дня совещания.

## План действий «Зеленый город» для города Алматы

### Повестка Дня стартового совещания

9 СЕНТЯБРЯ, 2020 – Онлайн-конференция на платформе Zoom

Модератор: Владимир Меркурьев, Директор EcoSocio Analysts

Объяснение структуры вебинара – Владимир Меркурьев	2 минуты
Ознакомление с Повесткой дня/целями - Майра Карасаева, руководитель проекта, ведущий банкир по проектам «зеленой» экономики, ЕБРР	3 минуты
<b>СЕССИЯ 1: Официальное ознакомление с ПДЗГ</b>	<b>15:00 – 16:00</b>
<b>1. Официальное ознакомление с программой ПДЗГ – вступительное слово</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Первый заместитель Акима города Алматы - Кожагапанов Ерлан Тохтарханович</li> <li>• Директор ЕБРР, Глава по Казахстану - Агрис Прейманис</li> <li>• Видео о Зеленых Городах</li> </ul>	5 мин 5 мин 5 мин
<b>2. Ситуация по г. Алматы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Экологическая политика города - Наталья Ливинская, Руководитель Управления зеленой экономики, Акимат г. Алматы</li> </ul>	15 мин
<b>3. Методология ПДЗГ/процесс (RWA Group, Река Соос – Руководитель группы)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Знакомство с командой консультантов</li> <li>• Методология, процесс и сроки подготовки ПДЗГ</li> <li>• Роль города, команды консультантов и заинтересованных сторон</li> <li>• Итоговый продукт и его преимущества</li> </ul>	5 мин
<b>4. Пример передовой практики в секторах ПДЗГ (RWA Group (Arcadis), Марк Кеппенс - эксперт по городскому транспорту)</b>	15 мин
<i>Кофе-брейк</i>	<i>10 минут</i>
<b>СЕССИЯ 2: Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами города</b>	<b>16:10 - 17:30</b>
<b>5. Обсуждение аспектов давления на состояние городской среды (в формате вебинара):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 транспорт</li> <li>5.2 энергетика</li> <li>5.3 градостроительство и землепользование</li> <li>5.4 водопотребление</li> <li>5.5 водоотведение и отходы</li> <li>5.6 промышленность</li> </ul>	

## Уведомление о мероприятии опубликовано на сайте Акимата



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
**Управление зеленой  
экономики города Алматы**

Приемная +7 (727) 262-16-13  
Канцелярия +7 (727) 264-28-45

[u.priip@almaty.gov.kz](mailto:u.priip@almaty.gov.kz)



ОБ УПРАВЛЕНИИ ▾ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ▾ ОТЧЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

ПРОЕКТЫ ПСД **ПЛАН ДЕЙСТВИЙ «ЗЕЛЕНый ГОРОД»**

[Главная](#) » [План действий «Зеленый город»](#) » [План действий «Зеленый город» для города Алматы](#)

### ПЛАН ДЕЙСТВИЙ «ЗЕЛЕНый ГОРОД» ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

*Уведомление о запуске проекта и проведении стартового совещания*

Акимат г. Алматы рад сообщить об официальном начале подготовки Плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для города Алматы (Город). Данная инициатива осуществляется Европейским Банком Реконструкции и Развития в рамках его Программы «Зеленые города», и финансируется Федеральным Министерством Финансов Австрии.

Стартовое совещание в онлайн-формате совместно с представителями Акимата и ключевыми заинтересованными сторонами даст возможность представить и обсудить общий подход Программы «Зеленые города», методологию ПДЗГ и процесс развития, который всесторонне определит основные приоритеты для развития устойчивого зеленого города. Консультант RWA Group, в консорциуме с Arcadis и с местной группой экспертов EcoSocio Analysts, вместе с представителями Акимата будут проводить консультации с заинтересованными сторонами и разрабатывать план.

Совещание будет состоять из 2-х частей. В первой части будет представлена методология и график подготовки ПДЗГ. Участники обсудят цель плана, итоговый продукт, который внесет вклад в развитие города, наилучшие способы сотрудничества с заинтересованными сторонами, необходимые действия для утверждения и реализации ПДЗГ. Будут так же представлены примеры передовой практики. Вторая часть даст возможность ключевым заинтересованным сторонам высказаться по аспектам давления на состояние окружающей среды города, таким как городское планирование и развитие инфраструктуры города.

Дата и время **9 СЕНТЯБРЯ 2020 года с 15:00 до 17:30 (время Алматы)**

Место проведения **Онлайн-трансляция**

**Для того чтобы присоединиться к вебинару, необходимо перейти по указанной ссылке:**  
<https://zoom.us/j/97725210982?pwd=NWh3S5kU1eS9Ha0NXdzhxYW9FVVFRZz09>

Идентификатор вебинара: 977 2521 0982

Код доступа: 000465

Обратите внимание, что рекомендуется использовать приложение ZOOM для доступа к русскому/английскому устному переводу. Вход в ZOOM из вашего браузера не предоставит вам доступа к переводу.

См. в приложении повестку дня совещания.

**План действий «Зеленый город» для города Алматы**

*Повестка Дня стартового совещания*

**9 СЕНТЯБРЯ, 2020 –** Онлайн-конференция на платформе Zoom

**Модератор:** Владимир Меркурьев, Директор EcoSocio Analysts



**ЛИВИНСКАЯ Наталья Игоревна**  
Руководитель учреждения  
Блог руководителя



**1424**

Сыбайлас  
жөнқорлықтың  
кез-келген  
фактілері  
бойынша  
сенім телефоны



## ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

Объяснение структуры вебинара – Владимир Меркурьев	2 минуты
Ознакомление с Повесткой дня/целями - Майра Карасаева, Руководитель Проекта, Ведущий банкир по проектам «зеленой» экономики, ЕБРР	3 минуты
<b>СЕССИЯ 1: Официальное ознакомление с ПДЗГ</b>	<b>15:00 – 16:00</b>
<b>1.Официальное ознакомление с программой ПДЗГ – вступительное слово</b>	5 мин
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Первый заместитель Акима города Алматы - Кожаяпанов Ерлан Тохтарханович</li> <li>○ Директор ЕБРР, Глава по Казахстану - Агрис Прейманис</li> <li>○ Видео о Зеленых Городах</li> </ul>	5 мин 5 мин
<b>2.Ситуация по г. Алматы</b>	15 мин
Экологическая политика города - Наталья Ливинская, Руководитель Управления зеленой экономики, акимат г. Алматы	
<b>3.Методология ПДЗГ/процесс (RWA Group, Река Соос – Руководитель группы)</b>	15 мин
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Знакомство с командой консультантов</li> <li>○ Методология, процесс и сроки подготовки ПДЗГ</li> <li>○ Роль города, команды консультантов и заинтересованных сторон</li> <li>○ Итоговый продукт и его преимущества</li> </ul>	
<b>4.Пример передовой практики в секторах ПДЗГ (RWA Group (Arcadis), Марк Кеппенс - эксперт по городскому транспорту)</b>	15 мин
<i>Кофе-брейк</i>	10 минут
<b>СЕССИЯ 2: Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами города</b>	<b>16:10 - 17:30</b>
<b>5. Обсуждение аспектов давления на состояние городской среды:</b>	
5.1 транспорт	
5.2 энергетика	
5.3 градостроительство и землепользование	
5.4 водопотребление	
5.5 водоотведение и отходы	
5.6 промышленность	

- План Действий «Зеленый Город» для города Алматы
- О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АЛМАТЫ
- План действий «Зеленый город» для г. Алматы
- Green Cities



## Отчет посвящения участников совещания

09 сен 2020 г., 14:51

Стартовое мероприятие и  
первый семинар заинтересованных сторон

План действий «Зеленый город» для города Алматы

Фактическое время начала и Фактическая продолжительность (минуты)

09 сен 2020 г., 11:34 162

### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№	Имя пользователя (исходное имя)	Эл. адрес	Время присоединения	Учреждение / должность	Название страны / региона
1	RWA Group - Green Partners	ciprian@rwagroup.net	09 сен, 2020 11:34:29	RWA Group	Румыния

### ДЕТАЛИ УЧАСТНИКОВ

№	Имя пользователя (исходное имя)	Эл. адрес	Время присоединения	Учреждение / должность	Название страны / региона
1	Хироюки Ито	ItoH@ebrd.com	09 сен, 2020 11:55:37	ЕБРР	Великобритания
2	Бахтиёр Файзиев	bakhtiyor.faiziev@gmail.com	09 сен, 2020 12:02:23	Старший банкир, Инфраструктура Евразия,	Казахстан
3	Наталья Ливинская	livinski.natalya@gmail.com	09 сен, 2020 11:49:19	Руководитель управления зеленой экономики, Акимат Алматы	Казахстан
4	Агрис Прейманис (Балжан Аубакир - ассистент)	AubakirB@ebrd.com	09 сен, 2020 11:58:30	Директор ЕБРР, Глава Казахстана	Казахстан
5	Нуржан Сахариев	SakhariN@ebrd.com	09 сен, 2020 11:59:15	Аналитик, ЕБРР	Казахстан
6	Майра Карасаева	KarassaM@ebrd.com	09 сен, 2020 11:58:11	Руководитель проекта, ведущий банкир по проектам зеленой экономики, ЕБРР	Казахстан
7	Владимир Меркурьев	vmerkuryev@ecosocioanalysts.kz	09 сен, 2020 11:52:20	Директор, EcoSocio Analysts	Казахстан
8	Ливинская Наталья	u.pripr@almaty.gov.kz	09 сен, 2020 11:55:14	Управление зеленой экономики	Казахстан
9	Алия Абаканова (переводчик)	alyaboska@gmail.com	09 сен, 2020 11:53:55	Переводчик	Казахстан
10	Наргиза Оспанова	NOspanova@ecosocioanalysts.kz	09 сен, 2020 11:51:03	Местный координатор проекта, EcoSocio	Казахстан

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

				Analysts	
11	Марк Кеппенс	mark.keppens@arcadis.com	09 сен, 2020 11:50:59	Arcadis, эксперт по городскому транспорту	Бельгия
12	Река Соос	reka@rwagroup.net	09 сен, 2020 11:47:14	RWA, руководитель группы	Румыния

**ДЕТАЛИ УЧАСТНИКОВ**

№	Имя пользователя (оригинальное имя)	Имя	Фамилия	Организация / должность	Электронная почта	Время регистрации	Страна
1	Бейбит Турабаев Эко Алматы	Бейбит	Турабаев Эко Алматы	ЭКО Алматы	beibit.turabaev@mail.ru	09 сен, 2020 12:03:13	Казахстан
2	Алан Бокаев	Алан	Бокаев	Старший менеджер в IgTIC	alanbokayev@gmail.com	09 сен, 2020 12:08:29	Казахстан
3	Исса	Иссатай			issatayj@gmail.com		Казахстан
4	Руслан Нуримбетов	Руслан	Нуримбетов		ruslan.nano@gmail.com	09 сен, 2020 12:01:24	Казахстан
5	Тимур Елеусизов	Тимур	Елеусизов	Заместитель председателя Экосоюза «Табигат»	timur.mels@gmail.com	09 сен, 2020 11:44:29	Казахстан
6	Дамир	Дамир	Ауэтаев	Казахстанский филиал МГУ, факультет экологии	auetaevdamir@gmail.com	09 сен, 2020 12:26:45	Казахстан
7	Анар Нурбаева	Анар	Нурбаева	ЕБРР	nurbayea@ebrd.com	09 сен, 2020 11:07:45	Великобритания
8	Алмас	Алмас	Абайтенов	АБР	abaitenov.consultant@adb.org		Казахстан
9	Сыздык Шахмурат (АлматыГенПлан)	Сыздык	Шахмурат	АлматыГенПлан	sh.syzdyk@almatygenplan.kz	09 сен, 2020 11:59:26	Казахстан
10	Ажар	Ажар	Жандосова	Экологический и общественный деятель	azhar.jandosova59@gmail.com	09 сен, 2020 12:07:17	Казахстан
11	Айдос Жексенбай	Айдос	Жексенбай	Центр развития Алматы	a.zhexenbay@almatydc.kz	09 сен, 2020 11:55:03	Казахстан
12	Светлана Спатарь	Светлана	Спатарь	Зеленое спасение	svspatar@gmail.com	09 сен, 2020 12:00:37	Швеция
13	Досым Кыдырбаев	Досым	Кыдырбаев	Tengri Partners Investment Banking	doskdb@gmail.com	09 сен, 2020 12:07:04	Казахстан
14	Аллахвердиева	Юлия	Аллахвердиева	EcoSocio Analysts	YAllakhverdiyeva@ecosocioanalysts.kz	09 сен, 2020 11:49:21	Казахстан
15	Андреа М. Басси	Андреа	М. Басси	Основатель Knowledge Srl	andrea.bassi@ke-srl.com	09 сен, 2020 12:18:52	Швейцария

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

№	Имя пользователя (оригинальное имя)	Имя	Фамилия	Организация / должность	Электронная почта	Время регистрации	Страна
16	Ерасыл Талғатулы	Ерасыл	Талғатулы	ТВС	era-0092@mail.ru	09 сен, 2020 12:22:07	Казахстан
17	Виктория	Виктория	Горобцова	Акционер и генеральный директор Qazaq Recycling	victoria.gorobtsova@gmail.com	09 сен, 2020 12:18:42	Швеция
18	Алтай Сатыбалдиев	Алтай	Сатыбалдиев	НИИ Алматыгипрогор-1	altayomar@mail.ru	09 сен, 2020 11:45:45	Казахстан
19	Анна Хамчукова	Анна	Хамчукова	Экосоюз «Табиғат»	ledycroft@inbox.ru	09 сен, 2020 12:31:58	Казахстан
20	Балжан 3	Балжан	3	ТВС	balzhan17@gmail.com	09 сен, 2020 12:00:26	Казахстан
21	Куаныш Бейсенбинов	Куаныш	Бейсенбинов	Алматинские тепловые сети	1113299@mail.ru	09 сен, 2020 11:57:04	Казахстан
22	Томас Матеос Вернер	Томас	Матеос Вернер	Акционер Qazaq Recycling	thomas.mateos@gmail.com	09 сен, 2020 12:15:58	Великобритания
23	Нуржан	Нуржан	Карим	Центр Развития Алматы	n.karim@almatydc.kz		Казахстан
24	77_01_00_P16	Рамиль	Галиев	Алматинские Электростанции	rgaliev@ales.kz	09 сен, 2020 13:49:26	Российская Федерация
25	Газий Исмухамбетов	Газий	Исмухамбетов	Алматинские Электростанции	gijales@rambler.ru	09 сен, 2020 11:37:25	Российская Федерация
26	Самрук Энерджи	Ансар	Айдаров	Самрук Энерджи	ansar777@yandex.ru	09 сен, 2020 12:20:46	Казахстан
27	Даулет Абилкаиров. Заместитель генерального директора # IGTIPC	Даулет	Абилкаиров	Заместитель генерального директора IGTIPC	d.abilkairov@igtipc.org	09 сен, 2020 12:33:14	Казахстан
28	Полина Пименова (ЕБРР)	Полина	Пименова	ЕБРР	pimenovp@ebrd.com	09 сен, 2020 12:08:52	Великобритания
29	Лиза Кронрайф	Лиза	Кронрейф	Посольство Австрии	lisa.kronreif@wko.at	09 сен, 2020 11:59:31	Казахстан
30	Нургуль Есенаманова	Нургуль	Есенаманова	ЕБРР	esenaman@ebrd.com	09 сен, 2020 12:07:32	объединенное Королевство
31	Алихан Мухамеди	Алихан	Мухамеди	AirVision.kz	alikhhan.mukhamedi@gmail.com	09 сен, 2020 12:03:52	Казахстан
32	97725210982	Дана	Солтанова	KWR	d.soltanova@kwr.kz	09 сен, 2020 12:15:58	Казахстан
33	Ринат Утебалиев	Ринат	Утебалиев	Специалист по	rinat.utebaliyev@outlook.	09 сен, 2020	Казахстан

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

№	Имя пользователя (оригинальное имя)	Имя	Фамилия	Организация / должность	Электронная почта	Время регистрации	Страна
				окружающей среде	com	12:17:28	
34	Арыстанбек Сарыбеков	Арыстанбек	Сарыбеков	Центр Развития Алматы	a.sarybekov@almatydc.kz	09 сен, 2020 11:54:37	Казахстан
35	Айнур Кунхожаева	Айнур	Кунхожаева	IGTIPC	a.kunhozhayeva@igtipc.org		Казахстан
36	Г.Мылтыкбаев	Газиз	Мылтыкбаев	ТВС	gazizm@gmail.com	09 сен, 2020 11:59:19	Казахстан
37	Снежана Попова	Снежана	Попова	Переводчик в Представительстве ЕС в Казахстане	snezhana_popova@yahoo.com	09 сен, 2020 11:55:31	Казахстан
38	Раимбаев А.	Али	Раимбаев	Управление зеленой экономики	uprirp@mail.ru	09 сен, 2020 11:59:23	Казахстан
39	Мурат Сейтенов	Мурат	Сейтенов	ТВС	mseitenov@gmail.com	09 сен, 2020 12:29:31	Казахстан
40	Клеменс Махал	Клеменс	Махал	Advantage Austria Алматы	almaty@advantageaustria.org	09 сен, 2020 11:54:02	Казахстан
41	Жанна Асанова	Жанна	Асанова	Директор ЭкоАлматы	zhannaas76@gmail.com	09 сен, 2020 13:29:17	Казахстан
42	Ева Бернар	Ева	Бернар	ЕБРР	BernardE@ebrd.com	09 сен, 2020 12:02:03	Великобритания
43	VB	VB		ЕБРР	burmistv@ebrd.com	09 сен, 2020 13:37:07	Великобритания
44	SG	SG		ТВС	gsalmaty@gmail.com	09 сен, 2020 11:27:53	Казахстан
45	Владислав Бенсман	Владислав	Бенсман	ECOSERVICE_S	bensman@yandex.ru	09 сен, 2020 13:55:38	Казахстан
46	Айгуль Артыкбаева	Айгуль	Артыкбаева	ЕБРР	artykbaa@ebrd.com	09 сен, 2020 12:13:34	Кыргызстан
47	Айгуль Кусаинова	Айгуль	Кусаинова	ТВС	eldos_abakanov@mail.ru	09 сен, 2020 12:24:22	Казахстан
48	ДЭ по г. Алматы.	ДЭ	по г. Алматы.	Департамент экологии Алматы	almaty_ecolog@mail.ru		Российская Федерация
49	АЖК	Берик	Жандаров	Компания Алатау Жарык	berikjandarov@icloud.com		Швеция
50	Елена Ержакович	Елена	Ержакович	Эксперт по развитию зеленого транспорта, директор Velo-friends	yelenayerz@gmail.com	09 сен, 2020 11:53:00	Казахстан
51	ТОО НИИ АГП	ТОО	Ахимбеков	АлматыГенПлан	m.ahimbekov@almatygenplan.kz	09 сен, 2020 12:05:07	Казахстан
52	Лухтин Сергей	Сергей	Лухтин	Заместитель главного инженера Алматинской	slukhtin@alts.kz	09 сен, 2020 13:00:36	Казахстан

## ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

План действий «Зеленый город» для г. Алматы

№	Имя пользователя (оригинальное имя)	Имя	Фамилия	Организация / должность	Электронная почта	Время регистрации	Страна
				теплосети			
53	МИ Растопчин НИИТК	Михайл	Растопчин	Транспортный институт	rastopchin.mikhail@gmail.com	09 сен, 2020 11:51:14	Казахстан
54	Нурбакыт Серикбай	Нурбакыт	Серикбай		nurbakyt96kz@gmail.com	09 сен, 2020 11:15:43	Казахстан
55	Индира Мухаметжанова	Индира	Мухаметжанова	Центр развития Алматы	i.mukhametzhanova@almatydc.kz	09 сен, 2020 12:00:06	Казахстан
56	ЭКОЖЕР	Ерасыл	Ашимбай	Экожер	y.ashimbay@ecojer.kz	09 сен, 2020 12:01:51	Казахстан
57	Ян Дженнингс	Ян	Дженнингс	БРР	id.jennings@yahoo.fr	09 сен, 2020 13:46:18	Великобритания
58	Данияр Алимсейтов	Данияр	Алимсейтов	Департамент экологии по г Алматы	dan.alimseitov@gmail.com	09 сен, 2020 12:26:04	Казахстан
59	Г. Чейзинг	Герман	Чейзинг		hermanchasing@gmail.com	09 сен, 2020 13:55:15	Швеция
60	Айжан Рыскулова KazWaste	Айжан	Рыскулова	KazWaste	aizhan.ryskulova@gmail.com	09 сен, 2020 12:06:42	Казахстан

