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1. Группауправленияпроектом

	0. 1.1. Наименование организации
0. 
	ГУ «Управление предпринимательства и туризма  Кызылординской области»
ул. Желтоксан №12
Тел: 8 (7242) 40-10-56, 
e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz

	0. 1.2. Куратор проекта:
0. 
	Имандосов Мурат Самуратович -Заместитель акима Кызылординской области; 
Тел: 60-55-21; 

	0. 1.3. Руководитель проекта:

	Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович – руководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма  Кызылординской области»
Тел: 8 (7242) 40-10-56, 
e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz



1. Основание для открытия проекта

	2.1. Государственная программа 
	Государственная программа «Цифровой Казахстан» 

	2.2. Наименование направления государственной программы
	3.2.Цифровизация деятельности государственных органов

	2.3. Стратегия социально-экономического развития Кызылординской области до
2020 года 
	-

	2.4. Программа развития Кызылординской области на 2016-2020 годы
	-

	2.5. Другое
	-

	2.6. Сведения об инициаторе проекта
	Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович – руководитель ГУ «Управление предпринимательства и туризма  Кызылординской области»
Тел: 8 (7242) 40-10-56, 
e-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz








1. Информация о проекте

	3.1. Цель проекта
	Туристский-информационный сайт «Visit Orda» Кызылординской  области ГУ            "Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области"

	3.2. Способ достижения
	Разработка программы электронной платформы

	3.3. Характеристика проекта
	

	 - отрасль
	Туризма

	- тип проекта
	Организационный

	 - территория реализации
	Кызылординская область

	3.4. Результат проекта
	Туристский-информационный сайт
«Visit Orda»  Кызылординской  области 


	3.5. Требования к проекту 
	-100% электронный сбор специфической информации;
- разработка концепта дизайна;
- разработка программы электронной платформы;
- тестирование програмного обеспечения  рабочей группы.

	3.6. Пользователи результатом  проекта (область применения)
	ГУ " Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области "
подрядчики, заказчики, технический  надзор и авторы, социум;

	3.7. Бюджет проекта
	Не требует финансирования

	3.8. Сроки реализации проекта:
	

	Дата начала проекта
	Середина мая 2020г.

	Дата завершения проекта
	Начала сентября 2020г.

	3.9. Описание проекта:
	


	Участники проекта
	ГУ «Управление предпринимательства и туризма Кызылординской области» 

	Место организации
	Город Кызылорда

	Организационные вопросы
	Формирование рабочей группы, Сборка данных для публикации электронной платформы, Разработка концепции дизайна и программы электронной платформы.

	Информационное сопровождение
	Опубликование в СМИ и интернет-портале акимата Кызылординской области о проделанных работах по внедрению электронной платформы.

	Перспективы проекта
	Совершенствование электронной платформы, а также расширение его возможности с учетом  конкурентоспособности и всеобщего пользования.
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	                                             ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ
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1. [bookmark: _Toc277853602]Календарный план-график работ по проекту

	Код работы
	Название работы
	Длитель-ность, календарный дни
	Дата начала 
	Дата окончания (контрольная точка)
	Документ,
подтвер-ждающий
выполнение
	ФИО ответственного
исполнителя

	1.
	Организационные мероприятия
	
	
	
	
	Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович

	1.1.
	Формирование рабочей группы
	
	
	
	
	Таскарев Мурат Ибрагимович

	1.1.1.
	Оформления письем учасникам проекта
	2
	15.05.2020
	16.05.2020
	Копия писем
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	1.1.2.
	Ответные письма
	1
	17.05.2020
	18.05.2020
	Копия писем
	Байқожаев Біржан Әмірұлы

	1.1.3
	Приказ руководителей управлении о формировании команды проекта
	8
	05.06.2020
	13.06.2020
	 Копия Приказа
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	1.2.
	Проведение заседании команды проекта
	2
	13.06.2020
	16.06.2020
	Протокол заседания
	Таскарев Мурат Ибрагимович Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	2.
	Подработка объектов
	
	
	
	
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы 

	2.1.
	Сборка данных для публикации в электронной платформе
	10
	17.06.2020
	26.06.2020
	Копия данных для загрузки
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	3.
	Выполнение работ по внедрению для сайта
	
	
	
	
	Таскарев Мурат Ибрагимович
Байқожаев Біржан Әмірұлы

	3.1.
	Проектирование и разработка дизайна сайта
	15
	27.06.2020
	12.07.2020
	Скриншот сайта
	

	3.2
	Верстка сайта 
	10
	12.07.2020
	22.07.2020
	Скриншот
	

	3.3
	Программирование (разработка и подключение программных компонентов сайта, призванных обеспечить посетителей необходимыми функциональными возможностями)
	5
	27.07.2020
	03.08.2020
	Скриншот
	

	3.4
	Подготовка места хранения
	5
	03.08.2020
	08.08.2020
	Акт
	

	3.5
	Наполнение сайта
	7
	09.08.2020
	16.08.2020
	Скриншот
	

	3.6
	Тестирование
	10
	17.08.2020
	27.08.2020
	Протокол тестирования
	

	3.7
	Публикация (обеспечение хостинга интернет-сайта и «привязка» сайта к предварительно зарегистрированному доменному имени
	1
	27.08.2020
	28.08.2020
	Скриншот
	

	3.8
	Проверка связи через интернет ресурсы
	2
	28.08.2020
	30.08.2020
	Копия акта проверки
	

	3.9
	Внедрение системы в эксплуатацию  
	1
	30.08.2020
	31.08.2020
	Копия акта
	

	3.10
	Пилотный режим
	3
	03.09.2020
	06.09.2020
	Копия акта выполненных работ
	

	4.
	Организация внедрения 
сайта в эксплуатацию
	
	
	
	
	Таскарев Мурат Ибрагимович


	4.1.
	Принятия электронной платформы в эксплуатацию
	1
	06.09.2020
	07.09.2020
	Протокол совещания
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	4.2.
	Загрузка программы
	1
	07.09.2020
	08.09.2020
	Скриншот сайта
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	5
	Размещение информации о сайте на официальныхинтернет-ресурсах и СМИ
	1
	08.09.2020
	09.09.2020
	Информация
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	6.
	Завершение проекта
	
	
	
	
	Таскарев Мурат Ибрагимович

	6.1.
	Подготовка отчета о завершении проекта
	1
	09.09.2020
	09.09.2020
	Итоговый отчет
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	6.2.
	Подготовка итог презентации
	1
	10.09.2020
	10.09.2020
	Информация
	Байқожаев Біржан Әмірұлы
Ырза Бекзат Шәкімұратқызы
Мубарак Айқожа Бағдатұлы

	Итого:
	
	
	
	
	
	




2. Бюджет проекта

	Код работы

	Название работы
	Сумма, тыс. тг.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники
финансирования

	
	
	
	республикан-
ский
бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	средства инвестора
	заемные средства
	прочие

	1.
	Подписание договора
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	























3. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска

	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия
по предупреждению наступления рисков
	ФИО
ответственного исполнителя
	

	1
	Сбой сайта при публикации данных 
	Затруднение при загрузке материалов в базу данных 
	Тестирование электронной платформы с рабочей группой
	Кожабергенов Фердоуси 
Абилхасимович
	Повторная дороботка платформы с разработчиками








4. Команда проекта

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Роль в проекте
	Основание
участия в проекте

	1
	Имандосов Мурат Самуратович  - заместитель акима Кызылординской области
	Куратор проекта
	

	2
	Кожабергенов Фердоуси Абилхасимович - руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области
	Руководители проекта
	

	3
	Таскараев Мурат Имбрагиович  -  заместитель руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области
	Ответственные
 за блокработ
	

	4
	Байқожаев Біржан Әмірұлы– - руководитель отдела развития туризма Кызылординской области
	Операторы мониторинга проекта
	

	5
	Ырза Бекзат Шәкімұратқызы – главный специалист отдела развития туризма Кызылординской области
	Исполнители проекта
	

	6
	Мүбарак Айқожа Бағдатұлы -  методист  отдела развития туризма Кызылординской области   Кызылординской области
	Исполнители проекта
	

	7
	специалист КГУ «Центр информационных технологий»
	Разработчики программы
	
















Результаты согласования
11.02.2020 18:01:08: Байкожаев Б. А. (Туризмді дамыту бөлімі) - - cогласовано без замечаний



