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Қостанай облыстық маслихатының депутаты Д. Умбетовке 


2025 жылғы 23 қыркүйектгеі
№ 629 депутаттық сауалнамға

	«Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы» ММ Әулиекөл ауданы білім бөлімінің Батыржан Кенжетаев атындағы Новонежин жалпы білім беретін мектебі күрделі жөндеуге қатысты келесіні хабарлайды.
	Мектеп ғимаратын күрделі жөндеу екі жылдық жоба болып табылады, ол облыстық бюджет есебінен қаржыландырылады.
	Конкурс қорытындысы бойынша «ПКФ ГРЕНАДА» ЖШС мердігер болып танылды (жұмыстарды орындау мерзімі 01.06.2024 – 01.09.2024 ж., 01.06.2025 – 16.07.2025 ж.).
	Құрылыс-монтаж жұмыстары 2024 жылдың маусымында басталды.
	Қыркүйекте құрылыс-монтаж жұмыстары барысында екінші және үшінші қабаттардың сыртқы қабырғалары және аражабын тақталары құлап қалған.
	Мектепке техникалық тексеру жүргізу үшін Әулиекөл ауданының білім бөлімі «ПромТехЭксперт» ЖШС-мен шарт жасады (9.09.2024 ж. № 412).
	Осы ЖШС-ның ұсынымдары мен ТЖ жөніндегі комиссияның шешімі бойынша осы жөндеу аясында мектеп ғимаратының құлап қалған орнын жөндеу жұмыстарын орындауға Әулиекөл ауданының білім бөлімі мен «ARSENAL-R» ЖШС арасында 19.09.2024 жылғы № 434 шарт жасалған. Мердігер құлау орнында жұмыстар жүргізді: шатырды, еден плиталарын бөлшектеу, тас қалауды бөлшектеу; монтаждау жұмыстары: қабырғаларды қалау және 2, 3 қабатты қабырғаларды нығайту, еден плиталары мен шатырларды орнату, қабырғалар мен еден плиталарын нығайту жұмыстарын.
	Жоғарыда айтылғандардың негізінде Қостанай облысының әкімдігі мектеп ғимаратын күрделі жөндеуді жалғастыру, сондай-ақ жүк көтергіш құрылымдарды қосымша нығайту жұмыстарын жүргізу туралы шешім қабылдады. Осы мақсатта ғимаратты нығайту бойынша күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық-сметалық құжаттама әзірленді («КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ» ЖШС, 07.12.2024 ж. № 455) және оң қорытынды алынды («Global-BIZ» ЖШС 21.01.2025 ж. № GBIZ-0001/25).

	
	Әулиекөл ауданы білім бөлімінің Батыржан Кенжетаев атындағы Новонежин орта мектебінің ғимаратын нығайтуға облыстық бюджеттен                 383,2 млн.теңге бөлінді.
	Жөндеу жұмыстары аясында еден плиталарын нығайту, төбелер мен едендерді орнату, ғимараттың қабырғаларын нығайту, қасбетін жабдықтау жоспарланған.
	Жоба негізінде 26.03.2025 жылы «Рудныйсоколовстрой» АҚ-мен ғимаратты нығайту бойынша жұмыстарды орындауға 370,8 млн.теңгеге шарт жасалды. Жұмыстың орындалу мерзімі: 2025 жылдың 27 наурызы мен 1 қыркүйегі. Күшейту жұмыстары 01.04.2025 жылы басталды. Құрылымды нығайту бойынша күрделі жөндеу жұмыстары 2025 жылдың 18 шілдесінде аяқталды, пайдалануға беру актісі бар. 
	Ағымдағы жылдың 18 шілдесінен бастап «ПКФ Гренада» ЖШС күрделі жөндеу жұмыстарын жалғастырды. Нысандағы күрделі жөндеу жұмыстары 15 қыркүйекте толық аяқталды. Бүгінгі таңда 328 балаға арналған оқу процесі қалыпты режимде ұйымдастырылған.
	Облыстағы мектеп құрылысына қатысты бұл мәселе білім басқармасының құзыретіне жатпайтынын хабарлаймыз.


	«Қостанай облысы әкімдігінің 
	білім басқармасы» ММ 
	басшысының орынбасары				А. Құсайынова





Исп: М. Таипов 
Тел: 39 08 40
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Депутату Костанайского
областного маслихата
Умбетову Д.М.


К депутатскому запросу № 629 
от 23 сентября 2025 года

ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» касательно капитального ремонта в Новонежинской общеобразовательной школы имени Батыржана Кенжетаева отдела образования Аулиекольского района сообщает следующее.
	Капитальный ремонт здания школы является двухгодичным проектом, который финансируется за счет областного бюджета.
	По итогам конкурса подрядчиком определен ТОО «ПКФ ГРЕНАДА» (сроки выполнения работ 01.06.2024 г. – 01.09.2024 г., 01.06.2025 г. – 16.07.2025 г.).
	Строительно-монтажные работы начаты в июне 2024 года. 
	В сентябре при проведении строительно-монтажных работ произошло обрушение части наружной стены и плит перекрытия второго и третьего этажей.
Для проведения технического обследования Новонежинской общеобразовательной школы отделом образования Аулиекольского района заключен договор с ТОО «ПромТехЭксперт» (№421 от 09.09.2024 г.) 
По рекомендациям данного ТОО и решению комиссии по ЧС, с целью предотвращения замерзания здания в зимний период, для запуска системы отопления и дальнейшего проведения капитального ремонта заключен договор в рамках объектового ЧС с ТОО «ARSENAL-R» (№ 434 от 19.09.2024 г.). Подрядчиком произведены работы места обрушения: демонтаж кровли, плит перекрытия, разборка каменной кладки; монтажные работы: кладка стен и усиление простенков 2, 3 этажей, установка плит перекрытия и кровли, сделаны работы по усилению стен и плит перекрытия.
На основании вышеизложенного акиматом Костанайской области принято решение о продолжении проведения капитального ремонта здания школы, а также о проведении работ по дополнительному усилению несущих конструкций. Для этой цели разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт по усилению здания (ТОО «КОСТАНАЙГРАЖДАНПРОЕКТ», №455 от 07.12.2024 г.) и получено положительное заключение (ТОО «Глобал-BIZ» №GBIZ-0001/25 от 21.01.2025 года).

Из областного бюджета выделено 383,2 млн. тенге на капитальный ремонт по усилению здания КГУ «Новонежинская общеобразовательная школа имени Батыржана Кенжетаева отдела образования Аулиекольского района».
В рамках ремонта запланировано усиление плит перекрытия, устройство потолков и полов, усиление простенков здания, обустройство фасада.
На основании проекта 26.03.2025 года заключен договор с АО «Рудныйсоколовстрой» на выполнение работ по усилению здания на сумму 370,8 млн. тенге. Сроки выполнения работ: с 27 марта по 1 сентября 2025 года. Работы по усилению начаты с 01.04.2025 года.. Капитальный ремонт по усилнению конструкции завершен 18.07.2025 года, акт ввода имеется.
С 18 июля текущего года ТОО «ПКФ Гренада» продолжило выполнение работ по капитальному ремонту. 15 сентября 2025 года капитальный ремонт здания полностью завершен, акт ввода имеется. На сегодня для 328 детей учебный процесс организован в штатном режиме.
Касательно строительства школ в регионе сообщаем, что данный вопрос не относится к компетенции Управления образования.


Заместитель руководителя 
ГУ «Управление образования 
акимата Костанайской области»					А. Хусаинова 





Исп. Таипов М.Г.
тел. 8 (7142) 39 08 40
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