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ГРАФИК 
реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»
«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы

	№ п/п
	Этап реализации
(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)
	Сроки реализации
(дата, месяц год)
	Ответственный исполнитель со стороны Заказчика (ФИО, сот. телефон)
	Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика 
(ФИО, сот. телефон)

	Капитальный ремонт ясли сада №6 г.Костанай


	1. 
	Установка входной группы 
	апрель 2025 г.
	


Абишева Римма Каирбековна 
 (8-705-446-33-24)
	


Дильдбеков Бакытжан Омарханович
 (8-775-725-49-89)

	2. 
	Установка дверей 
	апрель 2025 г.
	
	

	3. 
	Установка ограждения 
	май 2025 г.
	
	

	4. 
	Монтаж фасада
	апрель 2025 г.
	
	

	5. 
	Замена полового покрытия 
	апрель 2025 г.
	
	

	6. 
	Внутренняя отделка 
	март 2025 г.
	
	

	7. 
	Благоустройство 
	апрель 2025 г.
	
	

	8. 
	Завершение работ
	май 2025 г.
	
	

	Капитальный ремонт ясли сада №8 г.Рудный


	9. 
	Установка входной группы, дверей 
	март 2025 г. 
	Кутепова Алёна Вячеславовна          8-701-527-14-17  
	Громченко Ольга Леонидовна 8-777-245-86-68

	10. 
	Монтаж фасада 
	апрель 2025г.
	
	Белоусов Виктор Викторович – гл. инженер

	11. 
	Внутренняя отделка
	март 2025г.
	
	

	12. 
	Ремонт корпуса с бассейном 
	март 2025г.
	
	

	13. 
	Благоустройство и укладка брусчатки 
	май-июнь 2025 г.
	
	

	14. 
	Завершение работ
	июль 2025 г.
	
	

	Капитальный ремонт Новонежинской ОШ им. Б.Кенжетаева Аулиекольский район


	15. 
	Замена водопровода, канализации 
	июль-август 2025 г.
	Кусайнов Досбол Тулеуканович 87778790314
	Белоусов Виктор Викторович
87052382172


	16. 
	Внутренняя отделка 
	июль-август 2025 г.
	
	

	17. 
	Установка входной группы, дверей 
	июль-август 2025 г.
	
	

	18. 
	Усиление конструкции здания
	март-июнь 2025 г.
	
	

	19. 
	Монтаж фасада
	март-июнь 2025 г.
	
	

	20. 
	Завершение работ
	август 2025 г.
	
	




