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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М (+/-250м) 

 

АННОТАЦИЯ 

Групповой технический проект на строительство разведочных скважин на участке 

Жантерек, разработан в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на 

нефть и газ» (ВСН 39-86). Выполнен по форме и содержанию «Макета рабочего 

(технического) проекта на строительство скважин на нефть и газ» (РД 39-0148052-537-87). 

 

РЕФЕРАТ 

Групповой технический проект на строительство разведочных скважин разработан 

на участке Жантерек, расположеннному в юго-западной части Прикаспийской впадины, в 

административно-территориальном отношении находится в границах Атырауской обл. 

Республики Казахстан.  

В проекте обоснованы сводные технико-экономические данные, исходные данные, 

конструкция строительства скважины, режимы бурения, буровые растворы, крепление, 

испытание, объемы работ по монтажу бурового оборудование, техника безопасности и 

промышленная санитария, охрана недр и окружающей среды. 

Цель работы – расчет конструкции скважин, выбор компоновок низа бурильной 

колонны (КНБК), параметров режима бурения, параметров бурового раствора, выбор 

обсадных труб, цементирования скважин, расчет гидравлических потерь в системе 

скважина-пласт, расчет продолжительности проводки скважин, охрана недр и окружающей 

среды, техническая безопасность и промышленная санитария. Расчеты применяемых 

технологий строительства скважины произведены с использованием программного 

обеспечения «Бурсофтпроект» с учетом отечественного и мирового опыта строительства 

скважин. 

Все показатели, указанные в технической документации, являются проектными и 

будут уточняться в процессе проводки скважин по согласованию между Заказчиком и 

Проектировщиком.   

Данный проект является основным документом на строительство разведочных 

скважин проектной глубиной 900 м (+/250). 

Данным проектом предусматривается: 

 

Конструкция скважин: 

     Направление Ø324 мм                                                    0 - 50 м 

     Кондуктор ∅ 244,5 мм                                                    0 – 400 м 

     Эксплуатационная колонна ∅ 168,3 мм                        0 – 900 (+/250) м  

 

Ключевые слова: скважина, конструкция скважины, бурильный инструмент, 

буровые растворы, буровые долота, режим бурения, обсадные трубы, цементирование 

скважины, заканчивание скважин. 
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 ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

1. СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1.1 - Основные проектные данные 

Наименование данных Значение 

1 2 

Месторождение, 

площадь (участок) 

на участке Жантерек 

Номера скважин, строящихся по данному проекту  № ZH-2, ZH-3 

Расположение (суша, море) суша 

Цель бурения и назначение скважины Разведочных   

Проектный горизонт P1k  

Проектная глубина, м: 

- по вертикали 

-по стволу 

 

900м (+/-250м) 

Число объектов испытания: 

в открытым стволе 

в колонне 

 

- 

3 

Вид скважины (вертикальная, наклонно-

направленная, кустовая) 

Вертикальная 

 

Азимут бурения, градус - 

Максимальный зенитный угол, градус - 

Максимальная интенсивность изменения зенитного 

угла, град/30м 
- 

Способ строительства скважины безамбарный 

Способ бурения Роторный/ Забойный двигатель (ВЗД) 

Вид привода Дизель-электрический 

Вид монтажа (первичный, повторный) Смешанный 

Тип буровой установки ZJ-30 или аналогичные буровые 

установки по грузоподъемности 

Тип вышки Телескопическая 

Максимальная масса колонны, тн 

обсадной 

бурильной с КНБК 

суммарная (при спуске секциями) 

 

27.00 

42.94 

 

Тип установки для испытаний УПА – 60 или другие аналогичные 

буровые установки для освоения по 

грузоподъемности 

Продолжительность цикла строительства         

      скважины, сут. 

       в том числе: 

 строительно-монтажные работы (мобилизация, 

монтаж), сут 

       подготовительные работы к бурению 

       бурение и крепление 

        испытание 

       в том числе: 

  в процессе бурения 

       в эксплуатационной колонне 

305 

 

 

8 

 

2 

25 

 

 

- 

270 

Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-

мес. 

1080 

Дежурство на буровой геологической и 

технологической службой (Заказчика и Подрядчика) 

Постоянно 

Вахтовый поселок на буровой для проживания Жилые вагоны 
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М(+/-250м)  

 

Примечание: Допускается применение других буровых установок при условии обеспечения ими 

требований нормативных документов. 

 

Таблица 1.2 - Общие сведения о конструкции скважины  

№
 к

о
л

о
н

н
ы

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

сп
у

ск
а
 

 

 

 

Название колонны 

 

 

 

Диаметр, 

мм 

Интервал спуска 

По вертикали По стволу 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Направление 323.9 0 50 0 50 

2 Кондуктор 244,5 0 400 0 400 

3 Эксплуатационная 168,3 0 
900 

(+/-250м) 
0 

900 

(+/-250м) 

 

Примечание: Глубины спуска обсадной колонн могут корректироваться по результатам бурения. 

персонала (Заказчика и Подрядчика) 

Сметная стоимость сооружения дороги Договорная 

Дежурство на буровой спецтехники. Постоянно 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Стоимость работ  

Обязательно финансирование затрат на охрану 

природы и недр, а также на безопасные условия 

труда. 

Договорная 
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 1
7

 

Таблица 1.3 - Дополнительные сведения для составления сметы 
М

о
щ

н
о
ст

ь
 

т
р

у
б
о
р

ем
о
н

т
н

о
й

 

б
а
зы

, 
п

л
о
щ

а
д
к

и
, 

т
ы

с.
 м

 

б
у
р

и
л

ь
н

ы
х
 т

р
у
б
 

Наличие 

тампо-

нажной 

конторы, 

цеха 

Среднегодовое количество 

буровых станков 
Время 

пребывания 

(электробура 

на забое,) 

% 

Время 

механи- 

ческого 

бурения 

на воде, 

% 

Дежурство, 

работа 

бульдозеров, 

автомашин 

на буровой, 

ч/сут. 

Форма 

оплаты 

труда 

буровой 

Катего-

рия 

УБР 

Коэффициент 

оборачиваемости 

бурильных труб, 

% в бурении и 

испытании 

в т. ч. в 

турбинном 

бурении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

По заявке 

   

- По тендеру 1 - - Нет Договорная 1 - 

         

Таблица 1.4 - Дополнительные сведения по утилизации отходов бурения 

Продолжительности 

содержания лаборатории по 

контролю буровых и 

тампонажных растворов, м 

Дополнительные рабочие для 

приготовления утяжелителей и 

обработки бурового раствора 

Дополнительные 

рабочие 

О
б

ъ
ем

 п
о
в

т
о
р

н
о
 

и
сп

о
л

ь
зу

ем
о
г
о
 р

а
ст

в
о
р

а
, 

м
3
 

Отходы 

бурения 

(отработанный 

раствор, шлам, 

сточные воды, 

нефтепродукты 

другие отходы) 

Объем отходов, 

м3 

количество 

ч
и

сл
о
 

см
ен

 в
 с

у
т
к

и
 

всего 

в том числе подлежит 

 

сл
ес

а
р

ей
 

Э
л

ек
т
р

о
-

м
о

н
т
ер

о
в

 

вывозу 
захороне- 

нию 
сбросу При бурении 

при 

испытании 

Интервал 

глубины, м 

коли- 

чество 

число 

смен 

в сутки от до от до 

    от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

У подрядчика по буровым 

растворам 

Исходя из ожидаемых 

пластовых давлений и 

обеспечения устойчивости 

ствола скважины. (У подрядчика 

по буровым растворам) 

1 1 2 

 

50 

 

Шлам 69.72 69.72 - - 

ОБР 130.4 130.4 - - 

 

Сточные воды 260.8 260.8 - - 

 

Примечание: Отходы бурения подлежат вывозу на утилизацию по следующей схеме: разделение по типам отходов (твёрдые, жидкие, нефтесодержащие и 

т.п.), сбор в соответствующие контейнеры и ёмкости; вывоз отходов бурения с последующей их нейтрализацией и утилизацией на спец. полигон.
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Таблица 2.1-Список документов, которые являются основанием для проектирования 

п/п Наименование документа 

1 2 

1 

Договор №031-АПНО/23 от 11.04.2023г. между ТОО «КазНИГРИ» и ТОО «АП-

Нафта Оперейтинг» на разработку «Групповой технический проект на 

строительство разведочных скважин на участке Жантерек» на территории 

разведочных блоков в Атырауской обл. Республики Казахстан 

2 
Техническое задание на разработку «Группового технического проекта на 

строительство разведочных скважин на участке Жантерек», на территории 

разведочных блоков в Атырауской обл. Республики Казахстан» 

3 «Проект разведочных работ на участке Жантерек» 2024г. 

 

4 

Государственная Генеральная лицензия №15017141 от 22.09.2015г., выданная ТОО 

«КазНИГРИ» на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных 

(разведка, добыча полезных ископаемых), нефтехимических производств, 

эксплуатацию магистральных газопроводов, нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа. 
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Таблица 3.1 - Сведения о районе буровых работ 

 

Наименование Значение (текст, название, величина) 

1 2 

Площадь (месторождении) Жантерек 

Блок (номер или название) - 

Административное расположение: 

Республика 

Область (край) 

Районы 

 

Казахстан 

Атырауской  

Год ввода, г: 

месторождения в эксплуатацию 

 

-1997г 

Расположение (суша, море) -  суша 

Температура воздуха, 0 С 

     •     среднегодовая 

наибольшая летняя 

наименьшая зимняя 

- 

+ 15°С 

+ 50°С 

- 30°С 

Среднегодовое количество осадков, мм 170-200 мм 

Максимальная глубина промерзания грунта, м 1,5 

Продолжительность отопительного периода в году, 

сут. 

182 

Продолжительность зимнего периода в году, сут. 120 

Азимут преобладающего направления ветра, град  135 (СВ) 

Наибольшая скорость ветра, м/с 18 

Метеорологический пояс (при работе в море) - 

Количество штормовых дней (при работе в море) - 

 

Таблица 3.2 - Сведения о площадке строительства буровой 

Наименование Значение (текст, название, величина) 

1 2 

Рельеф местности равнинный 

 Состояние местности Пески, не заболоченное 

Толщина – 

снежного покрова, см 

почвенного слоя, см 

 

10-15 

5-10 

Растительный покров Скудный, полупустынного типа 

(полынь, колючка) 

Категория грунта -Третья 
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

Таблица 3.3 - Размеры отводимых во временное пользование земельных участков 

Назначение отводимого 

участка 

Размер отводимого 

участка, га. 

Источник нормы отвода земель 

1 2 3 

Строительство буровой 

установки и размещение 

оборудования и техники 

2,1 

Норма отвода земель для нефтяных и 

газовых скважин СН 459-74 п Б (а) 

Таблица 3.4 - Источники и характеристики водоснабжения, энергоснабжения, 

связи и стройматериалов 

Название вида снабжения: 

(водоснабжение: 

для бурения, 

для дизелей 

питьевая вода для бытовых 

нужд, энергоснабжение, связь, 

местные материалы) и т.п. 

Источник 

заданного вида 

снабжения 

Расстояние от 

источника до 

буровой, км 

Характеристика 

водо и 

энергопровода, связи 

и стройматериалов 

1 2 3 4 

Техническая вода Привозная от 

станции Сагиз 

60 

 
Автоцистернами 

Питьевая вода: Ближайший 

населенный пункт 

Ст. Сагиз, Мукыр 

 

- 

 

Автоцистернами 

Энергоснабжение Автономная Дизель- 

электростанция 

при буровой 

Автономное 

Связь Спутниковая/сото

вая 
На площади 

работ 

Связь с головным 

офисом и 

представительством 

 

Таблица 3.5 - Сведения о подъездных путях 

Протяженность, 

км 

Характер покрытия (гра- 

вийное, из лесоматериалов и 

т.д.) 

Ширина, 

м 

Высота на- 

сыпи, см 

Характеристика доро- 

ги 

1 2 3 4 5 

- Грунтовое 
5 

На уровне 

грунта 
Грунтовая 

 

Таблица 3.6 - Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях 

Магистральные дороги Водные транспортные пути 

наличие 

(ДА, НЕТ) 
название расстояние до 

буровой, км 

наличие 

(ДА, НЕТ) 

название расстояние до 

буровой, км 

1 2 3 4 5 6 

Да Атырауской обл - 

Сагиз, Мукыр 

 

- 
нет - - 



ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   

21 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Исходные геологические данные для составления:  

«Группового технического проекта на строительство разведочных скважин на 

участке Жантерек проектной глубиной 900м (+/-250м), на территории разведочных блоков 

в Атырауской обл. Республики Казахстан.  

 

Цель бурения: добыча нефти и газа 

Проектная глубина – 900м(+/-250м) 

Проектный горизонт: Кунгурский ярус нижней перми  
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

Рис. 4.1 - Обзорная карта района работ 
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 

 

Рис 4.2 Северо-западное крыло 

Структурная карта по Vотражающему горизонту  

(подошва юрских отложений)  
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

Общие сведения о месторождении 

По административному делению участок Жантерек расположен в Кзылкогинском 

районе Атырауской области Республики Казахстан.           

          Географически площадь находится в пределах Астраханско-Актюбинской системы 

поднятий с отметками поверхности фундамента от минус 8.0 до минус 10.0 км. 

ТОО «АП-Нафта Оперейтинг» обладает правом недропользования на проведение 

разведки и добычи углеводородного сырья в пределах участка Жантерек на основании 

Контракта №5255-УВС от 22 августа 2023 г. Срок действия контракта – до 22 августа 2029 

г. Площадь участка Жантерек составляет 255,887 кв.км за исключением 3 участков горного 

отвода месторождения Кемерколь, глубина геологического отвода - до кристаллического 

фундамента. 

Ближайшими населенными пунктами являются ж/д станции Сагиз, Мукур. 

Связь с областными центрами осуществляется по асфальтированной автодороге 

Атырау-Актобе, которая проходит к северо-западу от месторождения. На участке работ 

дорожная сеть слабо развита, имеются, в основном, грунтовые степные дороги. 

Ближайшими разрабатываемыми месторождениями являются Копа и Б. Жоламанов 

(Орысказган). 

В орографическом отношении площадь представляет собой равнину, осложненную 

многочисленными бессточными впадинами, в которых расположены озера и соры, 

несколько пересыхающие в летний период, но создающие проблемы в остальное время для 

проходимости автотранспорта. Абсолютные высотные отметки рельефа колеблются от 124 

м на западе до +66 м на северо-востоке.  

Климат района резко континентальный с сухим жарким летом и холодной зимой, с 

резкими суточными и годовыми колебаниями температур. Зимой, в январе и феврале, 

температура опускается до –30-40 ºС летом поднимается до +30 ºС -(+40 ºС) Для района 

характерны сильные ветры преимущественно северо-восточного и западного направлений 

со средней скоростью 4-6 м/сек.  

Растительность района в связи с суровыми климатическими условиями бедна. Вдоль 

берегов реки Сагиз и ее притоков наблюдаются многочисленные заросли кустарников. 

Территория бедна поверхностными водами и имеет слаборазвитую речную сеть. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Сагиз, которая протекает к на севере от 

исследуемого района. Присутствует небольшое количество мелководных горько-соленых 

озер. 

Через контрактную территорию проходит железная дорога Атырау-Актобе, вдоль 

которой проложены коммуникации: водопровод, оптико-волоконный кабель, ЛЭП. 

В экономическом отношении район слаборазвитый. Большая часть населения 

казахи, основное занятие населения животноводство.  
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

4.1 Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважины 

Таблица 4.1-Стратиграфический разрез скважин элементы залегания и 

коэффициент кавернозности пластов 

 

 

Глубина 

залегания, м 

Стратиграфическое 

подразделение 

Элементы 

залегания 

(падения) пластов 

по подошве 

Коэффициент 

кавернозности 

в интервале 
От 

(верх) 

До 

(низ) 
Название Индекс 

Угол, 

град 

Азимут, 

град 

1 2 3 4 5 6 7 

0 20 Неоген+четвертичная, 

палеогеновая  

N+Q+Р до 3 - 1,2 

20 250 Меловая K до 3 - 1,18 

250 650 Юрская J до 3 - 1,15 

650 850 Триасовая T до 4 - 1,15 

850 900 

(±250) 

Кунгурский ярус 

нижней перми 

P1k до 5 - 1,15 
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ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

Таблица 4.2 – Литологическая характеристика разреза скважины 

 

Индекс 

стратигра

фического 

подразделе

ния 

Интервал, м Горная порода Характеристика 

От 

 

До 

 

Краткое 

название 

% в 

интер-

вале 

5 

1 2 3 4 5 6 

N+Q+P 0 20 Глины 

Супеси 

 

90 

10 

Глины серые, серовато-зеленые, 

местами известковистые, 

загипсованные, песчанистые с 

включениями гравия. Супеси грязно-

серые, темно-бурые, плотные. 

K 20 250 Глины 

Пески 

Известняк 

Мергели 

50 

30 

15 

5 

Глины пестроцветные. Пески буровато-

зеленые и коричневые тонко и 

среднезернистые, глинистые. 

Песчаники светло-серые, средне 

зернистые, известковистые. Алевриты 

светло-серые. 

J 250 650 Пески 

Глины 

Песчаники 

Алевролиты 

40 

20 

20 

20 

Глины серые, песчанистые. Пески 

серые, среднезернистые. Песчаники 

серые, мелко-, среднезернистый, 

крепкие. Алевролиты серые, 

тонкозернистые, кварцевые. Угли 

темно-бурые, средней крепости. 

T 650 850 Пески 

Песчаники 

Глины 

Алевролиты 

50 

20 

20 

10 

Глины серые, зеленовато-серые, 

красно- коричневые. Пески и 

песчаники среднезернистые, светло-

серые. Мергели светло-серые, плотные. 

Алевролиты серые, тонкозернистые. 

P1k 850 900 

(±250) 

Соль - Каменная соль светлосерая, 

кристаллическая, полупрозрачная, в 

верхней части которой имеются 

сульфатно-терригенные образования 
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 2
7

 

Таблица 4.3 – Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 
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т
н

ен
и

е 

(н
а
б
у
х
а
н

и
е)

 п
о
р

о
д

ы
 

От 

 

До 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

N+Q 0 20 
Глины  

1700 5-30 
0,01-

2,5 

10-

95 
0-10 - 1,0-4 10-15 1-3 II-III Мягкая 

0,17-

0,45 

0,1-

3,9 

Нет 

данных Супеси 

 

K 

20 

 

250 

 

Пески 

1700 5-30 
0,01-

2,5 

10-

95 
0-10 - 1,0-4 10-15 1-3 II-III Мягкая 

0,17-

0,45 

0,1-

3,9 

Нет 

данных 
Глины 

Известняк  

Мергели 

J 250 650 

Глины 

2300 5-15 
0,001-

0,5 

10-

90 
2-90 - 1,5-4 28-125 3-4 V-VI 

 

Средняя 
0,25- 

0,1-

4,2 
то же 

Пески 

Песчаники 

Алевролит 

Угли 

T 650 850 

Пески  

2400 5-15 
0,001-

0,5 

10-

95 
2-80 - 1,8-4 50-125 3-4 V-VI 

Средняя 

Твердая 
0,25- 

0,1-

4,6 
то же 

Песчаники 

Глины 

Алевролиты  

P1k 850 
900 

(±250) 
Соль 2600 5-15 

0,001-

0,5 

20-

90 
5-80 - 1,8-4 75-147 3-4 V-VI 

Средняя, 

Твердая 
0,25- 

0,1-

4,6 
то же 
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8

 

 

 

Таблица 4.4 – Геокриологическая характеристика разреза скважины 

Индекс   

стратиграфического 

подразделения 

 

Интepвaл 

залeгaния 

мнoгoлeтне- 

мepзлыx 

пopoд, м 

Тип мнoгo- 

Летнее мерзлых 

пopoд: 

основная 

рeликтовая 

Льдистocть 

пopoд, % 

Нaличиe (дa, нeт) 

От 

(вepx) 

Дo 

(низ) 

Избытoчной льдистост в 

породе 

в виде линз, пропластков, 

прослоев и т.д. 

Тaликов 

Мeжмepз- 

лoтныx 

нaпopных 

(зaщeм- 

лeнныx)вoд 

Пpoплacткoв 

гaзoгидpaтoв 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ММП отсутствуют 
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4.2 Нефтегазоводоносность по разрезу скважины 

Таблица 4.5-Нефтеносность 

Индекс 

стратигра- 

фического 

подраз- 

деления 

Интервал, м 

 

Т
и

п
 

к
о
л

л
ек

т
о
р

а
 

Плотность, 

г/см3 

П
о
д
в

и
ж

н
о
ст

ь
, 

Д
а
р

си
 н

а
 с

П
з 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

се
р

ы
, 
%

 п
о
 в

ес
у
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

п
а
р

а
ф

и
н

а
, 

%
 п

о
 в

ес
у
 

Д
еб

и
т
, 

м
3
/с

у
т
. 
 

Параметры растворенного газа 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

В
 п

л
а
ст

о
в

ы
х
 

у
сл

о
в

и
я

х
 

П
о
сл

е 

д
ег

а
за

ц
и

и
 

 

Г
а
зо

в
ы

й
 ф

а
к

т
о
р

, 

м
3
/м

3
 

 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

  

H
2
S

,%
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е
 С

О
2
, 

%
 

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 п
о
 

в
о
зд

у
х
у
 п

л
о
т
н

о
ст

ь
 

г
а
за

 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

сж
и

м
а
ем

о
ст

и
 

Д
а
в

л
ен

и
е 

н
а
сы

щ
ен

и
я

 в
 

п
л

а
ст

о
в

ы
х
 

у
сл

о
в

и
я

х
, 

М
п

а
 

 

Т 

680 700 Поровый 0,7942 0,858 0,5-0,01 0,46 6,62 5-20 16,3 - 0,422 1,262 - 2,26 

760 780 Поровый 0,7942 0,858 0,5-0,01 0,46 6,63 5-20 16,3 - 0,422 1,262 - 2,26 

800 830 Поровый 0,7942 0,858 0,5-0,01 0,46 6,63 5-20 16,3 - 0,422 1,262 - 2,26 

 

Примечание:  Указанные интервалы нефтеносности могут корректироваться по результатам полученных фактических геолого-геофизических данных
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Таблица 4.6 – Газоносность 

Индекс 

страти-графи-

ческого 

подраз-деления 

Интервал 

испытания, м 

Т
и

п
 к

о
л

л
ек

т
о
р

а
 

С
о
ст

о
я

н
и

е 

(г
а
з.

 К
о
н

д
ен

са
т
) 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

се
р

о
в

о
д

о
р

о
д

а
, 

%
 п

о
 о

б
ъ

ем
у

 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

у
г
л

ек
и

сл
о
г
о
 г

а
за

, 
 

%
 

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 

п
л

о
т
н

о
ст

ь
 г

а
за

 п
о
 

в
о
зд

у
х
у

 

%
 

С
в

о
б
о
д

н
ы

й
 д

еб
и

т
, 

Т
ы

с.
м

3
/с

у
т

 

Плотность 

конденсата, 

г/см3 
Фазовая 

про-

ницае-

мость, 

мдарси 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

В 

пласто-

вых 

усло-

виях 

На 

устье 

скв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

В разрезе газовые залежи отсутствуют 

 
Примечание: наличие газового горизонта будет уточнено в процессе бурения и по заключению ГИС. 

Таблица 4.7 – Водоносность 

И
н

д
ек

с 

ст
р

а
т
и

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
г
о
 

п
о

д
р

а
зд

ел
ен

и
я

 Интервал, м 

Тип 

коллек- 

тора 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 ,
 г

/с
м

3
 

С
в

о
б

о
д

н
ы

й
 д

еб
и

т
, 
м

3
/с

у
т
 

Химический состав воды в мг-эквивалентной 

форме 

С
т
еп

ен
ь

 м
и

н
ер

а
л

и
за

ц
и

и
, 

г
/л

 

Тип 

воды по 

Сулину: 

СФН- 

ГКН – 

ХЛМ – 

ХЛК - 

О
т
н

о
си

т
ся

 к
 и

ст
о

ч
н

и
к

у
 

п
и

т
ь

ев
о

г
о

 

в
о

д
о
сн

а
б
ж

ен
и

я
 

(д
а

, 
н

ет
) 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

 

C
l 

–
 

S
O

4
-  

H
C

O
3

–
 

N
a

+
+

K
+
 

M
g

+
+
 

C
a

+
+
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

J 270 280 Поровый 1,161 5-20 3460,1 7,12 0,52 3195,25 121,1 151,38 217034 ХЛК НЕТ 

Т 
710 730 Поровый 1,182 5-20 135729 774 31,2 82341,7 1448,4 2898,6 223223 ХЛК НЕТ 

740 800 Поровый 1,185 5-10 3851,9 8,59 0,33 3525,85 209,34 125,6 249869 ХЛК НЕТ 

Примечание: 1. Тип воды по Сулину принят: СФН- сульфатно- натриевый; ГКН – гидрокарбонат- натриевый; ХЛМ - хлормагниевый; ХЛК – хлоркальциевый 
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Таблица 4.8 – Давление и температура по разрезу скважины (в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения 

источника получения градиентов; ПСР – прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ – прогноз по геофизическим 

исследованиям; РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах) 

 

 

Индекс 

страти- 

графи- 

ческого 

подраз- 

деления 

Интервал, м ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ Температура 

в конце 

интервала 
 

 

От 

(верх) 

 

 

До 

(низ) 

Пластового Порового Гидроразрыва пород Горного 

кгс/см2  на м 
Источ 

ник 

полу- 

чения 

кгс/см2  на м 
Источ 

ник 

полу- 

чения 

кгс/см2  на м 
Источ 

ник 

полу- 

чения 

кгс/см2  на м 
Источ 

ник 

полу- 

чения 

 

гра- 

дус 

Источ- 

ник 

полу- 

чения 

 

От 

(верх) 

 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

N+Q+Р 0 20 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,170 0,170 РФЗ 0,187 0,187 РФЗ 13 РФЗ 

K 20 250 0,100 0,100 РФЗ 0,100 0,100 РФЗ 0,170 0,170 РФЗ 0,187 0,187 РФЗ 16 РФЗ 

J 250 650 0,103 0,103 РФЗ 0,103 0,103 РФЗ 0,183 0,183 РФЗ 0,198 0,198 РФЗ 30 РФЗ 

T 650 850 0,103 0,108 РФЗ 0,113 0,113 РФЗ 0,190 0,190 РФЗ 0,214 0,214 РФЗ 42 РФЗ 

P1k 850 900 0,108 0,108 РФЗ 0,113 0,113 РФЗ 0,190 0,190 РФЗ 0,214 0,214 РФЗ 44 РФЗ 
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4.3 Возможные осложнения 

Таблица 4.9 – Поглощения бурового раствора 

Стратиграфические  

подразделения 

Интервалы, 

м  

Максимальная 

интенсивность 

поглощения, 

м3/час 

Расстояние от 

устья скважины 

до статического 

уровня при его 

максимальном 

снижении, м 

Потеря 

циркуляции              

(да, нет) 

Градиент давления 

поглощения, кгс/(см2•м) 

Условия 

возникновения  

от до При 

вскрытии 

После 

изоляционных 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N+Q 0 20 Частичное 

- нет 0,103 0,183 

При не соблюдении 

технологических 

операций 

K 20 250 -¨- 

J 250 650 -¨- 

 
Примечание: При неукоснительном соблюдении технологических требований к качеству и рецептуре промывочных жидкостей осложнения исключаются. 

 

Таблица 4.10 – Осыпи и обвалы стенок скважины 

Индекс 

страти- 

графи- 

ческого 

подраз- 

деления 

Интервал, м БУРОВЫЕ  РАСТВОРЫ  (рекомендуемые) 

Время 

до начала 

осложнения, 

сут 

Мероприятия по 

ликвидации 

последствий 

(проработка, 

промывка и т.п.) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 
тип раствора 

 

плотность, 

кг/м3 

 

Дополнительные 

данные по раствору, 

влияющие на 

устойчивость 

пород 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N+Q 0 20 глинистый p≥ 1,10-1,15 г/ см3 В<8÷12 см3/30мин 10 

Проработка промывка 

интервалов во время 

СПО 

K 
20 250 

Ингибированный 

полимеркалиевый 
p≥ 1,16-1,20 г/ см3 ≥ 7.4-6 см3/30мин 10 

J 
250 650 

Ингибированный 

полимеркалиевый 
p≥ 1,18-1,24 г/ см3 ≥ 4-5 см3/30мин 10 
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Таблица 4.11 – Нефтегазоводопроявления 

Индекс 

стратиграфического 

подразделения 

Интервал, м 
Вид 

проявляемого 

флюида 

(вода, нефть, 

конденсат, газ) 

Плотность 

смеси при 

проявлении 

для расчета 

избыточных 

давлений, г/см3 

Условия возникновения 

Характер проявления 

(в виде пленок нефти, 

пузырьков газа, перелива 

воды, увеличения 

водоотдачи и т.п.) 

 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 7 8 

Т 

680 700 Нефть 

0,794 

Водопроявления возможно 

при недостаточной 

репрессии на пласты при 

бурении, а также при 

подъеме инструмента без 

долива бурового раствора 

Разгазирование раствора, 

падение плотности бурового 

раствора, пузырьки газа, 

пленки нефти 

 

760 780 Нефть 

800 830 Нефть 
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Таблица 4.12 – Прихватоопасные  

 

 

Индекс 

стратиграфичес- 

кого подразделения 

Интервал, м 

Вид прихвата (от 

перепада давления, 

заклинки, сальнико-

образования) 

Раствор, при применении которого произошел 

прихват Наличие 

ограничения на 

оставление 

инструмента 

без движения 

(да, нет) 

Условия 

возникновения От 

(верх) 

До 

(низ) Тип 

раствора 

Плотность, 

г/см3 

Водоотда

ча, 

см3/30 

мин 

Смазы-

вающие 

добавки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

K, J, Т 250 900 Коркообразование 

на стенках скважины, 

сальникообразование на 

бурильных трубах 

Полимер- 

калиевый 

1,19-1,24 6-8 Нефть 

или Lube 

167  
 

 

да 

При СПО возможны 

посадки, затяжки и 

прихваты из -за 

сужения ствола 

 

Примечание: При неукоснительном соблюдении технологических требований к качеству и рецептуре промывочных жидкостей осложнения исключаются. 
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Таблица 4.13 – Текучие породы 

Индекс 

Стратиграфи 

ческого 

подразделения 

Интервал, м 
Краткое 

название пород 

Минимальная плотность 

бурового раствора, предотвращающая 

течение пород, г/см3 

Условия 

возникновения От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 

Вскрытие текучих пород не ожидается 

 

Таблица 4.14 – Прочие возможные осложнения 

Индекс 

стратиграфическ

ого 

подразделения 

Интервал, м 

 Вид (название) осложнения 

желобообразование, перегиб ствола, 

искривление, грифонообразование. 

Характеристика (параметры) осложнения и условия 

возникновения. От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 

Не ожидаются 
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4.4 Исследовательские работы 

Таблица 4.15 – Отбор керна, шлама и грунтов 

 

Индекс 

страти-

графи- 

ческого 

подраз-

деления 

Параметры отбора 

керна 

Интервал по 

стволу, м 
Метраж 

отбора 

керна, 

м 

Индекс 

стратиграфи- 

ческого 

подразделения 

 

Интервал, м 
Частота 

отбора 

шлама 

через 

м. 

Глубина 

отбора 

грунта, 

м 

Тип 

боко- 

вого 

грун-

тоноса 

Коли- 

чество 

об- 

разцов 
миним. 

Диаметр, 

мм 

максим. 

Проходка 

за долб-

ление, м 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

От 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Т 101,6 18 

650 

700 

740 

668 

718 

758 

18 

18 

18 

T 20 900 

Каждые 10 м 

(в интервале 

с признаками 

УВ через 1м ) 

По результатам ГИС 

 

 
Примечание: Интервалы отбора керна, шлама и грунта корректируется геологической службой ЗАКАЗЧИКА по фактически вскрываемому разрезу.  

При проявления признаков углеводородов отбор керна производить до полного исчезновение признаков и отбор шлама производить    через каждое 2 

метра. Необходимо обеспечить вынос керна не менее 90%. Интервалы отбора керна могут быть откорректированы по данным ГИС и шламу. 
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Таблица 4.16 – Геофизические исследования 

Наименование исследований 

Масштаб 

выдаваемого 

материала 

Замеры и отборы производятся 

Примечание в интервале, м 

от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 

Стандартный комплекс геофизических исследований: боковой каротаж, 

гамма- каротаж, компенсированный нейтронный каротаж, лито 

плотностной каротаж, микробоковой каротаж, потенциал собственной 

поляризации, каверномер или профилемер, индукционный каротаж, 

термометр.      

1:500 0 900  

Гамма – каротаж (GR) 

Компенсированный нейтронный каротаж (CN) 

Спектрометрический гамма-каротаж (DSL) 

Акустический каротаж (MAC / XMAC)  

Боковой электрический каротаж (DLL)  

ПС (SP) 

Микробоковой каротаж (MLL)  

Лито-плотностной каротаж (ZDL) 

Каверномер – профилемер (CAL) 

Инклинометрия (ORIT)  

Акустический телезонд (CBIL)  

Термоградиент (TTRm) 

Акустический цементомер (SBT, CBL) в инт. 0-85м при забое 600м (+/-

250м). 

1:200 400 900  

Дополнительно по результатам ГИС: 

Акустический цементомер (SBT, CBL) в инт. 0-600м(+/-250м) (после крепление 

168,3мм колонны). 

1:500 0 900  

ГТИ 1:500 0 900  

Примечание:  

1. Станция ГТИ устанавливается за ведением контроля за качеством бурового раствора, газо- и нефтепроявлениями в процессе бурения, отбор и 

исследование образцов шлама, контроль за технологией проводки скважины- параметры работы буровых насосов, нагрузка на долото, скорость вращения 

буровой колонны, скорость входящего и выходящего потока, глубина забоя и т.п. 

2. Забой скважины, объёмы и интервалы вышеперечисленных геолого-геофизических исследований могут корректироваться геологической службой 

заказчика в процессе строительства скважины с учётом фактического разреза скважины и только с разрешения заказчика. 
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Таблица 4.17 - Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения  

Индекс 

стратиграфического 

подразделения 

Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах Опробование пластоиспытателем на кабеле 

Вид операции 

(испытание, 

опробование) 

Глубина, м 

Количество циклов 

промывки после 

проработки 

Интервал, м 

Количество проб, 

шт. От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 

В процессе бурения испытание не предусмотрено 
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4.5 Работы по испытанию (освоению) скважины, сведения по эксплуатации 
 

Таблица 4.18 - Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважины) в эксплуатационной колонне 

 

И
н

д
ек

с
 с

т
р

а
т
и

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
г
о
 

п
о
д

р
а
зд

ел
ен

и
я

 

Н
о
м

ер
 о

б
ъ

ек
т
а

  
Интервал 

залегания 

объекта, м 

Интервал 

установки 

цементного 

моста, м 

 

Т
и

п
 к

о
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ст
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у
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ц
и
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п
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д

у
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в
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о
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о
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, 

ц
ем
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т
, 
к

о
л

о
н

н
а
 

 Т
и

п
 у

ст
а
н

о
в

к
и

 д
л

я
 и

сп
ы

т
а
н

и
я

 

(о
св

о
ен

и
я

):
 п

ер
ед

в
и

ж
н

а
я

, 

ст
а
ц

и
о
н

а
р

н
а
я

 

  

П
л

а
ст

 ф
о
н

т
а
н

и
р

у
ю

щ
и

й
  

(д
а
, 
н

ет
) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 р

еж
и

м
о
в

  

(ш
т
у
ц

ер
о
в

) 
и

сп
ы

т
а
н

и
я

 

Д
и

а
м

ет
р

 ш
т
у
ц

ер
о
в

, 
м

м
 

Последовательный 

перечень операций 

вызова притока или 

освоения скважины 

Опорожнение 

колонны при 

испытании 

(освоении) 
 

 

 

 

    от 

(верх) 

   
 
 
 

 до 

 (низ) 

 

 

от 

(верх) 

 

 

до 

  (низ) 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е
 

сн
и

ж
ен

и
е
 у

р
о
в

н
я

, 
м

 

 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 

ж
и

д
к

о
ст

и
, 
г
/с

м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Т 

I 750 770 720 800 

колонна передвижная да 3 3, 5, 7 

Раствор  - вода – 

понижение уровня 

свабированием 

- 1,03-1,1 II 700 720 670 750 

III 650 670 620 700 

 

Примечание: Глубина спуска эксплуатационной колонны, интервалы и количество объектов испытания определяются по результатам стандартных скважинных 

исследований ГИС. 
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Таблица 4.19 - Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении) 

 

 

 

Номер 

объекта 

Перфорационная среда 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

п
ер

ф
о
р

а
ц

и
и

, 
м

 

Вид 

перфорации: 

кумулятивная, 

пулевая, 

снарядная, 

гидропеско- 

струйная 

 

Т
и

п
о
р

а
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ер
 

п
ер

ф
о
р

а
т
о
р

а
 

К
о
л

и
ч
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т
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о
т
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и
й
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а
 1

 м
, 

ш
т
. 

К
о
л

и
ч
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т
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о
 

о
д

н
о
в

р
ем
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н

о
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у
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а
ем

ы
х
 з

а
р

я
д

о
в

, 

ш
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 с

п
у
ск

о
в

 

п
ер

ф
о
р

а
т
о
р

а
, 

ш
т
. 

П
р

ед
у
см

о
т
р

ен
 л

и
 

сп
у
ск

 п
ер

ф
о
р

а
т
о
р

а
 

н
а
  

 Н
К

Т
 

(д
а
, 
н

ет
) 

Насадки для гидропеско- 

струйной перфорации 

вид: 

раствор, 

нефть, 

вода 

Плотность, 

г/см3 

 

диаметр, 

мм 

коли чество, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

3 Пластовая 

вода 
1,03-1,1 20 Кумулятивная 

"Predator"- 4 1/2 или 

НХМ 4505-4 1/2 , 
16-20 320 1 Нет Не планируется 

 
Примечание: Интервалы и количество испытаний, интервалы установки цементного моста определяются по результатам стандартных скважинных исследований 

ГИС. 

Таблица 4.20 - Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости пласта 

Номер 

объекта 

Название процесса: 

солянокислотная обработка, 

установка кислотной ванны, 

добавление кумулят. Перфор., 

гидроразрыв пласта 

гидропескоструйной 

перфорацией, обработка, 

закачка изотопов и другие 

операции, выполняемые по 

местным нормам 

Количество 

операций, 

установок, 

импульсов, 

спусков 

перфоратора, 

шт. 

Плот- 

ность 

жид- 

кости 

в 

колоне, 

г/см3 

Дав- 

ление 

на 

устье, 

Мпа 

Темпе- 

ратура 

закачи- 

ваемой 

жид- 

кости, 

С0 

Глуби- 

на уста- 

новки 

пакера, 

м 

Мощ- 

ность 

перфо- 

рации, 

м 

Типо- 

размер 

перфо- 

рора 

Коли- 

чество 

отверс- 

тий на 

1 м, 

шт. 

Коли- 

чество 

одно- 

временно 

спуска- 

емых 

зарядов, 

шт. 

Мест- 

ные 

нормы 

време- 

ни, 

сут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Решение принимается Заказчиком по результатам бурения 
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Таблица 4.21 - Дополнительные работы при испытании (освоении) 

Номер 

объекта 

Название работ: промывка песчаной пробки; 

повышение плотности бурового раствора; повторное понижение уровня аэрацией, 

температурный прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка 

объекта; частичное разбуривание цементного моста; 

другие дополнительные работы, выполняемые по местным нормам 

Единица 

измерения 
Количество 

Местные 

нормы 

времени, 

сут. 

1 2 3 4 5 

Не предусматриваются 

 

Таблица 4.22 - Данные по эксплуатационным объектам 

 

 

Номер объекта 

(см.табл.4.18) 

 

 

Плотность жидкости в колонне, 

г/см3 

П
л

а
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о
в

о
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д
а
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л
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и
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п
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о
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а
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к
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м
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М
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м
а
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ь
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ы
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д
и

н
а
м

и
ч
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к

и
й

 у
р

о
в

ен
ь

 

п
р

и
 э

к
сп

л
у
а
т
а
ц

и
и

, 
м

 

Установившаяся 

температура при 

эксплуатации, 0С 

Данные по объекту, 

содержащему свободный газ 

 

Заданный 

коэффициент 

запаса 

прочности на 

смятие в 

фильтровой 

зоне 

На период 

ввода в 

эксплуатацию 

На период 

поздней 

эксплуатации 

В
 к

о
л

о
н

н
е 

н
а

 у
ст

ь
е 

  
 

ск
в

а
ж

и
н

ы
 

В
 э

к
с
п

л
у

а
т
а

-

ц
и

о
н

н
о
м

 о
б
ъ

ек
т
е 

Длина 

столба газа 

по 

вертикали, 

м 

Коэффици-

ент сжима-

емости газа в 

стволе 

скважины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 0,760 0,857 12,2 - 28 36   - 

2 0,760 0,857 12,8 - 28 37   - 

1 0,760 0,857 13,2 - 28 38   - 
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Таблица 4.23 - Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины 
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Относится ли объектам, 

которые (да, нет) 

Предусмотрено ли 

(да, нет) 

Для эксплуатационных скважин 

требуется ли исключить из состава 

основных работ (да, нет) 
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Для эксплуатационных 
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При 
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При 

мощности 
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Задавка 

скважин 

через 

НКТ 

Использо-

вание норм 

по ССНВ для 

эксплуатацио

нных 

скважин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Таблица не несет информации 

 
Примечание: Решение по проведению работ будет приниматься по результатам бурения. 
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 5. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 

Таблица 5.1 - Характеристика и устройство направления 

 

Характеристика трубы 

Стандарт на 

изготовление 

Подготовка шахты или ствола, 

спуск и крепление направления 
Наружный 

диаметр, м 
Длина, м 

Марка 

(группа 

прочности) 

материала 

Толщина стенки, 

мм 
Масса, т 

1 2 3 4 5 6 7 

На устье скважины предусмотреть шахту (приустьевой приямок). Шахта представляет собой прямоугольный железобетонный колодец, с внутренними 

размерами 2х2х1,5 м.  
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Рис 5.1 - Совмещенный график давлений    
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Необходимость спуска колонны в один 

прием или секциями, установки 

надставки, смены или поворота секции 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Направление 

Ø323,9мм 
0 50 393,7 0 1 1 0 50 

Устанавливается с целью предотвращения 

размыва устья скважины 

2 

Кондуктор 

Ø244,5мм 

 

0 400 295,3 0 1 1 0 400 

Перекрытие верхней части разреза, 

склонных к обваливанию. Оборудование 

устья скважины ПВО.  

3 
Эксплуатационная 

Ø168,3 мм 
0 900(±250) 215,9 0 1 1 0 900(±250) 

Испытание и эксплуатация продуктивных 

горизонтов 

 

Примечание: Глубина установки башмака эксплуатационной колонны будет уточняться геологической службой Заказчика по результатам ГИС. 
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Таблица 5.3 - Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн 
Н

о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
к

е
 

сп
у
ск

а
 

Раздельно спускаемые части 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
ь

н
о
 с

п
у
ск

а
ем

о
й

 ч
а
ст

и
 в

 

п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 (

т
а
б
л

. 
5
.2

, 
г
р

.8
) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
ст

ей
 

Н
о
м

ер
 о

д
н

о
р

а
зм

ер
н

о
й

 ч
а
ст

и
 в

 п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Н
а
р

у
ж

н
ы

й
 д

и
а
м

ет
р

, 
м

м
 

Интервал 

установки 

одноразмерной 

части, м 

О
г
р

а
н

и
ч

ен
и

е 
н

а
 т

о
л

щ
и

н
у

 

ст
ен

к
и

 н
е 

б
о
л

ее
, 
м

м
 

Соединение обсадных труб в каждой одноразмерной 

части 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

т
и

п
о
в

 с
о
ед

и
н

ен
и

й
, 

ш
т
 

Н
о
м

ер
 в

 п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

У
сл

о
в

н
ы

й
 к

о
д

 

т
и

п
а
 с

о
ед

и
н

ен
и

я
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

ы
й

 н
а
р

у
ж

н
ы

й
 

д
и

а
м

ет
р

 с
о
ед

и
н

ен
и

я
, 

м
м

 И
н

т
ер

в
а
л

 

у
ст

а
н

о
в

к
и

 т
р

у
б
 с

 

за
д

а
н

н
ы

м
 т

и
п

о
м

 

со
ед

и
н

ен
и

я
, 
м

 

О
т
 (

в
ер

х
) 

Д
о
 (

н
и

з)
 

О
т
 (

в
ер

х
) 

Д
о
 (

н
и

з)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1 1 323,9 0 50 9,5 1 1 ОТТМ 351,0 0 50 

2 1 1 1 244,5 0 400 7,9 1 1 ОТТМ 269,9 0 400 

3 1 1 1 168,3 0 900 7,3 1 1 ОТТМ 187,7 0 900 

 

Примечание: Возможна замена обсадных труб всех размеров и типов резьбовыми соединением на более прочные по усмотрению Заказчика. 
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Таблица 5.4 - Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной 

конструкции 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия или краткое описание Причина проведения мероприятия 

1 2 3 
1  Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и 

перед вскрытием продуктивного пласта 

Проверка действий буровой бригады в случае возможных 

газонефтеводопроявлений 

2 Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в 

месяц и ежесменные перед вскрытием продуктивного пласта 

Проверка работоспособности ПВО 

3  Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при 

выполнении технологических операций в скважине: 

- запрещается продолжение углубления скважин при появлении поглощения 

раствора и без выхода циркуляции; 

- не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более 

установленных значений (см. табл. 1.9.8); 

- строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после 

спуска инструмента, при соблюдении параметров бурового раствора (см. табл. 

1.7.1); 

- с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае 

потери диаметра необходимо проработать интервал предыдущего долбления. 

 В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо 

предусмотреть ограничение скорости спуска бурильного инструмента, 

поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах согласно табл. 

1.7.1. 

 На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную 

промывку скважины не менее 2 циклов и выравнивание параметров бурового 

раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт). 

В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед 

подъемом бурильных труб для смены долота, необходимо предусмотреть 

промывку скважины в течение цикла. 

В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание 

ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах (см. табл. 

1.7.1). 

Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений 

4 Для обеспечения безаварийной работы при бурении скважины необходимо 

руководствоваться следующими документами: [1],. 

При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие 

мероприятия:  
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— Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового 

раствора и поддержание их согласно требованиям ГТН. 

— Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом 

ловильного инструмента, соответствующего размерам скважины и 

применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с воронкой, метчик, 

магнитный фрезер.  Ловильный инструмент должен быть исправлен, смазан и 

иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый 

ловильный инструмент необходимо иметь эскизы с указанием размеров. 

— Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр 

долота, состояние присоединительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек. 

— Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером 

сработки предыдущего долота и режимом его работы для установления 

правильного режима работы новым долотом. 

— Немедленно начать подъем инструмента при резком падении 

механической скорости в 2,5–3 раза за последние 15–20 минут бурения. 

— Запрещается крепление долот ротором. — В случае возникновения 

затяжек инструмента в момент подъема, необходимо приостановить подъем, 

навернуть ведущую трубу (квадрат), дать промывку и путем расхаживания и 

проворота ротором при промывке сбить сальник с долота. 

— Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения 

более 10 мин (уточняется технологической службой). 

— Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых 

пределах. 

— Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего 

момента бурильной колонны, недопуская превышения установленной 

величины с помощью моментомера. 

В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент 

без движения не оставлять, производить промывку скважины с целью очистки 

ствола от обвалившейся породы. 

— При спуске бурильного инструмента в скважину производить 

промежуточные промывки, при возникновении посадок обязательно. 

— В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск 

бурильного инструмента с проработкой, а подъем при наличии затяжек 

осуществлять с промывкой. 

— При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота 

спуск инструмента в открытой части ствола скважины производить 

замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных сужений 

производить проработку. 

— Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину 

докреплять машинными ключами. 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение аварийных ситуаций и осложнений 
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— Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить 

через     10–15 долблений. При бурении в осложненных условиях и проведении 

аварийных работ частоту смены рабочих соединений увеличить до 

практически необходимой.  

— Если в процессе бурения возникли признаки слома бурильной колонны, 

ее       негерметичности или разрушения долота, колонны бурильных труб 

должна быть    поднята. 

— В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и 

утяжеленные трубы, центраторы, переводники и другие элементы бурильной 

колонны должны проверяться визуально (износ наружной поверхности, 

состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и 

дефектоскопии. Проверка производится в соответствующие сроки. 

— Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено: 

— применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую 

жесткость низа бурильной колонны, нормальную проходимость по стволу, 

предотвращение заклинивания инструмента при СПО; 

— контроль параметров — кривизны и азимута с помощью 

интегрированной анализирующей системы для бурения MWD;  

5 Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых 

фонтанов. В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении 

скважины необходимо руководствоваться: [1]. 

Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах 

являются: 

— повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из 

скважины при неизменной производительности буровых насосов; 

— выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного 

газом, нефтью или пластовой водой во время промывки скважины— 

увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях при циркуляции; 

— перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции; 

— увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при 

спуске бурильной колонны по сравнению с объемом спущенных бурильных 

труб; 

— уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при 

подъеме бурильной колонны по сравнению с объемом извлеченных бурильных 

труб. 

В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии 

продуктивных и водонапорных горизонтов и дальнейшем углублении 

скважины; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение 

газонефтеводопроявлений 
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— плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания 

гидростатического давления в  скважине, превышающего  пластовое,  и  

соответствовать проекту; 

— условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора 

должны поддерживаться на минимально допустимом уровне, исходя из 

требований проекта; 

— При бурении в продуктивной части разреза иметь запас бурового 

раствор на поверхности в двух кратном объеме скважины согласно с 

«Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» 

от 30 декабря 2014 года №355; 

— буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации 

бурового раствора и приборами контроля концентрации газа в буровом 

растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправном дегазаторе 

запрещается;  

— устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с 

утвержденной схемой. 

Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными 

горизонтами необходимо тщательно промыть скважину (не менее 1 цикла) и 

выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств до норм, 

установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим 

вращением бурильного инструмента. 

Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива.  При 

подъеме инструмента из скважины производить непрерывный долив бурового 

раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для непрерывного долива 

необходимо установить емкость объемом 20–25 м3 под буровой раствор, 

используемый  для  долива  скважины. 

Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при 

наличии сифона или поршневания. 

При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести 

промывку и проработку скважины.  

При длительных простоях (более 15 суток) бурящейся скважины вскрытые 

продуктивные горизонты должны быть изолированы цементным мостом. При 

появлении признаков газонефтеводопроявления необходимо принять 

экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно 

сообщить руководству буровой организации. 

В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до 

башмака последней обсадной колонны и устье скважины герметизировано 

превентором.  При этом необходимо производить периодическую промывку 
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скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок 

определяется технологической службой. 

В проекте предусмотрено: 

— организовать службу супервайзера на буровой; 

— службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров 

бурового раствора; 

При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину 

КНБК до минимального значения, обеспечивающего углубление скважины 

6 Поддержание ингибирующих свойств бурового раствора в заданных пределах 

по всему стволу скважины. 

Осыпи и обвалы 

7 Дополнительная промывка скважины перед наращиванием бурильного 

инструмента и перед подъемом долота в  интервалах осыпей и обвалов стенок 

скважины. 

Осыпи и обвалы, прихватоопасные зоны 

8 Проведение контрольных СПО в интервалах прихватоопасных зон через 

каждые 50-100м (в зависимости от состояния ствола скважины) на длину 

бурильной трубы (или свечи) с последующей проработкой этих зон. 

Прихват бурильного инструмента 
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6. ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

Таблица 6.1 - Входные данные по профилю скважин 

 

Интервал установки погружных 

насосов, м 

Максимально-допустимые параметры 

профиля в интервале установки 

погружных насосов 

Зенитный угол, град 

максимально-

допустимый в 

интервале его 

увеличения 

при входе в продуктивный пласт 

от (верх) до (низ) зенитный угол, 

град 

интенсивность 

изменения 

зенитного угла, 

град / 100м 

минимально-

допустимый 

максимально-

допустимый 

1 2 3 4 5 6 7 

Скважина вертикальная 

 

Примечание: При бурении вертикальных скважин отклонение от вертикали не должно превышать 3-5 градусов согласно пункту 71 «Правил обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой   отраслей промышленности». 
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7. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 

Программа по буровым растворам разработана с учетом всех осложнений, которые 

могут возникнуть при бурении скважин. Основными проблемами при бурении скважин могут 

быть: 

- поглощение (полное или частичное) бурового раствора в процессе бурения; 

- осыпи и обвалы, кавернообразования; 

- прихватоопасность; 

- нефтепроявления. 

Решения: 

- для недопущения поглощений бурового раствора, которые могут быть при бурении 

продуктивных отложений, необходимо вести строгий контроль за его плотностью, 

реологическими показателями и уровнем раствора в рабочих емкостях; 

- в случае возникновения поглощений, необходимо в раствор вводить 

комбинированные наполнители; 

- для недопущения нефтегазопроявлений требуется точное и непрерывное слежение за 

технологическими показателями бурового раствора и уровнем раствора в рабочих емкостях; 

- с целью предупреждения осыпей стенок скважины, кавернообразования и прихватов 

бурильной колонны, необходимо использовать ингибированные системы буровых растворов. 

- Рецептура и методика приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового 

раствора контролируются специалистами авторского надзора за строительством скважин. 

- В процессе бурения и промывки скважины параметры (свойства) бурового раствора 

контролируются с периодичностью - плотность и вязкость через 10-15 минут, температура, 

фильтрация, содержание песка, содержание коллоидной фазы, рН, СНС1/10 и реологические 

показатели (эффективная вязкость и динамическое сопротивление сдвига) – каждые 4 часа. 

При разбуривании газовых горизонтов плотность бурового раствора, выходящего из 

скважины, и после дегазатора измеряется через каждые 5 минут, остальные показатели с 

периодичностью, указанной выше. При отсутствии на буровой газокаротажной станции два 

раза в смену проводится контроль бурового раствора на насыщенность его газом. Параметры 

бурового раствора записываются в журнале. 

Плотность бурового раствора (если она не вызывается необходимостью обеспечения 

устойчивости стенок скважины) в интервалах совместимых условий бурения определяется из 

расчета создания столбом бурового раствора гидростатического давления в скважине, 

превышающего пластовое (поровое) на величину: 

1) 10-15% - для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200м включительно), 

но не более 1,5 МПа (15 кгс/см2); 

2) 5-10% - для скважин глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500м 

включительно), но не более 2,5 МПа (25 кгс/см2); 

3) 4-7% - для скважин глубиной более 2500 м, но не более 3,5 МПа (35 кгс/см2).                                                                      

Контроль качества и подготовка бурового раствора. 

Учитывая возможные проблемы в процессе бурения скважины и методы их устранения, 

необходимо обеспечить жесткий контроль за химическими и реологическими свойствами 

бурового раствора. Для этого все основные параметры (таблица 7.1.) должны измеряться 3-4 

раза в сутки, кроме плотности, замеряемой через 10-15 минут (при нефтегазопроявлениях 

через 5 минут) и условной вязкости (по СПВ-5, стандарт РК или по воронке Марша, стандарт 

АНИ), через 10-15 минут. Особые требования предъявляются к системе контроля за 

содержанием твердой фазы в буровом растворе и ее регулированию, для чего циркуляционная 

система буровой установки должна быть оснащена самым современным оборудованием для 

очистки его и регулирования содержания в нем твердой фазы. При использовании 

ингибированных систем бурового раствора вибросита должны быть оснащены сетками, 
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соответствующими вскрытому разрезу. Правильное использование системы очистки бурового 

раствора от выбуренной породы позволит обеспечить поддержание запроектированных 

параметров и позволит сократить затраты на его обработку (минимальное разбавление). 

Перечень оборудования по очистке бурового раствора от выбуренной породы 

представлен в таблице 7.6. 

           В случае возникновения осложнений, связанных с устойчивостью стенок скважины, 

увеличить концентрацию сульфированного битума, а если осложнения продолжаются, 

ступенчато увеличить плотность бурового раствора до их прекращения, при этом не вызывая 

поглощений. В случае возникновения поглощений в надпродуктивной толще, использовать в 

необходимом количестве наполнители, такие как: пластиковая и резиновая крошка КР-03, 

различные волокнистые и чешуйчатые наполнители. В случае возникновения поглощения 

бурового раствора в продуктивных пластах использовать исключительно карбонат кальция 

разных фракций. 

 Обоснование плотности бурового раствора 

Плотность бурового раствора по интервалам бурения определена исходя из горно-

геологических условий бурения скважины   и опыта бурения ранее пробуренных скважин. 

,10 ...... српрдпрб кк =  где 

кп.д. – наибольший градиент пластового давления в интервале (табл. 4.8, геологической 

части проекта); 

кпр.ср. – коэффициент превышения гидростатического давления столба бурового 

раствора над пластовым или поровым (в расчёт принимается большее значение из этих двух 

давлений).  

Интервал 0 – 50 м: 

ρ б.р.=10*0,100*(1,1   1,15) = 1,101,15 г/см3 

Для бурения этого под интервала допускается применение раствора плотностью 1,10-

1,15 г/см3. 

Интервал 50 – 400 м: 

ρ б.р.=10*0,103*(1,1   1,15) = 1,131,18г/см3 

Для бурения этого под интервала допускается применение раствора плотностью 1,13-

1,18 г/см3. 

 

Интервал 400 – 900м: 

ρ б.р.=10*0,108*(1,1   1,15) = 1,191,24 г/см3 

Для бурения этого под интервала допускается применение раствора плотностью 1,19-

1,24 г/см3 
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Таблица 7.1 - Типы и параметры буровых растворов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Глинистая   0 50 1,12-1,15 50-60 8-10 - - 
Дисперсная 

глинистая фаза 
<5 <5 7-8 

- 
- - 

Ингибированный 

полимеркалиевый 
50 400 1,13-1,18 40-45 5-7 10-20 30-40 

Полимерные 

недиспер-

гирующие 

<2 <2 8-9 3 25-30 70-80 

Ингибированный 

полимеркалиевый  
400 900 1,19-1,24 40-45 4-5 20-25 40-50 

Полимерные 

недиспер-

гирующие 

<2 <2 8-9 3 25-30 70-80 

 
Примечание: В процессе бурения допустимо изменение плотности БР для поддержания стабильности стенок, для сохранения устойчивости ствола и 

предотвращения загрязнения призабойной зоны скважин с использованием различных методов обработки буровых растворов.  
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Таблица 7.2 - Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонент 
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в/с 
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- 

50 

2 

2 

7 

815 

2 50 400 
Ингибированный 

полимеркалиевый 
1,13-1,1 Нет 

Каустическая сода 

Кальцинированная сода 

Разжижитель 

Полимер" POLYPAC LV " 

Смазывающая добавка 

Хлористый калий KCL 

Вода техническая 
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Кальцинированная сода 
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Ксантановая биополимер   

Хлористый калий KCL 

Вода техническая 

1,60 
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Примечание: В процессе бурения допустимо изменение плотности БР для поддержания стабильности стенок, для сохранения устойчивости ствола и предотвращения 

загрязнения призабойной зоны скважин с использованием различных методов обработки буровых растворов. 
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Примечание: «назначение химических реагентов»: 

1. Для приготовления глинистого раствора используется техническая вода и бентонитовый глинопорошок с первоначальным     

содержанием твердой фазы не более 5%; 

2. В качестве реагента стабилизатора, регулятор водоотдачи используется полимерный   POLYPAC LV; 

3. Модифицированный крахмал - понизитель фильтрации;  

4. Полианионная целлюлоза низковязкая молекулярной массой- контроль водоотдачи при незначительном увеличении вязкости раствора; 

5. Ксантановая смола - биополимер, структурообразователь;  

6. Разжижитель, для контроля реологических характеристик;  

7. Смазывающая добавка, смесь поверхностно-активных и смазочных веществ специально разработана как эффективная альтернатива 

смазывающим веществам на углеводородной основе;  

8. Для предотвращения загрязнения бурового раствора ионами Са++, которые могут быть в цементе и воде, применяемой для  

приготовления бурового раствора, используется кальцинированная сода - Na2CO3;  

9. KCI- ингибирующая добавка, наиболее эффективный ион, снижающий гидратацию (набухание) глин путем ионно-щелочного обмена. 
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Таблица 7.3 - Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления, обработка 

Интервал, м Коэфф-т 

запаса 

раствора 

на 

поверх- 

ности 

Название (тип) 

бурового раствора 

и его компонентов 

Нормы расхода бурового раствора 

(м3/м) и его компонентов (кг/м3) 

на интервале 

Потребность в буровом растворе (м3) 

и его компонентах (кг) 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

Величина Источник Попра- 

вочный 

коэфф-т 

На 

исходный 

объем 

На бурение 

интервала 

Суммар- 

ная 

на 

интервале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 50 - Глинистые раствор 

Бентонит 

Каустическая сода 

Кальцинированная сода 

Разжижитель  

Вода техническая 

0,98 

50 

2 

2 

7 

815 

Расчет 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

- 

30 

1500 

60 

60 

210 

24450 

20 

1000 

40 

40 

140 

16300 

50 

2500 

100 

100 

350 

40750 

50 400 0,5 Ингибированный полимеркалиевый  

Каустическая сода 

Кальцинированная сода 

Разжижитель  

Полимер" POLYPAC LV " 

Смазывающая добавка 

Хлористый калий KCL 

Вода техническая 

0.90 

2 

2 

7 

3 

8 

12 

750 

Расчет 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 

80 

160 

160 

560 

240 

640 

960 

60000 

280 

560 

560 

1960 

840 

2240 

3360 

210000 

360 

720 

720 

2520 

1080 

2880 

4320 

270000 
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9

 

Продолжение таблицы 7.3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

900 

 

0,5 

 

 

 

 

 

Полимерный ингибированный  

 

Модифиц. крахмал 

Полианионная целлюлоза 

низковязкая 

Разжижитель  

Каустическая сода 

Кальцинированная сода 

Смазывающая добавка 

Ксантановая биополимер   

Хлористый калий KCL 

Вода техническая 

0,84 

         

          4 

 

4 

7 

2 

2 

10 

3 

15 

722 

Расчет 

 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

 - // - 

- // - 

 

 

1,0 

 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

 1,0 

 

80 

 

320 

 

320 

560 

160 

160 

800 

240 

1200 

57760 

420 

 

1680 

 

1680 

2940 

840 

840 

4200 

1260 

6300 

303240 

500 

 

2000 

 

2000 

3500 

1000 

1000 

5000 

1500 

7500 

361000 

 
 

Примечание: Возможно использование других химических реагентов других фирм и компаний, идентичных по своему назначению (не ухудшающих свойства бурового раствора), 

либо производимых другими фирмами   
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0

 

Таблица 7.4 - Потребность в воде и компонентах для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов  
 

 
Примечание: Перед спуском обсадных колонн буровой раствор обрабатывается смазочными добавками типа Т-80 или Lube 167. 

 
  

№
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 

п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Название 

колонны 

№ 

раздельно 

спускаемой 

части 

колонны в 

порядке 

спуска 

№ ступени 

цементирован

ия 

Название 

компонентов 

для обработки 

раствора 

Плотность

, 

г/см3 

Норма 

расхода 

на обработку 

1м3 раствора, 

кг/м3 

Количеств

о, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Кондуктор 

 244,5мм 

1 1 Кальцинированная сода 

(Nа2СО3) 

2,5 3 124,2 
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Таблица 7.5 - Суммарная потребность в компонентах бурового раствора на скважине 

Название компонентов 

бурового раствора 

ГОСТ, ОСТ на 

изготовление 

Потребность компонентов бурового раствора в 

интервале, тн 
Суммарная 

на скважину, 

тн 0-50 50-400 400-900 

1 2 3 4 6 7 

Бентонит- структурообразователь 

 

ГОСТ 25796-83 2,500 - - 2,500 

Каустическая сода- - регулятор 

щелочности 

ТУ 2132-185-

00203312-99 

0,100 0,720 1,000 1,820 

Кальцинированная сода - для снижения 

общей жесткости 

ТУ 2381-038-

00209645-95 

0,100 0,720 1,000 1,820 

 Разжижитель – понизитель вязкости АРI 0.350 2.520 3,500 6,340 

Смазывающая добавка АРI - 2.880 7,020 9,90 

Полимер  " POLYPAC LV " - понизитель 

фильтрации 

АРI - 1.080 - 1,080 

Модифицированный крахмал - понизитель 

фильтрации;  

АРI - - 2,000 2,000 

Полианионная целлюлоза низковязкая - 

контроль водоотдачи ; 

АРI - - 2,000 2,000 

Ксантановая биополимер - 

структурообразователь    

АРI - - 1,500 1,500 

Хлористый калий КСL - 

ингибирующая добавка 

ТУ 2152-018-00203-95 - 4,320 7,500 11,820 

Вода техническая местные 40.750 270.000 361,000 671,750 

 

Рекомендации: • Содержание KCI в фильтрате бурового раствора не менее 3%, в случае интенсивных осыпей, содержание KCI увеличить до 10%. 

                           • «RHODOPOL-23P» - является биополимером ксантановой смолы высокоочищенный с высокой молекулярной массой, 

использующийся в качестве понизителя водоотдачи и стабилизации реологических параметров всех типов буровых растворов наводной основе и 

обеспечить удерживающую и выносящую способность. 
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Таблица 7.6 - Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов 

Название 
Типоразмер, шифр или 

характеристика 

Кол-во, 

шт. 

Использование очистных устройств 

Ступенчатость: 

1-Вибросито: 2-2+ 

пескоотделитель: 

3- 2+илоотделитель 

Интервал, м 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 

Буровая установка ZJ-30 

Вибросито c прямолинейной DERRICK 2/48-90F-3TA 2 1 0 900 

Пескоотделитель  GCN100*10 1 2-1 0 900 

Илоотделитель ZCQJ100х2 1 3-2 400 900 

Дегазатор CQQ250 1  50 900 

 
Примечания 

1.Буровая установка должна быть оснащена минимум двумя виброситами. Иметь в наличии запас сеток для вибросит от 40 до 200 меш. 

2.Возможно использование оборудования другого типа с аналогичными техническими характеристиками для приготовления и очистки бурового раствора от 

выбуренной породы. 
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8. УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

Таблица 8.1 - Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК 

Интервал, м 

Вид технологической 

операции (бурение, 

отбор керна, расширка, 

проработка 

Способ бурения 

Услов- 

ный 

номер 

КНБК 

Режим бурения 
Скорость 

выполнения 

технологи- 

ческой 

операции, м/ч 

От 

(верх) 
До 

(низ) 

Осевая 

нагрузка, 

тс 

Скорость вра- 

щения ротора, 

обор/мин. 

Расход 

бурового 

раствора, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 50 Бурение под 323,9 мм 

колонну, проработки  
Роторный 1 

с навеса 60-70 36-41 5-25 

50 400 Бурение под 244,5мм 

колонну, проработка 

Роторный 
2 5-10 90-100 32-36 5-15 

390 400 Разбурвание обратного 

клапана и цемент. стакана 

Роторный 
3 

До 3 
50-60 16-20 5-6 

400 900 Бурение под 168,3 мм 

колонну, проработка 
Роторный/ 

Забойный двигатель 
(ВЗД) 

4/4а 

 

10-12 90-100/200-220 28-32 5-8 

650 

700 

740 

668 

718 

758 

Отбор керна (по 

интервально) 

Роторный  

5 

4-6 

50-60 16-18 1-2 

 

Примечание: Режим бурения уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, согласованной с Заказчиком. 
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Таблица 8.2 - Компоновка низа бурильных колонн (КНБК) 

 

Услов 

ный 

номер 

КНБК 

Элементы КНБК (до бурильных труб) 

Номе

р по 

поряд

ку 

Типоразмер, шифр 

или краткое 

название элемента КНБК 

Расстояние 

от забоя до 

места 

установки 

Техническая характеристика 

С
у
м

м
а
р

н
а
я

 

д
л

и
н

а
 К

Н
Б

К
, 
м

 

С
у
м

м
а
р

н
а
я

 

м
а
сс

а
 К

Н
Б

К
, 

т
н

 

 

 

Примечание 
 

Наружный 

диаметр, мм 

 

Длина, 

м 

 

Масса, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интервал бурения от 0 до 50м 

1 1 III 393,7  код по IADC (115, 

117) 
0.00 393,7 0.5 158 

- - 
Разрушение 

2 Калибратор  393,7 0,5 393,7 1,21 477 - - Калибрование 

3 УБТС1-203,2 мм 0,61 203.2 19,0 4085 20,71 4,72 Нагрузка 

Интервал  бурения и проработки от 50 до 400м 

2 

 

 

 

1 
III 295,3 (код по IADC 

537) 0.00 295,3 0.38 95 
- - 

Разрушение 

2 УБТС1-203,2мм 0.38 203.2 9,5 2042,5 - - Нагрузка 

3 Калибратор КЛС 295,3мм   9,88 295,3 1,81 210 - - Калибрование 

4 УБТС1-203,2 11,69 203.2 19,0 4085 - - Нагрузка 

5 Калибратор КЛС 295,3мм   30,69 295,3 1,88 210 - - Калибрование 

6 УБТС1-177.8 33,08 177.8 41,0 6396 - - Нагрузка 

7 177,8 мм Ясс 73,5 177,8 4,6 730 - - Ликвид. прихватов 

8 УБТ-165,1 74,08 177.8 28,0 4110,4 102,1 17,69 Нагрузка 

3 
 

1 

Долото Д=215,9 мм 

 (торцовый фрез) 
0,00 215,9 0,4 40 0,4 0,1 

Разбуривание 

цемент. стакана и 

КНОК 
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Продолжение таблицы 8.2 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интервал бурения от 400 до 900 м (с ВП, роторным способом) 

4 
1 

Долото   PDC  215,9 мм 

( IADС S223) 
0.00 215,9 0.35 40 

 - 
Разрушение 

2 УБТ-165,1мм 0.35 165,1 9,5 1394,6 - - Нагрузка 

3 Стабилизатор  215,9 мм 9,85 215,9 1,55 217 - - ОЦЭ 

4 УБТ- 165,1 мм 11,4 165,1 19,0 2789,2 - - Нагрузка 

5 Стабилизатор  215,9мм 30,4 215,9 1,55 217 - - ОЦЭ 

6 УБТ-165,1 31,95 165,1 40,0 5872   Нагрузка 

7 Яс гидрав. Jar-165 71,95 165,1 9,45 1250   Для ликв.прихвата 

8 УБТ-165,1 81,4 165,1 9,5 1394,6   Нагрузка 

9 ТБТ HWDP 5” 90,9 127,0 65,0 4842,5 155,9 18,01 Нагрузка 

4а Интервал бурения от 400 - 900 м (при ВЗД) 

1 
Долото   PDC  215,9 мм 

( IADС S223) 
0,00 215,9 0,35 40 

- - 
Разрушение 

2 ВЗД-172 мм 0,35 172,0 9,71 1005,3 - - Привод долота 

3 
Стабилизатор СК -

215,9мм  
10,06 215,9 1,55 217 

- - 
ОЦЭ 

4 УБТ-165,1 мм 11,61 165,1 9,5 1394,6 - - Нагрузка 

5 
Стабилизатор СК -215,9 

мм  
21,11 215,9 1,55 217 

- - 
ОЦЭ 

6 УБТ– 165,1 мм 22,66 165,1 40,0 5872 - - Нагрузка 

7 Яс гидравлический 62,66 165,1 9,45 1250,0 
- - Ликвидация 

прихватов 

8 УБТ– 165,1 мм 72,16 165,1 9,5 1394,6 - - Нагрузка 

9 ТБТ-127мм 102,41 127,0 65.0 4842.5 167.41 16.233 Нагрузка 
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Продолжение таблицы 8.2 

 

Примечание: 

  - Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные,   

     имеющиеся в наличии или по желанию Заказчика- Допускается использование долот других фирм-производителей. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Интервал  отбор керна  от 650 до 758 м (по интервально) 

5 1 Бур.головка 215,9мм 0,00 215,9 0,37 28 - - Разрушение 

2 
Керноотборочный 

снаряд СК-171,5/101,6  
0,37 171,5 9,4 1035 

- - Отбор керна 

3 УБТ 165,1 мм 9,77 165,1 30,0 4404 - - Нагрузка 

4 Ясс гидравлический 39,77 165,1 4,3 800,0 - - Ликвид. прихватов 

5 УБТ 165,1 мм 44,07 127,0 19,00 2789,92 63,07 9,1 Нагрузка 
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Таблица 8.3 - Потребное количество элементов КНБК 

Типоразмер, шифр или 

краткое название элемента КНБК 

Вид технологической 

операции (бурение, 

отбор керна, расширка, 

проработка) 

Интервал работы по 

стволу, м 

Норма 

проходки 

Потребное количество 

на интервале, шт 

(для УБТ комплектов) 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

Величина, 

м 

 

 

1 2 3 4 5 7 

III 393,7  код по IADC (115) Бурение, проработка 0 50 100 1,0 

Калибратор  393,7 мм Бурение, проработка 0 50 - 1,0 

УБТС1-203,2 мм Бурение, проработка 0 50 - комплект 

III 295,3 (код по IADC 537) Бурение, проработка 50 400 185 1,89 

Калибратор КЛС 295,3мм   Бурение, проработка 50 400 - 2,0 

УБТС1-203,2мм Бурение, проработка 50 400 - комплект 

УБТС1-177.8 Бурение, проработка 50 400 - комплект 

УБТ-165,1 Бурение, проработка 50 400 - комплект 

Долото   PDC  215,9 мм ( IADС S223) Бурение, проработка 400 900 240 2,08 

Стабилизатор  215,9мм Бурение, проработка 400 900 - комплект 

УБТ-165,1 Бурение, проработка 400 900 - комплект 

ТБТ-127мм Бурение, проработка 400 900 - комплект 

Бур.головка 215,9мм Отбор керна 650 758 0,4 1,0 

 

Примечание:   

- Тип используемых долот, объемных двигателей при необходимости может быть изменен. 

- Фактическая КНБК при необходимости может быть изменена в зависимости от состояния ствола скважины. 
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Таблица 8.4 - Суммарное количество и масса элементов КНБК 

Название обсадной 

колонны 

Типоразмер, шифр 

или краткое назва- 

ние элемента КНБК 

ГОСТ, ОСТ или ТУ 

на изготовление 

Суммарная величина 

Количество элементов КНБК, шт. 
Масса по 

Типораз-меру 

или шифру, кг 

Для 

проработки 

ствола 

Для бурения, 

расширки и 

отбора керна 

По 

типоразмеру 

или шифру 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление 

Ø 323,9мм 

Долото Ø 393,7мм с стандартам АРI - 0,5 1,0 158 

Калибратор  393,7 мм ТУ 26-02-0963-83 - - 1,0 477 

УБТС1 – 203,2мм Стан. APIRP 7G - 19 комплект 4085 

Кондуктор 

244,5 мм 

 

Долото 295,3 мм ТУ 26-02-874-80 - 1,89 2,0 190 

УБТС1 203 мм ТУ14-3-835-79 - 28,5 комплект 6127 

УБТС1 177,8 мм ТУ14-3-835-79 - 41,0 комплект 6396 

 УБТ-165,1мм ТУ 26-02-0963-83  28,0 комплект 4110,4 

Калибратор КЛС 295,3мм  ТУ 26-02-0963-83 - - 2,0 966 

Эксплуатационная 

Ø168,3 мм 

 

 

Долото Ø215.9мм ТУ 26-02-874-80 - 2,08 3,0 120 

Стабилизатор  215.9мм ТУ14-3-835-79 - - 2,0 434 

УБТ-165,1 мм ТУ14-3-835-79 - 78,0 комплект 11450,4 

ТБТ HWDP 5” ТУ14-3-835-79 - 65,0 комплект 4842,5 

Бур.головка 215,9мм АРI - 0,4 1,0 28,0 
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Таблица 8.5 - Рекомендуемые бурильные трубы 

Обозначение бурильной 

трубы 

Наружный 

диаметр, 

мм 

Толщина 

стенки, мм 

Марка (группа 

прочности) 

материала 

Тип замкового 

соединения 

Количество труб, 

в метрах 

Наличие труб 

(есть, нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

СБТ 127,0 9,19 G-105 NC-50(4-1/2”IF) 900 есть 

     Примечание: Бурильные трубы могут изменяться на аналогичные любые производства по размерам и марок сталей в зависимости от имеющихся в 

наличии или по желанию Заказчика при условии соблюдения расчетных показателей.  
 

Таблица 8.6 - Конструкция бурильных колонн 

Вид 

технологи

-ческой 

операции 

Интервал по 

стволу, м 

Д
о

п
у

ст
и

м
а

я
 г

л
у
б
и

н
а
 с

п
у
ск

а
 н

а
 

к
л

и
н

ь
я

х
, 
м

 

Номер 

секции 

буриль-

ной 

колонны 

снизу 

вверх без 

КНБК 

Характеристика бурильной трубы 

Д
л

и
н

а
 с

ек
ц

и
и

, 
м

 

Масса, тн КЗП трубы на 

 

секции 

 

Нараста

ющая 

учетом 

КНБК 

 

 

 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

Тип 

(шифр) 

Наруж-

ный 

диаметр, 

мм 

Марка 

(группа 

прочности) 

материала 

Толщин

а стенки, 

мм 

Тип 

замкового 

соединения 

статич

еской 

прочно

сти 

Выносли

вость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бурение 0 50 50 1 СБТ 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 29.3 0.982 5.702 >1,45 >1,5 

Бурение 50 400 400 1 СБТ 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 297.9 9.979 27.67 >1,45 >1,5 

Бурение 400 900 

(±250) 

 

900 1 СБТ 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 744.1 24.927 42.94 
>1,45 >1,5 

Примечание: Допускается использование бурильных труб других диаметров при условии соблюдения установленных норм запаса прочности и выносливости. 
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0

 

 

Таблица 8.7 - Крутящие моменты для свинчивания соединений бурильных труб и УБТ 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщина 

стенки, мм 

Марка (группа 

прочности) 

материала 

Тип замкового 

соединения 

Наружный 

диаметр 

замка, мм 

Крутящий момент, кН * м 

минимальный оптимальный максимальный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Бурильные трубы: 

127,0 9,19 G-105 NC-50(4-1/2”IF) - 27,1 28,49 29,9 

127,00 25,40 G-105 NC-50 168,28 37,4 39,3 41,3 

УБТС (Утяжеленные бурильные трубы сбалансированные): 

203,2 61,50 40ХГМА З-161 203,0 68,6 72,0 75,6 

177,8 49,0 4145Н З-133 178,0 42,9 45,0 47,3 

165,1 46,85 AISI 1340 З-122 165,1 37,7 39,6 41,6 
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Таблица 8.8 - Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения 

Название 

обсадной 

колонны 

Интервал, м Характеристика бурильных труб, УБТ 

Д
еф

и
ц

и
т
 

д
л

и
н

ы
 

т
р

у
б

 н
а

 

и
н

т
е
р

в
а

л
е,

 м
 

 

Масса труб, тн 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

Тип 

(шифр) 

Наружн

ый 

диаметр, 

мм 

Марка 

(группа 

прочн.) 

материала 

Толщина 

стенки, мм Т
и

п
 

за
м

к
о

в
о

г
о
 

со
ед

и
н

ен
и

я
 

(п
р

и
со

ед
и

н
е

-н
и

я
 

р
ез

ь
б

ы
) 

Т
ео

р
ет

и
ч

е

ск
а

я
 

С
 

п
л

ю
со

в
ы

м
 

д
о

п
у

ск
о

м
 

С
 

н
о
р

м
а
т
и

в

н
ы

м
 

за
п

а
со

м
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Направление 

Ø323,9 мм 

0 50 СБТ 127 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 29,3 0,797 0.837 0.879 

УБТС1-203,2 203.2 40ХГМА 61,50 З-161 19,0 4,085 4,289 4,503 

Кондуктор 

 244,5 мм 

0 400 СБТ 127 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 297.9 9.979 10.478 11.003 

УБТС1-203,2 203.2 40ХГМА 61,50 З-161 28,5 6,127 6,433 6,755 

УБТС1-177.8 177,8 4145Н 49,0 З-133 41,0 6,396 6,715 7,051 

УБТ -165,1 165,1 AISI 1340 46,85 З-122 28,0 4,110 4,315 4,531 

Эксплуатационная 

 168,3 мм 

0 900 СБТ 127 127 G-105 9,19 4-1/2”IF 744.1 24.927 26.174 27.482 

УБТ -165,1 165,1 AISI 1340 46,85 З-122 78,0 11,450 12,022 12,624 

ТБТ 127 127,0 G-105 25,4 NC-50 65.0 4.843 5.085 5.339 

Примечание: Скорость спуска, бурильного инструмента ограничивается величиной 0,3-0,4 м/сек., с учетом допустимого колебания гидродинамического давления. 

Циркуляцию бурового раствора необходимо осуществлять после вращения бурильной колонны. 

Таблица 8.9 - Оснастка талевой системы 

Интервал по стволу 
Название технологической операции 

(бурение, спуск обсадной колонны) 

Тип оснастки М х К 

От (верх) 

До 

(низ) М К 

1 2 3 4 5 

0 900 Бурение, расширка, спуск обсадных колонн 5 6 

Примечание: Силовые агрегаты в комплекте с турботрансформаторами и КПП обеспечивают автоматически заданный крутящий момент на подъемном валу буровой 

лебедки, оптимальную грузоподъемность и скорость спускоподъемных операций. 
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Таблица 8.10 - Режим работы буровых насосов 

Интeрвaл, м Вид 

технологической 

операции 

(бурение, 

проработка, 

промывка) 

 

 

Тип 

буровых 

насосов 

 

Количество 

насосов, 

шт. 

Режим работы бурового насоса  

Суммарная 

производи-

тельность 

насосов на 

интервале, 

л/сек 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

 

Коэффи 

циент 

исполь 

зования 

гидрав 

лической 

мощности 

Диаметр 

цилинд 

ровых 

втулок, 

мм 

Допусти 

мое 

давление, 

MPa 

Коэффи 

циент 

напол 

нения 

 

Число 

двойных 

ходов в 

минуту 

 

Произво 

дитель 

ность, 

л/сек 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 50 Бурение промывка, 

проработка 
F-800 

2 
0,9 

180 19,0 1,0 110 42,67 85,37 

50 400 Бурение промывка, 

проработка 
F-800 

2 
0,9 

170 21,0 1,0 100 34,6 69,2 

400 900 Бурение промывка, 

проработка 
F-800 

2 
0,9 160 24,0 1,0 100 30,85 61,7 

 

 

 

 

 

 

 



73 

УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ    
 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 7
3

 

Таблица 8.11 - Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой системе буровой 

Интервал, м 

Вид 

технологической 

операции 

Давление на 

стояке в 

конце 

интервала, 

кгс/см2 

Потери давлений (кгс/см2) для конца интервала в: 

От 

(вер

х) 

До 

(низ) 

Элементах КНБК 

Бурильной 

колонне 

Кольцевом 

пространств

е 

Обвязке 

буровой 

установки 
Долоте 

(насадках) 

Забойном 

двигателе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 50 Бурение промывка, проработка 65 38 - 19,8 0,49 6,5 

50 400 Бурение промывка, проработка 100 43 - 48,1 3,9 5,1 

400 900 Бурение промывка, проработка 142 77 - 48 15,6 1,8 

Таблица 8.12 - Гидравлические показатели промывки 

Интервал, м 

 

Вид 

технологической 

операции 

Н
а

и
м

ен
ь

ш
а
я

 с
к

о
р

о
ст

ь
 

в
о

сх
о
д

я
щ

ег
о

 п
о
т
о
к

а
 в

 

о
т
к

р
ы

т
о

м
 с

т
в

о
л

е,
 м

/с
 

 

 

Удельный 

расход, 

л/с х см2 

 

С
х

ем
а

 п
р

о
м

ы
в

к
и

 

д
о

л
о

т
а
 

Д
и

а
м

ет
р

 с
о

п
л

а
 н

а
 

ц
ен

т
р

а
л

ь
н

о
м

 

о
т
в

ер
ст

и
и

, 
м

м
 

Гидромониторные 

насадки 
 

Скорость 

истечени

я, 

м/с 

 

Мощность, 

срабатывае

мая 

на долоте, 

л.с. 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

Кол-во, 

шт 

 

Диаметр, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 50 
Бурение, промывка, 

проработка 
0,40 0,023 Периферийная - 3 21,4 89,0 462,0 

50 400 
Бурение, промывка, 

проработка 
0,55 0,053 Периферийная - 3 12,7 75,0 441,7 

400 900 Бурение, промывка, 

проработка 

1,21 0,076 Периферийная - 3 9-11 94,0 305,4 
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9. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

Крепление скважины обсадными колоннами следует производить в соответствии с 

«Инструкции по подготовку обсадных труб к спуску скважин» [34], «Инструкцией по 

испытанию скважин на герметичность» [30] и с учетом рекомендаций фирм-поставщиков, 

если не противоречат нормам и правилам РК.    

  

9.1 Расчет обсадных колонн 

Расчет обсадных труб произведен, согласно действующей “Инструкции по расчету 

обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин” [28], по максимальным значениям 

избыточных наружных и внутренних давлений, а также осевых нагрузок. 

Прочностные характеристики обсадных труб приняты для отечественных обсадных 

труб по стандарту АНИ. Допустимые избыточные наружные давления для обсадных труб 

определены с учетом растягивающих нагрузок при двухосном нагружении. 

Обсадные трубы завозятся на буровую, согласно расчетам и с учетом запаса. Возможно 

применение других труб-аналогов, соответствующих данному проекту или условиям в 

скважине. 

 

9.2 Выбор обсадных труб 

В соответствии с проектными условиями эксплуатации обсадных колонн, расчетными 

давлениями и осевыми нагрузками, а также с учетом опыта строительства и испытания 

существующих скважин приняты для соединений для соединений ОТТМ марки стали «Д» по 

ГОСТ632-80.  

Таблица 9.1 - Исходные данные для расчета обсадных колонн 

№№ 

п/п 
Наименование 

Конструкция скважины, мм 

323,9 244,5 168,3 

1 2 3 4 5 

1 Расстояние от устья скважины, м 

- до башмака колонны 

- до уровня цементного раствора заколонной 

- до пласта с возможным проявлением 

- до башмака предыдущей колонны  

 

50 

0 

- 

 

400 

0 

- 

50 

 

900 

0 

- 

400 

2 Тип соединения ОТТМ ОТТМ ОТТМ 

3 Удельный вес, г/см3 

- опрессовочной жидкости 

- бурового раствора 

- тампонажного раствора 

- пластового флюида 

 

- 

1,15 

1,83 

- 

 

- 

1,18 

1,83 

- 

 

1,03 

1,24 

1,55/1,85 

0,83 

4 Пластовое давление на глубине, 

Рпл, МПа 

0,5 4,12 9,72 

5 Коэффициент запаса прочности на: 

- на избыточное наружное давление 

- на избыточное внутреннее   давление 

- на растяжение тело трубы 

 

- 

- 

- 

 

1,1 

1,15 

1,75 

 

1,1 

1,15 

1,75 
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Таблица 9.2 - Способы расчета наружных давлений и опрессовки обсадных колонн  

№ колонны 

в 

порядке 

спуска 

 

№ раздельно 

спускаемой 

части колонны 

в порядке 

спуска 

 

Признаки (да, нет) Опрессовочный агент Рекомендуемая 

глубина 

установки 

пакеров для 

опрессовки 

(сверху вниз), м 

Допустима 

ли 

поэтапная 

опрессовка 

Рекомендуется ли вести 

расчет наружного давления 

по: Краткое название 

тип, шифр 

Плотность  бурового 

раствора, г/см3 Пластовому 

давлению 

Столбу 

бурового 

раствора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 Нет Да Нет Буровой раствор 1,18 - 

2 1 Нет Да Нет Техническая вода 1,03 - 

 

Таблица 9.3 - Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб 

Характеристики обсадных труб  
Рекомендуется к 

использованию: 

ДА, НЕТ 

наружный 

диаметр, 

мм 

производство: 

отечественное, 

импортное 

условный код типа 

соединения 

Марка (группа 

прочности) 

труб 

Толщина 

стенки, мм 

 

Масса, кг 

1 2 3 4 5 6 7 

Ø323,9 Импортная ОТТМ Д 9,5 76,1 ДА 

Ø244,5 Импортная ОТТМ Д 7,9 48,2 ДА 

Ø168,3 Импортная ОТТМ Д 7,3 30,0 ДА 

 

Примечания: Допускается использование обсадных труб других типов, по качествам и прочностным характеристикам не уступающие предложенным 

обсадным трубам. 
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Рис. 9.1 - Эпюры избыточных давлений для колонны диаметром Ø244,5мм 
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Рис. 9.2 - Эпюры избыточных давлений для колонны Ø168,3мм 

 



78 
КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ   

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 7
8

 

Таблица 9.4 - Параметры обсадных колонн 

Номер 

колон-

ны в 

поряд- 

ке 

спуска 

Номер 

раздель 

но спускае 

мой части 

колонны в 

порядке 

спуска 

Номер равно 

прочной 

секции труб 

в раздельно 

спускаемой 

части 

колонны 

(снизу-вверх) 

Интервал 

установки 

равнопрочной 

секции, м 

Длина 

сек 

ции, м 

Масса 

секции, 

тн 

 

Нарас-

тающая 

масса, тн 

Характеристика обсадной трубы 
Коэффициенты запаса 

прочности на 

От 

(верх) 

До 

(низ) 
Номи-

наль 

ный 

наруж 

ный 

диаметр 

, мм 

Код типа 

соедине-

ния 

Марка 

(группа 

проч-

ности) 

материала 

труб 

Тол-

щина 

стенки, 

мм 

Избыточное 

давление 

Растяже-

ние 
Наруж-

ное 

Внутре-

нее 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 0 

 

50 50 3,805 3,805 323,9 ОТТМ Д 9,5 >10 2,6 >10 

 
2 1 1 0 

 

400 400 19,280 19,280 244,5 ОТТМ Д 7,9 2,09 2,39 >10 

 
3 1 1 0 

 

900 900 27,000 27,000 168,3 ОТТМ Д 7,3 1,85 2,51 5,29 
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Таблица 9.5 - Суммарная масса обсадных труб 

 

Характеристика трубы Масса труб с заданной характеристикой, т 

код типа 

соединения 

условное обозначение трубы по ГОСТ 632-80; 

условное обозначение муфты по ГОСТ 632-80 
теоретическая 

с плюсовым 

допуском 

с нормативным 

допуском 

1 2 3 4 5 

ОТТМ 323,9 x 9,5 Д 3,805 3,995 4,195 

ОТТМ 244,5 x 7,9 Д 19,280 20,244 21,256 

ОТТМ 168,3 x 7,3 Д 27,000 28,350 29,767 

 

           Примечание: Допускается использование обсадных труб других типов, по качествам и прочностным характеристикам не уступающие  предложенным обсадным трубам. 
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Таблица 9.6 -Технологическая оснастка обсадных колонн 

 

Номер 

колонн

ы в 

порядк

е 

спуска 

 

Название 

колонны 

№ 

части 

колон

ны в 

поряд

ке 

спуска 

Элементы технологической оснастки колонны 

Наименование шифр, 

типоразмер 

ГОСТ, ОСТ 

МРТУ, ТУ на 

изготовление 

масса 

элеме

нта, 

кг 

 

интервал 

установки, м 

(по стволу) 

количест

во 

элементо

в на 

интервал

е 

Суммарные 

на колонну 

от 

(верх

) 

до 

(низ) 

коли-

честв

о, шт. 

масс

а, кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Направление 

Ø 323,9мм 

 

1 

Башмак колонный БК-324 ОСТ 39-011-87 85 - 50 1 1 85 

Обратный клапан ЦКОД -2 ТУ 39-01-08-232-77 77 - 38 1 1 77 

Пробки продавочные 

ПП-324×351 

ТУ 39-1086-85 25 - - 1 1 25 

2 
Кондуктор 

Ø 244,5мм 

 

 

 

1 

Направляющий башмак  БК-244,5 ОСТ 26-02-227-71 53 - 400 1 1 53 

Муфта с обратным клапаном ЦКОД-245-2 ТУ39-01-08-282-77 65 - 388 1 1 65 

Центратор типоразмера 

ЦЦ-245/305-311-1 

ТУ 39-01-08-283-77 15 0 

 

400 

 

10 

 

10 

 

150 

Пробка продавочная ПП 245   ТУ 39-01-268-76  8 - - 2 2 16 

3 

Эксплуатацион

ная 

Ø 168,3 мм 

 

1 

Направляющий башмак БК-168,3 ОСТ 26-02-227-71 32 - 900 1 1 32 

Муфта с клапаном обратным ЦКОД-168-1 ТУ 39-01-08-281-77 25 - 876 1 1 25 

Центратор типоразмера 

ЦЦ-178/216-222-1 

ТУ 39-01-08-283-77 13 0 400 5 5 65 

400 900 8 8 104 

Цементировочные пробка верхняя   ТУ 39-01-268-76  4 - - 1 1 4 

Цементировочные пробка нижняя   ТУ 39-01-268-76  4   1 1 4 

 

Примечание: 1. Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей при соответствии ее требованиям    стандартов АНИ.   

2. Количество и интервал установки центраторов, скребки и турбулизаторов должен быть откорректировано по результатам геофизических исследований для 

обеспечения степени центривания не менее 80 %. 
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Таблица 9.7 - Режим спуска обсадных колонн 

 

 

Обсадная колонна 

 

 

Тип, шифр 

инструмент

а для спуска 

Средства смазки и 

уплотнения резьбовых 

соединений 

Интервал глубин 

с одинаковой 

допустимой 

скоростью спуска 

труб, м 

Д
о
п

у
ст

и
м

а
я

 с
к

о
р

о
ст

ь
 

сп
у
ск

а
 т

р
у
б
, 

м
/с

 

Д
о
п

у
ст

и
м

а
я

 г
л

у
б
и

н
а
 

сп
у
ск

а
 т

р
у
б
 н

а
 к

л
и

н
ь

я
х
, 
м

 

    

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 д

о
л

и
в

а
 

к
о
л

о
н

н
ы

, 
м

и
н

 

  

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
 д

о
л

и
в

а
 

к
о
л

о
н

н
ы

, 
м

и
н

 

 

 

Промежуточные 

промывки 

№ в 

поря

дке 

спус

ка 

Название 

колонны 

№ части 

колон 

в поряд 

ке 

спуска 

Шифр 

или 

название 

ГОСТ, 

ОСТ, ТУ 

на 

изготовление 

 

от 

(верх) 

 

до 

(низ) 

г
л

у
б
и

н
а
, 
м

 

П
р

о
д
о
л

ж
и

- 

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

м
и

н
 

 
Р

а
сх

о
д
, 

л
/с

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Кондуктор 

Ø 244,5мм 
1 

Спайдер-

элеватор 
Р-2МВП 

ТУ 38-101708-

78 
0 400 0,4-0,6 400 

Контро

ль за 

уровне 

400 1цикл 35 

2 

Эксплуатацио

нная  

Ø168,3 мм 

1 
Спайдер-

элеватор 
Р-2МВП 

ТУ 38-101708-

78 
0 900 0,3-0,5 900 

Контро

ль за 

уровне 

 

400 

900 

 

 

1цикл 

1цикл 

 

 

30 

30 

 

Примечания: Количество и глубины промежуточных промывок следует уточнить по фактическому состоянию ствола скважины.  
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Таблица 9.8 - Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны 

№
 К

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д

к
е 

 

сп
у
ск

а
 

 

Название 

колонны 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
ь

н
о
 с

п
у
ск

а
ем

о
й

 

ч
а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
к

е 

сп
у
ск

а
 

Плотность жидкости 

для опрессовки, 

г/см3 

Давление на устье скважины 

при опрессовке, МПа 

Глубина 

установки 

пакера, 

м 

Давление на 

устье 

скважины 

при 

опрессовке 

труб ниже 

пакера МПа 

Номер 

равнопрочной 

секции труб в 

раздельно 

спускаемой 

части (снизу 

вверх) 

Давление 

опрессовки 

труб 

равнопрочной 

секции на 

поверхности, 

МПа 

 

Р
а
зд

ел
ь

н
о
 

сп
у
ск

а
ем

о
й

 ч
а
ст

и
 

Ц
ем

ен
т
н

о
г
о
 к

о
л

ь
ц

а
 

г
а
зо

о
б
р

а
зн

ы
й

 а
г
е
н

т
 

Раз-

дельно 

спус-

каемой 

части 

Цемент-

ного 

кольца 

Части 

колонны 

ниже муфты 

для 2-х 

ступенчатого 

цементирова

ния 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Кондуктор 

Ø 244,5 мм 
1 1,18 1,18 9,0 0,8 - - - 1 9,45 

2 
Эксплуатационная

Ø168,3 мм 
1 - 1,03 11,5 - - - - 1 12,1 
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9.3 Цементирование обсадных колонн 

Таблица 9.9 - Общие сведения о цементировании обсадных колонн 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 

п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Название 

колонны 

С
п

о
со

б
 ц

ем
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

(п
р

я
м

о
й

, 
ст

у
п

ен
ч

а
т
ы

й
, 

о
б
р

а
т
н

ы
й

) 

Данные по раздельно спускаемой части 

колонны 

Данные о каждой ступени 

Цементирования 

Номер 

раздельно 

спускаемой 

части 

колонны в 

порядке 

спуска 

 

Интервал 

установки 

(по стволу), 

м 

Глубина 

установки 

муфты для 

ступен-

чатого 

цементи-

рования, м 

Номер 

ступени 

цементи-

рования 

Высота 

цемент-

ного 

стакана 

м 

Название порции 

тампонажного 

раствора 

Интервал 

глубины 

цементи- 

рования 

(по стволу), м 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Направление 

Ø 323,9 мм 
Прямой 

1 

 
0 50 - 1 5 

Тампонажный 

Продавочный 

 

0 

 

 

50 

 

2 
Кондуктор 

Ø 244,5 мм 
Прямой 

1 

 
0 400 - 1 10 

Буферный 

Тампонажный 

Продавочный 

 

0 

 

 

400 

 

3 
Эксплуатационная 

Ø168,3мм 
Прямой 1 0 900 - 1 20 

Буферный 

Тампонажный1 

Тампонажный 2 

Продавочный 

0 

400 

400 

900 

 

Примечание: - Качество цементирования обсадных колонн и разобщения пластов контролируется специальными геофизическими исследованиями. В случаях отсутствия 

цементного камня за колонной более чем 50% от высоты расчетного подъема, необходимо провести работы по восстановлению цементного камня за колонной. В соответствии 

«Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр» конструкции скважин обеспечивают надежность, технологичность и безопасность их бурения и 

эксплуатации согласно пункту 201.   
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Таблица 9.10 – Характеристика жидкостей для цементирования 

Номер 

колонны 

в 

порядке 

спуска 

Название 

колонны 

Н
о
м

ер
 ч

а
ст

и
 

к
о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Н
о
м

ер
 с

т
у
п

ен
и

 

(с
в

ер
х
у
 в

н
и

з)
 

Характеристика жидкости (раствора) 

 

 

 

тип или название 

объем 

порции, 

м3 

плотность, 

г/см3 

пласти-

ческая 

вязкость, 

сП 

ДНС, 

мгс/см2 

время 

начала 

схваты-

вания, 

мин 

время 

ОЗЦ, час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Направление 

Ø323,9мм 
1 1 

Буферный 2,0 1,03 - -  

105 

 

16 Тампонажный 2,97 1,83 20-25 75-100 

Продавочный 3,29 1,15 - - 

2 
Кондуктор 

Ø244,5мм 
1 1 

Буферный 3,0 1,03 - - 

180 24 Тампонажный 12,81 1,85 20-25 75-100 

Продавочный 16.05 1,18 - - 

 

3 

Эксплуатационная 

Ø168,3мм 

 

1 

 

 

1 

Буферный 5,0 1,03 - - 

 

240 

 

24 

Тампонажный 1 7.57 1,75 - - 

Тампонажный 2 10.19 1,88 20-25 75-100 

Продавочный 14.89 1,24 - - 

 

       Примечания: Объемы тампонажных растворов определены с учетом среднего коэффициента кавернозности, который уточняется по результатам фактических 

геофизических исследований.    
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Таблица 9.11 - Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов 

Номер 

колонны 

в 

порядке 

спуска 

Название 

колонны 

Номер части 

колонны в 

порядке 

спуска 

Номер 

ступени 

(снизу-вверх) 

Тип или название 

жидкости для 

цементирования 

Название 

компонента 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
, 

г
/с

м
3
 Норма расхода 

компонента, 

кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Направление 

Ø 323,9 мм 
1 1 

Буферная Вода тех 1,03 1030 

Тампонажный 

Цемент ПЦТ-G-CC-I (ПЦТ-100) 3,15 1280 

Замедлитель схватывания (НТФ) 1,5 0,8 

Вода техническая 1,03 640 

Продавочный Буровой раствор 1,15 - 

2 
Кондуктор 

Ø 244,5 мм 
1 1 

Буферная Вода тех 1,03 1030 

Тампонажный 

Цемент ПЦТ-G-CC-I (ПЦТ-100) 3,15 1380 

Замедлитель схватывания (НТФ) 1,5 0,8 

Вода техническая 1,03 690 

Продавочный Буровой раствор 1,18 - 

3 

Эксплуатацион 

ная 

Ø 168,3 мм 

1 

 
1 

Буферный Вода тех 1,03 1030 

Тампонажный 

ПЦТ I-G-CC-1 3,18 1530 

Замедлитель схватывания (НТФ) 1,5 0,8 

Вода техническая я 1,03 765 

Продавочный Буровой раствор 1,24 - 

 

Примечание:   

Количественный и качественный (рецептура) состав добавок определяется по фактическому состоянию ствола скважины перед цементированием по результатам лабораторных 

исследований сервисной компании; 

Допускается использование других добавок, обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных труб, а также разделение 

бурового и тампонажного растворов. 

Допускается использование против поглощающих добавок при наличии поглощения. 

Допускается использование химических реагентов других фирм-производителей (отечественных и зарубежных) при условии обеспечения ими требований, предъявляемых к 

данному цементному раствору. 
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Таблица 9.12 - Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов) 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
к

е 
сп

у
ск

а
 

Н
о
м

ер
 ч

а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д

к
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ание 
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ческой 

операции 

Тип 

или 

название 

жидкости 

Тип (шифр) 

агрегата 

или 

бурового 

насоса 

Назначение 

агрегата 

или бурового 

насоса 

К
о
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й операции, мин 
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р
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о
р

ен
и

я
 д

о
 м

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 1 

 

Цементиро

вание 

кондуктор 

 

Буфер ЦА-320М Закачка 1 127 IV 29 60 0,5 3,0 3,0 3,0 

Тампонаж 

  

2СМН-20 Затворение 1 127 III-IV 29 100  17,42 25,0 28,0 

ОСР-20 Закачка 2 127 III-IV 29 60  12,81 23,0 51,0 

- Сброс пробки 1 - - - - - - 5,0 56 

Продавка  ЦА-320М Продавка 2 127 III-IV 29 60 - 16.05 28,0 84,0 

ЦА-320М «Стоп» 1 127 II 4,3 190 34,5 2,0 3,0 87,0 

2 1 1 

 

Цементиро

вание 

эксплуатац

ионная 

 

 

Буферная ЦА-320М Закачка 1 115 V 18,3 50 4,2 5,0 8,0 8,0 

Тампонаж 1 2СМН-20 Затворение 4 115 III 31,6 117 - 9.73 15,2 36,0 

ОСР-20 Закачка 2 115 III 31,6 117 - 7.57 14,3 66,0 

Тампонаж 2 2СМН-20 Закачка 2 115 III 31,6 117 - 14.1 21,5 66,0 

ОСР-20 Закачка 2 115 III 31,6 117 - 10.19 23,5 89,5 

Сброс пробки - - - - - - - 5,0 94,5 

Продавка ЦА-320М Продавка 8 115 III 31,6 117 - 14.89 25,3 119,8 

ЦА-320М «Стоп» 1 115 II 4,1 273 195 3,0 2,0 121,8 

Примечание – В процессе цементирования осуществляется контроль и регистрация следующих технологических параметров: плотность цементного раствора, 

производительность цементировочного агрегата, давление на устье скважины, время проведения каждой технологической операции.  
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7

 

 

Таблица 9.13 - Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах 
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 Потребное количество 

Основные ЦА 
Дополнительные 

ЦА 

Тип 

В
се

г
о
 

в том числе на: 

Тип 

В
се

г
о
 

Р
ез

ер
в

 

От, 

(верх) 

До, 

(низ) 

 

З
а
т
в

о
р
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н
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Переме

шиван

ие 

 З
а
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П
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о
д
а
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к
а
 

А
м

б
а
р

 

Р
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ер
в

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

2 1 

1 

1 0 400 1 ЦА-320М 4 - - 2 2 - - - - - 

3 1 1 0 400 1 ЦА-320М 4 - - 2 2 - - - - - 

2 400 900 4 - - 2 2 
         Примечание: *Допускается применение цементировочных агрегатов других фирм-производителей (Halliburton, Schlumberger), обеспечивающих требуемые режимы 

цементирования. 

Таблица 9.14 - Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах 
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О
т
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Д
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Тип 
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г
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Тип 

В
се

г
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2 1 1 0 400 2СМН-20 1 1 - - - - - - - - - - 

3 1 1 0 900 2СМН-20 2 1 1 - - - - - - - - - 

Примечание: *Допускается применение 2СМН-20 и других фирм-производителей (Halliburton, Schlumberger), обеспечивающих требуемые режимы цементирования. 
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8

 

Таблица 9.15-Потребное количество цементировочной техники для цементирования обсадных колонн 

 

№ 

пп 

 

Название или 

шифр 

Потребное количество 

№ колонн Суммарное 

на скважину Ø 323,9 Ø 244,5 Ø 168,3 

1 ЦА-320М 2 4 8 9 

2 2СМН-20 1 1 2 4 

3 ОСР-20 - 1 1 2 

Примечание: Опреснительная емкость доставляется на буровую за 24 часа до начала цементирования. 

Таблица 9.16-Потребное количество материалов для цементирования обсадных колонн 

Номер по 

порядку 
Название или шифр 

Стандарт на 

изготовление 

Единица 

измерени

я 

Потребное количество 

Номера колонн Суммарное 

на скважину 0-50 0-400 0-1300 

0-400 400-900 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цемент  
API 10A 

ГОСТ 1581-96 
тн 4.0 17,42 9,73 14.1 45.25 

2 Ускоритель 

схватывания 

Стандарт АНИ кг 
1,5 - - - 

1,5 

3 Замедлитель 

схватывания (HТФ) 

Стандарт АНИ кг 
- 19,5 6,3 25,8 

51,6 

4 Вода техническая для 

затворения 

Местная м3 2,2 9,58 5,35 7.76 24.89 

5 Вода техническая для 

буфера 

Местная м3 2 3,0 - 5,0 10,0 

 

Примечание:  1. Допускается использование цементов марки ПЦТ I-G-CC-1 или марки “G” других фирм-производителей при условии их соответствия требованиям ГОСТ   

                               1581-96 и стандарта API 10A;  
                        2. Допускается использование других аналогичных хим. реагентов различных фирм – производителей (отечественных или зарубежных). 
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 8
9

 

 
 

 

9.4 Оборудование устья скважины 

Таблица 9.17 – Спецификация устьевого и противовыбросового оборудования (ПВО) 

Обсадная колонна 

Н
о
м

ер
 с

х
ем

ы
 о

б
в

я
зк

и
 П

В
О

 

Давление опрессовки 

устьевого 

оборудования и ПВО, 

МПа 
Типоразмер, шифр 

или название 

устанавливаемого 

устьевого и ПВО 

оборудования 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

МРТУ, МУ и т. д. на 

изготовление 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
, 
ш

т
 

Допусти-

мое 

рабочее 

давление, 

МПа п/

п 
название 

п
о
сл

е 

у
ст

а
н

о
в

к
и

 

п
ер

ед
 

в
ск

р
ы

т
и

ем
 

н
а
п

о
р

н
о
го

 

г
о
р

и
зо

н
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
Кондуктор 

Ø 244,5 мм 
32 9,0 

 

- 

ОКК1-21-168х245 

ОП32-350-21 

ПУГ 350х21  

ППГ 350х21 

ГОСТ 30196 -2001 

ГОСТ 13862-2003 

ГОСТ 13862 -2003 

1 

1 

1 

21,0 

21,0 

21,0 

3 
Эксплуатационная 

168,3 мм 
- 11,5 - 

Фонтанная арматура 

АФК – 65х21 

 

ГОСТ 13846 – 2003 1 21,0 

 

Примечание: Фактические схемы монтажа и спецификация противовыбросовых оборудований согласовывается Буровым подрядчиком с аварийно-  спасательной службой 

согласно пункт 471, 962 "Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности" от 

30.12.2014 года №355. 

 



90 
КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ   

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

9.5 Технология установки аварийного цементного моста 

1. Аварийный цементный мост устанавливается при необходимости ликвидации 

поглощений бурового раствора или нефтегазопроявлений в процессе бурения; при 

забуривании нового ствола в результате аварийной ситуации (оставление инструмента в 

стволе скважины и т.п.); для укрепления неустойчивой кавернозной части ствола. 

2. При установке моста в условиях, осложненных проявлениями или поглощениями, 

необходимо полностью их ликвидировать с применением соответствующих технологий 

(закачкой баритовых суспензий, вязкоупругих составов, растворов с наполнителем или 

другим способом). 

3. Установку цементного моста рекомендуется проводить балансовым способом (на 

равновесии), либо цементированием под давлением с оставлением цементного стакана над 

интервалом осложнения. 

4. Обеспечить на буровой наличие и постоянную готовность цементировочного 

агрегата к работе; иметь на буровой запас цемента и химреагентов в количестве, 

достаточном для установки цементного моста. 

5. В открытом стволе скважины цементный мост устанавливается, с учетом 

перекрытия башмака предыдущей колонны выше и ниже на 50 м. В случае осложненных 

условий ствола скважины, не позволяющих установить цементный мост в открытом стволе, 

возможна установка разбуриваемого разобщающего пакера-пробки в нижней части 

обсадной колонны (но не выше 50 м над башмаком), и цементного моста над ним высотой 

не менее 100 м. 

6. Требования к тампонажному раствору для установки цементного моста: 

− для установки цементных мостов использовать высокосульфатостойкий 

тампонажный цемент типа ПЦТ-I-100-CC-1 или цемент класса G; для повышения термо- и 

коррозионностойкости цементного камня использовать тонкомолотый кремнезем в 

количестве 30-35 %; для регулирования свойств тампонажного раствора использовать 

химреагенты - понизители водоотдачи, понизители вязкости, замедлители схватывания и 

т.д.; 

− параметры тампонажного раствора-камня: высокая седиментационная 

устойчивость, нулевое водоотделение; пониженная водоотдача (<50 см3/30 мин по 

стандарту API,  ранний набор прочности (прочность на сжатие через 12 ч - не менее 3,5 

МПа, через 24 ч – не менее 20 МПа); 

− рецептура тампонажного раствора подбирается для конкретных условий 

установки моста, с использованием тампонажных материалов, добавок и химреагентов, 

имеющихся в наличии на буровой. Проведение контрольного анализа тампонажного 

раствора на приготовленной воде затворения обязательно. 

7. Основные технологические операции при установке цементного моста: 

− спустить заливочную колонну, состоящую из 127 мм бурильных труб, 

оборудованную в нижней части 73 мм НКТ длиной, равной высоте моста ±30 м, до глубины, 

соответствующей подошве моста; 

− промыть скважину в течение не менее 1,5-2 циклов циркуляции (до выравнивания 

плотности бурового раствора) с вращением и расхаживанием заливочной колонны для 

наиболее полной очистки ствола скважины (особенно при высокой кавернозности ствола); 

− закачать первую порцию буферной жидкости. Для предупреждения смешения 

растворов при установке моста объем буферной жидкости должен обеспечить высоту 

столба в кольцевом пространстве в пределах 150-200 м; 

− затворить и закачать расчетный объем тампонажного раствора; 

− закачать вторую порцию буферной жидкости с расчетным объемом для 

обеспечения равновесия с предварительно закачанной буферной жидкостью; 

− продавить буровым раствором до расчетной высоты, при которой 

гидростатические давления столбов тампонажного раствора в трубах и в затрубном 

пространстве уравновешиваются; 
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− поднять заливочную колонну до глубины, соответствующей кровле моста и 

осуществить "срезку_" кровли моста до полного вымыва на поверхность буферных 

жидкостей и избыточного количества тампонажного раствора обратной или прямой 

циркуляцией в зависимости от состояния открытого ствола, обсадной колонны или 

интервала цементирования; 

− поднять заливочную колонну еще на 25-75 м, герметизировать устье скважины и 

оставить на период ОЗЦ (от 12 до 24 ч); 

− после окончания периода ОЗЦ спустить заливочную колонну, определить кровлю 

моста и его прочность разгрузкой колонны на мост 3-4 т; 

− поднять заливочную колонну на 25 м над мостом; 

− испытать мост на герметичность давлением равным давлению опрессовки 244,5 

мм обсадной колонны (при установке цементного моста в открытом стволе его прочность 

определяется только разгрузкой бурильного инструмента. гидравлической опрессовке 

такой мост не подвергается); 

− поднять заливочную колонну из скважины, герметизировать устье и установить 

контроль за давлением на устье скважины. 

8. Расчет объема тампонажного раствора, продавочной жидкости и буферных 

жидкостей по формулам: 

- Vц = 0,785H D2 + VЗ (0,02+С1+С2+С3), 

- Vп = V3 – V3 / L3 х H - V3 (C1 +C2) – V62 

- V61 = C4 V3 +0,785 С5 –D2H 

- V62 = V62 d2/D2- d22 

- V = где: H – проектная высота цементного моста, м; 

- D – осредненный диаметр скважины в интервале установки моста, м; 

- Vц - объем тампонажного раствора, м3; 

- VП - объем продавочной жидкости, м3; 

- VЗ - объем заливочных труб, м3; 

- С1, С2, С3 - коэффициенты "потерь" тампонажного раствора на стенках труб и на 

смешивание с контактирующими жидкостями соответственно на нижней и верхней 

границах Vб1, Vб2 – объемы буферных жидкостей (первая и вторая порция); 

- С4, С5 - коэффициенты "потерь" буферной жидкости при ее движении по заливочным 

трубам и затрубному пространству, d1, D2 – внутренний и наружный диаметр заливочных 

труб, м. 

9. Результаты установки цементного моста и его испытания оформляют актами.
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10. ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН  

10.1 Испытание пластов в процессе бурения 

Таблица 10.1 - Продолжительность работы пластоиспытателя (опробователя), спускаемого на трубах 

 

Объект 

испытания 

Вид операции 

(опробование, 

испытание, 

испытание с 

геофизическими 

исследованиями) 

Затраты времени на испытание 

ПЗР т.2 

СНВ на 

ПГИ 
номе

р 

глуби

на 

для буровой организации 
для геофизической 

организации 

нормативное время, ч. 

всего на 

объект 

нормативное время, ч. 

всего 

на 

объек

т 

Определе-

ние 

прихвато-

опасности 

п.10. СНВ 

ПЗР по 

табл. 

СНВ 

кол-во 

циклов 

промывк

и 

норма 

времени 

промывки 

1 цикла, 

час 

испытание 

(опробован

ие) по табл. 

СНВ 

ожидание 

притока 

по табл. 

21 СНВ 

на ПГИ 

испытани

е 

(опробова

ние) по 

табл. 

СНВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Испытание в процессе бурения не предусмотрено 

 

Таблица 10.2 - Характеристика КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах 

№
 о

б
ъ

ек
т
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п
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о
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о
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о
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ы
х

 п
р

о
б

 Режим работы 

пакера 

Режим испытания 

объекта 

Д
л

и
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а
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о
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я
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о
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м
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Хвостовик 

Д
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р
ес

си
я
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п

е
р
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а

в
а
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а

я
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а
 

п
л

а
ст

, 
 к

г
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см
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К
о

л
и

ч
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т
в

о
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и
к

л
о

в
 

и
с
сл
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о

в
а

н
и

я
 

В
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я

 о
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и
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а
н

и
я
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р

и
т
о

к
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, 

ч
а

с
 

Д
и

а
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м

м
 

Д
л

и
н

а
, 

м
 

Т
и

п
  

и
с
п

ы
т
а

т
е
л

я
 

п
л

а
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о
в

 

    

Количество, 

шт. 

Шифр 

пакера 

Т
и

п
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р
о

б
о

о
т
б

о
р

н
и

к
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О
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в
а

я
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а
г
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у
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а
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т
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. 

Н
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а
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в
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я
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к
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И
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ы
т
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т
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л
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п
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в

 

П
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к
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Испытание в процессе бурения не предусмотрено 
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10.2 Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне 

Таблица 10.3 - Насосно-компрессорные трубы (НКТ) 

№
 л

и
ф

т
о

в
о

й
 к

о
л

о
н

н
ы

 Н
К

Т
 

№
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р
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б
 в
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и
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в
о

й
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о
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н
е 

(с
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и
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в
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х

) 
Интервалы 

установки 

секции, м 

 

Характеристика трубы 

 

Длина 

секции, 

м 

 

Масса секции, тн 

 

Коэффициенты запаса 

прочности 

 

 

от 

(верх) 

 

 

до 
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Н

о
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о
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Т
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р
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и
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м
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г
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Т
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р
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Н
а
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а

ст
я

ж
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и
е
 

На избыточное 

давление 

П
л

ю
со

в
о

г
о
 

д
о

п
у
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а
 Запаса при 

спуске, при 

наличии в 

скважине серо-

водорода Н
а

р
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ж
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о
е
 

В
н

у
т
р
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е
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 0 900 73 высаженные Д 5,51 9,67 900 5,61 8.7 - 1,78 >1,15 >1,32 

Примечание: По усмотрению заказчика, колонны насосно – компрессорных труб (НКТ) могут быть заменены на трубы более прочными характеристиками.  

 

Таблица 10.4 - Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов 

 

№№ 

п/п 

Наименование ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д на 

изготовление 

Единица 

измерения 

Потребное количество 

Номера объектов Суммарное на 

скважину 1 

1 2 3 4 5 6 

Интервалы установки цементных мостов приведены в разделе «Ликвидация скважины» 
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Таблица 10.5 - Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов 

Название или шифр материала 

или цементировочной техники 

Вид технологической операции (установление 

цементного моста, испытание) 

Единица измерения Потребное количество по объектам 

Номера объектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Согласно программе по цементированию включить Программу цементирования 

 

Таблица 10.6 - Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне 

 

Номер 

объекта 

 

Название процесса, операции по испытанию (освоению) 

и интенсификации 

Номера таблиц по ССНВ на 

испытание или местные нормы 

Продолжительность, сутки 

1 2 3 

 

3 

  

1. Подготовительные работы перед испытанием объекта ССНВ таб.22 90 суток продолжительность 

испытания одного объекта 

 
    Шаблонирование эксплуатационной колонны скребком ССНВ табл.22, п.13 

    Смена тех. воды на перфорационную жидкость ЕНВ§29 

   ПЗР к спуску НКТ местная 

   Спуск НКТ местная 

   Перфорация обсадной колонны ЕНВ§76-79 

2. Освоение объекта    ССНВ таб.27 

Суммарная по скважине: 270 

 

Примечание: Процесс операции по испытанию и интенсификации притока может корректироваться с учетом программы испытания сервисной 

компании, согласованной с «Заказчиком». 
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Таблица 10.7 - Продолжительность работы агрегатов при испытании (освоении) скважины в эксплуатационной колонне 

Таблица 10.7 - Потребное количество материалов для испытания (освоения) скважины в эксплуатационной колонне 

Номер объекта Наименование или шифр ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

МРТУ, МУ и т. д. на 

изготовление 

Концентрация кг/м3 

Единица 

измерения 

Потребное 

количество 

3 Перфорационная жидкость плотностью 1,16 

г/см3, объем: 
м3 15,1 

состав: -"-    

Вода (основа перфорационной жидкости) Местный 821,3 -"- 12,194 

Хлористый натрий NaCl Ст. АНИ/ГОСТ 268,1 т 3,233 

Каустическая сода Ст. АНИ/ГОСТ 0,5 т 0,006 

Ксантановой биополимер Ст. АНИ/ГОСТ 2,0 т 0,024 

Карбоксиметилированный крахмал Ст. АНИ/ГОСТ 19,0 т 0,232 

Пеногаситель кремний органический Ст. АНИ/ГОСТ 1,0 т 0,012 

Бактерицид Ст. АНИ/ГОСТ 0,5 т 0,006 

Неионогенный ПАВ Ст. АНИ/ГОСТ 0,5 т 0,006 

Вода (для смены бурового раствора на воду и 

промывки - 2 цикла) 

 Местный м3 100,0 

Примечание: На время освоения предусмотреть дежурство ЦА- 320.    

 

 



96 

ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА    
 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 9
6

 

11. ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА 

Таблица 11.1 - Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением 

передвижной дефектоскопической лаборатории ПКДЛ 

 

Название 

обсадной 

колонны 

Глубина 

скважины при 

проведении 

операции, м 

Время 

механического 

бурения 

между 

очередными 

проверками, 

час 

Тип 

контролируемых 

труб и УБТ 

Количество 

контролируемых 

концов, шт 

Вид операции 

дефектоскопии: 

трубные резьбы СБТ, 

зона сварного шва, УБТ 

и переводники, 

толщинометрия ЛБТ 

Норма времени 

на контроль 

одной трубы по 

ЕНВ, мин 

Продолжитель-

ность 

дефектоскопии 

по ЕНВ, час 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Эксплуатацион

ная колонна 

900 60 

45 

СБТ 127 х9,19 

УБТ-165,1 

ТБТ -127,0 

372,1 

39,0 

32,5 

Трубные и замковые 

резьбы, УБТ, и 

переводники 

 

2,4 

2,4 

2,4 

 

7,44 

0,78 

0,65 

 
Перечень деталей бурового оборудования, подлежащих дефектоскопии:  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Талевый блок 

Крюк 

    Щеки, нижняя серьга, кронштейн для подвески серьги 

Крюк, боковые рога, штроп, карманы корпуса 

1раз в год 

То же 

 

Крюкоблок     

 

Щеки, крюк, боковые рога, карманы корпуса крюка То же  

Вертлюг     Штроп, карманы корпуса, переводники 1 раз в год  

Элеваторы     Проушины, штроп, корпус элеватора 1 раз в год  

Спайдер     То же 1 раз в год  

Штропа Манифольд     

 

 

По всей длине 

Замер толщины стенок в местах изменения 

направления потока жидкости 

1 раз в год  

Буровая лебедка Краны 

конечных 

выключателей 

    Тормозные ленты, ручка лебедки Через 6 мес.  

Машинные ключи  

Верхний привод  

    Рукоятка, траверса, удержка, челюсти 

По всей длине 

То же 

1раз в год 

 

Примечание: Дефектоскопию бурильных труб осуществлять по телу трубы в местах работы ПКР. 
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Таблица 11.2 - Опрессовка оборудования и используемая техника 

 

 

Название обсадной 

колонны 

 

 

Название 

контролируемого объекта 

 

 

Глубина 

скважины при 

проведении 

операции, м 

 

 

Используемая при 

проведении операции 

техника 

М
а
к
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2
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о
ч

н
и
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 н

о
р

м
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и
 

П
р

о
д
о
л

ж
и

т
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ь
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о
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ь
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о
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и
я

 

о
п

ер
а
ц

и
й

, 
ч

а
с 

Тип (шифр) Кол-во 

(шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кондуктор 

244,5 мм 

Кондуктор совместно с 

ПВО 

400 ЦА-320* 1 90 ЕНВБ§ 

109 

1,35 

Цементное кольцо и 

горные породы 

400 ЦА-320* 1 8 ЕНВБ§ 

112 

1,53 

Эксплуатационная 

168,3 мм 

Эксплуатационная колонна 

с колонной головкой 

ОКК1- 21-168,3х245 

900 

 
ЦА-320М 1 115 

ЕНВБ§ 

112 
1,35 

Фонтанной арматурой 

АФК – 65 х21 
900 ЦА-320М 1 115 

ЕНВБ§ 

112 
1,35 

 

Примечания: Допустимо применение опрессовочных агрегатов других типов с соответствующими рабочими давлениями. 
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11.1 Геофизические исследования для изучения технического состояния 

обсадных колонн и цементного камня (ГИС – тех. контроль) 

Таблица 11.3 - Виды работ по контролю технического состояния скважин и 

приборные обеспечения 

 

Задачи контроля Технические средства 

1 2 

1. Определение технического состояния обсадных колонн при строительстве скважин 

1.1 Определение профиля внутренней 

поверхности промежуточных обсадных 

колонн, деформации труб их проходного 

сечения приборами, использующие 

контактные и бесконтактные методы съема 

информации 

 

Электромеханические профилемеры: 

"СПРУТ"(8рычагов) 

ПТС-1,ПТС-2 

Электромагнитные профилографы: 

ПОК-1, ЭПОК-Г, КСПТ-3, КСПТ-7 

Акустические телевизоры CAT, САТ-2; 

Микрокаверномер-дефектомер САТ-4 

1.2 Определение интервалов износа обсадных 

колонн (интегральной потери металла по дуге 

360°) электромагнитными 

и РК методами 

Магнито-импульсные дефектоскопы: 

МИД 

ЭМДС-ТМ, ЭМДСТ-42 и др. 

 

1.3. Определение мест негерметичности 

обсадных колонн 

 

Акустический течеискатель ТСА-1 

Контактный шумомер СМАШ-42 

Резистивиметры КРИС-28,К РИС-36 и др. 

Термометр ТР-7 с регистрацией Т/Н,ΔТ/Н, 

ΔТ/ΔН 

1.4 Контроль состояния цементного камня за 

обсадной колонной и его контакта по границам 

двух сред: колонна, цемент-порода 

 

МАК (3, 5) ,ЦМ (8-16;12-20) 

АРК-1, АКШ-5, АКШ-8, ИКЦ-1, 

АВАК-7 и др. 

1.5 Обнаружение перетоков флюида за 

обсадными колоннами 

 

Акустически метод: 

Контактный 

шумомер СМАШ-42(диапазон 

регистрируемых частот 0,2-20 кГц, 5-20 

кГц,200,600,1000,2000 Гц); ИКЦ-1, АКШ-5, 

АКШ-8, АКИ-36-3 АКТАШ, ШМВ-42, АИП-36-

3-АКТАШ, ШМВ-42(средние 

частоты настройки фильтров: 

0,8,1,8;4,0;10,0; 25,0; 60,0;120,0 кГц); 

1.6 Выделение интервалов перфорации и оценка 

ее качества 

 

ЛПО-ГК (локатор перфорационных отверстий), 

ГК, АКП-1; САТ -САТ-4, ЭМЛОТ-112, АСКП-

36,АКИ-36-3АКТАШ 

Комплекс:ИДК-105+ДЛМ-2СМ 

АШ-42+ПТС-4 

Магнитно-импульсныедефектоскопы: 

МИД-Газпром; ЭМДС-ТМ,ЭМ, ДСТ-42 

2. Контроль технического состояния скважин при их эксплуатации 

2.1 Обнаружение порывов и трещинпродольной 

и поперечнойориентации, обрывов 

эксплуатационных колонн и изменений 

среднего внутреннегодиаметратруб 

Индукционный дефектоскоп 

ИДК-105 

 

2.2 Обнаружение порывов и трещин в 

многоколонных конструкциях (обсадных 

колоннах и НКТ) 

 

Магнитно-импульсные 

дефектоскопы: 

ЭМДС-ТМ, ЭМДСТ-42 и др. 
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2.3 Определение интервалов износа обсадных 

колонн (интегральной потериметалла по дуге 

360°) 

 

Магнитно –импульсные дефектоскопы 

МИД, ЭМДС-ТМ, ЭМДСТ-42 и др. 

КСА-Т-7-73-/110-120/60ВАРТА 

2.4 Определение деформации и проходного 

сечения труб приборами, использующими 

контактные и бесконтактные методы съема 

информации 

 

Электромеханические профилемеры: 

ПТС-4(8 рычагов) 

Электромагнитные профилографы: ПОК-1, 

ЭПОК-1, КСПТ-3,КСПТ-7 

Акустические телевизоры CAT, 

CAT-2 

Микрокаверномер-дефектомер САТ-4 

2.5 Определение интервалов интенсивной 

коррозии, интегральной потери металла 

по дуге 360° и сквозных проржавлений НКТ 

 

Магнито – импульсныедефектоскопы: 

МИД,ЭМДС-ТМ, ЭМДСТ-42 

Локаторы потери металла ЛПМ-90, ЛПМ-42 

2.6Определение местнегерметичности обсадных 

колонн 

 

Акустический течеискатель ТСА-1 

контактный шумомер CMAШ-42 

резистивиметры КРИС-28,КРИС-36 и др. 

3. Контроль технического состояния скважин при их эксплуатации 

3.1 Обнаружение порывов и трещин 

продольной и поперечной ориентации, обрывов 

эксплуатационных колонн и изменений 

среднего внутреннего диаметра труб 

 

Индукционный дефектоскоп 

ИДК-105 

 

3.2 Обнаружение порывов и трещин в 

многоколонных конструкциях (обсадных 

колоннах и НКТ) 

 

Магнитно-импульсныедефектоскопы: 

ЭМДС-ТМ, ЭМДСТ-42 и др. 

 

3.3 Определение деформации и 

проходногосечения труб приборами, 

использующие 

контактные и бесконтактные методы съема 

информации 

 

Электромеханические профилемеры: ПТС-4 (8 

рычагов) 

Электромагнитные профилографы: 

ПОК-1,ЭПОК-1, КСПТ-3,КСПТ-7 
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12.СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

12.1 Выбор и обоснование бурового оборудования 

Основным критериями выбора буровой установки являются: глубина скважины, 

спускаемых обсадных и бурильных колонн, грузоподъемность, мобильность, экологическая 

безопасность, экономичность, эксплуатации, уровень механизации технологических 

процессов. 
Для строительства эксплуатационных скважин принята буровая установка ZJ-30 с ВСП, 

грузоподъемностью не менее 180т или ее аналог на дизельном приводе с достаточным уровнем 

механизации работ (и др. аналогичные буровые установки). 

Система приготовления, циркуляции и очистки бурового раствора исключает 

загрязнение земли раствором и химическими реагентами, используемыми для его обработки, 

позволяет максимально очистить раствор от выбуренной породы. 

Сбор отходов бурения предусматривается в шлам сборники с последующим вывозом к 

месту захоронения. 

Согласно «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр при 

разведке и добыче полезных ископаемых» - выбор типа буровой установки производится, 

исходя из максимально допустимой рабочей нагрузки на крюке от веса бурильной колонны в 

воздухе или веса наиболее тяжелой обсадной колонны и ее секции. Допустимая нагрузка на 

крюке должна превышать вес наиболее тяжелой бурильной колонны в воздухе не менее чем 

на 40%.  

Расчёт.  

Определяем максимальную нагрузку: 

Q=(G+Р)∙К 

где G  - вес наиболее тяжелой колонны; Р - 40% от веса бурильной колонны.  

Определяем максимальную нагрузку от веса самой тяжелой обсадной колонны с 

учетом рассаживания К=1,15 

Вес эксплуатационной колонны:  

Qэкс= (27000+10800) =37,8 тн 

Вес бурильной колонны с УБТ 

G б.к. = G б.т. + G у. = L б.*q б.+L у.*q у. 

где L б. и L у.- длина бурильных труб и УБТ, м; q б. и q у. – вес бурильной колонны и 

УБТ. 

G = 42,94т 

Из преведенного расчёта следует, что наибольшую нагрузку БУ будет испытывать  

максимальный вес бурильной колонны и УБТ. 

Определяем максимальные нагрузки отвеса бурильной колонны с учётом 

расхаживания: 

G = (42,94+17,176)  = 60,12тн 

Максимальная грузоподъёмность ZJ30 равна 180 тонн. 

Для данной скважины более рациональным будет использование буровой установки ZJ30, 

поскольку нагрузка (в МН) от веса наиболее тяжёлой бурильной колонны, меньше 

максимальной грузоподъемности БУ.  60,12< 180 
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Таблица 12.2 - Сочетание вариантов подготовительных и строительно-

монтажных работ 

Таблица 12.3 - Подготовительные работы к строительству скважины  

№№ 

п/п 

Наименование работ 

(с указанием шифра или характеристики) 

Ед. 

изм. 

Номер варианта 

подготовит.работ 

Количество 

1 2 3 4 5 

1 Планировка площадки механизированным 

способом  

а) при монтаже 

б) при демонтаже 

 

1000 

м3 

- ” - 

 

1 

- ” - 

 

9 

9 

2 Рытье траншей экскаватором глубиной 1м с 

обратной засыпкой бульдозером 
100м 1 10 

3 Рытье траншеи (желобов) для стока 

отработанной воды из-под вышечно-

агрегатного и насосного блоков гл. 0,8м. 

0,8х0,5х150м и вокруг блоков 

100м 1 1,5 

4 Устройство насыпи для подъезда к блоку ГСМ 

и площадки химреагентов с перемещением 

грунта на 30м 

100м3 1 1,76 

5 Обваловка площадки ГСМ (15м х2+35мх2) х 

1,25м с перемещением грунта до 10м 
100м3 1 1,25 

6 Топливопровод, маслопровод из эл. сварных 

труб Ø50-80мм в траншее (подача к агрегатам)  
100м 1 0,9 

7 Трубопровод 245-340мм для подачи бур. 

раствора к всасывающим линиям насосов 
100м 1 0,44 

8 Пожарные стояки (гидранты) шт 1 2 

9 Ящики деревянные для задвижек и гидрантов 

гл. до 1м 
шт 1 4 

10 Установка вентилей 50-80 мм на 

топливопровод, маслопровод (подающий) 
шт 1 4 

11 Низковольтная осветительная линия: 

- установка металлических опор 

- подвеска алюминиевых проводов (четыре 

провода) 

100м 1 
 

4 

12 Установка емкости на концах отводов ПВО 100м3 1 2 

13 Установка полукруглых емкостей V=50+40м3 

для шлама 

Ем-

кость 
1 2 

14 Бурение скважины производиться 

безамбарным способом. Для сбора шлама и 
100м3 1 2 

Номера вариантов работ 

Номера или количество скважин, строящихся по 

заданному сочетанию вариантов работ 

П
о

д
г
о

т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
х
 

Т
о

п
о

г
р

а
ф

о
-

г
е
о

д
ез

и
ч

ес
к

и
х
 

С
т
р

о
и

т
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ь
н

о
-

м
о

н
т
а
ж

н
ы

х
 

П
о

 

т
еп

л
о
ф

и
к

а
ц

и
о

н
н

о
й

 

у
ст

а
н

о
в

к
е 

П
о

 и
сп

ы
т
а

н
и

я
м

 

П
о

 т
р

а
н

сп
о

р
 

т
и

р
о

в
к

е 

1 2 3 4 5 6 7 

01 01 01 02 02 01 №№ ZH-2, ZH-3 
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сточных вод предусматривается 

использование 2 металлических емкостей 

общим объемом не менее 100м3 для каждой 

скважины. 

Примечание: Все оборудование будут корректироватся в соответствии с выбором Подрядчика. 

Таблица 12.4 - Перечень топографо-геодезических работ 

№№ 

п/п 

Наименование работ (перенесение в натуру 

местоположения скважины, определение 

пластово-высотного положения устья скважины, 

определения азимута) 

Номер скважины Количество 

скважин 

1 2 3 4 

1 Рекогносцировка участка работ  

 

 

 

 

№№ ZH-2, ZH-3 

 

 

 

 

 

2 

2 Заготовка вех и кольев 

3 Перенесение в натуру и закрепление на местности 

местоположения скважины  

4 Определение координат устья скважины методом 

теодолитного хода 

5 Определение координат устья скважины методом 

технического нивелирования 

6 Определение азимута 

7 Ведение полевой документации 

8 Камеральная обработка материалов 

9 Переезды на участке работ 

 

Таблица 12.5 - Варианты строительных и монтажных работ 

Номер 

варианта 

строительно-

монтажных 

работ 

Номер скважин 

Номер 

комплекта 

бурового 

и силового 

оборудования 

Вид привода 

(электрический, 

ДВС) 

Вид строительства 

(первичное, повторное, 

передвижка до 5м, на 

15-20м, на 40-50м, 

демонтаж первичный, 

повторный) 

1 2 3 4 5 

1 
Жантерек 

 

ZJ30 (и др. 

аналогичные 

буровые 

установки) 

Дизель-

электрический 

Первичный/повторный 
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12.2 Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования 

12.6 Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования «ZJ30» 

№№ 

п/п 

Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) 

Способ и вид 

транспортировки (волоком, 

на тягачах, 

автотранспортом, 

трактором и т.д.) Е
д

и
н

и
ц

а
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

Н
о

м
ер

 в
а

р
и

а
н

т
а

 

 

 

Кол-

во 

 

 

 

Примечание 

первичный повторный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Буровая установка «ZJ30» 

Грузоподъемность: номинальная - 180 тн 

Привод буровой установки – ДВС 

Дизельный двигатель « C15 » N=403 кВт – 2 комплект 

Дизельный двигатель «ENGINE MODEL 3508 » N=596 кВт – 2 комплект 

Дизель-генератор CATERPILLAR 3406 N=320 кВт 

Дизель-генератор CATERPILLAR 3406 N=292 кВт 

  

к-т 

 

шт 

к-т 

к-т 

к-т 

к-т 

 1 

 

- 

2 

2 

1 

1 

 

1 Агрегатно-вышечный блок. В том числе: тягач тягач к-т - «- 1 в комплекте 

1.1 - Вышка корпусная JJ170/36 высотой 36/38 м тягач тягач к-т 1:2 1 в комплекте 

1,2 - Кронблок TC-180 тягач тягач - «- 1:2 1 в комплекте 

1.3 - Талевый блок YC-180 г/п-180 тн тягач тягач - «- 1:2 1 - «- 

1.4 - Крюкоблок DG-180. г/п-1 тн авт./тр авт./тр - «- 1:2 2 - «- 

2 Ротор ZP-205 авт./тр авт./тр - «- 1:2 1 кран-10 тн, 

3 Вертлюг SL170, Максим. статических нагрузка кН-1800 тягач тягач - «- 1:2 1 - «- 

4 Средства управления бурильщика тягач тягач - «- 1:2 1 - «- 

5 Пульт управления бурильщика тягач тягач - «- 1:2 1 - «- 

6 Индикаторы процессов бурения «MDTOTCO» (нагрузка на долото, число оборотов, 

крутящий момент при свинчивании труб, расход бурового раствора, число ходов 

насоса) 

тягач тягач - «- 

1:2 

2 - «- 

7 Индикаторы (вес колонны, проходка, крутящий момент стола ротора, давление на 

выкидных насоса, скорость хода насоса) 
авт./тр. авт./тр. 

- «- 
1:2 

1 - «- 

8 Индикатор бурового раствора в приемных емкостях и уровня потока авт./тр авт./тр - «- 1:2 2 - «- 

9 Инклинометрическое оборудование авт./тр. авт./тр. - «- 1:2 1 - «- 

10 Стояк стальной 4˝х35 высокого давления 350 кгс/см2 для подачи бурового раствора авт./тр авт./тр - «- 1:2 1 - «- 

11 Стальной страховочный канат с приспособлением для аварийного спуска 

верх.рабочего 
  

 
 

  

12 Подсвечник для бурильных труб м.бл. м.бл. - «- 1:2 3 - «- 

13 Шурф для сборки бурильных труб м.бл м.бл. - «- 1:2 2 - «- 

14 Шурф для квадрата - «- - «- к-т 1; 2 1 - «- 
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Продолжение таблицы 12.6 

15 Вспомогательная лебедка грузоподъемностью XJFH-5/35-5тн. тягач тягач - "- - "- 2 - "- 

15 Вспомогательная лебедка грузоподъемностью XJFH-5/35-5тн. м.бл м.бл к-т 1; 2 2 - «- 

16 Шурф для квадрата тягач тягач - "- - "- 2 - "- 

17 Вспомогательная лебедка грузоподъемностью XJFH-5/35-5тн.   к-т 1; 2 1 - "- 

18 Металлические полы рабочей площадки13мх13,9 м тягач тягач - "- - "- 2 - "- 

19 Металлическое подвышечное основание DZ315/7,5-7,5 м - высота   - "- - "- 2 - "- 

20 Лебедочный блок, в том числе:   - "- - "- 1 - "- 

21.1 Буровая лебедка мощность N-550 кВт    - "- - "- 1 - "- 

21.2 
Вспомогательный тормоз Модель:WCB324DB/момент кручения :33870N.M 

тягач тягач - "- - "- 1 
- "- 

21.3 Электрический двигатель для привода лебедки   - "- - "- 1 - "- 

21.4 Автомат подачи долота тягач тягач - "- - "- 2 - "- 

21.5 Панель управления двигателями ротора и лебедки авт./тр. авт./тр. - "- - "- 1 - "- 

21..6 Автоматический аварийный электротормоз/клапан - "- - "- - "- - "- - "- - "- 

22 Дизельный двигатель - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

22.1 Дизель-генератор CATERPILLAR 3406 N=320 кВт - "- - "- компл 1:2 1 - "- 

22.2 Дизель-генератор CATERPILLAR 3406 N=292 кВт - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

22.2.1 Дизельный двигатель « C15 » N=403 кВт – 2 комплект - "- - "- - "- 1:2 2 - "- 

22.2.2 Дизельный двигатель «ENGINE MODEL 3508 » N=596 кВт – 2 комплект - "- - "- - "- 1:2 2 - "- 

22.2.2 Электрокомпрессорный блок - "- - "- - "- 1:2 2 - "- 

22.2.3 Воздухосборник GB 150-98 с устройством для осушки воздуха JAD-60N - "- - "- - "- 1:2 2 - "- 

23 
Количество и мощность бурового насоса, кВт (л.с.).  Модель бурового насоса 

F-800, N-590 кВт  
- "- - "- - "- 1:2 - 

- "- 

23.1 Привод двигателя CAT3508 N=596,5 кВт - "- - "- - "- 1:2 - 2 

24 - всасывающая линия низкого давления – 254 мм - "- - "- - "- 1:2 2 
Совместно с 

блоком 

25 Задвижки низкого давления на всасывающей линии -254 мм - "- - "- - "- 1:2 3 - "- 

26 
Линия высокого давления – для подачи бурового раствора от насосов в скв. 

/манифольд бур. насосов/с зажимами для крепл. 
- "- - "- 

- "- 
1:2 6 

- "- 

27 Задвижки высокого давления на манифольде бур. нас. – 5 шт. - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

28 Циркуляционная система, в том числе: - "- - "- - "- 1:2 7 - "- 

28.1 Общий полезный объем м3 узел узел - «- - «- - 120 м3 

28.1.1 Выкидная линия –GW-2S1/скважина-вибросито узел - "- - "- 1:2 10м - "- 

28.2 Емкость для приготовления бур.р-ра,V = 20 м3 - "- - "- - "- 1:2 3 - "- 

28.3 Механический перемешиватель с эл.двигателем N-15kW - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

 



105 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ   

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 

1
0

5
 

 

Продолжение таблицы 12.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.4 Гидравлический перемешиватель-воронка узел - "- - "- 1:2 2 - "- 

28.5 
Емкости резервные V=100 м3 для запаса бур.р-ра с металл.ходами и огражд., в том 

числе: 
- "- - "- 

- "- 
1:2 2 

- "- 

28.6 Емкости рабочие для запаса бур.р-ра с металл.ходами и огражд., в том числе: - "- - "- - "- 1:2 3 - "- 

28.7 Механический перемешиватель с эл.двигателем N-15kW - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

29 Вибросито  DERRICK 2/48-90F-3TA  - "- - "- - "- 1:2 2  

30 Илоотделитель ZCQJ100х2 - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 

31 Пескоотделитель GCN100*10 кр блое - "- - "- 1:2 1 - "- 
33 Дегазатор CQQ250 - "- - "- - "- 1:2 1 - "- 
34 Гидроворонки –СГМ-100М - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
35 Объем отстойника V – 20 м3 - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
36 Емкость доливная V – 50 баррелей с центробежным насосом - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
37 Обвязка емкостей трубопроводами/доливная, воды, топливная - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
38 ПВО в том числе: - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
39 Универсальный превентор (кольцевой) на 350 атм. узел - "- - "- - "- 1 - "- 
40 Превентор плашечный на 350 атм.  агр - "- - "- - "-  - "- 

41 Панель управления - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
42.1 Дублирующая панель управления - "- - "- - "- - "- 2+1 - "- 
42,2 Задвижка JG-35-10 шт с гидравлическим управлением - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
42.3 Задвижка с ручным управлением JLK-70B, JLKY65-70 - "- - "- - "- - "- 1 - "- 
42.4 Штуцерный манифольд с батареей задвижек и с регулируемыми штуцерами JY-79A - "- - "- - "- - "- 10 - "- 
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Таблица 12.7 - Объемы работ по фундаментам под буровое оборудование 

№ п/п Наименование работ Единицы 

измерен 

Номер 

варианта 

Количество 

1 2 3 4 5 

1* Фундамент из железобетонных плит 3 м×1,5 м×0,2 м под: плита   1; 2  

1.1 вышечное основание -"- -"- 7 

1.2 автоплатформу -"- -"- 8 

1,3 емкости циркуляционной системы -"- -"- 8 

1,4 блок приготовления бурового раствора -"- -"- 5 

1.5 буровой насос и привод к нему -"- -"- 6 

2 Площадка под ГСМ -"- -"- 15 

3 Бетонирование сточных желобов в шламовый амбар (0,5м×2×50м + 0,5м×50)×0,05м или в 

шахту 

м3 -"- 3,75 

4** Металлические стойки в бутобетоне под отводы ПВО через 10м (200м / 10) шт -"- 20 

5 Разбивка бетона со сбросом в шламовый амбар или вывоз при демонтаже м3 -"- 3,75 

 
Примечание: * Допустимая удельная нагрузка обеспечивает безопасное давление на грунт и не превышает предельной несущей нагрузки, с учетом   коэффициента 

запаса прочности равным 1,3 для данного грунта. 

** Допускается применение других надежных опор. 
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Таблица 12.8 - Объем работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений к комплекту 

 

№№ 

п/п 

 

 

Наименование работ (с указанием шифра 

или характеристики) 

 

Единица 

измерения 

Номер 

варианта 

 

Количество 

Способ и вид 

транспортировки 

(волоком, на тягачах, 

автотранспортом, 

трактором и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Сооружение превенторных щитов навес. 1 2 Трайлер и авто 

2 Монтаж инструментальной площадки шт 1 1 - - // - - 

3 Устройство шурфа из обсадных труб 10м 1 3,3 - - // - - 

4 Буровое укрытие, каркас металлический, крыша 

РТУ 

100м2 1 100 - - // - - 

Примечание: * Допускается сооружать фундаменты из других плит с аналогичной несущей способностью. 
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Таблица 12.9 - Объемы работ при использовании специальной установки «УПА-60» и др. аналогичных установок, для 

испытания скважин 

№№ 

п/п 
Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) 

Единица 

измерения 

Номер 

варианта 
Количество 

Способ и вид 

транспортировки 

(волоком, на тягачах, 

автотранспортом, 

трактором и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Газосепаратор с обвязкой трубопроводом к-т 1;2 1 Автотранспорт 

 

2 Конденсатосборник с обвязкой трубопроводом шт. -''- 1 - - // - - 

3 Выкидная линия НКТØ73мм.для отработки скважины шт. -''- 10 - - // - - 

4 Обвязка емкостей трубопроводами к-т -''- 3 - - // - - 

5 Ц/бежный насос с электромотором N-30 кВт шт. -''- 1 - - // - - 

6 Задвижки d.-80 мм высокого давления на линиях шт. -''- 15 - - // - - 

7 Контур заземления накопительных емкостей с устройством 2-х 

громоотводов 

контур -''- 1 - - // - - 

8 Фундамент из ж/б плит 6м х2м 0,2м под емкости шт. -''- 6 - - // - - 

9 Фундамент ж/б плит под ц/б насос 3м х 2м х 0,2м шт. -''- 1 - - // - - 

10 Обваловка площадки с накопительными емкостями 15м х15 х 1м м -''- -''- - - // - - 

11 Агрегат УПА-60 к-т -''- 1 - - // - - 

12 Привод механизмов - Двигатель шасси ЯМЗ -7511 мощностью 294 кВт 

(400 л.с) 

к-т -''- 1 - - // - - 

13 Талевая система – С устройством перепуска талевого каната 3х4 к-т -''- 1 - - // - - 

14 Скорость подъема талевого блока 0,15, 1,5 м/с     

15 Устройство оттяжек с якорями к мачте УПА-60 шт. -''- 4 - - // - - 

16 Дизель генератор 50 кВт к-т -''- 1 - - // - - 

17 Прожектор шт. -''- 4 - - // - - 

18 Трапные установки высокого и низкого давлений атм -''- -''- - - // - - 

19 Емкость 50м3накопления и временного хранения пластовых флюидов шт. -''- 3 - - // - - 

20 Замерная емкость 10м3 шт. -''- 3 - - // - - 
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Таблица 12.10 - Материалы и технические средства для выполнения природоохранных мероприятий с использованием 

«безамбарного способа бурение  

 

Номер 

порядку 

 

 

Наименование материалов и технических 

средств 

 

ГОСТ, ОСТ, 

ТУ и т.д. 

 

Единица 

измерения 
Количество 

 

Шифр источника  

расценок 

1 2 3 4 5 6 

1 Контейнеры (прямоугольные) 1,5-2м3 для сбора 

шлама и отработанного раствора 

- шт. 15-20 455 к=0,75 

2 Амортизация емкости для сбора бурового 

шлама и отработанного бурового раствора 

- шт. 2 - 

3 Наливная машина для вывоза ОБР и БШ - км - Тарифы 

4 Шламовой насос для откачки отработанного 

бурового раствора из шахты 

- 

 
шт. 1 - 
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13. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 

Таблица 13.1 - Продолжительность цикла строительства скважины 

 

Строительно- 

монтажные 

работы для 

перевозки 

ВМ 

бригады, сут. 

Продолжительность цикла строительства скважины, сут. 

 

 

Всего 

 

Строительно- 

монтажные 

работы 

 

Подготовительные 

работы 

к бурению 

 

Бурение и 

крепление 

Испытание  

всего В открытом 

стволе 

в 

эксплуатационной 

колонне 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- 305 8 2 25 270 

 

- Общее время 

испытания 3 – ми 

объектов 

составляет 270 

суток 

Таблица 13.2 - Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин 

Номер 

обсадной 

колонны 

Название колонны Продолжительность 

крепления, сут. 

Интервал бурения Продолжительность бурения, сут. 

От (верх) До (низ) Забойными 

двигателями 

Роторным 

способом 

Совмещенным 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Направление 1 0 50 - 1,0 - 

2 Кондуктор 2 50 400 - 4,0 - 

3 Эксплуатационная 3 400 900 - - 14,0 

Итого: 6    19,0 
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14. МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении скважины должны 

соответствовать «Спецификации основного оборудования буровой установки». Кроме того, 

проектом предусматривается оснащение буровой установки при бурении скважины 

средствами, повышающими безопасность по следующему перечню: 

 

Таблица 14.1- Средства механизации и автоматизации при бурении и креплении 

скважины 

№№ 

п/п 

 

Наименование средств безопасности 

Наименова-

ние объектов 

Кол-во 

объект. 

1 2 3 4 

1 Трубозахватное устройство БУ 1 к-т 

2 Лебедка электрометрических работ БУ 1 к-т 

3 Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) 

с комплектом тарированных грузозахватных 

приспособлений 

Приемный 

мост 

1 к-т 

4 Приспособление для безопасной рубки 

стальных канатов, между переводником Топдрайв и 

бурильным инструментом 

БУ 1 шт. 

5 Приспособление для завинчивания и свинчивания долот 

(«доска») 

БУ Для каждого 

диаметра долот 

6 Инструмент для замера износа замковых соединений 

бурильных труб 

БУ 1 к-т 

7 Устройство для безопасного выброса бурильных труб 

(желоб и т.п.) 

БУ 1 к-т 

8 Механизм для крепления, перезапуска изменения 

нагрузки неподвижной ветви талевого каната 

БУ 1 шт. 

 

9 Сигнальное или переговорное устройство между постом 

бурильщика и насосным отделением, между пультом 

бурильщика и верховым 

БУ 1 шт. 

 

10 Патрубки подъемные по диаметрам УБТ БУ 2 к-та 

11 Обратный клапан и шаровой кран для бурильных труб с 

ключом и комплектом переводников по размерам труб 

БУ 2 к-та (по 2 

переводника 

на типоразмер 

труб) 

12 Трехфазная розетка для подключения промыслово-

геофизической аппаратуры 

 

БУ 1 шт. на всех 

типов буровых 

13 Шаблон для обсадных труб по их диаметрам 

 

БУ на каждый 

диаметр 

14 Шаровые краны для бурильных труб (между ведущей 

трубой и ее защитным переводником) с ключом и 

комплектом переводников по размерам труб. 

БУ 3 (из них один 

запасной) 

15 Гидравлический подъемник БУ 1 к-т 

16 Пневмораскрепитель трубный БУ 1 к-т 

17 Ограничитель подъема талевого блока БУ 1 к-т 
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Продолжение таблицы 14.1 

1 2 3 4 

18 Устройство против разбрызгивания бурового раствора БУ 1 к-т 

19 Защитные очки и др. СИЗ для приготовителей бурового раствора 

из химреагентов. 

БУ По 1 шт. 

на 

рабочего 

20 Очиститель бурильных труб БУ 1 шт. 

21 Комбинированный колпачек для перемещения долот БУ 1 шт. 

22 Приспособление для отвинчивания трехшарошечных долот СТД 1 шт. 

23 Комплект ключей во взрывобезопасном исполнении для 

фланцевых соединений превенторной установки. 

БУ 1 к-т 

24 Указатель «Открыто» - «Закрыто» к задвижке высокого давления. БУ 

 

1 шт. 

 

25 Приспособление для снятия поршней со штоков буровых насосов 

и выемки втулок. 

БУ 1 к-т 

26 Предупредительное устройство о падении посторонних предметов 

в скважину 

Устье 

скважины 

1 шт. 

27 Комплект аварийного ловильного инструмента БУ 1 к-т 

28 Отводные крючки БУ 3 шт. 

29 Приспособление для одевания протекторов на бурильные трубы БУ 1 шт. 

30 Защитные каски с подшлемниками БУ по 1 на 

рабочего 

31 Вкладыши противошумные «Беруши» или противошумные 

наушники 

БУ по 1 на 

рабочего 

32 Светильник переносной во взрывозащищенном исполнении 

напряжением 12 В 

БУ 2 шт. 

33 Пусковая задвижка с дистанционным управлением БУ 1 к-т 

34 Автоматический регулятор нагрузки на долото БУ 1 к-т 

35 Ограничитель напряжения холостого хода электросварочного 

трансформатора 

Эл.свар. 

трансф. 

1 шт. 

36 Гидравлический трубный ключ для обсадных колонн и для 

бурильных труб 

БУ 1 к-т 

37 Топ-драйв БУ 1 к-т 

38 Устройство для аварийного спуска верхового с полатей БУ 1 к-т 

39 Установить на пульте бурильщика зеркало обзора полатей 

верхового, для контроля процесса ввода бурильной свечи в 

элеватор ТопДрайв. Установить камеру наблюдения на приемных 

емкостях и монитор обзора на пульте бурильщика. Установить 

моментомер с автоматом отключения привода. 

БУ 1 к-т 

 

Примечание: Допускается работа буровой или отдельного ее оборудования при замене перечисленных 

в настоящих «Нормативах» средств защиты их аналогами, не снижающими уровни безопасности 

труда. 
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Таблица 14.2 - Средства контроля 

 

Примечание: Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами. Станция оборудована 

мониторами, графическими и цифровыми самописцами для контроля параметров бурения описанных в 

таблице, а также дополнительных параметров, таких как: объем бурового раствора в каждой из емкостей, 

общего и пофракционного содержания газа в буровом растворе, выходящего из скважины, положения долота 

относительно забоя и др. 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. 

Стандарт на 

изготовление 

Коли-

чество, шт 

1 2 3 4 

1 Гидравлический индикатор веса Импортные 1 

2 Индикаторы давления, показывающие (манометры) Импортные Комплект 

3 Роторный моментомер Импортные 1 

4 Шаблоны для контроля за износом центраторов и 

калибраторов 

Импортные 2 

5 Мерные скобы для контроля диаметров бурильных труб 

и УБТ 

Импортные 4 

6 Уровнемер в доливной емкости Импортные 1 

7 Газоанализатор СН4 на 8 точек Импортные 1 

8 Газоанализатор Н2S на 5 точки Импортные 5 

9 Газоанализаторы со звуковой сигнализацией в случае 

превышения ПДК. 

Импортные 5 

10 Портативный газоанализатор горючего газа (3шт), 

кислорода (2 шт.), Н2S (2 шт.) 

Импортные 7 

11 Сигнализация превышения ПДК в случае 

газопроявления 

Импортные 5 

12 Лаборатория буровых растворов - 1 

12.1 Прибор для определения удельного веса - 1 

12.2 Прибор для определения условной вязкости - 1 

12.3 Вискозиметр - 1 

12.4 Вискозиметр FANN - 1 

12.5 Секундомер - 1 

12.6 Прибор для определения содержания песка - 1 

12.7 Фильтрпресс со сжатым СО2 - 1 

12.8 Высокотемпературный фильтрпресс высокого давления 

со сжатым воздухом 

- 1 

13 Станция геолого-технологического контроля (с глубины 

900м) 

- 1 
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Таблица 14.3 - Средства диспетчеризации 

№№  

п/п 

Наименование, 

а также тип, вид, шифр и т.д. 

Стандарт на 

изготовление 

Коли-

чество, шт 

1 2 3 4 

1 Система связи станциями, расположенными: 

у представителя Компании, бурового мастера, 

инженера по буровым растворам, у пульта бурильщика, 

у пульта ПВО, на виброситах, на буровых насосах, 

объекте перемешивания бурового раствора 

- Один 

стационар-

ный блок 

2 Система оповещения по трансляционной сети 

(переносные мегафоны с питанием от аккумуляторных 

батарей). 

- 2 

3 Средства двусторонной связи с лагерем 

(радиоустройство с антенной и блоком питания). 

- 2 

4 Спутниковая связь - 1 
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15. Соблюдение требований и мероприятий нормативно-технических документов 

Проектируемые эксплуатационные скважины, в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О гражданской защите» относятся к опасным производственным объектам.   

С целью обеспечения безопасного строительства и эксплуатации эксплуатационной 

скважины, предупреждения аварий, обеспечения готовности предприятия к локализации и 

ликвидации их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных авариями 

физическим и юридическим лицам, окружающей среде и государству в процессе 

строительства и эксплуатации должны соблюдаться требования законодательства Республики 

Казахстан в области промышленной безопасности, а также: 

- соблюдать требования промышленной безопасности; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 

- проводить обследование и диагностирование производственных зданий, 

технологических сооружений; 

- проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок 

службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации; 

- допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и 

работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности; 

- предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних 

лиц; 

- проводить анализ причин возникновения аварий, осуществлять мероприятия, 

направленные на предупреждение, ликвидацию аварий и их последствий; 

- информировать незамедлительно территориальный уполномоченный орган об 

авариях; 

- проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять 

мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных 

производственных факторов и их последствий; 

- механизмы, детали, приспособления и элементы оборудования, с потенциальным 

источником опасности для работающих, поверхности ограждающих и защитных устройств 

окрашиваются в сигнальные цвета. 

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных 

правовых актов в области промышленной безопасности, выданных государственными 

инспекторами; 

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при 

разработке планов финансово-экономической деятельности; 

- обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, 

отработавших свой нормативный срок; 

- декларировать опасные производственные объекты, своевременно уточнять 

декларацию при появлении и изменений сведений о промышленной безопасности; 

- обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ; 

- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и 

формированиями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные 

аварийно-спасательные службы и формирования; 

- и другое, предусмотренное законодательством Республики Казахстан в области 

промышленной безопасности. 
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15.1 Состав комиссии по приему экзаменов  

На основании об утверждении Правил подготовки, переподготовки и проверки знаний 

специалистов, работников в области промышленной безопасности, глава 2, пункт 20. Для 

сдачи экзаменов, приказом учебной организации создается ПДЭК в составе не менее 3 (трех) 

человек. Положение о работе ПДЭК разрабатывается учебной организацией и утверждается 

ее руководителем. 

 

15.2 Плана проводимых учебных тревог 

На основании Утверждена приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349 Инструкция по разработке плана 

ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на 

опасных производственных объектах. Глава 4, пункт 20,22,23. 

В целях проверки эффективности Плана на каждом объекте не реже одного раза в год 

проводится учебная тревога с вызовом подразделений аварийно-спасательной службы, 

обслуживающего объект. 

Задачами проведения учебной тревоги являются: 

- проверка подготовленности объекта, персонала к спасению людей и ликвидации 

аварии; 

- проверка соответствия Плана фактическому положению на объекте; 

- проверка подразделений аварийно-спасательной службы, обслуживающей объект. 

Учебная тревога проводится техническим руководителем организации, 

эксплуатирующей опасный производственный объект, совместно с представителями 

территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной 

безопасности и профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной 

безопасности. 

 

15.3 Противоаварийных тренировок  

На основании Утверждена приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 16 июля 2021 года № 349 Инструкция по разработке плана 

ликвидации аварий и проведению учебных тревог и противоаварийных тренировок на 

опасных производственных объектах. Глава 3, пункт 16,17,18. 

- Противоаварийные тренировки (далее - тренировки) проводятся с целью 

приобретения практических навыков и способности персонала самостоятельно, быстро и 

технически грамотно действовать при возникновении технологических нарушений, применяя 

требования эксплуатационной документации и ремонтно-эксплуатационных паспортов и 

инструкций в области промышленной безопасности. В целях проверки способности персонала 

самостоятельно и на основе коллективных действий ликвидировать и предупреждать развитие 

опасных производственных факторов при аварии и инциденте в качестве обязательной формы 

обучения и работы с персоналом является участие в противоаварийной тренировке. 

- Противоаварийная тренировка проводится с работниками объекта по каждой позиции 

Плана. Противоаварийные тренировки проводятся без нарушения режима работы на объекте. 

Проведение тренировок предусматривает решение следующих задач: 

      1) проверка способности персонала правильно воспринимать и анализировать 

информацию о технологическом нарушении, на основе этой информации принимать 

оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи 

конкретных распоряжений; 

      2) обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в 

любой обстановке и в наиболее короткое время; 
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      3) разработка организационных и технических мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы опасных 

производственных объектов. 

- Целью проведения тренировки является проверка готовности объекта к ликвидации 

аварии и инцидента, знание персоналом своих действий во время ликвидации. 

 

15.4 Утверждению экзаменационных билетов 

На основании об утверждении Правил подготовки, переподготовки и проверки знаний 

специалистов, работников в области промышленной безопасности, глава 2, пункт 19. 

- Для проведения экзаменов (очно/дистанционно) по вопросам промышленной 

безопасности, экзаменационные вопросы разрабатываются учебной организацией и 

утверждаются ее руководителем. Количество тестовых вопросов составляет не менее ста, для 

сдачи экзаменов по сорокачасовой программе и не менее шестидесяти, для сдачи экзаменов 

по десятичасовой программе. Количество вариантов ответов на один тестовый вопрос 

составляет не менее четырех и не более шести, один из которых правильный. Тестовые 

вопросы обновляются один раз в год, не менее чем на 10 (десять) процентов от общего 

количества вопросов. Время на выполнение тестового задания составляет сто двадцать минут, 

для сдачи экзаменов по сорокачасовой программе и девяносто минут, для сдачи экзаменов по 

десятичасовой программе. 

- При сдаче экзаменов в письменной форме, экзаменационные работы с присвоенными 

идентификационными номерами, выполняются на листах, на которых не допускаются 

условные пометки, раскрывающие авторство работы. По окончании экзамена все письменные 

экзаменационные работы сдаются членам постоянно действующих экзаменационных 

комиссий (далее - ПДЭК). Письменные экзаменационные работы проверяются членами ПДЭК 

в день экзамена. 

 

15.5 План ликвидации  

На основании Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» подпункт 18) 

пункта 3 статьи 16 Закона». 

- Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к 

работам на них, в дополнение к пункту 2 настоящей статьи обязаны.  

-Заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами в области 

промышленной безопасности договоры на проведение профилактических и 

горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ.  

- С целью обеспечения правового регулирования в области трудовых отношений, 

охраны труда, экологической, пожарной безопасности должен исполняться «Трудовой кодекс 

Республики Казахстан» и другие законодательные акты Республики Казахстан, в т. ч. Закон 

«О гражданской защите». 

Рабочие места и производственные процессы должны также отвечать «Правилам 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной 

и газовой отраслей промышленности» (№ 355 от 30 декабря 2014 года). Для всех поступающих 

на работу лиц, а также для лиц, переводимых на другую работу, обязательно проведение 

инструктажа по безопасности труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказания первой помощи пострадавшим.  

К техническому руководству работами по строительству и эксплуатации скважин на 

опасных объектах должны допускаться лица, имеющие высшее или среднее техническое 

образование. 

Рабочие, занятые на работах по строительству и эксплуатации скважин должны иметь 

профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, ежегодно 

должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, 
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правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и уметь пользоваться 

ими. Необходимо иметь инструкции по безопасному ведению технологических процессов, 

безопасному обслуживанию и эксплуатации машин и механизмов, скважин, трубопроводов. 

Рабочие не реже, чем каждые шесть месяцев должны проходить повторный инструктаж по 

безопасности труда и не реже одного раза в год - проверку знаний инструкций по профессиям. 

Результаты проверки оформляются протоколом с записью в журнал инструктажа и личную 

карточку рабочего. 

Технические руководители, специалисты и ИТР – 1 раз в 3 года с предварительным 

обучением по 40 часовой программе; 

При изменении характера работы, а также после несчастных случаев, аварий, 

инцидентов или грубых нарушений Правил безопасности проводится внеплановый 

инструктаж. 

Запрещается принимать или направлять на работу, связанную со строительством и 

эксплуатацией опасных объектов, лиц, имеющих медицинские противопоказания. 

Рабочие и специалисты должны быть обеспечены и обязаны пользоваться специальной 

одеждой, специальной обувью, исправными защитными касками, очками и другими 

средствами индивидуальной защиты, соответствующими их профессии и условиям работ 

согласно утвержденным нормам. 

Рабочие, руководители и специалисты, занятые на строительстве и эксплуатации 

опасных объектов, должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, 

помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) в соответствии с действующими нормами. 

Все работающие на опасных объектах, в т.ч. в период строительства скважин должны 

быть обеспечены питьевой водой, качество, которой должно соответствовать санитарным 

требованиям. 

Лица, не состоящие в штате объектов, но имеющие необходимость в его посещении для 

выполнения производственных заданий, должны быть проинструктированы по мерам 

безопасности и обеспечены индивидуальными средствами защиты. 

Руководитель организации, эксплуатирующей опасные объекты, обязан обеспечить 

безопасные условия труда, организацию разработки защитных мероприятий на основе оценки 

опасности и рисков на каждом рабочем месте и объекте в целом. 

На производство работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности, должны выдаваться письменные наряды – допуски, в т.ч. на газоопасные, 

огневые работы. 

Нарядом-допуском оформляется также допуск на территорию объекта для выполнения 

работ персонала сторонней организации. В нем должны быть указаны опасные факторы, 

определены границы участка или объекта, где допускаемая организация выполняет работы и 

несет ответственность за их безопасное производство, другое, предусмотренное 

инструкциями по организации безопасного проведения газоопасных работ, то же огневых 

работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. 

Места, представляющие опасность падения в них людей, машин и механизмов, должны 

быть ограждены и обозначены предупредительными знаками. 

Передвижение людей по территории опасного объекта допускается по специально 

устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу направлению 

движения автотранспорта. 

Запрещается: 

находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах зоны 

возможного поражения и в непосредственной близости от источников поражения, 

травмирования. 
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В случае опасности все работы в опасной зоне должны быть остановлены, люди 

выведены, а опасный участок должен быть огражден и установлены предупредительные 

знаки, приняты меры по обеспечению и организации безопасного проведения работ. 

Все несчастные случаи, аварии и инциденты подлежат регистрации, расследованию и 

учету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Строительно-монтажные, транспортные и строительно-дорожные машины,  

технические устройства, находящиеся в эксплуатации, должны быть исправны, оснащены 

сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями доступных движущихся частей 

механизмов (муфт, передач, шкивов и т.п.) и рабочих площадок, противопожарными 

средствами, иметь освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, защитных 

средств от поражения электрическим током и необходимую контрольно - измерительную 

аппаратуру, а также исправно действующую защиту. 

Движущиеся части оборудования, представляющие собой источник опасности для 

людей, должны быть ограждены. Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ 

технических устройств, управление которыми связано с оперативным включением и 

отключением электроустановок, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующих норм и правил по безопасной эксплуатации электроустановок с присвоением 

квалификационных групп по электробезопасности. Предприятие обязано страховать своих 

работников и соблюдать требования Закона РК «Об обязательном страховании работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей». 
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16. СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРИНЯТИИ 

ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН 

№№ 

п/п 

Наименование Издание 

(утверждение) 

1 2 3 

1 Правилами обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов нефтяной и 

газовой отраслей промышленности» (от 30 декабря 2014 

года №355 с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 22.11.2019г № 872). 

Утв. Министром по инвестициям 

и развитию РК от 30 декабря 

2014г № 355 

2 О гражданской защите (с изменениями, внесенными 

Законом РК от 01.07.2018г) 

Закон РК от 11.04.2014г №188-V 

3 Правила обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы 

Утв. Министра по инвестициям и 

развитию РК от30 декабря 2014 

года№ 352 

4 Единых правил по рациональному и комплексному 

использованию недр 

 

Приказ Министра энергетики 

Республики Казахстан от 15 

июня 2018 года № 239. 

5 Правил консервации и ликвидации при проведении 

разведки и добычи углеводородов и добычи урана 

Приказ Министра энергетики  

РК  от 22 мая 2018года № 200 

6 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к радиационно опасным объектам» 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 27.03.2015г 

№260 

7 Санитарно-эпидемиологические требования систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха, очистке и 

дезинфекции 

Утверждены приказом Министра 

МИР РК от 9.12.2015г №758 

8 Правила обеспечения промышленной безопасности для 

хвостовика и шламовых хозяйств опасных 

производственных объектов 

Утверждены Министром 

национальной экономики РК от 

30.12.2014г №349 

9 Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

промышленности 

ПриказМинистра национальной 

экономики РК от 20.03.15г№236 

 

10 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам по обслуживанию транспортных 

средств и пассажиров» 

Утверждены Министром 

национальной экономики РК от 

27.02.2015г №156 

11 Об утверждении санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности» 

Приказ и.о. Министра 

национальной экономики 

Республики Казахстан от 

27.03.2015г №261 

12 Правила гигиенического обучения группы населения и 

гигиенического обучения население 

Постановление Правительства 

РК от 24.06.2015г №444 

13 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам общественного питания» 

 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 19.03.2015г 

№234 

14 Кодекс республики Казахстан о здоровье народа и 

системе здравоохранения 

№193-IV Закон PK от 

18.09.2009г (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 

21.04.2016г) 

15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

труда и бытового обслуживания при строительстве, 

реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов 

строительства 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 28.02.2015г 

№177 
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16 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам общественного питания" 

 

Приказ Министра национальной 

экономики Республики 

Казахстан от 23 апреля 2018 года 

№ 186. 

17 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению 

радиационной безопасности" 

Приказ и.о. Министра 

национальной экономики РК от 

27 марта 2015 года №261. 

18 Санитарно-эпидемиологические требования систем 

вениляции и кондиционирования воздуха , очистке и 

дезинфекции 

Утв. Министром национальной 

экономики РК от 9.12.2015 г 

№ 758 

19 Кодекс республики Казахстан о здоровье народа и 

системе здравоохранения 

№ 193-IV ЗPK от 18 сентября 

2009 года (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 

21.04.2016 г.) 

20 Правила обеспечение промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов, ведущих 

взрывных работы 

Утверждены Министром МИР 

РК от 30.12.2014г №343 

21 Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

промышленности 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 20.03.2015г 

№236 

22 Правила обеспечение промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудование работающего под 

давлением 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 30.12.2014г 

№358 

23 Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению производства и потребления 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 

28.02.2015г№176 

24 Экологическому кодексу Республики Казахстан 

 

от 2 января 2021 года № 400-VI 

ЗРК 

25 Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно–защитной зоны производства 

объектов 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 

20.03.2015г№237 

26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора хозяйственно 

питъевых целей 

Приказ Министра национальной 

экономики РК от 16.03.2015г 

№209 

27 «Методике расчетов нормативов и объемов сжигания 

сырого газа при проведении операций по 

недропользованию» 

утвержденный приказом 

Министра энергетики 

Республики Казахстан от 5 мая 

2018 года № 164. 

Справочная литература 

28 Макет технического (рабочего) проекта на строительство 

скважин на нефть и газ. РД 39- 0148052-537-87. 

г. Москва, ВНИИБТ, 

1987г. 

29 Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и 

газовых скважин. 

г. Самара, 

ВНИИТ нефть, 

1997г. 

30 Инструкция по испытанию скважин на герметичность. г. Куйбышев, 

ВНИИТ нефть, 

1977г. 

31 РД 39-0147014-217-86. Инструкция по эксплуатации 

насосно-компрессорных труб. 

г. Куйбышев, 

ВНИИТ нефть, 

1987г. 

32 Инструкция по эксплуатации колонкового снаряда 

«Недра» КД II –190/80 (КД IIМ–190/80). 

г. Москва, ВНИИБТ, 

1975г. 

33 РД 39-013-90. Инструкция по эксплуатации бурильных 

труб. 

г. Куйбышев, ВНИИТ нефть, 

1990г. 
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34 РД 39-2-132-78. Инструкция по подготовке обсадных 

труб к спуску в скважину. 

г. Куйбышев, 

ВНИИТ нефть, 1980г. 

35 Справочник инженера по бурению, т. 1 под редакцией 

В.И. Мищевича. 

г. Москва, Недра, 

1976г. 

36 Трубы нефтяного сортамента под редакцией Сарояна. 

 

г. Москва, Недра, 1976г. 

37 Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин 

под редакцией Булатова. 

г. Москва, Недра, 1981г. 

38 ГОСТ 632-80. Трубы обсадные и муфты к ним. г. Москва, Госстандарт, 1982г. 

39 Спутник буровика. Справочник К.В. Иогансен. г. Москва, Недра, 1986г. 

40 ГОСТ 13862-90. Оборудование противовыбросовые. г. Москва, Госстандарт, 

1990г. 

41 Б.И. Мительман «Справочник по гидравлическим 

расчетам в бурении». 

г. Москва, Недра, 1963г. 

42 РД 39-0147009-516-86. Инструкция по составлению 

гидравлической программы бурения скважин. 

г. Краснодар, ВНИИКР нефть, 

1986г. 

43 Справочник инженера по бурению т. II под редакцией 

В.И. Мищевича. 

г. Москва, Недра, 1978г. 

44 Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ 

и другие полезные ископаемые. 

г. Москва, ЦБНТ ГК СССР, 

1987г. 

45 Единые нормы времени на испытание разведочных и 

эксплуатационных скважин. 

г. Москва НИИ труда, 

1987г. 

46 Справочник укрепления сметных норм (СУСН) на 

строительство нефтяных и газовых скважин. 

г. Москва, Недра, 1981г. 

47 Инженерные расчеты при бурении глубоких скважин. г. Москва, Недра, 2000г. 

48 Буровые растворы. г. Астрахань, 2000г. 

49 РД 39-022-90. Инструкция по охране окружающей среды 

при строительстве скважины на нефть и газ на суше 

г. Москва, ВНИИБТ, 

1990г. 

50 Дополнение к РД 39-0148052-537-87. Раздел 3. «Охрана 

окружающей природной среды». Макета рабочего 

проекта на строительство скважин на нефть и газ. 

г. Москва, ВНИИБТ, 

1990г. 

51 РД 39-3-819-82. Методические указания по определению 

объемов отработанных буровых 

растворов и шлама при строительстве скважин. 

г. Краснодар, ВНИИКР нефть, 

1983г. 

52 Инструкция радиационной безопасности РД-39-97. г. Актау, «КазНИПИмунайгаз», 

1997г. 

53 ГОСТ 13846-2003. Арматура фонтанная и 

нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и 

технические требования к конструкции. 

- 

54 РД 39-2-1220-84 «Требования по защите работающих при 

строительстве скважин в особых условиях». 

- 

55 Водный Кодекс РК, ст. 21 «Водоохранные зоны и 

полосы» от 31 марта 1993г. (официальный текст по 

состоянию законодательства на 20 апреля 1997г.) 2-ое 

изд. 

г. Алматы, 

1997г. 

56 Международный транслятор-справочник. Буровой 

породоразрушающий инструмент. Том 1. Шарошечные 

долота. В.Я.Кершенбаум, А.В.Торгашова, А.Г. Мессер. 

г. Москва, 

2003г. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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1
2

4
 

2.1 Сведения о водоснабжении 

Таблица 2.1.1 - Водоснабжение 
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Необходимо ли: (Да, Нет) Характеристика источника водоснабжения 
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(магистр. в-д. 

водовод., 

водозабор, 

арт. скважина 

и т.д.) 
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расположение 
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Для технических 

нужд 

879,14 

80 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

да 

 
- 

Атырауский 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

Для хозяйственно 

питьевых нужд 

91,8 

20 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

да 

 
- 

 

 

- 

 

 

- - - 

 

Примечание: Для питьевых нужд, а также для приготовления пищи, обязательна к употреблению, только бутилированная вода. В ином случае на привозимую воду в 

цистернах необходимо ежедневно проводить лабораторный анализ, на пригодность к употреблению, с составлением акта, согласованного с Заказчиком. 
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РАСЧЕТ РАСХОДА ВОДЫ 

 

Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП РК 4.01-02-2009. 

Расход воды на питьевые нужды для одного человека - 25,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2011г). 

Расход пресной воды для хозбытовых нужды (приготовления пищи и душевых установок) для одного человека составляет            

соответственно 36,0 л/сут и 100,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-2011г). 

Расчет норм водопотребления и водоотведения 

Подготовительных работах – 7 человек; 

Строительно-монтажные работы– 10 человек; 

Бурении и креплении – 14 человек; 

Испытании – 8 человек. 

Расход воды для хоз бытовых нужд по виду работ: 

 

СМР – 8 сут:  

Столовая: 10 чел. х 36л х 8 cут = 2880л = 2,8м3 

Душевая: 10 чел. х100 л х 8 сут = 8000 л = 8м3 

Питьевое: 10 чел. х 25 л х 8 сут= 2000 л = 2,0м3     Итого: 12,8 м3 

 

ПЗР - 2,0сут: 

Столовая: 7 чел. х 36л х 2сут = 504л = 0,50м3 

Душевая: 7 чел. х 100 л х 2сут = 1400л = 1,4м3 

Питьевое: 7чел х 25л х 2 сут = 350л = 0,35м3     Итого: 2,25м3 

 

Бурение крепление - 25сут: 

Столовая: 14 чел. х 36л х 25 сут =12600л = 12,6 м3 

Душевая: 14 чел. х 100л х 25 сут = 35000л = 35,0 м3 

Питьевое: 14 чел. х 25л х 25 сут= 8750л = 8,75 м3    Итого: 56,35 м3 

 

Испытание – 270 сут: 

Столовая: 8 чел. х 36л х 270 сут =77760л=77,76 м3 

Душевая: 8 чел. х 100л х 270 сут = 216000л=216 м3 

Питьевое: 8 чел. х 25л х 270 сут= 54000л = 54м3 итого: 306,64 м3 
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Таблица 2.1.2- Баланс водопотребление и водоотведение 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Расход воды (м3) на скважину для 

хозяйственно 

питьевых нужд 

технических 

нужд 

пожаротушение всего 

1 2 3 4 5 6 

1 СМР и подготовительные работы к 

бурению 

15,05 - - 18,25 

2 Бурение и крепление 56,35            671 50 985,5 

3 Испытание на продуктивность 306,64 100 - 112,8 

4 Непредвиденные расходы 5% 18,94 - - 4,37 

5 Итого водопотребление 397,78 - - 91,8 

6 Итого водоотведение 318,224 - - 73,48 

Примечание: 

Расход воды для технических нужд: 

- приготовления бурового раствора (таблица 7.5) – 671 м3 

- цементирования (таблица 9.16): - 34 м3 

- испытания (таблица 10.8): - 100 м3   Всего: 808м3 

2.2 Сведения об энергоснабжении 

Таблица 2.2.1 - Электроснабжение 
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 Заявление мощность, 

кВт 

Источник электроснабжения Характеристика 

линии передачи эл/энергии 

Системы 

эл/ снабжения 

буровой 

Транс-форма-

торов 

Наименование 

(энергосистема, 

эл/станция и т.д.) 

Расстояние 

до буровой 

км 

ЛЭП, кВт Подземный 

(подводный) 

кабель, км 

Длина 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - Дизель–генератор 

буровой установки 

- - - - 
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Таблица 2.2.2 – Расчет потребности в ГСМ 

Продолжительность работы 

Потребность в ГСМ для двигателей буровой 

установки, т 
Потребность в ГСМ для 

котельной 

теплофикационной 

установки, т 

База снабжения ГСМ 

Всего 

в том числе 

Дизельное 

топливо 

ГОСТ 305-82 

Моторное 

масло 

ГОСТ 305-82 

наименование 

расстояние 

до 

буровой, 

км 

1 2 3 4 5 6 7 

Буровая установка ZJ-30  

- Атырауская областях  Бурении и креплении 349.142 337,472 11,67 

УПА-60 при  освоении объекта 

Испытание 250,147 241,78 8,367 
   

 

Буровая установка ZJ-30. 

При бурении и креплении:  

Дизельный двигатель C-15, N-403 кВт – 2 комплект 

Диз.топливо:2х (110 *0,86)/1000*24*25)*0,8 =90,82т  

Масло: (90,82/0,86)*0,032*0,93 = 3,14 т 

где: 110 - расход топлива л/час дизельный двигатель С15, N-403 кВт 

Дизельный двигатель ENGINE MODEL 3508   мощность 596 кВт - 2 комплекта  

Дизельное топливо: 2*(180*0,86)/1000*24*25*0,8 =148,61 т  

Масло: (148,61/0,86)*0,032*0,93 = 5,14 т  

где:  180 - расход топлива л/час  

Дизельный генератор CAT3406 N – 320 кВт (освещение) -1комплекта  

Дизельное топливо: (80*0,86)/1000*24*(8+2+25) =57,792 т  
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Масло: (57,792/0,86)*0,032*0,93 = 2,0 т  

  

Дизельный генератор CAT3406 N-292 кВт  

Дизельное топливо: (78*0,86)/1000*24*25 =40,25 т 

 Масло: (40,25/0,86)*0,032*0,93 = 1,39 т 

 где: 78 - расход топлива л/час , дизель-генератора CAT3406, N-292 кВт 

Всего: дизельное топливо 90,82+148,61+57,792+40,25 = 337,472тн. 

             масло 3,14+5,14+2,0+1,39= 11,67 тн. 
 

УПА-60, При испытании объекта  

Дизельный двигатель ЯМЗ-238 N-176 кВт – 1 комплекта 

Диз.топливо: 0,000212*176*24*270 = 241.78 тн  

Масло: (241.78/0,86)*0,032*0,93 = 8.367тн  

где: 212 г/кВт/час-расход топлива (паспорт дизель-генератора ЯМЗ-238) 
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2.3 Схема транспортировки грузов и вахт 

Таблица 2.3.1 - Маршруты транспортировки грузов вахт 

Пункты размещения промбаз 

предприятий и организаций 

исполнителей, карьеров по добыче 

местных материалов и 

местожительства персонала 

Номера 

машру 

тов 

Характеристика маршрута 

Общая 

протя- 

жен 

ность, 

км 

Пункты 

следования 

по 

маршруту 

Расстоя-

ние 

между 

пункта-

ми,км 

Вид транс- 

порта 

(наземный 

морской, 

речной 

железно- 

дорожный 

авиа) 

Наземные пути подвоза 

Тип дороги 

(асфальти- 

рования 

грунтовая 

лежневая и 

т.д.) 

Вид тран- 

спортного 

средства, 

(автомобиль 

вездеход, 

трактор и 

т.д.) 

Требуется 

ли 

сопровож- 

дение авто- 

транспорта 

тракторами 

или вездо- 

ходами (да, 

нет) 

Наименование 

организации, 

промбазы карьера и 

т.д. 

пункт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Маршруты транспортировки грузов и вахт определяет буровой подрячик по контракту 

 

- 

Атырауской 

областях 

Буровая 

1 

2 

- 

- 

Атырауской 

областях 

Буровая 

- 

- 

наземный 

наземный 

грунтовая 

бездорожье 

 

Автотран- 

спорт 

нет 

нет 
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ГЛАВА 3. КОНСЕРВАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 
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3.1 Общая пояснительная записка и обоснование критериев ликвидации и 

консервации скважины 

Разработка проектных технологических и технических решений по ликвидации и 

консервации скважин на участке Жантерек  направлены на обеспечение промышленной 

безопасности, охрану недр и окружающей природной среды, безопасности жизни и 

здоровья людей.  

Структура и состав проектной документации определены в соответствии с 

действующими нормативными требованиями и включают в себя разделы по ликвидации 

скважины, предусмотренные «Правил консервации и ликвидации при проведении разведки 

и добычи углеводородов и добычи урана» приказ Министра энергетики Республики 

Казахстан от 22 мая 2018 года № 200.  

Решение о ликвидации и консервации будет приниматься Заказчиком с 

обязательным согласованием с инспекцией геологии и недропользования; 

После выполнения работ, предусмотренных планом ликвидации скважины, скважина будет 

ликвидирована по инициативе пользователя недр. 

Скважина ликвидируется на основании решения ГТС «Заказчика» с определением 

категории ликвидации в соответствии с «Правилам консервации и ликвидации при 

проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана». 

Пользователь недр обязан обеспечить ликвидацию скважины, не подлежащей 

использованию в установленном порядке. Рабочий проект предусматривает, что после 

достижения проектной глубины 900м в скважину спускается и цементируется до устья 

168,3 мм эксплуатационная колонна. Скважина ликвидируется согласно с «Правилами 

консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи 

урана». Подготовку материалов в комиссию для оформления ликвидации скважины, право 

контроля, ответственность за своевременное и качественное проведение работ при 

ликвидации скважины, охрану недр и рациональное использование природных ресурсов, 

несет пользователь недр (заказчик). 

Устье и ствол ликвидируемой скважины оборудуются в соответствии c 

действующими инструкциями и с разработанным и утвержденным Заказчиком «Планом 

изоляционно-ликвидационных работ на скважине», Конкретный план действий по 

ликвидации скважины, законченной строительством, разрабатывается пользователями 

недр с учетом местных условий, согласно «Правилам консервации и ликвидации при 

проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» и других нормативных 

документов. 

3.2.1 Порядок оформления материалов на ликвидацию скважин 

1. Все работы по порядку оформления материалов на ликвидацию (консервацию) 

скважин должны проводиться в строгом соответствии с «Правил консервации и ликвидации 

при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана». (приказ МЭ РК №200 

от 22.05.2018г).  

2. Для рассмотрения материалов на ликвидацию скважины Заказчика, на балансе 

которого она находится, своим приказом создает постоянно действующую комиссию из 

главных специалистов предприятия под председательством его руководителя. По 

скважине, ликвидируемой после окончания строительства, подготовку материалов и 

согласование ее ликвидации с областной инспекции геологии и недропользования 

проводит исполнитель работ по согласованию. 

3. В постоянно действующую комиссию на рассмотрение представляются 

следующие материалы: 
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а) справка с краткими сведениями из истории бурения (с обязательным указанием 

дат начала и прекращения бурения, проектной и фактической конструкции, причин 

отступления от проекта, причин ликвидации скважины (с обоснованием); 

б) выкопировка из структурной карты с указанием проектного и фактического 

положения устья и забоя; 

в) справка о том, когда и кем составлен проект строительства этой скважины и кто 

его утверждал, фактической стоимости скважины; 

г) диаграммы стандартного каротажа с разбивкой на горизонты и заключениями по 

всем вскрытым пластам, а также заключение по проверке качества цементирования (АКЦ 

и др.); 

д) акты опрессовки колонн и цементных мостов, подписанные исполнителями 

работ; 

е) акт проверки технического состояния обсадной колонны; 

ж) акт заложения скважины; 

з) справка о стоимости строительства скважины. 

4. По результатам проверки технического состояния составляется план 

изоляционно-ликвидационных работ, обеспечивающий выполнение требований охраны 

окружающей природной среды. К плану прилагаются протокол постоянно действующей 

комиссии, каротажная диаграмма и заключение по геофизическим исследованиям 

скважины. 

5. Все работы по проверке технического состояния по результатам выполнения работ 

оформляются актами за подписью их исполнителей, материалы должны быть 

сброшюрованы, заверены печатью и подписями. Первый экземпляр хранится в делах 

организации Заказчика, на балансе которого находится скважина, второй экземпляр – в 

территориальной инспекции геологии и недропользования. 

6. По разведочным скважинам, пробуренным на участке Жантерек, указанные 

материалы представляются для заключения в МД «Запказнедра». 

Согласованный в указанном порядке план изоляционно-ликвидационных работ является 

основанием для проведения работ по ликвидации объекта. 

7. Ответственность за своевременное и качественное проведение работ несет 

организация Заказчика, на балансе которого находится ликвидируемая скважина. 

8. Учет, ежегодный контроль за состоянием устьев ликвидируемых скважин и 

необходимые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений 

требований охраны недр возлагаются на организацию Заказчика, на балансе которого 

находится ликвидируемая скважина. 

9. Повторная ликвидация восстановленных скважин и оформление материалов на 

ликвидацию проводится согласно «Правилам консервации и ликвидации при проведении 

разведки и добычи углеводородов и добычи урана» (приказ МЭ РК №200 от 22.05.2018г) в 

соответствии с задачами и интервалами, указанными в проекте или обосновании на 

восстановительные работы. 

 

3.2.2 Оборудование устья и ствола скважин при ее ликвидации 

1. Все работы по оборудованию устья и ствола скважины, пробуренной на участке 

Жантерек, при ее ликвидации должны проводиться в строгом соответствии 

индивидуальным планом изоляционно-ликвидационных работ по скважине, 

разработанным в соответствии с проектом на ликвидацию скважины с учетом «Правилами 

консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи 

урана» (приказ МЭ РК №200 от 22.05.2018г). 

2. Осложнения и аварии, возникшие в процессе проведения изоляционно- 

ликвидационных работ или в процессе исследования технического состояния скважины, 

ликвидируются по дополнительным планам. 
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3. Скважины, подлежащие ликвидации, должны быть заполнены буровым раствором 

с плотностью, позволяющей создать гидростатическое давление, превышающее пластовое 

на 15 % (при отсутствии поглощения). 

4. Раствор должен быть обработан ингибитором коррозии, устье скважины до 5 м 

должно быть залито незамерзающей жидкостью (диз.топливо) во избежание 

размораживания устья скважины. 

 

3.2.3 Технологические и технические решения по ликвидации скважин 

Ликвидация эксплуатационных скважин на участке Жантерек в проекте 

разработана без отворота и извлечения частей колонн, т.к. все они по проекту 

зацементированы до устья скважины. 

Планами работ на установку изоляционно-ликвидационных мостов при переходе к 

вышележащим объектам необходимо предусматривать выполнение проектных решений, 

разработать меры по предупреждению поглощений и других осложнений, меры по 

предупреждению аварий при производстве работ. 

Техническим решением для ликвидации скважины принимается метод установки 

цементных мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. 

Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в 

соответствии с типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ по 

ликвидации скважин, отвечающем всем требованиям законодательных актов по 

недропользованию. 

В соответствии с существующими Правилами безопасности перед началом работ 

по установке изоляционно-ликвидационных мостов скважина должна быть заполнена 

буровым раствором с плотностью, позволяющей создать давление на 15% превышающее 

пластовое. 

Подбор рецептур цементного раствора и буферных жидкостей для установки 

цементных мостов должен осуществляться с применением проектных добавок к 

цементному раствору и с учетом горно-геологических и технологических особенностей 

скважины. Основным параметром при этом принято время начала загустевания цементного 

раствора. Обязательными параметрами являются: водоотделение, прочность цементного 

камня на сжатие, на изгиб, время начала и окончания схватывания цементного раствора. 

Рекомендуемые в указанных таблицах рецептуры цементного раствора являются базовыми 

и могут быть изменены в зависимости от фактических геолого-технических и 

технологических условий в скважине и проверены в лаборатории. 

 

3.2.4 Порядок организации работ и оформления документов по ликвидации 

скважин 

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной 

документацией и требований действующей нормативно-технической базы, на основании 

которых должны составляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных 

работ отдельно на каждый ликвидационный мост. В планах должны быть предусмотрены 

все работы по установке цементных мостов, испытанию их на прочность, работы по 

оборудованию устья скважины и обследованию устья и морского дна с указанием 

ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной безопасности, 

охране недр и окружающей природной среды. 

Утвержденный Заказчиком и согласованный с органами надзора Республики 

Казахстан, природоохранными органами, план является основанием для проведения работ 

по ликвидации скважины. 

При установке цементного моста предусматриваются следующие технологические 

особенности и последовательность работ: 

− способ установки цементных мостов – на равновесие; 
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− метод установки – с контролем по объему; 

− диаметр заливочных труб НКТ-73,0 (СБТ-88,9мм), нижняя часть колонны 

представлена воронкой; 

− глубина спуска заливочной колонны – 20 метров ниже отверстий перфорации 

(при их наличии). 

Последовательность работ по тампонажу и испытанию мостов на прочность: 

− закачка буферной жидкости №1; 

− закачка цементного раствора; 

− закачка буферной жидкости №2; 

− закачка продавочной жидкости в объеме по расчету; 

− для верхнего пласта при ликвидации скважины, предусматривается после 

продавки, закачка цементного раствора в зону фильтра под давлением в количестве 5% от 

объёма цементного раствора, используемого на мост, в зависимости от приемистости 

пласта давление закачки не выше давления гидроразрыва; 

− подъем заливочной колонны в кровлю устанавливаемого моста; 

− герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке 

буровым насосом; 

− срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме 

«продавка+буфер №2». При отсутствии на выходе цементного раствора и буфера 

продолжать обратную промывку из расчета дополнительной прокачки ½ объема 

продавочной жидкости; 

− разгерметизация устья; 

− подъем 2-3 свечей заливочных труб; 

− стоянка на ОЗЦ; 

− подъем заливочных труб; 

− спуск компоновки: долото + УБТ + НКТ (СБТ-88,9мм), нащупывания цементного 

моста; 

− испытание моста на прочность, но не более предельно допустимой на цементный 

камень. Результаты работ по установке мостов, проверке их на прочность и герметичность 

оформляются соответствующими актами за подписью исполнителей. После выполнения 

перечисленного комплекса работ оборудование ствола ликвидируемой скважины и после 

подписания акта органом надзора ликвидация скважины считается завершенным. 

 

3.2.5 Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению 

промышленной безопасности  

В процессе работ по ликвидации скважины должны соблюдаться меры по 

экологической и промышленной безопасности в соответствии с требованиями Правил и 

Инструкций на всех этапах проводимых операций.  

Безопасность работ должна предусматривать: 

−соблюдение мер по обеспечению параметров бурового раствора в соответствии с 

величинами, регламентированными проектом на строительство скважины; 

−перед установкой цементных мостов скважина должна быть заполнена буровым 

раствором с плотностью, позволяющей создать против напорных горизонтов давление, на 

15% превышающее пластовое; 

−обеспечение надежной безаварийной работы бурового и вспомогательного 

оборудования; 

−соблюдение мер безопасности в процессе промывок, спускоподъемных операций, 

приготовления и обработки бурового раствора химическими реагентами; 

−соблюдение мероприятий по предупреждению нефтегазоводопроявления; 
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−использование в работе противовыбросового оборудования, обеспечивающего 

надежную герметизацию устья скважины в случае нефтегазоводопроявлений и проведение 

технологических операций по глушению скважины; 

−в процессе установки ликвидационных цементных мостов технология 

производства работ должна исключать попадание тампонирующего раствора в морскую 

среду; 

−выполнение технологических процессов с использованием системы контрольно-

измерительных приборов и станции геолого-технологического контроля; 

−проведение инструктажей по правилам экологической и промышленной 

безопасности перед осуществлением технологических операций; 

−соблюдение мер безопасности при опрессовке нагнетательных линий и цементных 

мостов, работах при цементировании и обслуживании тампонажной техники, запорной 

арматуры; 

−соблюдение правил пожарной безопасности; 

−обеспечение электробезопасности; 

−обеспечение организации работ по цементированию в соответствии с планами 

работ и расчетными затратами времени на проводимые операции; 

−обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

−соблюдение мер безопасности при работе с химическими реагентами. 

3.3 Консервация скважин 

3.3.1 Технологические и технические решения по консервации скважин 

Консервация скважины на период эксплуатационыых работ предусматривается 

после окончания строительства со спущенной эксплуатационной колонной при наличии 

промышленных залежей углеводородов. После проведения комплекса работ по испытанию 

скважины, получения положительного результата по продуктивности, принятия решения о 

консервации, скважина глушится. Скважина заполняется раствором.   

Предусматривается установка цементного моста в 168,3мм колонне высотой 50-

100м и с подошвой моста 20-50м. Порядок работ при установке консервационного моста 

аналогичен описанному выше порядку при установке ликвидационных мостов. НКТ 

поднимается после установки над цементным мостом не менее чем на 10м или извлекается 

из колонны. Верхняя часть скважины в трубном НКТ и затрубном пространствах, 

заполняется дизельным топливом в качестве незамерзающей жидкости прямой и обратной 

циркуляцией в интервале 0 – 10 метров. Законсервированная скважина должна быть 

заполнена раствором, обработанным нейтрализатором сероводорода при наличии. 

Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой предусмотренной проектом. 

Штурвалы задвижек арматуры консервируемой скважины должны быть сняты, крайние 

фланцы задвижек оборудованы заглушками, манометры сняты и патрубки 

загерметизированы. Устье должно быть ограждено. На ограждении устанавливается 

металлическая табличка с указанием номера скважины, название блока, предприятия 

пользователя недр и даты окончания бурения. Проводится рекультивация земельного 

отвода. 

3.3.2 Порядок организации работ по консервации скважины и обеспечению 

промышленной безопасности 

Все работы по консервации скважины проводятся по утвержденным Заказчиком и 

согласованным с территориальными органами технического надзора планам, 

обеспечивающим выполнение проектных решений. План консервации скважины должен 

составляться с учетом конкретных горно-геологических особенностей разреза, содержать 

подробную информацию по техническому и технологическому состоянию скважины, 

причинах консервации, планируемых работах по оборудованию устья и ствола с указанием 
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ответственных исполнителей. Указанные в плане сроки консервации и порядок контроля 

технического состояния законсервированной скважины должны соответствовать 

требованиям Правил безопасности. 

Последовательность работ по консервации скважины следующая: 

- заглушить скважину; 

- демонтировать фонтанную арматуру и через переходную катушку на крестовину 

смонтировать противовыбросовое оборудование, предусмотренное проектом; 

- спустить НКТ или СБТ до глубины ниже интервала перфорации на 10м, промыть 

скважину с обработкой раствора и доведением бурового раствора до параметров, 

рекомендуемых проектом; 

- закачать в интервал перфорации специальную жидкость, обеспечивающую 

сохранение коллекторских свойств продуктивного пласта;  

- поднять НКТ или СБТ до нижней границы цементного моста; 

- установить консервационный цементный мост (порядок аналогичен описанному 

выше порядку при установке ликвидационных мостов); 

- демонтировать противовыбросовое оборудование и смонтировать фонтанную 

арматуру; 

заполнить верхнюю часть скважины незамерзающей жидкостью (нефтью) в 

интервале 0-10м (прямой и обратной циркуляцией закачав дизельное топливо в трубное и 

затрубное пространства); 

- на фонтанной арматуре закрыть все задвижки, снять штурвалы, манометры, 

установить заглушки; 

- демонтировать буровую установку; 

- провести рекультивацию и планировку площадки; 

- оградить устье скважины и на ограждении укрепить табличку с указанием номера 

скважины, площадь (месторождение), предприятия-пользователя недр, дата (срок) 

консервации, произвести планировку при скважинной площадки. 

На все проведенные работы по консервации скважины, составляется акт на 

выполненные работы за подписью исполнителей, акт заверяется печатью и подписью 

руководства предприятия. На основании этого акта составляется акт на консервацию 

скважины.  

Продление сроков консервации законченной строительством скважины 

осуществляется в порядке, установленном предприятием пользователя недр (владельцем). 
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ГЛАВА 4. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 
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4.1 Основные требования по промышленной безопасности и охране труда 

1. Производство работ по строительству скважин осуществляется в соответствии с 

«Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», от 30 декабря 2014 года № 355 и 

Законом РК «О гражданской защите» (г. Астана 11.04.2014г). 

2. При выполнении работ, не регламентированных «Правилами безопасности» 

(строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные, электрогазосварочные работы, 

перевозка и перемещение грузов, работы с вредными веществами, источниками 

ионизирующих излучений, ликвидации открытых фонтанов и др.), предприятия и 

организации должны руководствоваться иными нормативными документами, 

утвержденными в установленном порядке министерствами (ведомствами) в соответствии с 

их компетенцией. 

3. Предприятие несет ответственность за невыполнение требований промышленной 

безопасности объекта на всех стадиях жизненного цикла объекта (строительство, 

эксплуатация, консервация и ликвидация). 

4. Порядок обучения, проведения инструктажей, проверки знаний и допуска 

персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям правил и сроков 

проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и 

охраны труда работников (Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК 

от 25 декабря 2015 года № 1019 Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, 

инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда 

работников).  

5. Монтаж, наладка, испытание и эксплуатация электрооборудования буровой 

установки должна проводиться в соответствии с требованиями «Правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТБЭ), «Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭ) и «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 

6. Основным документом на строительство скважины является проект, который 

разрабатывается специализированной организацией и утверждается в установленном 

порядке. Один экземпляр проекта должен быть на объекте бурения. 

7. Контроль за исполнением проекта на строительство скважины возлагается на 

заказчика, который при необходимости, может привлекать проектную организацию. 

8. Схема установки и обвязки противовыбросового оборудования разрабатывается 

буровым предприятием и согласовывается с Заказчиком, территориальных подразделений 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности и утверждается в 

установленном порядке. 

9. Эксплуатацию БУ осуществлять при наличии документов регистра РК на право ее 

эксплуатации, акта приемки БУ межведомственной комиссией, приказа по объединению о 

вводе БУ в эксплуатацию. 

10. Бурение скважин может быть начато при законченной монтажом буровой 

установке и приемке ее комиссией, назначенной приказом по предприятию. В работе 

комиссии принимает участие представитель территориального подразделения 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности. 

11. До начала бурения проводится пусковая конференция с участием всего состава 

БУ. 

12. На территории буровой установке, а также жилого городка, должны быть 

установлены флюгера или ветровые носки, не менее четырёх единиц на каждом участке, в 

пределах видимости с любого места. 

13. Подрядной Компанией должен быть заключён контракт на медицинское 

обслуживание с близлежащим центром медицинского обслуживания к месту проведения 

буровых работ. 
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14. Должно быть не менее четырёх комплектов аптечек для оказания первой 

медицинской помощи. 

15.Помещения и открытые пространства по классу взрывоопасности должны 

соответствовать требованиям, представленным в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1Классификация сооружений и наружных установок объектов 

разработки нефтегазовых месторождений по взрывопожарной и пожарной опасности, 

согласно «Правилам обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой промышленности» от 30.12.2014г №355. 

 

Таблица 4.1.1 - Классификация сооружений и наружных установок объектов 

разработки нефтегазовых месторождений по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

№№ 

п/п 

Наименование зданий, сооружения и 

наружных установок 

Категории 

сооружений 

Класс 

взрыво 

пожарных 

зон 

Категория и 

группа 

взрывоопасной 

смеси 

1 2 3 4 5 

1 Устья нефтяных скважин. Замерные, 

сепарационные установки, в том числе 

узел распределения потока по 

сепараторам, блок сепараторов. 

А 

 

В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

2 Узел предварительного отбора газа, 

(депульзатор), выносной каплеуловитель, 

факел для аварийного сжигания газа, 

емкость - сборник 

А 

 

В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

3 Трубопроводы нефти и газа. Дожимные 

насосные станции. 

А 

 

В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

4 В т.ч блок предварительного отбора газа, 

блок насосный, блок предварительного 

обезвоживания и очистки пластовой воды, 

блок замера нефти, газа и воды, блок 

компрессорной воздуха для питания 

приборов КИПиА, блок нагрева 

продукции скважин, блок реагентного 

хозяйства, блок закачки ингибиторов 

коррозии, емкость дренажная подземная 

А 

 

В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

II. Сооружения технологического комплекса, размещаемые на ЦПС 

5 Центральный пункт сбора А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

6 Установка предварительного сброса 

пластовых вод 

Д II - III Нормальная 

среда 

7 Установка подготовки нефти (УПН) А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

8 Резервуарные парки А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

9 Узлы учета нефти А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

10 Нефтенасосные станции А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

11 Установки подготовки газа А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

12 Компрессорные станции А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 

13 Факельная система А В-1а-В-1г IIА-ТЗ 
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Таблица 4.1.2 - Сопоставимость классов взрывоопасных зон 

№ 

п/п 

Класс и характеристика взрывоопасной зоны 

по ПЭУ 

Класс и характеристика 

взрывоопасной зоны настоящих 

Правил к зарубежным стандартам 

1 2 3 

 

 

1 

В-1 

Пространство закрытых помещений при 

установленных в них открытых технических 

устройствах, аппаратах, емкостях 

Зона 0 

Пространство, с постоянным или в 

течение длительного времени 

присутствием взрывоопасной смеси 

 

 

2 

В-1а 

Пространство закрытых помещений 

приустановленных в них закрытых технических 

устройствах, аппаратах, емкостях 

Зона 1 

Пространство, с возможным 

присутствием взрывоопасной смеси 

при нормальных эксплуатационных 

условиях 

 

 

3 

В-1а 

Открытые пространства вокруг открытых 

технических устройств, аппаратов, емкостей 

(граница зон этого других классов) 

Зона 1 

Пространство, с возможным 

присутствием взрывоопасной смеси 

при нормальных эксплуатационных 

условиях 

 

 

4 

В-1г 

Открытые пространства вокруг закрытых 

технических устройств, аппаратов, емкостей 

Зона 2 

Пространство, с маловероятным 

появлением взрывоопасной смеси, а 

в случае ее появления она 

существует только в течение 

короткого периода времени 

 
Примечание: Любые закрытие помещения, имеющие сообщение с взрывоопасными зонами 

классов 0 и 1 (двери, окна, вентиляционные отверстия), считаются взрывоопасным. 
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Таблица 4.1.3 - Предельно допустимые концентрации и предельно допустимые 

взрывные концентрации вредных веществ и свойства паров и газов в воздухе рабочей 

зоны производственных помещений и площадок 

 
Н

а
и

м
ен

о
в

а
н

и
е 

в
ещ

ес
т
в

а
 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 

к
г
/м

3
 

П
л

о
т
н

о
ст

ь
 

п
о

 в
о

зд
у

х
у
 

П
Д

К
 

м
г
/м

3
, 

р
а

б
о

ч
ей

 з
о

н
ы

 ПДК, мг/м3 

населенных 

мест 

Пределы 

воспламенения по 

объему, в % 

К
л

а
сс

 

о
п

а
сн

о
ст

и
 

Максим. нижний верхний 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аммиак 681,4 0,59 20 0,2 17 28 IV 

Ацетон 790,8 2,00 200 0,35 2,20 13,0 IV 

Бензин 

топливный 

722-790,8 3,28-

3,65 

100 0,05-5 0,76-

1,48 

5,03-8,12 IV 

Бензол 879,0 2,7 5 0,3 1,40 7,1 II 

Бутан 2,672 2,06 300 200,0 1,80 9,1 IV 

Гексан 659,35 3,00 300 60,0 1,20 7,5 IV 

Дихлорэтан 1253,0 3,4 10 3,0 6,20 16,0 II 

Изопентан 2,672 2,06 300 15,0 1,80 38,0 IV 

Изопентан 619,67 2,50 300  1,30 28,0 IV 

Керосин 792,0 4,15 300  1,40 7,5 IV 

Ксилол 855 3,66 50 0,2 1,00 6,0 III 

Меркаптаны   0,8 9х10-6   II 

Метан 0,71 0,55 300  5,00 15,0 IV 

Метиловый  

спирт 

795,0 1,11 5  6,00 34,7 III 

Нефть 

(фракция до 

1800С) 

 3,50 300  1,26 6,5 III 

Окись 

углерода  

1,25 0,967   12,5 74  

Пропан 500,5 1,56 1 03-06 2,10 9,5 IV 

Пентан 626,17 2,50 300 100 1,40 7,8 IV 

Пропиловый 

спирт 

804,4 2,10 10 0,3 2,10 135 III 

Сероводород  1,539 1,19 10 0,008 4,30 46,0 II 

Сероводород с 

углеводорода

ми С1-С5 

  

- 

 

3 

 

0,03 

 

- 

 

- 

 

III 

Сероуглерод 11263,0 2,6 10/3 0,03 1,33 33 II 

Сернистый 

ангидрит 

2,93 2,26      

Этан 1,35 1,05 300  2,90 15,0 IV 

Этилен 1,2594 0,97 100 3,0 3,00 32,00 IV 

Этиловый  

спирт 

789,2 1,60 1000  3,60 19,0 IV 
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4.2 Промышленная безопасности, охрана труда, промышленная санитария, 

противопожарная техника 

 4.2.1 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Предприятие обязано соблюдать требования Законов Республики Казахстан от 

11.04.2014 г. № 188-V «О гражданской защите» раздел 4 "Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций": 

-планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости своего 

функционирования и обеспечению безопасности работников и населения; 

-предоставлять в установленном порядке информацию, оповещать работников и 

население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-обучать работников методам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях в 

составе невоенизированных формирований, создавать и поддерживать в постоянной 

готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях; 

-проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и 

другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных 

объектах производственного и социального назначения и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии с утвержденными планами; 

-осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

-представлять в уполномоченный орган Республики Казахстан по чрезвычайным 

ситуациям и в территориальное подразделение уполномоченного органа декларацию 

безопасности промышленных объектов, в порядке и по форме, утвержденной 

Правительством Республики Казахстан; 

-разрабатывать мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (контроль обстановки, прогнозирование и 

оповещение об угрозе аварий, бедствий и катастроф, могущих привести к возникновению 

чрезвычайных ситуаций, обучение специалистов и защитные мероприятия); 

- не допускать нарушений требований безопасности производственной и 

технологической дисциплины, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций; 

-информировать население и организации о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации; 

-заблаговременно определять степень риска и вредности деятельности предприятия; 

проводить спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы 

по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать экстренную медицинскую помощь; -

формировать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации 

последствий аварий. 

Мероприятия по защите населения, территорий и объектов хозяйствования 

проводятся заблаговременно и являются обязательными для организаций. 

В целях защиты населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера организациями проводятся: 

-разработка перспективных и текущих планов по защите населения, населенных 

пунктов и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, и планов действий по их ликвидации; 

-комплекс мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов 

хозяйствования и обеспечению безопасности рабочего персонала в чрезвычайных 

ситуациях; 

-создание и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения; 

- планирование застройки территорий с учетом возможных наводнений, селей, 

оползней и других опасных экзогенных явлений; 
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-создание резерва временного жилья для населения, оставшегося без крова при 

чрезвычайных ситуациях; 

-организация системы мониторинга, оповещения населения и хозяйствующих 

субъектов о -техногенных авариях, возможных наводнениях, селях, оползнях и других 

опасных экзогенных явлении; 

-создание запасов продовольствия, медикаментов и материально-технических 

средств на объектах жизнеобеспечения. 

Мероприятия по гражданской защите от чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разработкой месторождений полезных ископаемых, реализуемые организациями по 

обеспечению безопасности территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных  

ситуаций, включают: 

-научные исследования, прогнозирование и оценку опасности возможных 

последствий добычи полезных ископаемых для населения и окружающей среды; 

-планирование строительства и эксплуатацию с учетом перспектив развития добычи 

полезных ископаемых и ее влияния на устойчивость геологических структур; 

-организацию и проведение превентивных мероприятий по снижению возможного 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при 

невозможности их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с 

выполнением необходимого комплекса защитных мероприятий.  

Инженерно-технические мероприятия Гражданской защите разрабатываются и 

проводятся заблаговременно. Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий 

Гражданской защите и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями, и возмещение ущерба в случае 

их гибели или увечья осуществляются в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан. 

К спасательным и неотложным работам относятся поисково-спасательные, 

горноспасательные, газоспасательные работы, а также работы, связанные с 

тушением пожаров и ликвидацией медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций, и другие специальные работы, проводимые в чрезвычайных и аварийных 

ситуациях. 

В Республике Казахстан аварийно-спасательные службы и формирования 

создаются: 

- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные 

службы и формирования; 

- на добровольных началах - добровольные аварийно-спасательные 

формирования, которые создаются из числа своих работников в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

Спасатели обязаны вести поиск пострадавших людей, принимать меры по их 

спасению, оказывать первую медицинскую и другие виды помощи. 

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по 

технике безопасности, про санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и  

обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в 

соответствии  

Учитывая высокую опасность производства, предусматривается ряд мероприятий по 

технике безопасности, про санитарии в целях предупреждения несчастных случаев и  

обеспечения нормальных и комфортабельных условий труда и отдыха в 

соответствии с действующими в Республике Казахстан стандартами и нормами. 

Руководствуясь Трудовым Кодексом "Инструкции по безопасности и охране труда", 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения Республики 

Казахстан" и действующими правилами безопасности труда при проведении 

геологоразведочных работ, на площади работ будет планомерно вестись работа, 

направленная на обеспечение безопасных и здоровых условий труда.  
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Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасных условий 

труда включают: 

-при поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный медицинский 

осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно постановлением 

правительства Республики Казахстан от 28 февраля 2015г №177 «Требования к условиям 

труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, вводе эксплуатации 

объектов строительства». 

-рабочие, поступающие на работу, проходят обучение общим правилам 

безопасности, правилам оказания первой помощи пострадавшим, после чего проходят 

вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с последующей сдачей экзаменов; 

на все производственные профессии будут разработаны "Инструкции по 

безопасности и охране труда"; 

-ответственность за обеспечение и соблюдение правил безопасности труда 

возлагается на Подрядчика. 

Санитарные нормы и правила. 

Необходимо учитывать санитарные правила и нормы при проведении следующих 

видах работ: 

−  Строительно-монтажные работы 

−  Бурение разведочные скважин 

−  Испытание скважин 

−  Тампонажный работы 

С целью обеспечения охраны труда, здоровья персонала, технической безопасности 

и надежности оборудования, применяемого при строительстве скважины и в целом объекта 

работ, проектом предусматривается в соответствии с действующим законодательством, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к объектам нефтедобывающей 

промышленности» постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2015 

года №236, строгое соблюдение требований и мероприятий следующих нормативно-

технических документов, действующих в нефтегазовой отрасли промышленности 

Республики Казахстан.    

Таблица 4.2.1 - Основные нормативно-технические документы 

№№ 

п/п 

Основные нормативно-технические документы Объект применения 

1 2 3 

1 

 

Правила обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов нефтяной и 

газовой отрасли промышленности. 

Утверждены приказом Министра по инвестициям и 

развитию РК 

от 30.12.2014г №355 

Все виды работ на объекте. 

Цикл строительства 

скважины (монтаж, бурение, 

испытание) 

2 Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации компрессорных станции. Утверждены 

приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 

30.12.2014г. №360 

Воздухосборники, 

гидроаккумуляторы, 

баллоны, обвязка, манометры 

3 Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации, грузоподъем механизмов. Утверждены 

приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 

30.12.2014г. №359 

Г/п механизмы, перемещение 

грузов 
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Продолжение таблицы 4.2.1 

1 2 3 

4 Правила создания, эксплуатации и использования 

искусственных островов, дамб, сооружений и 

установок, а также иных объектов, связанных с 

нефтяными операциями 

Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 

23 февраля 2015 года № 131 

Все виды работ на объекте. 

Цикл строительства 

скважины 

5 «Cанитарно-эпидемиологические требования к 

объектам нефтедобывающей промышленности» Утв. 

постановлением Правительства Республики Казахстан, 

от 28 марта 2015 года № 174. 

Оборудованию, санитарно-

бытовым помещениям на 

объектах нефтедобывающей 

промышленности 

6 ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные 

производственные факторы». Классификация. 

Оборудование, процессы, 

инструкции 

7 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда и бытового обслуживания при 

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства" от 28 февраля 

2015 года № 177. 

Оборудование, процессы, 

инструкции 

8 «"-Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам по обслуживанию транспортных средств и 

пассажиров"  от 27 февраля 2015 года № 156. 

 

-------- « ------- 

9 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» от 23 апреля 2018 

года № 186. 

 

-------- « ------- 

10 ГОСТ 13862-2003 «Оборудование противовыбросовое» 

Типовые схемы, основные параметры и технические 

требования к конструкции 

Комитет по 

тех.регулированию и 

метрологии МИиТ РК 

11 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к объектам промышленности» 

Приказнациональной экономики РК от 20.03.15г.№236 

Все виды работ на объекте 

12 Правил гигиенического обучения лиц декретированной 

группы населения и программ гигиенического 

обучения лице кремированной группы населения 

Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 24 июня 2015 года № 449 

Оборудованию, санитарно-

бытовым помещениям на 

объектах нефтедобывающей 

промышленности 

13 Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению производства и потребления 

Приказ Министра национальной экономики РК от 

28.02. 2015 года №176 

Оборудование, процессы, 

инструкции 

14 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-

эпидемиологические требования к радиационно-

опасным объектам" 

от 27 марта 2015 года №260. 

Оборудование, процессы, 

инструкции 

15 «Инструкция по безопасности работ при разработке 

нефтяных, газовых и газоконденсатных 

месторождений, содержащих сероводород», ИБС 

Для всех видов работ на 

объектах разработки 

нефтегазовых 

месторождений. 
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4.2.2 Основные требования и мероприятия по промышленной санитарии и 

гигиене труда 

Таблица 4.2.2 - Основные требования и мероприятия 

№№ 

п/п 
Основные требования и мероприятия 

1 2 

1. Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении 

требований по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть 

обеспечен: санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами 

защиты органов дыхания, а также средствами контроля воздушной среды и 

необходимым уровнем освещенности. 

2. Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики 

профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной 

защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, 

рук, лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в 

обязательном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача 

спецодежды, спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано 

«Отраслевыми нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты». 

Согласно указанным документам, весь рабочий персонал, участвующий в 

строительстве скважины, должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

. 

3. 

 Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, 

альдегидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные 

противогазы и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов 

дыхания должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – 

противогазами марки А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без 

фильтра) – 120 минут при максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 

24000-26000мг/м3 (по бензолу). 

4. Учитывая, что в процессе бурения, работающие подвергаются воздействию 

повышенного уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями 

«Гигиенических нормативов уровней шума на рабочих местах» и «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям работы с источниками вибрации» по 

ограничению действующих уровней шума и вибрации буровая установка должна быть 

оснащена коллективными средствами снижения шума и вибрации. 

5. Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с 

целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться 

«Отраслевыми нормами проектирования искусственного освещения предприятий 

нефтяной промышленности, а также соблюдать требования Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам нефтедобывающей промышленности» от 

28 марта 2015 года №174, * «Нормируемые показатели искусственного освещения 

основных помещений объектов». 
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6. Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее 

освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных 

территориях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения 

транспорта во время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное 

освещение для продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих 

поверхностей. Для общего освещения помещений основного производственного 

назначения (вышечно-лебедочный блок, силовое и насосное помещение, 

циркуляционная система, противовыбросовое оборудование, место зарядки 

прострелочных и взрывных аппаратов, операторная, склад взрывных материалов) 

следует применять газоразрядные источники света, для подсобных и 

административных помещений - лампы накаливания или люминесцентные лампы. 

Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, 

применение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и 

неотапливаемых производственных помещений, проездов следует также применять 

газоразрядные источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом 

характера светораспределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, 

на открытых площадках, где могут по условиям технологического процесса 

образовываться взрыво- и пожароопасные смеси, светильники должны иметь 

взрывонепроницаемое, взрывозащищенное исполнение, в зависимости от категории 

взрыво- и пожароопасности помещения по классификации ПУЭ (правила устройства 

электроустановок). 

7. Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы на 

буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие 

источники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве 

общего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать 

таким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов 

блики не попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений 

газоразрядными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 

Гц, коэффициент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники 

промышленных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных 

помещений чистить светильники необходимо не реже 4 раза в год. 

8 В соответствии с СанПиНом «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и 

сооружениям производственного назначения» Приказ Министра национальной 

зканомики РК от 28.02.15г.№174, строящаяся буровая при стационарном, вахтовом и 

вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена 

санитарно-бытовыми помещениями, представленными в таблице 15.6. 

 

Таблица 4.2.3 - Средства для оказания первой доврачебной помощи 

№№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 

 

Аптечка, состоящая из: 

Индивидуальный перевязочный пакет 

Бинты марлевые стерильные 

Салфетки марлевые  

Вата белая  

Настойка йода 100 гр. 

Жидкость Новикова (бриллиантовая зелень) 50 гр. 

Нашатырный спирт в ампулах по 20 куб. см 

(при применении смочить вату) 10 шт. 

Валериановые капли 50 гр. 

Капли желудочные, болеутоляющие 350 гр. 

Борная кислота 50 гр. 

Сода двууглекислая (питьевая сода) 50 гр. 

Лейкопластырь 

Вазелин 30 гр. 

5шт 

10шт 

5 пакетов 

5 пакетов (по 50 

гр.) 

100 гр 

50 гр 

20 куб. см 

10 шт 

50 гр 

350 гр 

50 гр 

50 гр 

1пачка 

30 гр 
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Примечания 

1. Иметь медицинский пункт с персоналом для оказания первой медицинской помощи пострадавшим 

на производстве.2. В каждом жилом вагоне иметь медицинскую аптечку, укомплектованную 

медикаментами согласно перечня 
  

Валидол 2 пачки 

Кардиамин 1 флакон 

Зубные капли или вата 

Анальгин 2 пачки 

Пирамидон 2 пачки 

Мензурка - стаканчик на 30 гр. 1 шт. 

Термометр медицинский 1 шт. 

Кровоостанавливающий жгут 1 шт. 

Шины для фиксации переломов 4 шт. 

Ножницы медицинские 1 шт. 

Таблетки от кашля (кодеин) 2 пачки 

Магнезия 50 гр. 

Уголь активированный 

Аппарат искусственного дыхания 

Носилки 

2 пачки 

1 флакон 

"Дента" 20 гр 

2 пачки 

2 пачки 

стаканчик на 30 

гр. 1 шт 

1шт 

1шт 

4 шт 

1шт 

2 пачки 

50 гр 

50 гр 

1шт 

2 шт 
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4.2.3 Защита от шума и вибрации 

Замеры шума, вибрации, других опасных и вредных производственных факторов 

производить по плану исполнителя работ (владельца оборудования). Уровень звукового 

давления регламентируется «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 

и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 

эксплуатации объектов строительства" Приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177. 

Основными источниками шума на буровой площадке являются оборудование 

бурильной установки, установка для приготовления цементных растворов, насосы бурового 

раствора, центрифуга, вибросита, платформа дегазатора, дизельгенераторы, подъемные 

механизмы, транспортные средства и др. (действительные замеры уровня шума будут 

проводиться в разных местах на буровых установках с помощью шумомера после монтажа 

станка на месте). Допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные 

уровни звука на рабочих местах в производственных помещениях и на территории буровой 

следует принимать в соответствии с документом «Шум. Общие требования безопасности». 

С целью снижения уровня звукового давления, все работники должны быть 

обеспечены средствами защиты органов слуха, а также пройти курс обучения по 

воздействию вредных факторов высоких уровней шума.   

Основные мероприятия по уменьшению уровней шума предусматривают: 

уменьшение шума в его источнике (замена шумных технологических процессов и 

механизмов бесшумными или менее шумными); 

систему сборки деталей агрегата, при которой сводятся к минимуму ошибки в 

сочленениях деталей (перекосы, неверные расстояния между центрами и т.п.); 

широкое применение смазки соударяющихся деталей вязкими жидкостями; 

оснащение агрегатов, создающих чрезмерный шум вследствие вихреобразования 

или выхлопа воздуха и газов (вентиляторы, воздуходувки, пневматические инструменты и 

машины, ДВС и т.п.) специальными глушителями; 

изменение направленности излучения шума (рациональное ориентирование 

источников шум образования относительно рабочих мест); 

уменьшение шума на пути распространения (устройство звукоизолирующих 

ограждений, кожухов, экранов); 

применение для защиты органов слуха средств индивидуальной защиты (беруши, 

наушники, шлемы). 

Выполненные расчеты уровня звукового давления при проведении буровых работ на 

расстоянии 100м равен 56дБ, 150м - 50,12дБ, и 200м - 45,96дБ от источника шума, а также 

в офисе на расстоянии 50м равен 39дБ удовлетворяют санитарным нормам, т.е. меньше 

допустимых уровней шума на рабочих местах (80дБ). 
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Таблица 4.2.4 - Средства коллективной защиты от шума и вибрации 

№№ п/п Наименование, а также тип, вид, 

шифр и т.д. 

Место установки на буровой 

1 2 3 

1 Кожух Вертлюжки-разрядники шинно-пневма-

тических муфт пневмосистемы 

2 Деревянные маты Под основанием буровой 

3 Виброизолирующая площадка или 

резиновые коврики 

У пульта бурильшика и дизелистов 

4 Наушники СОМ3-1 или каска с 

наушниками типа СОМ3-2К 

Все работающие 

5 Антивибрационные рукавицы Бурильщики, помошники бурильщиков 

Принятые технологические решения обеспечивают допустимый уровень звука (шума) на рабочих местах не 

выше 80дБ. Согласно проектным данным все работники в соответствии с «Санитарными правилами и 

нормами по гигиене труда в промышленности» будут обеспечены специальной одеждой, обувью и 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  

4.2.4 Освещение оборудование рабочих мест 

Проектом устанавливаются нормы электрического освещения оборудования 

рабочих мест, территории, согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

от 20марта 2015г №236 приказ Министра национальной экономики Правительства РК. 

Таблица 4.2.5 - Нормы естественного освещения в помещениях 

Наименование помещений Коэффициент естественной 

освещенности - КЕО, % 

Жилые помещения 0,5 

Общественные помещения 1,0 

Помещения медицинского позиционирования (на 

кладовых) 

1,0 

Помещения пищевого блока 1,0 

Ходовой мостик (рулевая рубка) 2,0 

Главный пост управления, пост управления спуском и 

подъемом 

2,0 

Помещения динамического позиционирования (на 

буровых судах) 

1,5 

Радиорубка 1,5 

Кабины гидр оборудования опорных колонн 1,0 

Лаборатории глинистого раствора 1,0 

 

4.2.5 Средства индивидуальной защиты 

Для защиты персонала от воздействия ОВПФ и травм опасных ситуаций проектом 

предусматривается обеспечение членов бригады по «Отраслевым нормам бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и др. средств индивидуальной защиты 

работникам предприятия нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности» утвержденными «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

радиационно-опасным объектам» приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №260. 

Обязательное использование СИЗ: 

Персонал обязан носить средства индивидуальной защиты в местах обязательного 

использования СИЗ, а также в условиях появления опасных факторов, которые могут 
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нанести ущерб здоровью человека в результате прямого физического контакта, либо через 

органы дыхания или контакт с кожей: Возражение не имею. 

Для объектов, расположенных на территории участка, таких как: объекты, 

строительные участки, складских помещений и баз, обязательно ношение следующих 

видов СИЗ: 

а) каска 

б) защитные очки 

в) защитная обувь 

Для отдельных видов работ или на определенных производственных участках сверх 

предписанного минимума могут потребоваться дополнительные СИЗ. В таком случае 

использование дополнительных СИЗ должно оговариваться в наряде-допуске на 

проведение работ или же предписываться специальным знаком. 

Утвержденный список защитного оборудования 

Защитное оборудование должно быть стандартизовано для того, чтобы облегчить 

контроль затрат и обеспечить требуемое качество защиты. Все СИЗ должны быть 

разрешены для использования и отвечать установленным Казахстанским и международным 

стандартам. 

Замена СИЗ 

Замена защитной обуви производится в соответствии с процедурой отдела ТБ по 

выдаче рабочей одежды сотрудникам буровой организации. 

Средства защиты головы 

Общие положения 

Каски предохраняют голову от воздействия и проникновения, падающих или 

летящих предметов, а также от удара током, если каска изготовлена из токопроводящего 

материала. Каски должны отвечать требованиям ГОСТ 12.4084-2000 Казахстанских 

стандартов. 

Общие требования по использованию касок: 

Запрещается изменять конструкцию внутренней оснастки каски. Несущая лента 

всегда должна быть застегнута соответствующим образом. Нельзя использовать пустое 

пространство меж корпусом каски и несущей лентой для хранения перчаток, сигарет и т.д. 

Дизайн каски предусматривает наличие пустого пространства для того, чтобы несущая 

лента смягчила силу удара. 

Запрещается делать отверстия в корпусе каски. Запрещается красить каски. 

Необходимо регулярно проводить осмотр касок. При обнаружении трещин, вмятин 

или иных повреждений, необходимо заменить каску. Каски, которые нельзя использовать, 

необходимо уничтожить. Запрещается использовать спортивные каски вместо защитных 

касок. Каски следует чистить с использованием мыла и теплой воды. Для чистки касок 

нельзя использовать растворители, химические вещества, бензин и другие подобные 

вещества. Запрещается длительное хранение касок под воздействием прямого солнечного 

света. Каски должны храниться в сухом и чистом помещении с соблюдением умеренного 

температурного режима, так как воздействие сильного холода или высокой температуры 

может повлиять на срок эксплуатации каски. 

При проверке, техобслуживании и замене касок следуйте инструкции завода-

изготовителя. 

Утепляющие подшлемники 

Сотрудникам, работающим вне помещений в холодное время года, выдаются 

утепляющие подшлемники универсального размера. Утепляющие подшлемники могут 

использоваться многократно и при загрязнении их необходимо стирать. 

Средства защиты глаз и лица 

Общие положения 

Использование средств защиты глаз и лица требуется, когда в процессе работы 

сотрудники подвергаются риску получить травму лица и глаз от отлетающих твердых 
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частиц, обрабатываемых материалов, или агрессивных жидкостей, раздражающих газов. На 

объектах разрешается использование только защитных очков, защитных лицевых щитков и 

шлемов сварщиков, отвечающих требованиям стандарта РК "Защита глаз и лица" или иных 

признанных казахстанских   стандартов. 

Очки для защиты от воздействия химических веществ и закрытые защитные очки. 

Для защиты глаз от брызг, осколков, пыли и от любого воздействия химических 

веществ, способных вызвать повреждения глаз, должны использоваться специальные очки 

для защиты от воздействия химических веществ. 

Очки для защиты от воздействия химических веществ должны использоваться 

постоянно при проведении работ на участках, обведенных желтой линией, согласно 

предписывающему знаку.  

Обычные защитные очки (даже очки, с боковой защитой) не должны использоваться 

вместо закрытых защитных очков или очков для защиты от воздействия химических 

веществ. Закрытые защитные очки и очки для защиты от воздействия химических веществ 

обеспечивают защиту глаз спереди, сверху, снизу и с боков. Их конструкция позволяет 

носить их поверх оптических очков, когда это необходимо.  

Закрытые защитные очки выполнены таким образом, что могут выдержать удары 

мелких частиц, и используются для защиты глаз при колке, дроблении камня, резке 

металла, при шлифовании или сверлении с использованием ручного инструмента, при 

ручной клепке и т.д. При проведении шлифовальных и подобных видов работ (работы со 

щеточной электрической машинкой или проволочной дисковой щеткой), минимальный 

набор СИЗ, должен включать лицевой щиток и закрытые ударопрочные очки. Очки для 

защиты от воздействия химических веществ или закрытые защитные очки не разрешается 

использовать вместо очков сварщика. 

Защитные лицевые щитки 

Защитные лицевые щитки должны использоваться для защиты лица и шеи от частиц 

и брызг агрессивных жидкостей и горячих растворов. Использование только лицевых 

защитных щитков не обеспечивает соответствующей защиты глаз. Защитный лицевой 

щиток должен быть использован в комбинации с другими средствами защиты глаз, такими 

как защитные очки или защитные очки от воздействия химических веществ. 

Исключение: Ношение закрытых защитных очков или защитных очков от 

воздействия химических веществ не требуется при использовании разрешенных пожарных 

шлемов, имеющих защитные лицевые щитки. 

 Очки сварщика 

Затемненные очки сварщика предохраняют глаза от яркого света и излучения, а 

также от сварочного шлака при проведении сварки, резки и сжигания. При работе с 

газовыми резаками или при газовой сварке, использование этих очков обязательно. 

Сотрудники должны использовать защитные очки с фильтрующими стеклами, 

имеющими показатель затемнения, соответствующий виду выполняемых работ и 

обеспечивающий защиту от опасного светового излучения. Показатель защитного 

затемнения стекол определяется током дуги и видом проводимой пайки, резки или газовой 

сварки. 

Если требуется использование затемнения с показателем, превышающим номер 8, 

необходимо использовать шлем сварщика с фильтрующим стеклом для того, чтобы 

предохранить кожу лица и глаза от ожогов. Запрещается надевать лицевой щиток поверх 

очков сварщика. Очки сварщика не предохраняют от брызг. Запрещается их использование 

вместо очков для защиты от воздействия химических веществ.  

 Шлем сварщика 

Использование шлема сварщика требуется при проведении дуговой сварки, так как 

он обеспечивает защиту глаз и лица, а также защищает кожу лица от ожогов. 
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Фильтрующее стекло должно иметь показатель затемнения, обеспечивающий 

защиту от ожогов при проведении дуговой сварки. Показатель затемнения стекол 

изменяется от номера 8 до номера 14, в зависимости от типа сварки и тока дуги. 

Рекомендуется использовать шлемы с откидывающимся вверх стеклом 

Сварщики несут ответственность за техническое обслуживание, текущий ремонт и 

хранение своих шлемов.  

Требования по хранению и уходу за защитными очками, лицевыми щитками и 

шлемами сварщиков 

Защитные очки, шлемы сварщиков и лицевые щитки следует промыть мыльной 

водой, тщательно прополоскать и высушить, прежде чем положить их на хранение. 

Для чистки стекол необходимо использовать мягкую или неабразивную ткань. 

Закрытые защитные очки следует хранить в футлярах. Запрещается подвешивать 

очки за ремни. Стекла в шлемах сварщиков необходимо заменять, если они сломаны или, 

если царапины и прожоги от сварки затрудняют работу.  

Замена оборудования  

Защитные очки необходимо заменять, если стекла потрескались, на них 

образовались вмятины, царапины или, если уплотнение очков стало хрупким и ломким. 

Очки также необходимо заменять, если повреждены боковые части очков или, если 

ремешки не удерживают очки в нужном положении. Лицевые щитки необходимо заменять, 

когда они покрываются царапинами, когда появляются трещины, а также, когда материал 

становится хрупким от времени. Шлемы сварщиков необходимо заменять при появлении 

трещин или признаков деформации, а также когда стекло держатель и/или внутренняя 

оснастка повреждены и/или не работают должным образом. 

Средства защиты рук 

Общие положения 

Сотрудники должны использовать защитные перчатки во время проведения работ, 

при которых их руки подвержены воздействию опасных веществ, острых предметов, очень 

высоких или же очень низких температур.  

Типы защитных перчаток 

Выбираемый тип защитных перчаток должен максимально предохранять руки от 

опасных факторов, но при этом обеспечивать свободу движений для проведения работ. 

Сначала необходимо определить потенциально опасные факторы, характерные для 

проводимых работ, после чего выбрать соответствующий тип перчаток:  

Перчатки с кожаными накладками  

Перчатки с кожаными накладками на ладонях предохраняют руки от воздействия 

тепла, искр, острых и шероховатых предметов, а также обеспечивают некоторое смягчение 

при ударах. Работники, проводящие ремонтные работы, и стропальщики часто используют 

этот тип защитных перчаток. Перчатки с кожаными накладками на ладонях необходимо 

использовать при работе с грузовыми поддонами, деревянными конструкциями, 

проволокой, горячим оборудованием, сосудами для хранения образцов и/или бочками. 

Перчатки с кожаными накладками на ладонях обеспечивают минимальную защиту от 

углеводородов и иных жидкостей и поэтому не рекомендуются для использования при 

работе с данными веществами.  

Непроницаемые перчатки (из неопрена, поливинилхлорида, нитрила) 

а) непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с 

углеводородами и агрессивными химическими веществами, такими как кислоты и щелочи. 

Перчатки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к воздействию 

используемого в работе вещества. 

б) защитные краги, которые закрывают запястья и предплечья, необходимо 

использовать при возможном образовании брызг. 
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в) непроницаемые перчатки необходимо использовать при работе с 

загрязненными нефтепродуктами трубами, а также при продолжительной работе с 

предметами, загрязненными смазочными материалами. 

Хлопчатобумажные перчатки 

Хлопчатобумажные перчатки предохраняют руки от загрязнения и ссадин. Тем не 

менее, они не являются достаточно прочными, чтобы их можно было использовать при 

работе с шероховатыми или острыми предметами. Хлопчатобумажные перчатки, имеющие 

вкрапления резин образного материала на ладонях и пальцах обеспечивают лучший захват. 

Латексные перчатки 

Тонкие перчатки из латекса общего назначения (хирургический тип) обеспечивают 

максимальную свободу действий, и при этом способны защитить от воздействия кислот и 

щелочей. Этот тип перчаток применяется при проведении легких видов работ для 

предотвращения попадания нефти, смазочных материалов и жидкости на кожу рук. 

Латексные перчатки служат недолго и используются при работах с низким уровнем риска.  

Одноразовые перчатки 

Одноразовые перчатки изготавливаются из тонкого пластика и используются в 

лаборатории для предотвращения попадания нефти и смазочных материалов на кожу рук.  

Одноразовые перчатки также используются медицинским персоналом в 

поликлиниках и больнице. Перчатки данного типа используются только один раз. 

Различные типы защитных перчаток 

К таким перчаткам относятся защитные перчатки специального назначения, 

например, перчатки сварщиков, пожарных, электриков. Указанные ниже перчатки 

выдаются индивидуально: 

а) Перчатки сварщиков изготовлены из обработанной кожи, которая обеспечивает 

защиту от высоких температур, искр от сварки, и горячего шлака. 

б) Перчатки пожарных изготовлены из кожи и обшиты жар отталкивающим, 

неплавким текстильным материалом с ворсом.  

в) Перчатки электриков используются для защиты от удара электрическим током, 

который может произойти в результате случайного контакта с электрооборудованием, 

находящимся под напряжением.  

Перчатки электриков состоят из двух частей. Внутренняя часть изготовлена из 

резины, а внешняя из кожи.  

• Перчатки категории 0, типа 1 обеспечивают защиту до 1000 В. 

 Проверка состояния защитных перчаток 

Непроницаемые перчатки необходимо проверять на наличие микроотверстий, 

надувая их. Если перчатки растрескались или порвались, их необходимо заменить.  

Внутреннюю часть перчаток для электриков необходимо проверять на наличие 

микроотверстий, надувая их и затем опуская в мыльный раствор. Внешнюю часть перчаток 

необходимо визуально проверить на наличие трещин или дыр. Перчатки категории 4 

должны ежегодно проверяться независимым ведомством.  

Чистка и уход 

Загрязненные непроницаемые перчатки можно мыть в горячем мыльном растворе. 

При мытье перчаток запрещается использовать растворители, за исключением случаев, 

когда известно, что перчатки устойчивы к воздействию данного материала. Для снижения 

воздействия пота внутренняя часть перчаток может быть покрыта талькообразным 

порошком. Если перчатки загрязнились или пропитались маслом настолько, что 

загрязнение попадает на кожу рабочего, то такие перчатки следует уничтожить.  

Защитная одежда 

Общие положения 

Для предотвращения попадания кислотных, коррозирующих, нефтяных, 

загрязненных или пыльных материалов на тело, необходимо использовать 

соответствующую защитную одежду. 
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Непроницаемая защитная одежда 

Непроницаемая одежда (например, водонепроницаемый или противокислотный 

костюм) обеспечивает защиту от брызг и должна использоваться во время проведения 

работ, при которых возможен контакт с кислотными или коррозирующими материалами, 

или жидкими углеводородами. Непроницаемую защитную одежду требуется использовать 

при открытии линий, вскрытии оборудования, а также во время проведения работ, при 

которых возможно разбрызгивание коррозирующих или углеводородных материалов. 

Непроницаемую защитную одежду требуется использовать в условиях повышенной 

влажности, при проведении ремонтных работ, когда возможно воздействие 

коррозирующих материалов, а также при очистке резервуаров от жидкого материала. 

Порванная или поврежденная защитная одежда должна быть незамедлительно заменена на 

новую.  

Одноразовые комбинезоны и костюмы. 

Одноразовые комбинезоны и костюмы предназначены для того, чтобы предохранять 

тело работника от пыли и сухих материалов. Они обеспечивают минимальную защиту от 

жидких и нефтесодержащих материалов.  

Одноразовые комбинезоны должны использоваться во время проведения чистки, 

очистки резервуаров и работе с определенными сухими материалами. 

Существуют также специальные одноразовые комбинезоны, обеспечивающие 

защиту от некорродирующих жидкостей.  

Защитные фартуки 

Защитные фартуки необходимо использовать для предотвращения попадания грязи 

и материалов на одежду рабочего во время разливания жидкостей, при работе с сухими 

материалами или при работе с грязным оборудованием. Непроницаемые защитные фартуки 

(из поливинилхлорида) обеспечивают защиту от брызг нефти, растворителей и смазочных 

материалов, а также от попадания сухих материалов.  

Опознавательные жилеты 

При проведении работ на проезжей части дорог или вдоль них рабочие должны 

использовать яркие опознавательные дорожные жилеты, изготовленные из сетчатой ткани. 

Такими жилетами могут также пользоваться наблюдатели, пожарные наблюдатели и 

ответственные за эвакуацию персонала, чтобы их можно было легко узнать. 

Защитная обувь 

Общие положения 

При проведении работ на тех участках, где существует потенциальная опасность 

получения травмы ног от падающих и катящихся предметов сотрудники буровой 

организации должны носить защитную обувь со стальным носком. Участки и виды работ, 

требующие использования защитной обуви определяются руководителем объекта. Если 

использование защитной обуви не требуется, сотрудники буровой организации должны 

носить обувь, соответствующую условиям на рабочем месте. 

Сотрудники подрядных организаций должны использовать защитную обувь, если во 

время выполняемой ими работы существует потенциальная опасность получения травмы 

ног. 

От посетителей и представителей контролирующих органов не требуется ношение 

защитной обуви, если только их работа не связана с потенциальной опасностью получить 

травму ног. Однако посетители должны носить обувь, соответствующую условиям объекта, 

который они посещают. 

На объектах, базах, в складских помещениях и на внешних объектах запрещается 

ношение следующей обуви: 

а) теннисные и тряпичные туфли 

б) ботинки с глубоким протектором 

в) ботинки и туфли с каучуковой, неровной, толстой или гладкой кожаной 

подошвой  
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г) туфли на высоком каблуке 

д) сандалии и босоножки 

е) обувь с тонкой или сильно изношенной подошвой.  

Требования, предъявляемые к защитной обуви 

Защитная обувь должна соответствовать требованиям казахстанских стандартов. 

Носки защитной обуви должны быть прочными на сжатие и обеспечивать сопротивление 

ударам. Подошвы защитной обуви должны обеспечивать сопротивление скольжению и 

быть стойкими к воздействию химических веществ. 

Обувь, изготовленная из кожи экзотических животных, не может использоваться в 

качестве защитной обуви. Этот материал легко впитывает масла и химические вещества и 

не поддается эффективной чистке. 

Право получение защитной обуви 

Защитная обувь будет выдаваться тем сотрудникам и подрядчикам, которые 

работают на участках, где ношение защитной обуви является обязательным. Офисные 

сотрудники, которые не работают постоянно в производственной зоне, защитной обувью 

не обеспечиваются. 

Резиновые сапоги 

Резиновые сапоги необходимо использовать, когда требуется предохранить ноги и 

обычную обувь от скопившейся воды, нефти, грязи, от грунта, вынутого при земляных 

работах. Резиновые сапоги служат для того, чтобы предохранить ноги и штанины от 

загрязнения и влаги.  

Аварийные души и пункты для промывания глаз. 

Общие положение. 

На объектах, где при выполнении производственных операций работающие могут 

подвергнуться воздействию агрессивных веществ (кислоты, щелочи, едкие реагенты и т.д.), 

обязательно устройство аварийного душа, а также пунктов для промывания глаз. 

Примечание: технологические объекты, где производство работ, связанных с 

использованием агрессивных веществ, носит не постоянный характер, должны 

обеспечиваться аварийными переносными душами.  

Требования к аварийным душам и пунктам для промывания глаз 

Для обеспечения единых условий эксплуатации, технического обслуживания и 

порядка приобретения аварийных душевых и пунктов для промывания глаз они должны 

быть единого типа (См. приложение «Стандартизированный список СИЗ и защитного 

оборудования»). 

Аварийные души должны быть подсоединены к системе питьевого водоснабжения. 

Система водоснабжения должна быть такого диаметра, чтобы обеспечить 110 литров воды 

в минуту (30 галлонов в минуту) к разбрызгивающей головке, и 4 литра в минуту (1 галлон 

в минуту) к фонтанчику пункта для промывки глаз. 

Аварийные души и пункты для промывания глаз следует располагать в местах 

свободного доступа и иметь опознавательные знаки (смотрите инструкцию «Знаки 

Безопасности и сигналы света»). Их следует располагать внутри производственных 

объектов, там, где это возможно, но не ближе 3 метров и не дальше 15 метров от 

потенциально опасного места получения воздействия агрессивной среды. Надземные линии 

водоснабжения или необогреваемые здания должны быть оснащены теплоизоляцией, для 

того чтобы не допустить их нагревания (летом) или замерзания (зимой). 

Температура воды, подаваемой в аварийные души / пункты промыва глаз, должна 

быть примерно 24 0C (75 0F) но могут быть отклонения +/- 5,5 0C (10 0F).  

Требования к пересмотру инструкции. 

Менеджер по ТБ, как представитель Заказчика является владельцем данной 

инструкции и несет ответственность за внесение необходимых изменений.  

Инструкция должна пересматриваться через каждые 3 года для внесения 

необходимых изменений. 
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4.2.6 Средства индивидуальной защиты, спецодежда 

Таблица 4.2.6 - Средства индивидуальной защиты, спецодежда 

№№ 

п/п 

Наименование, вид, шифр и т. д. 

 

ГОСТ, ОСТ, 

МУ, ТУ, 

МРТ9У, и. т.д. 

на 

изготовление 

Потребное 

количество для 

бригады 

буровой 

1 2 3 4 

 Спецодежда:  

1 Костюм из смесовых тканей и материалов с 

масло водоотталкивающей пропиткой на 

утепленной прокладке, зимний. 

Европейский 

стандарт EN-

531 

Всем работающим 

2 Костюм из смесовых тканей и материалов с 

масло водоотталкивающей пропиткой, 

летний 

То же То же 

3 Сапоги кирзовые сапоги кожаные 

утепленные (зимой);  

сапоги резиновые 

ГОСТ 5394-89 

ТУ 38.306004-

95 

То же 

4. Перчатки защитные с полимерным 

покрытием и крагами 

EN-531 То же 

5. Рукавицы нефтеморозостойкие EN-531 То же 

6. Каска защитная с подшлемником ТУ 13-983-93 То же 

7. 
Очки защитные ЗН56 

ТУ 92.0480.565-

002-90 

Для работающих с 

химреагентами (4шт.) 

8 Фартук прорезиненный  то же (2шт) 

9. 
Наушники противошумные СОМ3-1 

ТУ 25-1924-

003-88 

Машинистам бур.уст. 

10. Пояс предохранительный для верхового 

рабочего 

ТУ 39-1400-89 4 

11. Респиратор противопылевой У-2К  Всем работающим 

12. Противогаз фильтрующий ПФМГ-96 с 

коробками В; КД 

 То же 

13. Портативные анализаторы H2S  12 

14. Дыхательные аппараты с комбинезоном Импортное 6 

15. Шкаф-аптечка  1 

16. Модульная система жизнеобеспечения с 

набором средств автономной и неатомной 

защиты дыхания, комплект: 

MATISEC 1 

16.1 Воздушный компрессор 

производительностью 190 л/мин.  

 1 

16.2 Переносной анализатор H2S и СО2 Solotox H2S 1 

16.3  Портативный индикатор взрываемости 

H2S на батареях 

Solo 200 1 

16.4 Портативный индикатор взрываемости H2S 

на батареях с электрическим насосом, 

звуковой и световой сигнализацией 

Solo 200 1 

16.5 Автоспасатель Н2S с панорамной маской и 

патроном А2В2250сс   для концентрации 

H2S в воздухе до 3%  

MATISEC 4 

16.6 антенна скорой помощи MATISEC 1 

16.7 Реанимационный мешок с двумя 

баллонами кислорода (по 2л каждый), с 

 

MATISEC 

 

1 
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с редуктором, расходомером, маской 

17 Средства защиты от поражения 

электрическим током 

 

Количество и виды определяются в 

соответствии с ПТЭ и ПТБ электрических 

установок потребителей 

 

4.2.7 Обустройство временных объектов при проведении работ 

Проектом предусматривается обустройство временных объектов: вахтового поселка 

и промышленной зоны. 

Концентрация загрязняющих веществ на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и 

на территории близлежащего пункта ниже нормативных требований. 

Вахтовый поселок. Для санитарно-бытового обеспечения производственной 

деятельности и отдыха персонала бригады, других работников, участвующих в процессе 

строительства скважины по действующим СНиП, проектом предусматривается: 

Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, 

душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой 

системой канализации. 

Для работников работающих в буровых бригадах оборудуется столовая (вагон-

столовая), соответствующая всем санитарным требованиям. Организация питания 

трехразовая. 

Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и 

устройством для отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для 

круглосуточного обеспечения кипяченой водой. 

Устройство склада для продуктов с холодильниками. 

•  Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора не менее 30 м от мест 

проживания. 

Наличие не менее 10 медицинских аптечек (медикаментов и средств оказания первой 

медицинской помощи). 

Обеспечение сменными спальными принадлежностями. 

Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный 

инвентарь). 

Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и 

производственных помещений. 

Электроснабжение вахтового поселка. Вблизи вахтового поселка отсутствует 

государственная сеть коммуникаций. Система энергоснабжения состоит дизель-генератор 

мощностью 320 кВт.  

Промышленная зона. На территории промышленной зоны (площадки буровой) 

проектом запланировано обустройство следующих объектов: 

Буровая установка ZJ30  

- Дизельный двигатель C-15 и ENGINE MODEL 3508 , мощность 403 кВт  и 596 кВт- 

2 комплекта;   

- Емкостей для технической воды; 

- Блоки для приготовления бурового раствора; 

- Блоки для отстаивания буровых сточных вод; 

- Площадка ремонтной мастерской; 

- Насосная перекачка топлива; 

- Насосная установка буровой; 

- Пожарные инвентарь; 

Платформы и площадки промышленной зоны. 

Территория промышленной зоны будет оснащена жилыми помещениями, 

соответствующими, ожидаемым условиям окружающей среды, емкостями для питьевой 

воды, помещениями и средствами связи, средствами подачи электроэнергии, ремонтными 
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мастерскими, автостоянкой. Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) устанавливается на 

основании санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по 

установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов «Приказ Министра 

национальной экономики РК от 20.03.2015г. № 237. Вахтового поселка на расстоянии 

1000м от края буровой площадки. Организация поселка будет осуществляться в 

соответствии с требованиями законодательства РК.  

Для санитарно-бытового обеспечения производственной деятельности и отдыха 

персонала бригады, других работников, участвующих в процессе строительства скважины 

по действующим СНИП, проектом предусматривается: 

Устройство вахтового поселка по расчетной численности мест жилья, отдыха, 

душевой, шкафами для хранения спецодежды, умывальниками, туалетами, закрытой 

системой канализации; 

•  Помещения санитарно-бытового обслуживания работающих предусматриваются 

в соответствие с настоящими Санитарными правилами. Комнату приема пищи как 

минимум   

оборудуют бытовым холодильником и раковиной для мытья посуды.  

Устройство емкости для хранения пресной воды с герметичным люком и устройством для 

отбора проб воды, а также кипятильников (типа “Титан”) для круглосуточного обеспечения 

кипяченой водой; 

• Устройство мест для сбора, утилизации отходов, мусора на удалении не менее 30 

м от мест проживания;                                        

Обеспечение сменными спальными принадлежностями; 

Обеспечение инвентарем для отдыха (телевизор, настольные игры, спортивный 

инвентарь); 

Обеспечение системами кондиционирования (вентиляции) и обогрева жилых и 

производственных помещений; 

На объектах общественного питания должны быть предусмотрены бытовые 

помещения в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологические требования к 

объектам общественного питания» от 23 апреля 2018г. №186. 

Для питания: Работающие всех производственных объектов обеспечиваются 

горячим питанием согласно (Санитарные правила «Санитарно- эпидемиологические 

требования к объектам общественного питания» Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 23 апреля 2018г. №186.), расстояние до столовых не 

должно превышать 300 метров, а производствах с непрерывным технологическим 

процессом, соответственно, с не регламентированным обеденным перерывом 75м. При 

доставке горячего питания на объекты, организуются пункты пищи. Для работающих в 

буровых бригадах в комплексе обустройства буровой установки оборудуется столовая 

(вагон-столовая). Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой 

столовой на буровую, с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении, 

работники объектов нефтедобывающей промышленности обеспечиваются медико-

санитарным обслуживанием.  

Технический персонал. На объектах разведочных скважин предусмотрена 

круглосуточная работа. Максимальное количество персонала, обслуживающих буровые 

работы составляет – 30 человек. 

Транспортные средства. Проектом предусматривается использование 

автомобильного транспорта для транспортировки грузов и персонала. Перечень 

используемых видов транспорта состоит из следующих видов автотехники: 

- Самосвал ведущий; 

- Гидравлический подъемник (автокран); 

- Бульдозер; 

- Автоцистерна для воды (Камаз или Урал); 

- Вахтовая (Урал 4320); 
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- УАЗ, джипы; 

- ППУ на шасси, а/м КРАЗ; 

- Полуприцеп для перевозки оборудования. 

 

4.2.8 Санитарно-бытовые помещения 

Таблица 4.2.7 - Санитарно-бытовые помещения 

№№ 

пп 

Наименование, а также тип, вид, 

шифр и т.д. 

Количество, 

шт. 

1 2 3 

 Для буровой бригады: 

Вахтовый поселок в том числе: 

на 60 

мест 

вагон-столовая 4 

вагон-сушилка 1 

вагон-прачечная 1 

вагон-гостиница 3 

вагон-медпункт 1 

вагон-склад 7 

вагон-раздевалка 2 

вагон-дом (жилье) 16 

Мастерская (обогрев, освещение) 1 

Лаборатория (обогрев, освещение) 1 

Установка для обработки воды для питья с обратным осмосом  1 

 

Примечание: 

1. Допускается замена типов и количество санитарно-бытовых помещений зарубежными аналогами. 

2. Вагончики оборудуются необходимой мебелью, бытовыми электроприборами сушилкой, 

кондиционерами водопроводной системой, фильтрационной установкой для воды и установкой для очистки 

сточных вод, туалетами и канализацией. 

   3.На территории устанавливаются емкости под жидкие и твердые отходы. 

 

4.2.9 Средства контроля воздушной среды 

В процессе вскрытия продуктивного горизонта предусматривается контроль 

воздушной среды переносными газоанализаторами при обнаружении признаков ГНВП 

(поступление пластового флюида в скважину). 

Порядок контроля определяется “Отраслевой инструкцией по контролю воздушной 

среды на предприятиях нефтяной промышленности” (РД 08-45-94). Для контроля иметь на 

объекте не менее 2 переносных газоанализаторов. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) углеводородных газов в воздухе 

рабочей зоны составляет 300 мг/м3, окиси углерода - 20 мг/м3. При превышении ПДК весь 

персонал обязан применять СИЗ ОД (фильтрующие противогазы). 

Предусматривается также контроль газопоказаний бурового раствора методами 

ГИС: 

 

№№ 

пп 

Наименование, а также тип, вид, 

шифр и т.д. 

Количество, 

шт 

Место установки 

датчиков 

стационарного 

газоанализатора 

1 2 3 4 

1 Газоанализатор – универсальный для контроля 

ПДК вредных веществ (сероводород, окись 

углерода, окись азота и др.) переносной или 

стационарной 

1 Сито, выкидная линия, 

направляющий 

патрубок, пол буровой, 

шурф. 
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2 Датчики стационарных газосигнализаторов, 

имеют звуковой и световой сигналы с 

выходом на диспетчерский (пульт управления) 

и по месту установки датчиков 

8 У ротора в начале 

желобной системы у 

вибросит, в насосном 

помещении (2 шт), у 

приемных емкостей (2 

шт) и в помещения 

отдыха персонала. 

3 Карманный газоанализатор ES-80 HS всех БУ 

4 Индикатор ФЛП-2, 1- переносной, 

Газосигнализатор УГ-2, Газ определитель ГХ-

2 

Каждый по 

1шт 

БУ 

Примечание: Допускается замена приборов контроля воздушной среды зарубежными или отечественными 

аналогами, не снижающими уровня безопасности труда.  

4.2.10 Мероприятия по промышленной санитарии 

Производственные помещения должны выполняться в соответствии с санитарными 

нормами проектирования промышленных предприятий. 

Производственные помещения должны иметь: 

- удобные и безопасные входы и выходы; 

- твердый, ровный пол, удобный для очистки и ремонта; 

- размещение оборудования, позволяющее производить беспрепятственный и 

безопасный осмотр, обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж; 

- устройства для естественного освещения и проветривания; 

- искусственное освещение по нормам «Требования промышленной безопасности в 

нефтегазодобывающей отрасли». 

При бурении скважины предусмотрена круглосуточная работа. Максимальное 

количество технического персонала, обслуживающих буровые работы, составляет 35 

человек .  

Основные строительные требования к помещениям для обслуживания работающих 

принимаются в проектах в соответствии с СНиП, а санитарно-гигиенические требования и 

отдельные строительные требования специального характера - по санитарным нормам 

проектирования производственных объектов. 

Состав санитарно-бытовых помещений определяется в соответствии с группой 

производственных процессов по классификации, в составе которой заложены признаки 

загрязнения тела и спецодежды (Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, 

ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства" Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177). При отсутствии на 

буровой вахтового комплекса, вне буровой на безопасном расстоянии (высота вышки + 

10м) размещается вагон бурового мастера, культбудка - помещение для обогрева и отдыха 

персонала, устройство кипячения воды, аптечка с набором медикаментов и материалов для 

оказания первой доврачебной помощи, комната для приема пищи, туалетная комната, 

комната для переодевания, хранения и сушки спецодежды. Сам вахтовый комплекс 

находится на расстоянии не менее 1000м от буровой установки. В его состав входит: 11 

жилых вагонов для персонала общей вместимостью 30 человек, душевая/прачечная, туалет. 

Для 1 рабочей смены (35 человек) - 3 душевых сеток, 5 умывальника согласно табл.4.2.9 

(Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и 

сооружениям производственного назначения» Приказ Министра национальной экономики 

РК от 28.02.15г.№174), продуктовый склад для хранения продуктов питания, столовая на 

20 мест. Количество гардеробных отделений на 1 человека – 2 отделения. 

Уборные и места утилизации жидких и твердых отходов размещаются на расстоянии 

не менее 30 м от помещений в емкостях. 
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Все санитарно-бытовые помещения должны иметь отопление и освещение, 

содержаться в чистоте, проветриваться, периодически дезинфицироваться. 

1.Водоснабжение.  

Расход воды на питьевые нужды для одного человека - 25,0 л/сут (СНиП РК 4.01-02-

2011г). Раздел 2 «Организация строительства». 

2.Вентиляция. 

а) Вагончики оборудуются системой кондиционирования воздуха. Вагон мастера 

приспособлен для жилья, укомплектован компьютером.    

3.Отопление.  

Санитарно-бытовые помещении должны соответствовать всем требуемым 

условиям, в том числе входными тамбурами, раздевалками и другими помещениями, 

отвечающими (Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и 

вводе, эксплуатации объектов строительства" приказ Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 177). 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха производственных зданий и 

сооружений (включая помещения пультов управления, кабины крановщиков и др. 

изолированные помещения) проектируется из расчета обеспечения в рабочей зоне (на 

постоянных и непостоянных рабочих местах) во время проведения основных и ремонтно-

вспомогательных работ метеорологических условий и содержания вредных веществ в 

воздухе, регламентируемых настоящими нормами (Санитарные правила «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам промышленности» Приказ Правительства РК 

от 20.03.15г №236 ).  

При естественной или механической вентиляции в производственных помещениях 

обеспечивается подача наружного воздуха на одного работающего в соответствии с 

табл.4.2.10.1 
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Таблица 4.2.9 - Минимальный расход наружного воздуха  

Помещение с 

естественным 

проветриванием 

Без естественного проветривания 
Приточные 

системы 

расход в м3/ч на 

человек 

Расход 

 м3/ч на 

человек 
об/ч 

% общего 

воздухообмена, 

не более 

30* 

20** 
60 1  

Без рециркуляции 

или с 

рециркуляцией при 

кратности 

воздухообмена 10 

обменов в час и 

менее 

 

60 

90 

120 

- 

- 

- 

20 

15 

10 

С рециркуляцией 

при кратности 

общего воздухо-

обмена менее 10 

обменов в час 

 

*    При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. менее 20 м3 

** При объеме помещения (участка, зоны) на 1 чел. 20 м3 и более.  

Примечание:  

Под помещением «без естественного проветривания» следует понимать помещение 

без открываемых окон и проемов в наружных стенах или помещение с открываемыми 

окнами и проемами площадью менее 20% общей площади окон, а также зоны помещений с 

открывающимися окнами, расположенными на расстоянии, превышающем пятикратную 

высоту помещений.   

Концентрация вредных веществ в воздухе, поступающем внутрь зданий и 

сооружений через приемные отверстия систем вентиляции и кондиционирования воздуха и 

через проемы для естественной приточной вентиляции, не должна превышать 30% 

предельно допустимых концентраций для воздуха рабочей зоны.  

Нагревательные приборы в производственных помещениях с пылевыделениями 

надлежит предусматривать с гладкими поверхностями, допускающими легкую очистку. 

Применение лучистого отопления с инфракрасными газовыми излучениями 

допускается только с удалением продуктов сгорания непосредственно от газовых горелок 

наружу.  

В системах водяного отопления со встроенными в строительные конструкции 

нагревательными элементами и стояками (системы панельного и панельно-лучистого 

отопления) средняя температура на обогреваемой поверхности не должна превышать 

(градусов Цельсия):             

- для полов с постоянными рабочими местами - 26 0С 

- для полов с временным пребыванием людей - 3 0С 

- для потолков при высоте помещения от 2,5 до 2,8 м - 28 0С 

- для потолков при высоте помещения от 2,8 до 3,0 м - 30 0С 

- для потолков при высоте помещения от 3,0 до 3,5 м - 33 0С 

- для потолков при высоте помещения от 3,5 до 4,0 м - 36 0С 

- для потолков при высоте помещения от 4,0 до 6,0 м - 38 0С 

Примечание: в системах отопления с низкотемпературными источниками тепла 

радиационное напряжения на рабочих местах при высоте 1,5-2,0 м от пола не должно 

превышать 35 Вт/м2 (27 ккал/м2ч).     
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Очистка от пыли наружного и рециркулируемого воздух, подаваемого в помещения, 

должно быть предусмотрена: 

в системах кондиционирования; 

в системах воздушного душирования; 

в системах, подающих воздух непосредственно в зону дыхания работающих (в 

шлемы, маски, щитки, защищающие голову или лицо, и др.); 

в вентиляционных системах при специальном обосновании, в частности, когда 

запыленность наружного и рециркуляционного воздуха превышает 30% допустимых 

концентраций пыли или, когда это требуется по технологическим требованиям.  

Системы кондиционирования, предназначенные для круглогодичной и 

круглосуточной работы в помещениях, а также для помещений без естественного 

проветривания, следует проектировать с резервным кондиционером, обеспечивающим не 

менее 50% требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года.  

Воздушное и воздушно-тепловые завесы следует рассчитывать так, чтобы на время 

открывания ворот, дверей и технологических проемов температура смеси воздуха, 

поступающего в помещение, была не ниже: 

 - 14 0С при легкой физической работе;  

 - 12 0С при работе средней тяжести; 

 - 8 0С при тяжелой работе.   

 При отсутствии рабочих мест вблизи ворот (на расстоянии до 6 м), дверей и 

технологических проемов допускается понижение температуры воздуха этой зоне при их 

открывании до 5 0С, если это не противоречит технологическим требованиям. 

Аварийная вентиляция в производственных помещениях, в которых возможно 

внезапное поступление в воздух рабочей зоны больших количеств вредных или 

пожароопасных веществ, предусматривается в соответствии с нормами технологического 

проектирования и требованиями ведомственных нормативных документов, утвержденных 

в установленным порядке. Аварийную вентиляцию следует ставить, руководствуясь 

требованиями главы СНиП по проектированию отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также другими утвержденными нормативными 

документами.  

Включение аварийной вентиляции и открывание проемов для удаления воздуха 

следует проектировать дистанционным из доступных мест как изнутри, так и снаружи 

помещений.  

 Предусматриваются специальные помещение мастерских, оборудованные для 

ремонта, наладки и контроля систем отопления, вентиляции, кондиционирования и 

установок очистки вентиляционных выбросов.      
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Таблица 4.2.10 - Классификация производственных процессов 
Г

р
у

п
п

а
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

ы

х
 п

р
о

ц
ес

со
в

 
 

Санитарная 

характеристика 

производственных 

процессов (признаки 

загрязнения тела и 

спецодежды 

Расчетное 

количество 

человек на: 

Тип 

гардеробных 

количество 

отделений 

(открытых 

или в шкафу) 

на 1 человека 

Специальная 

обработка 

спецодежды Г
р

у
п

п
а

 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в

ен
н

ы

х
 п

р
о

ц
ес

со
в

 

1 2 3 4 5 6 

1  

Процессы, вызывающие 

загрязнение тела и 

спецодежды веществами 

3 и 4 классов опасности: 

  

  

1а 
Вызывающие загрязнение 

только рук 
25 7 

общие, 

1 отделение 

1а 

1б  

Вызывающие загрязнения 

тела и спецодежды, 

удаляемое без 

применения специальных 

моющих средств 

15  10  

общие, 

1 отделение  

 

1в  

Вызывающие загрязнение 

тела и спецодежды особо 

загрязняющими 

веществами, удаляемых с 

применением моющих 

средств 

3  20 

раздельные, 

2 отделения  

химчистка 

спецодежд

ы 

2 

  

Процессы, протекающие 

при избытке явного тепла 

или неблагоприятных 

метеорологических 

условиях (выходящих за 

пределы санитарных 

норм): 

  

  

2а  

При избытке явного 

конвекционного тепла 
7 20 

раздельные, 

2 отделения 

помещени

я для 

охлаждени

я 

2б  

При избытке явного 

лучистого тепла 

3 20 

раздельные, 

2 отделения 

помещени

я для 

охлаждени

я, 

полудуши 

2в  

Связанные с 

воздействием влаги, 

вызывающие намокание 

спецодежды и обуви 

5 20 

раздельные, 

2 отделения 

сушка 

спецодежд

ы и обуви 

2г  

При температуре воздуха 

+100 С и ниже, включая 

работы на открытом 

воздухе  5 20 

раздельные, 

2 отделения 

помещени

я для 

обогреван

ия, сушка 

спец-

одежды и 

обуви 
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3 

Процессы, вызывающие 

загрязнение тела и 

спецодежды веществами I 

и II классов опасности 

  

  

3а  

А также вызывающие 

загрязнения, как правило, 

только рук 

7 10 

общие, 

2 отделения 

химчистка  

 

Примечание: 

1. При сочетании признаков различных групп производственных процессов тип гардеробных, душевые 

устройства и умывальники должны предусматриваться по группе с наиболее высокими требованиями, а 

спец бытовые и устройства - по суммарным требованиям. 

2. При процессах группы 1а допускается при соответствующем обосновании душевые не предусматривать.  

3. При любых процессах, вызывающих запыление спецодежды и обуви, должны предусматриваться 

помещения и устройства для их обезболивания.  

4. В мобильных зданиях из блок-контейнеров допускается уменьшать расчетное количество душевых сеток 

до 60%. 

 

Противопожарные мероприятия 

Планировка производственной площади должна обеспечить сток технологической 

жидкости от устья скважины, очистных устройств. Под силовым блоком и в насосном блоке 

предусматривается сбор и отвод отходов ГСМ. Бетонирование площадок 

предусматривается под основанием вышки насосами и их приводами дизельными 

эл/станциями. Для сбора пластового флюида при бурении испытании или ГНВП 

предусмотреть сбор пластовых флюидов в металлические емкости во избежания попадания 

их на землю в конце выкидных линии с ограждением. Вокруг блоков хранения ГСМ 

устраивается обвалование соответственно объему хранения с установкой знаков пожарной 

опасности. Для пожарного водоснабжения используется напорная емкость объемом не 

менее 50м3. На линиях подачи воды устраиваются 2 пожарных стояка с пожарными 

рукавами длиной по 20м, вблизи вышечное -силового блока и насосного блока. На объекте 

устанавливаются 3 щита с противопожарным инвентарем в вахтовом комплексе. Места 

установки должны иметь свободный доступ. 

 

4.2.11 Первичные средства пожаротушения 

Комплектность первичных средств пожаротушения на щите устанавливается ППБ 

РК-2006 и должна быть следующей: 

Комплектность первичных средств пожаротушения на 1щите устанавливается БПП 

РК-93 и должна быть следующей: 

 

№№ 

пп 
Наименование инвентаря количество 

1 2 3 

1 Щит, изготовленный согласно ГОСТ 1 

2 Огнетушитель порошковый ОП-8(3)-АВСЕ 10 

3 Углекислотный огнетушитель  10 

4 Огнетушитель углекислотный ОУ-3-34В-(01)У2 3 

5 Огнетушитель порошковый (100 л) и          

комбинированный (100 л) – для склада ГСМ 

2 

6 Рукава пожарные брезентовые 6 

7 Полотно из негорючей ткани, войлок 2х2 м 5 

8 Ломы 2 

9 Багры 5 

10 Лопаты совковые 2 
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11 Пожарные шланги с соплами 10 

12 Ведра 6 

13 Ящик с песком 1 м3 1 

14 Пожарная бочка 0.2м3 1 

15 Топоры 2 

16 Пожарная сирена 1 

17 Предупредительные указатели 10 

 

В насосном блоке должен находиться передвижной огнетушитель ОВП-100 (ОП-10). 

При выполнении всех видов работ на объекте должны выполняться следующие 

основные мероприятия по противопожарной безопасности: 

    -запрещение курения и разведения открытого огня в производственных помещениях, 

под основанием буровой, в вахтовом поселке; 

    -отведение для курения специально оборудованных мест вне буровой и вагон домиков 

вахтового поселка; 

    -наличие на объекте “Табеля боевого расчета” и тренировки вахт, инструктаж по ППБ; 

    -запрещение использования оборудования, инвентаря для всех работ кроме прямого 

назначения. 

4.3 Противофонтанная и газовая безопасность 

4.3.1 Мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению 

газонефтеводопроявлений 

Перед вскрытием продуктивного горизонта или пластов с возможными флюидо 

проявлениями выполняются мероприятия по предупреждению аварий и инцидентов, 

согласно «правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой 

отраслей промышленности» от 30 декабря 2014 года № 355.  

       - инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации ГНВП 

согласно ПЛА; 

- инструктаж персонал геофизических и подрядных организаций, работающих на 

территории буровой установки: 

- проверка состояния буровой установки, устьевого и ПВО, инструмента и 

приспособлений для герметизации скважины, и ликвидации ГНВП: 

- проверка средств контроля загазованности, системы раннего обнаружения прямых 

и косвенных признаков ГНВП, СИЗ, СИЗ ОД, СКЗ персонала: 

- проверка систем противоаварийной, противофонтанной и противопожарной 

защиты, эвакуации персонала: 

- проведение учебных тренировок, тревог по графику, утвержденному техническим 

руководителем организации: 

- оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта с составлением 

акта, соответствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и 

обработки: 

- проверка системы геолого-технического контроля и регистрации параметров 

режима бурения, показаний концентрации газов в буровом растворе и газоанализаторов: 

- результаты выполненных мероприятий записываются в вахтовом журнале с 

предложениями по устранению выявленных нарушений. 

Согласно закону Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года №188-V «О 

гражданской защите» обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников 

опасных производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, 

представляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в 

области промышленной безопасности. 
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Признаки раннего обнаружения газонефтеводопроявлении (ГНВП). 

Прямые признаки в процессе углубления: 

- увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях; 

- увеличение относительной скорости выходящего потока бурового раствора при                

постоянной производительности насоса; 

- повышение газосодержания бурового раствора; 

- перелив бурового раствора при остановленном насосе; 

- уменьшение плотности выходящего из скважины бурового раствора. 

Косвенные признаки в процессе углубления: 

- увеличение механической скорости проходки; 

- снижение давления в буровом насосе; 

- увеличение содержания сульфидов в буровом растворе; 

- изменение крутящего момента на роторе; 

- поглощение бурового раствора; 

- изменение конфигурации и количества шлама на виброситах; 

- изменение температуры и реологии бурового раствора. 

Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по изменению величины 

доливаемого или вытесняемого бурового раствора: 

- увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового раствора при спуске 

бурильной колонны; 

- уменьшение против расчетного объема доливаемого бурового раствора при 

подъеме бурильной колонны. 

Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой из скважины 

бурильной колонне и длительных остановках: 

- перелив бурового раствора из скважины; 

- увеличение давления на устье загерметизированной скважины; 

- падение уровня бурового раствора (поглощение как косвенный признак). 

Ниже в таблице приведен перечень показателей, по которому можно получить 

исходную информацию (прямые и косвенные признаки) по раннему обнаружению 

газонефтеводопроявлений. 

Показатели 
Диапазон 

измерений 

Допустимое 

отклонение, 

+- 

Тип подачи исходной 

информации 

По-

каз. 

За-

пись 

Свет. 

сигн. 

Звук. 

сигн. 

Уровень бурового раствора в 

приемных емкостях, м 

1,6 0,02 + + + + 

Расход бурового раствора на 

выходе от расхода на входе, % 

0-100  + - + + 

Разность между 

теоретическим и фактическим 

объемом долитого в скважину 

бурового раствора, м3 

0-1,0 0,1 + - + + 

Разность между 

теоретическим и фактическим 

объемом вытесненного из 

скважины бурового раствора, 

м3 

0-1,0 0,1 + - + + 

Газосодержание, % 1-60 4 + - + + 

Механическая скорость 

проходки, м/ч 

0-50 0,2 + + - - 
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Для измерения параметров, характеризующих прямые и косвенные признаки 

газонефтеводопроявлении, на буровой установлена станция ГТК. Факт начала проявления 

в процессе углубления или промывки скважины фиксируется по следующему порядку 

признаков в зависимости от начальной его интенсивности. 

Первое сочетание признаков (интенсивное проявление): 

А) изменение давления на стояке или увеличение механической скорости проходки; 

Б) повышение скорости (расхода) выходящего потока бурового раствора; 

В) увеличение объема бурового раствора в приемной емкости. 

Второе сочетание признаков (проявление средней интенсивности) 

А) увеличение механической скорости или крутящего момента; 

Б) повышение объема бурового раствора в приемной емкости. 

Третье сочетание признаков (слабое проявление): 

А) снижение плотности бурового раствора; 

Б) увеличение содержание газа, воды и нефти в буровом растворе. 

При обнаружении этих признаков (одного или нескольких) необходимо усилить 

контроль за показаниями приборов с целью выявления прямых признаков, 

подтверждающих наличие или отсутствие газонефтеводопроявлений.  

При СПО и при остановках признаки проявлений не являются косвенными. 

 

4.3.2 Технологические мероприятия по предупреждению ГНВП  

Плотность бурового раствора выбирается по интервально согласно пункту 874 

«Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности». 

При вскрытии высоконапорных горизонтов необходимо проверить возможное 

поступление воды, нефти, газа в скважину из пласта. Для этого следует произвести 

контрольный подъем инструмента на 200-300м от забоя в башмак колонны или безопасную 

от прихвата зону, сделать технологическую остановку на 6-8 часов и промыть скважину в 

течение цикла. После этого спустить инструмент до забоя, промыть скважину по циклу с 

регистрацией параметров бурового раствора. При отсутствии пачек разжиженного или 

разгазированного бурового раствора можно произвести подъем инструмента. При наличии 

пачек разжиженного или разгазированного бурового раствора дальнейшие работы на 

скважине производятся по плану, утвержденному главным инженером бурового 

предприятия. При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке 

колонны или в зоне, расположенной выше проявляющего горизонта и безопасной от 

прихвата. Дальнейший спуск при наличии ниже башмака колонны зон, в которых 

наблюдается разгазирование, должен производиться с промежуточными промывками, 

интервалы которых устанавливаются в зависимости от интенсивности разгазирования 

руководством бурового предприятия и записываются начальником (мастером) буровой в 

вахтовом журнале. Перед подъемом инструмента после отработки долота или проведения 

других технологических операций промыть скважину в течение одного цикла.  Если 

параметры бурового раствора отличаются от предусмотренных ГТН, а также при различии 

параметров входящего и выходящего растворов, продолжить промывку до приведения 

раствора в соответствие с требованиями ГТН и выравнивания его параметров. 

Замер параметров бурового раствора производится непрерывно станцией контроля 

процесса бурения (ГТК). При вскрытии и бурении продуктивной толщи плотность бурового 

Давление на стояке, МПа 0-40 0,2 + + - - 

Крутящий момент на роторе, 

кгс х м 

0-3800 75 + + - - 

Плотность бурового раствора, 

г/см3 

0,8-2,1 0,01 + + - - 
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раствора должна замеряться через 5мин до и после дегазатора. Результаты замеров 

заносятся в журнал.  

 

4.3.3 Порядок работы по предупреждению развития ГНВП при бурении 

Бурение нефтегазонасыщенных коллекторов осуществляется с использованием двух 

шаровых кранов и двух обратных клапанов. Один шаровой клапан устанавливается между 

рабочей трубой и ее предохранительным переводником, второй является резервным. 

При обнаружении увеличения объема раствора в приемных емкостях на 1м3 бурение 

прекратить. Инструмент приподнять над забоем, остановить буровой насос, скважину 

загерметизировать. Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть сняты 

показания манометров на стояке и затрубном пространстве, проверено движение раствора 

из скважины. Объявить общую тревогу «Аварийная готовность». Начальник буровой 

обязан сообщить о случившемся руководству организации и организовать наблюдение за 

возможным грифонообразованием. В течение 10 минут исследовать состояние скважины, 

выяснить причину увеличения объема в приемных емкостях, определить параметры ГНВП, 

давление в бурильной колонне и затрубном пространстве, объем притока раствора. 

Приступить к подготовке для ликвидации ГНВП под руководством ответственного ИТР по 

плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия и на основе карты 

глушения.  

При снижении давления в нагнетательной линии немедленно определить его 

причину. 

При увеличении газосодержания в буровом растворе выше 5% по объему бурение 

прекратить, приступить к дегазации бурового раствора, довести раствор до требуемых 

параметров и продолжить углубление. 

При изменении скорости потока выходящего бурового раствора определить 

увеличение объема раствора в приемных емкостях. 

К подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение 

бурового раствора при наличии газонефтеводопроявлении, разрешается приступать только 

после заполнения скважины до устья и отсутствия перелива в течение времени, 

достаточного для подъема и спуска бурильной колонны. 

Спуск колонны бурильных труб осуществляется при непосредственном контроле 

объема вытесняемого раствора. При отсутствии уровня скважину доливают, тщательно 

контролируя объем доливаемой жидкости. При отклонении в объеме доливаемого раствора 

в сторону уменьшения на 0,5 м3 спуск колонны должен быть прекращен. Установить 

причину отклонения согласно признакам раннего обнаружения ГНВП. При обнаружении 

ГНВП приступить к его ликвидации.  При наличии явления кольматации продолжить спуск. 

При возникновении открытого фонтана на объектах персонал обязан: 

- оповестить руководство предприятия и соответствующие службы; 

- запустить аварийный источник электроэнергии (аварийный дизельгенератор) для 

привода в действие основных пожарных насосов в целях создания водяного орошения 

вышки, аварийного устья и приустьевой зоны, а также орошения струй фонтана и создания 

водяных завес между жилым поселком и скважиной, другими бурящимися и добывающими 

скважинами, определить загазованность помещений жилого и технологического блоков, 

путей эвакуации, подготовить индивидуальные средства защиты к эвакуации персонала. 

Порядок герметизации скважины при бурении: 

- остановить вращение привода (ротора); 

- поднять долото над на 0,7 м; 

- зафиксировать тормоз буровой лебедки; 

- остановить насос без открытия ДЗУ; 

- открыть гидр управляемую задвижку крестовины превентора на линии, ведущей к 

открытому дросселю;    

- закрыть универсальный превентор; 
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- закрыть задвижку перед дросселем. 

Не допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), 

находящегося в циркуляции, более чем на 0,02 г/см3 от установленной проектом величины. 

Блок ПВО должен быть предварительно испытан на БУ на рабочее давление. На 

устье скважины блок ПВО, манифольд и колонная головка должны быть опрессованы на 

рабочее давление с использованием опрессовочной пробки. Испытание ПВО на 

герметичность следует проводить: 

после его монтажа на устье и спуска обсадных колонн на рабочее давление; 

до установки оборудование на устье скважины производится опрессовка на 

давление, предусмотренное паспортом, а после окончания монтажных работ на устьевой 

площадке производиться испытание и опрессовка устьевого оборудования скважины на 

давление опрессовки эксплуатационной колонны. 

Опрессовку следует проводить в присутствии представителя аварийно-спасательной 

службой, а также представитель территориального подразделения уполномоченного органа 

по промышленной безопасности. Результаты опрессовки оформляются актом. 

Проверку элементов ПВО на функционирование следует проводить: 

до вскрытия продуктивного горизонта -плашечный превентор 1 раз в неделю, 

универсальный – 1 раз в месяц; 

- при разбуривании продуктивного горизонта - плашечный превентор 2 раза в 

неделю, универсальный – 2 раза в месяц. 

 

4.3.4 Технологические операции по контролю за поступлением флюида в 

процессе бурения 

Для проверки возможного поступления флюида в ствол скважины необходимо 

произвести трехкратный подъем долота над забоем на величину ведущей трубы и провести 

полный вымыв забойной пачки на устье при периодическом вращении инструмента. При 

отсутствии признаков поступления флюида в ствол скважины продолжить углубление. 

Для проведения технологических операций, связанных с подъемом труб и 

оставления скважины без бурильной колонны (смена долота, геофизические работы) 

необходимо промыть скважину в течение 1 цикла. Бурильную колонну поднять в башмак 

последней обсадной колонны, скважину долить до устья и оставить в покое на требуемое 

время. В течение технологической стоянки вести наблюдение за состоянием скважины. 

После технологической стоянки спустить бурильную колонну до забоя, промыть 

скважину в течение как минимум полуцикла до полного вымывания газированной пачки и 

выравнивания параметров бурового раствора. При углублении скважины необходимость и 

продолжительность технологических стоянок определяются главным инженером бурового 

предприятия.  

При получении “провала” инструмента без полного поглощения – бурение 

прекратить. Промыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора до полного 

вымыв забойной пачки. При получении полного поглощения немедленно заполнить 

скважину до устья буровым раствором. 

Проектные решения предусматривают недопущение ГНВП в процессе 

строительства скважины.    

Основными из таких решений и мероприятий являются: 

- выбранная конструкция скважины (при получении в процессе углубления 

дополнительных данных о пластовых и поровых давлениях имеется возможность 

корректировать конструкцию скважины); 

- буровой раствор выбран в соответствии с горно-геологическими условиями; 

- запас бурового раствора (с глубины 900м-82,6м3) и запас химреагентов для 

приготовления второго объема бурового раствора. Емкости для бурового раствора должны 

обеспечивать 2 кратный объем скважины, (пункт 43, согласно Правила обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой 
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отраслей промышленности, Сноска. Заголовок главы 1 в редакции приказа Министра 

индустрии и инфраструктурного развития РК от 22.11.2019 № 872). 

- перед подъемом бурильного инструмента предусмотрена дополнительная 

промывка с целью раннего обнаружения ГНВП; 

- углубление скважины в интервалах, где возможно ГНВП, осуществлять в 

присутствии ИТР, владеющих методикой раннего обнаружения проявлений.  

 

4.3.5 Мероприятия по предупреждению ГНВП при СПО 

Проведение СПО в бурении вызывает изменение давления в скважине вследствие 

движения колонны бурильных труб в ограниченном пространстве, заполненном буровым 

раствором. Значения, возникающих при этом колебаний давления нередко могут стать 

достаточными для гидравлического разрыва пластов или притока пластовых флюидов в 

ствол скважины. В результате возникают газонефтеводопроявлении, а также другие 

осложнения, связанные с нарушением прочности горных пород. 

Для предупреждения и контроля ГНВП вовремя СПО следует выполнять 

мероприятия по регулированию параметров бурового раствора (выровнять свойства 

бурового раствора по всему циклу циркуляции) и скорости движения труб в скважине, 

следить за уровнем жидкости в кольцевом пространстве, контролировать разность объемов 

доливаемого или вытесняемого бурового раствора и металла извлекаемых или спускаемых 

труб. Запрещается вести подъем бурильной колонны при наличии сифона или 

поршневания. При их появлении подъем следует прекратить, провести промывку с 

вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности устранить 

сифон подъем труб проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство 

извлекаемого и доливаемого объемов раствора. При невозможности устранить 

поршневание необходимо подъем производить с промывкой, вращением труб ротором и 

выбросом труб на мостки. 

Во избежание снижения давления на пласт подъем инструмента на высоту 200 м от 

кровли вскрытого коллектора производить на 1-ой скорости. 

При вскрытом проявляющем горизонте нельзя допускать падения уровня бурового 

раствора в скважине. После подъема долота необходимо долить скважину до устья, 

убедиться в отсутствии перелива. 

При наличии вскрытых проявляющих трещиноватых горизонтов, любые остановки 

при отсутствии в скважине бурильной колонны должны быть сведены к минимуму. В 

случае вынужденных остановок, при отсутствии в скважине инструмента, должно быть 

установлено постоянное наблюдение за устьем и обеспечена быстрая возможность 

герметизации устья на “аварийную” трубе. 

При отсутствии такой возможности в скважину должна быть спущена “аварийная” 

труба с шаровым краном, скважина за герметизирована. 

Если при полностью поднятом инструменте начнется перелив скважины, 

приступить к спуску на максимально возможную глубину, навернуть “аварийную” трубу с 

шаровым краном, за герметизирована устье и наблюдать за ростом давления в затрубье. 

При достижении критической величины давления (80% от давления опрессовки обсадной 

колонны при бурении под эксплуатационную колонну) производится стравливание через 

дроссельную линию до появления жидкости. 

Дальнейшие работы производятся по плану, утвержденному главным инженером 

бурового предприятия. 

При спуске инструмента постоянно наблюдать за положением уровня в скважине, 

вытеснением раствора при спуске свечи и наличием перелива при подъеме порожнего 

элеватора. Через каждые пять спущенных свечей (УБТ через каждую свечу) по мерной 

линейке, установленной в приемных емкостях замерять объем вытесненного раствора, 

сопоставлять его с предыдущим и регистрировать.  
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При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке колонны 

или в зоне, расположенной выше проявляющего горизонта и безопасности прихвата. 

Дальнейший спуск при наличии ниже башмака колонны зон, в которых наблюдается 

разгазирование, должен производиться с промежуточными промывками 

продолжительностью не менее одного цикла или до выхода забойной пачки раствора и его 

выравниванию, согласно рабочему проекту. 

В случае остановок длительностью до 2-х часов, при вскрытых продуктивных 

горизонтах вовремя СПО навернуть «аварийную» трубу с шаровым краном и обеспечить 

непрерывное наблюдение за устьем скважины и возможность немедленного закрытия 

превентора. При ожидаемых остановках более 2-х часов должны быть приняты меры по 

спуску инструмента в башмак колонны. 

Для уменьшения нагрузок на пласт допуск последних 150-200 м бурильных труб до 

зоны поглощения производить со скоростью не более 0,5 м/с. 

При обнаружении перелива из скважины остановить спуск инструмента, навернуть 

«аварийную» трубу с шаровым краном.  

При спуске обсадной колонны плашки верхнего превентора заменяются на плашки, 

соответствующие диаметру спускаемой обсадной колонны, или на приемных мостках 

должна находиться бурильная труба с переводником под обсадную трубу и шаровым 

краном в открытом положении, отпрессованные на соответствующее давление. 

В процессе спуска колонны контролировать характер и объем вытесняемого 

бурового раствора в зависимости от типа применяемого обратного клапана. При спуске 

колонны с клапаном и автоматическим заполнением буровым раствором вести 

периодический долив с целью контрольной проверки полноты заполнения. Уровень 

бурового раствора должен быть на устье и контролироваться визуально. При 

необходимости провести промежуточные промывки в интервалах осыпей и обвалов. 

После спуска колонны до забоя необходимо промыть скважину с выравниванием 

параметров бурового раствора в соответствии с проектными значениями. Промывку 

скважины производить не менее 1 цикла, чтобы убедиться в отсутствии разгазированных 

пачек бурового раствора, с расчетной производительностью по наименьшей скорости 

восходящего потока в кольцевом пространстве при бурении под колонну. 

Запрещается начинать цементирование скважины при наличии признаков 

газонефтепроявления. Если в процессе цементирования будут обнаружены признаки 

газонефтепроявлений, то цементирование необходимо продолжить при закрытых 

превенторах с регулированием противодавления за трубное пространство. ОЗЦ при этом 

должно проходить с противодавлением в межколонном пространстве. После ОЗЦ посадка 

колонны на клинья и оборудование устья с установкой ПВО.  

 

4.3.6 Мероприятия по предупреждению ГНВП и порядок работы по 

герметизации устья скважины при отсутствии бурильного инструмента в скважине 

и геофизических работах. Исследование и освоение скважины 

1. При бурении в интервалах ожидания ГНВП продолжительность остановок должна 

быть сведена к минимуму. 

При вскрытых проявляющих горизонтах запрещается производить 

профилактические ремонты при полностью поднятом из скважины инструменте. Смена 

тормозных колодок, ремонт лебедки, центрирование вышки, замена двигателя, смена 

талевого каната и т.д. должны производиться при нахождении бурильного инструмента у 

башмака технической колонны при закрытых превенторах и установленном шаровом 

кране. Если ремонт устья скважины или противовыбросового оборудования 

продолжителен, то необходимо устанавливать отсекающий цементный мост по 

специальному плану. Запрещается длительное оставление без промывок не обсаженной 

части ствола скважины при вскрытых проявляющих горизонтах. Периодичность промывок 

устанавливается руководством бурового предприятия. 
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2. Геофизические работы выполняются специализированными организациями по 

договорам, заключаемыми с буровым предприятием, в которых оговариваются 

обязательства обоих сторон по безопасному проведению работ. Геофизические работы 

проводятся после специальной подготовки БУ и ствола скважины, обеспечивающей 

удобную и безопасную эксплуатацию наземного оборудования, беспрепятственный спуск 

(или подъем) скважинных приборов. Готовность БУ и скважины подтверждается 

двусторонним актом. Геофизические работы должны проводиться в присутствии 

представителя бурового предприятия. К геофизическим работам может привлекаться 

рабочий персонал буровой бригады и оборудование, если это необходимо для 

осуществления технологии исследований. 

Геофизические работы должны проводиться с применением оборудования, кабеля и 

аппаратуры, технические характеристики которых соответствуют геолого-техническим 

условиям скважины. 

 По окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна 

быть продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность, и 

скважина должна быть заполнена до устья. Все геофизические работы проводятся по 

типовым техническим проектам, согласованным с Заказчиком. 

Перед проведением геофизических работ в скважине со вскрытыми проявляющими 

горизонтами необходимо провести технологическую остановку при нахождении 

бурильного инструмента в башмаке обсадной колонны с последующим спуском 

инструмента до забоя и промывкой не менее 1 цикла, до полного выравнивания параметров 

бурового раствора. Длительность технологической остановки определяется 

технологической службой бурового предприятия. 

Разрешение на проведение промыслово-геофизических работ дает руководство 

бурового предприятия по согласованию с противофонтанной службой после проверки 

комиссией состояния скважины (по результатам технологической остановки) и готовности 

БУ. 

Продолжительность каротажных работ не должна превышать 75% от 

продолжительности технологической остановки. В случае неполного выполнения 

комплекса геофизических исследований, работы по исследованию должны быть 

продолжены после повторной подготовки скважины.  

На весь период проведения электрометрических работ под руководством 

ответственного ИТР должно быть установлено постоянное наблюдение за скважиной с 

контролем уровня. 

3. Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважине проводятся в соответствии с 

«Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 

объектов нефтяной и газовой промышленности», от 30 декабря 2014 года № 355. 

При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения 

скважины, требующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и 

Заказчика, работы должны выполняться по планам, совместно утверждаемым их 

руководителями. Приступать к выполнению ПВР на скважине разрешается только после 

окончания работ по подготовке БУ, ствола и оборудования к ПВР, подтвержденного 

«Актом готовности скважины для производства ПВР», подписанным представителями 

Заказчика и Подрядчика. При выполнении ПВР устье скважины должно оборудоваться 

запорной арматурой и лубрикаторы устройством, обеспечивающим герметизацию при 

спуске, срабатывании и подъеме ПВА (прострелочно-взрывная аппаратура). Контрольное 

шаблонирование ствола скважины необходимо выполнять спуском на кабеле шаблона, 

диаметр, масса и длина которого должны соответствовать габаритно-массовым 

техническим характеристикам применяемых ПВА. Скважинный прибор или аппарат на 

время приостановки работ должен быть поднят на поверхность и приведен в безопасное 

состояние. 
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В скважине с температурой и давлением в интервале перфорации на уровне 

предельно допустимых (+,- 10%) для применяемой аппаратуры обязательно проведение 

замеров этих параметров перед спуском ПВА. Во время перфорации должно быть 

установлено наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины. Его снижение не 

допускается. 

4. Освоение скважины осуществляется по плану работ (составленного с учетом 

технологических регламентов на эти работы), утвержденному техническим руководителем 

бурового предприятия и согласованного с Заказчиком. 

Освоение скважины воздухом запрещается. Приток флюида из пласта вызывается 

путем создания регламентируемых депрессий за счет: 

• замены бурового раствора на раствор меньшей плотности или техническую воду (с 

разницей в плотностях не более 0,5-0,6 г/см3, при большей разнице плотностей должны 

быть ограничены темпы снижения противодавления на пласт) 

• использования пенных систем. 

• Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне посредством 

свабирования, использования скважинных насосов, нагнетанием инертного или 

природного газа производится в соответствии с инструкциями по безопасному ведению 

работ, разработанными предприятием. 

• Работы по освоению скважины осуществлять после выполнения следующих работ: 

• эксплуатационная колонна про шаблонирована, отпрессована совместно с 

колонной головкой и ПВО на расчетное давление;  

фонтанная арматура до установки на устье скважины должна быть отпрессована на 

величину пробного давления, а после установки – на давление, равное давлению 

опрессовки эксплуатационной колонны. 

• устье с превентивной установкой, канифольный блок и выкидные линии 

оборудованы и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой, установлен сепаратор, 

емкости для сбора флюида и глушения скважины. 

О проведенных работах по освоению и испытанию скважины ежедневно 

составляется рапорт. 

 

4.2.7 Мероприятия по защите людей и окружающей среды в процессе бурение, 

испытания и освоения скважины 

Мероприятия по созданию и поддержанию готовности к применению сил и средств      

Согласно мероприятиям по поддержанию готовности к локализации и ликвидации 

аварий, которые, могут привести к чрезвычайным ситуациям, на объекте ТОО «АП-Нафта 

Оперейтинг» подрядной компанией будут созданы аварийно-восстановительные 

формирования. 

Поддержание готовности к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций 

осуществляется за счет выполнения следующих мероприятий: 

- комплектование аварийных бригад техническими средствами, приспособлениями, 

средствами жизнеобеспечения согласно табелю технической оснащенности; 

- создание неснижаемого запаса оборудования, запасных частей и материалов; 

- проведение плановых учебно-тренировочных занятий и учений по ликвидации 

аварий; 

- запрещение использования аварийной техники и технических средств для 

выполнения сторонних работ. 

Мероприятия по защите персонала  

Исходят из характера событий, изложенных в «Плане ликвидации аварий», 

утверждённым руководством ТОО «АП-Нафта Оперейтинг». 
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Вся техника, выезжающая на работу в газоопасные места или на ликвидацию аварии, 

оснащается искрогасителями. Автомобили, специальная техника и передвижные 

механизмы должны иметь медицинские аптечки. 

Порядок действия сил и средств  

 Распределение обязанностей между должностными лицами в случае возникновения 

открытого фонтанирования и порядок их действий 

Ответственным руководителем работ по локализации и ликвидации аварии, до 

передачи управления штабу, является руководитель подрядной компании. 

Действия ответственных лиц: 

1. Буровой мастер: немедленно извещает об аварии должностные лица подрядной 

компании, по возможности сообщает подробную информацию о характере аварии (газ, 

выделение газа, газ с водой, песком, нефтью и т.д., мощность фонтанирования, состояние 

превентора, наличие и состояние противогазов, что спущено в скважину, где люди, 

направление ветра, наличие промывочной жидкости, ее параметры, наличие 

глинопорошков, утяжелители, дегазаторов и их состояние); дает указания по дальнейшим 

действиям бригады, предупреждает ближайшие буровые участки об опасности и их 

дальнейших действиях (прекращение работы, вывод людей из опасной зоны и т.д.; 

организует проведение первоочередных спасательных работ (вывод людей из опасной 

зоны, эвакуация жилого поселка в безопасную зону, перекрытие движения на ближайших 

дорогах, подачу воды на фонтанную струю; предупреждает прилегающие к району аварии 

населенные пункты об угрожающей опасности с целью осуществления своевременной 

эвакуации жителей, животных, имущества; вызывает скорую  медицинскую помощь; 

сообщает о фонтане руководству ТОО «АП-Нафта Оперейтинг», оперативному дежурному 

местного АФ “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС». 

2. Руководство подрядной компании, совместно с должностными лицами и главным 

технологом, намечает порядок проведения первоочередных работ, контролирует действия 

по подготовке к ликвидации аварии. 

3. Должностное лицо получив необходимые указания руководства подрядной 

компании въезжает на аварийный участок и возглавляет первоочередные работы по 

локализации и ликвидации аварии, организует оперативно-аварийную работу служб по 

заготовке и подаче воды, приготовлению глиняного раствора, подготовке оборудования, 

инструмента, приспособлений, а также следующие службы; контрольно-пропускную, 

медицинскую, транспортную, снабжения и питания, для чего вызывает на участок 

руководителей транспорта, работников отдела материально-технического снабжения для 

обеспечения аварийно-спасательных бригад транспортом, инструментом, 

приспособлениями, спецодеждой и питанием. Лично контролирует работу этих служб. 

4. Главный технолог, получив сообщение об аварии, немедленно прибывает на 

аварийный участок, берет на учет наличие глиняного порошка, утяжелителя, химических 

реагентов, рассматривает возможность погрузки и доставки компонентов к аварийной 

скважине, составляет об этом справку. 

5. Заместитель Председателя Правления компании получив сообщение с буровой 

немедленно извещает об аварии Председателя Правления, сообщает подробную 

информацию о характере аварии: газ, выделение газа, газ с водой, песком, нефтью и т.д., 

мощности фонтанирования, состоянию превентора, наличию и состоянию противогазов. 

Представляет данные по местонахождению бурильного инструмента (что спущено в 

скважину), где люди, направление ветра, наличие промывочной жидкости, ее параметры, 

наличие бентонита, утяжелителя, дегазатора и его состояние, дает указание по дальнейшей 

работе буровому мастеру, предупреждает ближайшие буровые об опасности, об их 

действиях (прекращение работ, вывод людей из опасной зоны и т.д.). Организует 

проведение первоочередных работ (вывод людей из опасной зоны, перекрытие движения 

на ближайших дорогах, подачу воды на фонтанирующую струю). Предупреждает 

ближайшие поселки об угрожающей опасности с целью производства своевременной 
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эвакуации людей, животных, сообщает о фонтане руководству управления, в Атырауский 

Филиал “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС»., пожарную часть, медсанчасть, оповещает 

руководителей отделов, цехов и служб, начальника автотранспортного участка согласно 

схемы оповещения, одновременно поддерживая постоянную связь с буровой, буровыми и 

выполняя указания, полученные от руководства компании).   

6. Первый заместитель Председателя Правления компании лично намечает порядок 

проведения первоочередных работ, контролирует работу по подготовке и ликвидации 

аварии. Выезжает на аварийную буровую и возглавляет работы по подготовке и ликвидации 

аварий.  

7. Первый заместитель Председателя Правления при сообщении об аварии 

организует службу связи, освещение при помощи передвижной электростанции, кабель, 

прожектор. Перечисленное должно всегда быть наготове и находиться на складе. 

Обеспечивает обогрев жилых помещений, находящихся при штабе ликвидации аварии, 

работоспособность электростанций, исправность прожекторов, станции зарядки 

аккумуляторов, приводит вышеперечисленное в транспортную готовность.   

8. Руководитель по бурению, получив сообщение об аварии, немедленно пребывает 

на объект, берет на учет наличие бентонита, утяжелителя, хим. реагентов, возможность 

погрузки и доставки их на аварийную скважину и составляет об этом справку, привлекает 

к работе службу лаборатории буровых растворов. 

9.  Главный геолог немедленно связывается с главой администрации, на чьей 

территории находится аварийная буровая и извещает их о фонтане и необходимости 

спасения населения и животных в случае попадания населенных пунктов и 

животноводческих форм в опасную загазованную зону. Вызывает геолога, 

обслуживающего аварийную буровую для сбора информации по скважине, срочно готовит 

справку о конструкции скважины, наличии возможных нефтегазоводопроявляющих 

горизонтов и т.д., о наличии водяных источников вблизи от аварийной скважины и их 

характеристики, схему дорог и населенных пунктов вокруг аварийной буровой в радиусе 

10 км.                                                                                                                             

10. Ведущий инженер по ПБ и ООС, получив сообщение об аварии и указание зам. 

Председателя Правления компании., ставит в известность представителя ЧС, прокуратуру, 

а также страховую компанию АО «КСЖ «НОМАД LIFE».                                                                       

 11. Ведущий инженер по ПБ и ООС или супервайзер ОЗТОС на месторождении 

немедленно оповещает об этом и организует выезд на скважину: пожарную часть, 

ветслужбу, выезжает на буровую проверяет наличие, исправность СИЗ и ОД, противо-

пожарного инвентаря совместно с буровым мастером, устанавливает предупредительные 

знаки вокруг территории буровой и проводит инструктажи по ОТ и ТБ со всем персоналом, 

находящимся на буровой.  

12. Руководитель спасательных работ находится на командном пункте, 

непосредственно руководит работой спасательных частей в соответствии с «Планом 

ликвидации возможных аварий», оперативным планом работ по спасению людей и 

ликвидации аварии. Выполняет задания ответственного руководителя работ по ликвидации 

аварии и несет     ответственность за выполнение спасательных работ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: на буровой должен быть вывешен адресный список должностных 

лиц и организации, которые должны быть немедленно извещены в случае открытого 

фонтана, а также график (схема) оповещения. 

 

Действия сменного персонала и руководства подрядной компании в случае 

нефтегазопроявления дежурная смена: 

- ведет работы согласно «Инструкции по предупреждению открытых фонтанов при 

бурении скважин»; 

- немедленно   сообщает   о   газонефтеводопроявлении   руководству подрядной 

компании и руководству ТОО «АП-Нафта Оперейтинг»;  
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- при опасности перехода в открытое фонтанирование принимает меры для 

герметизации устья скважины и затем действует по утвержденным инструкциям, 

принимает меры по предупреждению загорания на случай появления газа и нефти на устье 

скважины. 

В случае возникновения открытого фонтанирования дежурная смена 

обязана немедленно: 

• сообщить о фонтанировании скважины диспетчеру подрядной компании и 

диспетчеру местного АФ “АКБЕРЕН” ТОО «РЦШ ПВАСС»; 

• потушить технические и бытовые топки, находящиеся вблизи 

фонтанирующей скважины; 

• отключить силовые и осветительные линии, которые могут оказаться на 

загазованном участке; 

• остановить двигатели внутреннего сгорания; 

• запретить пользование стальными инструментами, курение, производство 

сварочных работ и другие действия, ведущие к возникновению искры; 

• запретить автомобильное движение, передвижение населения и скота на 

прилегающей к фонтанирующей скважине местности и выставить посты на дорогах; 

• прекратить работы в загазованной зоне и немедленно вывести из неё людей 

 

4.3.8 Мероприятия по предупреждению износа обсадных колонн, 

периодичность и методы контроля их остаточной прочности 

Чтобы снизить износ обсадных колонн необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия: 

1. Центровка вышки. На буровой установке это условие соблюдается конструкцией   

установки и не требует периодичности ее проведения, но во время оборудования устья 

необходимо проверить вышки с устьем скважины. 

2. Оснащение бурильной колонны протекторными кольцами в обсаженной части   

ствола скважины при бурении под эксплуатационную колонну. 

3. Введение в буровой раствор смазывающих добавок. 

 

4.3.9 Оснащение буровой средствами технологического контроля раннего 

обнаружения 

На буровой установлена станция геолого-технологического контроля (см. табл.14.2), 

позволяющая контролировать (с регистрацией в память) следующие параметры: 

- Вес на крюке, т; 

- нагрузка на долото, т; 

- удельное электрическое сопротивление на входе и выходе, 0м/м; 

- положение талевого блока, м; 

- подача инструмента, м/с; 

- скорость перемещения талевого блока, м/с; 

- частота вращения ротора, об/мин; 

- крутящий момент на роторе, кН х м; 

-  давление в буровом Манифольд, МПа; 

- число входов в буровом насосе, ход; 

-  расход на выходе, л/с; 

- уровень бурового раствора в рабочей и запасных емкостях, м; 

- температура бурового раствора на входе и выходе, 0С; 

- плотность бурового раствора на входе и выходе, кг/м3; 

- газосодержащие на выходе, %; 

Средства технологического контроля должны позволять также производить анализ 

поровых давлений. 
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4.3.10 Организация контроля за производством работ на объектах работниками 

противофонтанной службы, обеспечение работников средствами связи, рабочими 

местами и оперативным транспортом 

Контроль за состоянием фонтанной безопасности оговаривается "Руководством по 

организации фонтанной безопасности". 

В связи с удаленностью района буровых работ, режим работы районного инженера  

совпадает с режимом работы буровой вахты, и наблюдение за процессом бурения – 

вахтовое. Обеспечение средствами связи и транспортом работников АСС такое же, как и 

персонала БУ. 

 

4.3.11 Методы и средства проветривания рабочих зон буровой 

1. Под вышечное пространство, рабочая зона площадки буровой проветриваются 

естественной вентиляцией. В зимнее время подвышенное пространство проветривается с 

помощью калориферной установки, используемой для обогрева превенторов.  

2. В помещениях насосного блока и блока очистки бурового раствора проветривание 

осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов (в блоке очистки раствора – 1шт, в 

насосном блоке – 2шт), а также естественной вентиляцией при открытых фрамугах и 

боковых щитах. В зимнее время насосный блок, кроме того, вентилируется теплого воздуха 

от блока электростанций.   

 

4.3.12 Методы и средства проветривания рабочих зон буровой 

1. Под вышечное пространство, рабочая зона площадки буровой проветриваются 

естественной вентиляцией. В зимнее время подвышенное пространство проветривается с 

помощью калориферной установки, используемой для обогрева превенторов.  

2. В помещениях насосного блока и блока очистки бурового раствора проветривание 

осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов (в блоке очистки раствора – 1шт, в 

насосном блоке – 2шт), а также естественной вентиляцией при открытых фрамугах и 

боковых щитах. В зимнее время насосный блок, кроме того, вентилируется теплого воздуха 

от блока электростанций.   

 

4.3.13 Мероприятия по предупреждению коррозии крепи скважины 

Коррозионная стойкость крепи скважин определяется, прежде всего, стойкостью 

составляющих её элементов, а именно механической и коррозионной стойкостью обсадных 

колонн и цементного камня, а также надежностью сцепления цементного камня с обсадной 

колони и стенками скважины. 

В качестве базового цемента для крепления скважин выбран сульфатостойкий 

портландцемент по стандарту API или аналог (ПЦТ I-СС-100 по ГОСТ 1581-96), который в 

совокупности с регулирующими добавками (понизитель водоотдачи, понизит ель трения, 

ингибитор глин, Пено гаситель) обеспечивает получение эффективного тампонажного 

раствора с пониженной водоотдачей из которого формируется за колонной непроницаемый 

для пластовых флюидов цементный камень. Наличие такой цементной оболочки позволяет 

обеспечивать защиту металла обсадных труб от агрессивного воздействия пластовых 

минерализованных вод при условии хорошей адгезии цементного камня с колонной и 

стенками скважины, предусмотренный в техническом проекте комплекс мероприятий при 

бурении и цементировании скважин обеспечивает хорошее сцепление цементного камня со 

стенками скважины и обсадных колонн, чем достигается надежная защита обсадных колонн 

и предупреждение разрушения крепи скважины в интервале цементирования. Качество 

(пригодность) цемента для установки цементного моста определяется по соответствию 

физико-механических свойств тампонажного раствора, приготовленного из испытуемого 

цемента, требованиям ГОСТ 1581-96. 
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Физико-механические свойства тампонажных растворов 

К цементированию предъявляются определенные требования по долговечности, 

герметичности, прочности, а также по высоте и глубине расположения. Эти требования 

обусловлены конкретными геолого-техническими условиями.  

Таблица 4.3.1 - Свойства цемента типа ПЦТ I-G 

Наименование показателя 
Значение 

не менее не более 

1  Прочность на сжатие через 8 ч твердения, МПа при температуре: -

38°С -60°С 

2, 1-10,3 - 

2  Водоотделение цементного теста, мл - 3,5 

3  Начальная консистенция цементного теста через 15-30 мин после 

помещения в консистометр, ед. Вс 

- 30,0 

4  Время загустевания до консистенции 100 ед. Вс, мин 90,0 120,0 

 

Подбор рецептур цементного раствора и буферных жидкостей для цементирования 

должен осуществляться с применением проектных добавок к цементному раствору и с 

учетом горно-геологических и технологических особенностей скважины. Основным 

параметром при этом принято время начала загустевания цементного раствора. 

Обязательными параметрами являются: водоотделение, прочность цементного камня на 

сжатие, на изгиб, время начала и окончания схватывания цементного раствора. Рецептуры 

цементного раствора являются базовыми и могут быть изменены в зависимости от 

фактических геолого-технических и технологических условий в скважине и проверены в 

лаборатории. Основным параметром при этом принято время начала запустевания 

цементного раствора. Время ожидания затвердения цемента (ОЗЦ) для всех мостов принято 

не менее 24 часов. Подбор рецептуры цементных растворов необходимо производить в 

лаборатории для конкретной партии цемента, при фактических давлениях и температуре. 

Обязательными параметрами являются: водоотделение, прочность цементного камня на 

сжатие, на изгиб, время начала и окончания схватывания цементного раствора.   

К цементным  растворам предъявляют следующие  основные требования: 

подвижность раствора должна быть такой, чтобы его можно было закачивать в скважину 

насосами  и она должна сохраняться от момента приготовления раствора (затворения) до 

окончания процесса продавливания; структурообразование раствора, т. е. загустевание и 

схватывание после продавливания его за обсадную колонну, должно проходить быстро; 

цементный раствор на стадиях загустевания и схватывания и сформировавшийся камень 

должны быть непроницаемы для воды, нефти и газа; 

 

4.3.14 Оценка коррозионного риска обсадных труб, НКТ и оборудования 

скважины 

Основные факторы, которые обуславливают опасность коррозии обсадных труб, 

лифтовой колонны НКТ и скважинного оборудования - высокая концентрация H2S в 

извлекаемом пластовом газе, высокое парциальное давление сероводорода и углекислого 

газа при полном замещении бурового раствора пластовым флюидом в случае длительных 

газоводопровлений, выбросов и их ликвидации, а также высокая минерализация пластовой 

воды. Вода, в поступающем в скважину газе, может появиться вследствие подтягивания 

воды из подстилающих водяных пластов, причем вода, в сочетании с Н2S и СО2, 

представляет наибольшую опасность с точки зрения коррозии.  

При контакте обсадных труб, лифтовой колонны НКТ и оборудования скважины с 

поступающим в скважину пластовым газом в процессе строительства скважины и 

последующей добычей газа, содержащего агрессивные компоненты, возникает опасность 

сульфидного коррозионного растрескивания сталей под напряжением (СКРН), 
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индуцированное водородом растрескивания (ВИР), общей и местной (локальной) 

углекислотной коррозии труб и скважинного оборудования. 

 Потенциальная коррозионная активность СО2 по отношению к углеродистой стали 

(УС) может иметь очень высокие значения (при условии смачивания водой). 

Коррозия труб в межтрубном пространстве обусловлена составом жидкостей для 

глушения скважин. Проявление указанных выше видов коррозии на обсадные трубы 

(внутренняя поверхность) и НКТ (внешняя поверхность), оборудование скважин в большой 

степени зависит от уровня рН жидкостей. 

При не герметичности (некачественном цементировании) за трубные пространства 

скорость коррозии труб в межтрубном пространстве может быть очень высокой из-за 

насыщения жидкости кислыми газами. 

Коррозионный мониторинг эксплуатационных колонн является обязательным при 

возможной эксплуатации скважин. Методы коррозионного мониторинга позволяют 

диагностировать коррозионные нарушения колонн и контролировать уровень коррозии 

металлической крепи скважины. Своевременное принятие мер по защите крепи скважины 

обеспечит надежную эксплуатацию. 

С учетом геологического разреза скважины, свойств пластового флюида и 

параметров 

эксплуатации приняты обсадные трубы следующих марок стали: 

• для направления – марка стали Д с толщиной стенки 9,5 мм; 

• для кондуктора – марка стали Д с толщиной стенки 7.9 мм; 

• для эксплуатационной колонны Д с толщиной стенки 7.3 мм; 

• для насосно-компрессорных труб Ø73 мм Д с толщиной стенки 5,51 мм; 

Мероприятия по предупреждению возникновения нефтяных и газовых фонтанов 

Анализ причин возникновения фонтанов свидетельствует, что подавляющее их 

большинство результат нарушения технологии проводки скважин, отступления от 

требований геолого -  технического наряда, недостаточной квалификации исполнителей 

работ, незнания или правил предупреждения фонтанирования и установления признаков 

начала проявления пласта и т.д. 

При несоответствии оборудования устья скважины давления, возникающем 

качества монтажа превенторов и манифольдов борьба с фонтанирование. 

В процессе вскрытие и разбуривания пластов основными причинами возникновения 

фонтанов считаются следующие. 

1)  несвоевременная подкачка бурового раствора в скважину во время подъема 

колонны бурильных труб. 

2) поглощение бурового раствора с падением ею уровня в скважине в результате 

вскрытия трещиноватых пластов или гидроразрыва пород.  

3) вскрытие пластов установки с аномально высокими давлениями, не учтенными 

геолого-техническими нарядом. 

4) нарушение правил установки нефтяных и водяных ванн для освобождения 

прихваченного бурильного инструмента или обсадной колонн. 

5) слом обратного клапана при спуске обсадной колонны в результате ее недолива 

буровым растворам. 

6) насыщение газом бурового раствора по всему объему, циркулирующему в 

скважине. 

Основная причина, обусловливающая возможность фонтанного проявления пласта, 

снижение гидростатического давления, создаваемого буровым раствором, заполняющим 

скважину.  

В зависимости от депрессии на пласт и времени ее действия возможны проявления: 

Образование, газированных пачек, кипение и движение (перелив) бурового 

раствора, выброс и фонтан. 
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Если три первых вида газонефтепроявлений можно предупредить или 

ликвидировать, повысив плотность всего объема или части бурового раствора (дегазация, 

утяжеление), то фонтаны заглушить сложно. 

Открытие фонтаны возникают в следующих случаях: 

- при неисправном противовыбросовом оборудовании или его отсутствии. 

- при некачественном монтаже противовыбросового оборудования и манифольда. 

- если давление на устье при закрытии превенторов превышает прочность обсадной 

колонны. 

- при несвоевременном закрытии противовыбросового оборудования, когда часто 

выходят из строя резиновое элементы превенторов. 

- при некачественном цементировании (возникновении каналов) обсадных колонн, 

на которых установлено противовыбросовое оборудование, что приводит к прорыву газа за 

ними при герметизации устья во время выбросов. 

Эффективность ликвидации возникающих фонтанов зависит от правильности 

выбранного плана работ, четкого и быстрого его осуществления. 

Все открытые фонтаны по условиям их ликвидации подразделяются на две группы: 

1. На фонтанирующей скважине имеется база для установки герметизирующих 

устройств. Ликвидацию таких фонтанов ведут по следующей схеме: с устьевой обвязки 

снимают все пришедшие в негодность части; на узле обвязки, выбранный в качестве базы, 

устанавливают герметизирующее устройства либо проводят прямую за давку (в некоторых 

случаях устанавливают лубрикатор), либо спускают под давлением в скважину трубы и 

через них задавливают фонтан.  

2. На фонтанирующей скважине нет базы для установки герметизирующих 

устройств или обсадной колонна негерметично. 

Такие фонтаны ликвидируют различными методами:  

1) созданием воронки депрессии в призабойной зоне фонтанирующей скважины при 

интенсивном отборе газа через скважины;  

2) подземным взрывом большой мощности в на скважине, который создает условия 

для ликвидации каналов движения пластовых флюидов;  

3) созданием дополнительных сопротивлений движению газа в пласте или в стволе 

фонтанирующей скважины. 

Для первого метода требуются высокая точность проводки скважины и знание 

положения в пространстве забоя фонтанирующей скважины.  

Метод ликвидации открытых фонтанов герметизацией устья скважины с 

последующим задавливанием жидкости основан на создании превышения в ней забойного 

давления над пластовым путем закачки в нее жидкости после герметизации устья. 

Применяется он только в том случае, когда в скважину спущена и надежно 

зацементирована обсадная колонна. В противном случае после герметизации устья могут 

произойти прорывы газа за колонну и возникнуть грифоны. 

При наличии на устье скважины выбрасываемого флюида устанавливают запорные 

устройства (задвижки, превентора), герметизируют устье и в скважину закачивают под 

давлением жидкость. 

При наличии на устье скважины выбрасываемого флюида устанавливают запорные 

устройства (задвижки, превентора), герметизируют устье и в скважину закачивают под 

давлением жидкость. 

Предварительно (при необходимости) с колонного фланца фонтанирующей 

скважины удаляют разъеденное или поврежденное противовыбросовое оборудование, а 

если невозможен доступ к устью, - его сбивают снарядом. Пламя гасят мощной струей воды 

или взрывом. 

Если на устье установлен фланец или повреждена колонна, а дебиты не большие, то 

ликвидировать фонтан можно после установки специального запорного приспособления. 

Контроля коррозионного состояние бурильных и элементов трубных колонн 
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В процессе эксплуатации все элементы бурильной колонны подвергаются 

различным видом износа (абразивный, коррозионной, износ замковых резьба и др.), в 

результате чего на поверхности труб и резьба появляются вмятины, выбоины, надрезы и 

т.п., что изменяет их геометрические размеры и прочностные характеристики.   

Основными коррозионными агентами, действующими на бурильную колонну, 

являются кислород, двуокись углерода, сероводород, растворенные соли и кислоты.  

Для защиты от коррозии рекомендуется:  

- систематически контролировать щелочность (рН) промывочной жидкости, не 

допуская ее уменьшения ниже оптимального для данного региона;  

- в особых случаях применять бурильные трубы, изготовленные из специальных 

сплавов;  

- вводит в промывочный раствор ингибиторы коррозии и реактивы, снижающие 

коррозионное воздействие сероводорода.  

Установка предназначена для неразрушающего контроля бурильных и насосно-

компрессорных труб на основе магнитоиндукционного контроля концевых участков труб 

и электромагнита акустического контроля толщины стенки труб. Установка позволяет 

производить контроль труб, бывших в эксплуатации, без предварительной очистки их 

поверхности от краски, ржавчины и масляных пятен.
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4.4 Прогноз возможных аварийных ситуаций. Мероприятия по их предотвращению и ликвидации. Инструкция по 

действиям персонала 

Основными видами аварий в процессе строительства скважин и осложнений, создающих аварийные ситуации, являются: 

 Аварии с бурильной колонной - слом бурильной (или утяжеленной) трубы, прихват, заклинка. 

2. Аварии с обсадными трубами - прихват, полет. 

3. Аварии с долотами - оставление шарошек, слом долота. 

4. Падение посторонних предметов в скважину. 

5. Осложнения: нефтегазоводопроявления, поглощения бурового и цементного растворов. 

 

Таблица 4.4.1 - Прогноз возможных аварийных ситуаций мероприятия по их предотвращению и ликвидации. инструкция по 

действию персонала 

№№ 

п/п 

 

Возможные 

аварийные 

ситуации 

Мероприятия по предотвращению 

аварий 

Мероприятия по ликвидации 

аварий 

Действия персонала по предупреждению и 

ликвидации аварий и осложнений 

1 2 3 4 5 

1 Слом 

бурильной 

(утяжеленной) 

трубы 

1.1. Не допускать вибрации колонны 

при бурении. 

1.1. Определить конфигурацию 

"головы" сломанной трубы. 

1.1. Строго соблюдать проектные 

компоновки низа бурильной колонны. 

1.2. При появлении вибрации 

необходимо изменить нагрузку на 

долото. 

1.2. При необходимости 

произвести зачистку (торцевание). 

1.2. При изменении КНБК ствол скважины 

тщательно проработать с принятием мер 

против заклинивания колонны бурильных 

труб и забуривания нового ствола. 

1.3. Во время спуско-подъемных 

операций не допускать посадок и 

затяжек инструмента свыше 

собственного веса более 10 т. 

1.3. Спустить труболовку, метчик 

или колокол, в зависимости от 

места слома, и соединиться с 

аварийной частью. 

1.3. При появлении вибрации необходимо 

выйти из зоны критических колебаний, 

уменьшив или увеличив нагрузку на долото. 

1.4. Нагрузку на долото создавать не 

более 75% веса УБТ. 

1.4. Произвести расхаживание и 

подъем аварийного инструмента. 

1.4. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 
1.5. Контролировать момент на 

роторе при роторном бурении. 

1.5. В случае прихвата аварийных 

труб установить ванну. 

1.6. При ведении аварийных работ 

не допускать приложения усилий, 

превышающих прочность труб. 

1.7. Проводить дефектоскопию 

бурильных и утяжеленных труб. 
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Продолжение таблицы 4.4.1 

1 2 3 4 5 

2 Прихват 

инструмента 

2.1. Выделить 

прихватоопасные зоны. 

2.1. Определить верхнюю границу 

прихвата геофизическими 

методами или по величине 

вытяжки свободной части 

колонны. 

 

2.2. Рассчитать объем и установить 

ванну (нефтяную, водную, 

кислотную или др.) в зависимости 

от пород, залегающих в 

интервале прихвата. При расчете 

ванны учесть снижение давления 

на пласт и компенсировать его 

увеличением плотности раствора 

(при необходимости). 

2.1. Знать зоны осложнений. 

2.2. Спускоподъемные операции в 

интервалах сужений, осыпей, об-

валов производить на пониженных 

скоростях. 

2.2. Поддерживать в работоспособном 

состоянии систему очистки раствора. 

2.3. Обеспечить качественную 

очистку бурового раствора от 

выбуренной породы. 

2.3. При длительных перерывах в работе 

инструмент поднять в башмак колонны. 

2.4. Вводить в раствор смазываю-

щие противоприхватные добавки. 

2.4. Параметры раствора поддерживать 

согласно ГТН. 

2.5. Не оставлять инструмент без 

движения и промывки на длитель-

ный срок 

2.5. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 
2.6. Не допускать образования на 

стенках скважины 

толстой фильтрационной корки за 

счет соблюдения параметров 

промывочной жидкости. 

2.3. Производить периодическую 

подкачку ванны и расхаживание 

инструмента. 

3 Заклинивание 

инструмента 

3.1. Выделить зоны осыпей, обвалов, 

желобных выработок. 

3.1. Определить место заклинки. 3.1. Использовать устройства и приспособ-

ления, препятствующие падению посторон-

них предметов в скважину. 

3.2. Исключить падение посторон-

них предметов в скважину. 

3.2. Провести работы по сбиванию 

инструмента вниз или подъему 

вверх с одновременным 

проворотом. 

3.2. Систематически проверять состояние 

клиньев ротора, фиксирующие устройства 

ключей - АКБ, УМК и др. 

3.3. Допуск долота к забою произ-

водить осторожно с проработкой 

призабойной зоны 

3.3. Производить периодическую 

подкачку ванны и расхаживание 

инструмента. 

3.3. При отсутствии инструмента в скважине 

закрывать устье. 
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  3.4. Параметры раствора поддер-

живать на уровне, обеспечивающем 

устойчивость стенок скважины. 

3.4. Рассчитать объем и устано-

вить ванну (водную, нефтяную, 

кислотную или др.) в зависимости 

от пород, залегающих в интервале 

прихвата. 

3.4. Не оставлять на столе ротора различные 

инструменты. 

3.5. Места посадок и затяжек 

тщательно прорабатывать. 

3.5. После освобождения инстру-

мента вымыть ванну и параметры 

раствора привести в соответствие 

с ГТН. 

3.5. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 

4 Прихват 

обсадных 

колонн 

4.1. Тщательно прорабатывать 

интервалы сужений. 

4.1. Определить место прихвата. 

4.2. Продолжить спуск колонны. 

4.1. Строго выполнять план подготовки 

ствола к спуску. 

4.2. Не оставлять колонну без 

движения на длительный срок. 

4.3. Рассчитать объем и установить 

ванну (нефтяную, водную, 

кислотную или др.) в зависимости 

от пород, залегающих в интервале 

прихвата. При расчете ванны 

учесть снижение давления на 

пласт и компенсировать его 

увеличением плотности раствора 

(при необходимости). 

4.2. Не оставлять колонну без движения на 

длительное время. 

4.3 Перед спуском колонны вводить 

смазывающие добавки. 

4.3. Использовать устройства и 

приспособления, препятствующие падению 

посторонних предметов в скважину. 

4.4. Систематически проверять состояние 

клиньев ротора, фиксирующие устройства 

ключей АКБ, УМК и др. 

4.4. Производить периодическую 

подкачку ванны и расхаживание 

колонны. 

4.5. Не оставлять на столе ротора различные 

инструменты. 

4.5. После освобождения колонны 

вымыть ванну и параметры 

раствора привести в соответствие 

с ГТН. 

4.6. В случае безрезультатности 

установки ванн или опасности 

4.6. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 
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   разрушения колонны рассмотреть 

вопрос цементирования колонны 

на достигнутой глубине с после-

дующим спуском "хвостовика". 

 

5 Полет 

обсадных 

труб 

5.1. Перед спуском колонны 

проверить центровку вышки, 

состояние клиньев ротора, 

элеваторов. 

5.1. Спустить труболовку, метчик, 

колокол. 

5.1. Поддерживать в исправном состоянии 

клинья ротора, элеваторы. 

5.2. Контролировать усилия 

закрепления резьбовых соединений. 

5.2. Спуск производить замедлен-

но для определения местонахож-

дения "головы" обсадных труб. 

5.2. При навороте труб первые 3-4 оборота 

делать вручную. 

5.3. Не допускать наворота резьбы 

наперекос 

5.3. Соединиться с аварийными 

трубами, промыть скважину. 

5.3. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 
 5.4. Поднять аварийные трубы. 

6 Оставление 

шарошек 

долота (слом 

долота) 

6.1. Спускать долота с вооружением, 

соответствующим твердости 

разбуриваемых пород. 

6.1. Спустить магнитный фрезер 

или "паук". 

6.1. Не допускать несоответствия типа 

спускаемого долота твердости 

разбуриваемых пород. 

6.2. Не допускать передержки 

долота на забое (момент подъема 

долота определяется по показаниям 

контрольно-измерительных 

приборов и изменению скорости 

механического бурения). 

6.2. При безрезультатности работ 

по п.6.1 спустить торцовый фрезер 

в комплексе с 

металошламоуловителем. 

6.2. Анализировать показания контрольно-

измерительных приборов (момент на роторе, 

скорости бурения для определения момента 

подъема долота. 

  6.3. Перед спуском долота в 

скважину производить тщательный 

осмотр на предмет состояния 

сварных швов и наличие трещин. 

  

 

 

 

 

 

 

  



188 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 

1
8

8
 

Продолжение таблицы 4.4.1 

1 2 3 4 5 

  6.4. Не допускать резких посадок и 

ударов долота о забой. 

6.4. Произвести разбуривание 

шарошки или части долота при 

нагрузке 4-6 т. При разбуривании 

металла отрыв инструмента от 

забоя производить через 15 мин. 

6.4. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 

7 Падение 

посторонних 

предметов в 

скважину 

7.1. Применять приспособления, 

препятствующие падению 

посторонних предметов в скважину. 

7.1. Спустить магнитный фрезер 

или "паук". 

7.1. При спуско-подъемных операциях 

применять обтираторы и приспособления, 

препятствующие падению посторонних 

предметов. 

  2. Каждую смену тщательно про-

верять состояние и фиксирующие 

приспособления автоматических и 

машинных ключей, клиньев ротора. 

7.2. При безрезультатности работ 

по п.6.1 спустить торцовый 

фрезер в комплексе с 

металлошламоуловителем. 

7.2. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по 

производству, под руководством бурового 

супервайзера. 

7.3. Не оставлять на столе ротора 

инструменты и посторонние 

предметы. 

7.3. Произвести разбуривание 

постороннего предмета при 

нагрузке 4-6 т. При разбуривании 

металла отрыв инструмента от 

забоя производить через 15 мин. 
7.4. При отсутствии инструмента в 

скважине не оставлять открытым 

устье. 

8 Нефтегазо-

водопроявления 

8.1. Бурильщики должны знать глу-

бину залегания и характер поведе-

ния горизонтов с аномально высо-

кими или аномально низкими 

пластовыми давлениями. 

8.1. Спустить инструмент на 

возможно большую глубину. 

8.1. При бурении в горизонтах с аномально 

высокими пластовыми давлениями ограни-

чивать скорость бурения с целью обеспече-

ния дегазации раствора. 

8.2. Не допускать снижения 

плотности раствора от 

предусмотренной ГТН. 

8.2. Установить обратный клапан 

под квадрат 

8.2 Дополнительно проинструктировать 

вахту о действиях при НГВП с применением 

средств индивидуальной защиты в условиях 

сероводородной агрессии. 
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  8.3. При подъеме инструмента 

следить за соответствием объема 

поднимаемых труб и доливаемой 

жидкости. 

8.3. Герметизировать устье и 

восстановить циркуляцию. 

 

8.3. Сообщить руководителю буровых работ 

о начавшемся проявлении. 

8.4. Не допускать поршневания при 

подъеме инструмента. Принять 

меры для ликвидации сальника. 

8.4. Приступить к вымыву 

разгазированного раствора с 

противодавлением и дегазацией. 

 

8.4. Навернуть обратный клапан и 

герметизировать устье. 

 

8.5 Обучить обслуживающий 

персонал действиям при НГВП в 

условиях выделения сероводорода. 

8.5. По величине давления в труб-

ном и затрубном пространстве 

рассчитать необходимую плот-

ность раствора для задавки прояв-

ления и утяжелить раствор до 

необходимой плотности. 

8.5. Члены буровой вахты действуют 

согласно расписания по сигналу "Выброс". 

8.6. Поддерживать в работоспособ-

ном состоянии противовыбросовое 

оборудование. 

8.7. При резком увеличении меха-

нической скорости бурения следить 

за уровнем жидкости в циркуля-

ционной системе и ограничить 

скорость бурения. 

8.8. При увеличении веса на крюке и 

уменьшении давления на стояке, что 

является косвенными признаками 

НГВП, сопоставить другие 

показатели процесса бурения для 

раннего обнаружения проявления. 

8.9. Параметры раствора необхо-

димо выравнивать по всему циклу. 
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  8.11. Не допускать утяжеления раствора 

"пачками". 

  

8.12. Включать технические и 

технологические средства для раннего 

обнаружения НГВП. 

8.13. Поддерживать в работоспособном 

состоянии оборудование для дегазации 

раствора. 

8.14. Проводить учебные тревоги по 

сигналу "Выброс" с применением средств 

индивидуальной защиты от сероводорода. 

8.16. Промежуточные промывки во время 

спуска инструмента производить по дли-

тельности, позволяющей убедиться в 

отсутствии пластового флюида в скважине 

8.17. Длительные ремонтные работы, не 

связанные с ремонтом устья, необходимо 

производить при нахождении бурильной 

колонны в башмаке обсадной колонны с 

обязательной установкой шарового крана. 

8.18. При необходимости продолжитель-

ного ремонта устья и невозможности 

промывки скважины необходимо устанав-

ливать отсекающий цементный мост. 

9 Поглощения 9.1. Определить и знать зоны дренирова-

ния, тектонических нарушений, карстовых 

образований, горизонтов с высокой 

пористостью и проницаемостью. 

9.1. При начавшемся поглощении 

поднять инструмент в башмак 

колонны или прихватобезопасный 

интервал с постоянным доливом 

скважины. 

9.1. Поднять инструмент в башмак 

колонны с постоянным доливом 

скважины. 
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  9.2. Не допускать превышения давления раствора 

над пластовым более величин, предусмотренных № 

1335 ТБС НМПОСНО 

9.2. Ввести наполнители (слюда, 

кордное волокно, целлофановая 

стружка, опилки, скорлупа, резиновая 

крошка и т.д.) 

9.2. Ввод наполнителей осуществлять при 

снятых сетках вибросит. 

9.3. Спуск инструмента производить со 

скоростью, при которой сумма гидроста-

тического и гидродинамического давлений 

должна быть больше пластового давления и 

меньше давления поглощения. 

9.3. При полном или катастрофи-

ческом поглощении произвести 

намыв наполнителей через 

открытый конец бурильных труб, 

с применением 

гидромеханического пакера или 

установить цементный мост. 

9.3. Бурение с частичным поглоще-

нием или без выхода циркуляции 

допускается только по специальному 

плану, утвержденному директором по 

производству. 

9.4. При опасности возникновения 

поглощении предусмотреть ввод 

наполнителей, закачку вязко-упругих смесей, 

установку цементных мостов, стальных 

пластырей и т.д. 

9.5. В случае возможности возникновения 

поглощений предусмотреть уменьшение 

производительности насосов, возможность 

уменьшения диаметра КНБК для увеличения 

кольцевого зазора с целью уменьшения 

гидродинамических сопротивлений с 

минимальным ущербом для технологического 

процесса. 

9.6. Восстановление циркуляции производить 

при возможно минимальной производитель-

ности насосов с постепенным доведением до 

рабочей и вращением инструмента. 

9.7. Поддерживать в исправном состоянии 

компенсирующие устройства насосов для 

исключения резких колебаний давления при 

циркуляции. 
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4.5 Оценка степени риска при строительстве скважины 

Изменение финансирования, пересмотр политики на взаимоотношения между 

структурными единицами и многие другие изменения требуют определить концепции 

риска - как функции вероятности события. Контроль как со стороны работодателя, так и 

производителя, необходим для предотвращения и страхования возможных убытков, 

банкротств и ответственности за экологические последствия аварий, в т.ч. с оборудованием, 

нанесших большой материальный ущерб. 

Примерами аварий можно обосновать необходимость финансирования риска и его 

изучение для прогнозирования предотвращения убытков. 

 

4.5.1 Анализ и оценка степени риска при строительстве скважины 

Анализ риска -это часть системного подхода к принятию технико-технологических, 

экономических и других решений и практических мер, которые должны быть отражены в 

проектах на строительство скважин, с целью предупредить или уменьшить опасность 

промышленных аварий для жизни человека, ущерба имуществу предприятия и 

окружающей среде, называемого обеспечением промышленной безопасности. 

Обеспечение промышленной безопасности включает в себя сбор и анализ 

информации обо всех случаях нарушений, связанных со строительством скважин. Анализ 

информации позволяет определить и заложить в проект меры по контролю и недопущению 

причинения ущерба кому-либо или чему-либо. 

Основная задача анализа риска заключается в предоставлении объективной 

информации о состоянии: 

• трудовой дисциплины в предприятии; 

• производственного объекта (буровой); 

• облучённости персонала и наличие навыков при проведении работы в нештатных 

ситуациях; 

• проведение организационно-технических мероприятий и др. 

При строительстве скважин основные причины риска следующие: 

• травматизм персонала при нарушении функционирования оборудования из-за 

отказа. Отказ (неполадка) - событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

оборудования, объекта; 

• нефтегазопроявления с выходом флюида на поверхность из-за отказа обо-

рудования, недостаточной геологической изученности, человеческого фактора; 

• аварии с нанесением больших материальных затрат предприятию. 

Выявление и анализ недостатков при строительстве скважин, позволяет уменьшить 

количественную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в проект оптимальные 

решения. 

Разработка экологического обоснования «Оценка воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС) к рабочим проектам на строительство скважин учитывает особенности 

окружающей среды, природного и растительного мира, позволяет более рационально 

разместить оборудование. Проект ОВОС проходит согласование в местных органах по 

охране окружающей среды. 

 

4.5.1 Анализ и оценка степени риска при строительстве скважины 

Анализ риска -это часть системного подхода к принятию технико-технологических, 

экономических и других решений и практических мер, которые должны быть отражены в 

проектах на строительство скважин, с целью предупредить или уменьшить опасность 

промышленных аварий для жизни человека, ущерба имуществу предприятия и 

окружающей среде, называемого обеспечением промышленной безопасности. 

Обеспечение промышленной безопасности включает в себя сбор и анализ 

информации обо всех случаях нарушений, связанных со строительством скважин. Анализ 
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информации позволяет определить и заложить в проект меры по контролю и недопущению 

причинения ущерба кому-либо или чему-либо. 

Основная задача анализа риска заключается в предоставлении объективной 

информации о состоянии: 

• трудовой дисциплины в предприятии; 

• производственного объекта (буровой); 

• облучённости персонала и наличие навыков при проведении работы в нештатных 

ситуациях; 

• проведение организационно-технических мероприятий и др. 

При строительстве скважин основные причины риска следующие: 

• травматизм персонала при нарушении функционирования оборудования из-за 

отказа. Отказ (неполадка) - событие, заключающееся в нарушении работоспособного 

оборудования, объекта; 

• нефтегазопроявления с выходом флюида на поверхность из-за отказа обо-

рудования, недостаточной геологической изученности, человеческого фактора; 

• аварии с нанесением больших материальных затрат предприятию. 

Выявление и анализ недостатков при строительстве скважин, позволяет уменьшить 

количественную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в проект оптимальные 

решения. Разработка экологического обоснования «Оценка воздействия на окружающую 

среду» (ОВОС) к рабочим проектам на строительство скважин учитывает особенности 

окружающей среды, природного и растительного мира, позволяет более рационально 

разместить оборудование. Проект ОВОС проходит согласование в местных органах по 

охране окружающей среды. 

 

4.5.2 Анализ видов и последствий отказов 

Этот вид анализа применяется для качественной оценки безопасности технических 

систем. В нашем случае, при строительстве скважин, рассмотрены три основных вида 

отказа, при которых может быть нанесен ущерб: персоналу, населению, окружающей среде, 

оборудованию. 

Критерии отказов по тяжести последствий: 

Первый - катастрофический - приводит к смерти людей, наносит существенный 

ущерб объекту и невосполнимый ущерб окружающей среде; 

 

Второй -критический (некритический)-угрожает (не угрожает) жизни людей, потере 

объекта, окружающей среде; 

 

Третий - с пренебрежимо малыми последствиями - не относящимися по своим по-

следствиям ни к одной из первых двух категорий.  

 

Категории отказов (степень риска отказов): 

А - обязателен детальный анализ риска, требуются особые меры безопасности для 

снижения риска; 

В - желателен детальный анализ риска, требуются меры безопасности; 

С - рекомендуется проведение анализа риска и принятие мер безопасности; 

D - анализ и принятие мер безопасности не требуются.  
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 Таблица 4.5.1 - Матрица “вероятность – тяжесть последствий” 

Частота 

возникновения  

(1/год) 

Тяжесть последствия 

катастрофич

еский отказ 

критический 

отказ 

некритический 

отказ 

отказ с прене-

брежимо 

малыми последстви-

ями 

Частый отказ >1 А А А С 

Вероятный отказ 

1-10-2 
А А В С 

Возможный отказ 

10-2  - 10-4 
А В В С 

Редкий отказ 

10-4 –10-6 
А В С Д 

Невероятный 

отказ < 10-6 
В С С Д 

На основе анализа, в таблице 4.5.2 приводятся вероятности возникновения аварийных ситуаций на 1000 м 

проходки (в целом по нефтегазовой отрасли): 
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Таблица 4.5.2 - Вероятности возникновения аварийных ситуаций на 1000 м 

проходки (в целом по нефтегазовой отрасли): 

Вид аварии Вероятность 

 Поисковое бурение 

1. Поломка бурильных труб 

 

0,022 

 
2. Аварии с долотом 0,04 

3. Падение в скважину посторонних предметов 0,005 

 
4. Прихват бурильных колонн 

 

0,06 

 
5. Неудачный цементаж 

 

0,0001 

 
6. Прихват обсадных труб 

 

0,001 

 
7. Поломка забойных двигателей 

 

0,001 

 

 

8. Прочие виды аварий 

 

0,002 

 
 

Примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций на скважине 

определяется по формуле: Рав = Рт х nскв х  L/1000, где 

Рт - примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций на 1000 м; 

Nскв – количество скважин с данной аварией; 

L – проектная глубина скважины с данной аварией. 

Цикл строительства скважины состоит из многих этапов.  Первый этап - 

проектирование, второй - строительство, третий – освоение. 

Первый этап - проектирование.  

Здесь целью риск-анализа может быть: 

Выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воздействия 

поражающих факторов аварии на персонал, население, материальные объекты, 

окружающую природную среду. 

Обеспечение информацией по разработке инструкций по эксплуатации бурового 

оборудования, технологических регламентов, планов ликвидации при ГНВП, 

противопожарные мероприятия, действия членов вахты в аварийной ситуации. 

Второй этап - строительство скважины. Здесь целью риск-анализа может быть 

сравнение геологического разреза ранее пробуренных скважин, уточнение информации по 

пластовым давлениям нефтегазонасыщенных коллекторов. 

Третий этап – освоение скважины или вызов притока. Здесь целью риск-анализа 

может быть выявление опасностей и оценка последствий аварий.  Для уменьшения риска 

на каждом этапе делается следующее: 

На первом этапе проектирования 

С целью обеспечения соответствия строительства скважин утвержденным проектам 

проводится авторский надзор. При проведении авторского надзора особое внимание 

уделяется геологической информации в процессе бурения, производства ГИС, вскрытия и 

испытания промышленных и перспективных объектов на приток, а также контролю за 

сложными технологическими процессами, и др. В это время происходит сбор и анализ 

информации для обеспечения принятия более оптимальных, технологически безопасных 

вариантов для составления следующих проектов на строительство скважин. 

Проект должен учитывать опыт проводки скважин на данной и ближайших 

площадях с аналогичными условиями, результаты исследований, выполненных при 

бурении, обеспечивать охрану недр, окружающей среды и надежность скважины на стадии 

строительства и в процессе эксплуатации. 

При полном выполнении требований проекта, аварийных ситуаций возникнуть не 

должно. 

На этапе строительства 
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Риск в основном связан с человеческим фактором, связан с халатностью, 

различными нарушениями техники безопасности и технологии проводки скважины со 

стороны исполнителя. 

Для исключения риска при бурении скважин упор делается на решение 

организационно-технических мероприятий. 

К организационным мероприятиям относятся: 

• обязательная подготовка кадров в специализированных УКК; 

• стажировка на буровых под руководством опытных инструкторов; 

• сдача экзаменов по профессии и видам работ; 

• периодическая проверка знаний; 

• инструктаж перед опасными видами работ; 

• проведение учебных тревог по ликвидации ГНВП и противопожарной без-

опасности, умение пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

• ознакомление с передовым опытом и безопасным ведением работ на других 

предприятиях. 

За этими организационными причинами осуществляется контроль: 

• администрацией бурового предприятия; 

• круглосуточный контроль со стороны ИТР за действиями вахты и обстановкой на 

скважине; 

• проверка буровых комиссиями УБР, санитарными врачами, инспекторами ФА 

ВПФО "Ак Берен", инспекторами территориальных подразделений уполномоченного 

органа в области промышленной безопасности, комитетом по охране окружающей среды 

Республики Казахстан. 

Руководство и контроль осуществляют ИТР при проведении сложных операций 

(спуск и крепление обсадных колонн, производство ИПТ, вскрытие продуктивных 

горизонтов, перфорация, вызов притока и др.) 

К техническим мероприятиям относятся: 

- проведение дефектоскопии бурового оборудования и инструмента; 

- опрессовка бурильных и обсадных колонн; 

- испытание вышки; 

-совместная опрессовка обсадных колонн с установленным на них 

противовыбросовым оборудованием на расчетное давление, соответствующее полному 

замещению бурового раствора пластовым флюидом; 

- применение высококачественных материалов и химреагентов; 

-применение высокотехнологического и безопасного оборудования (гидравлических 

ключей, спайдер-элеваторов, превенторов, гидравлических манометров, индикаторов веса 

и др.); 

- автоматизация процессов бурения; 

- механизация трудоемких работ 

- вскрытие пласта с применением качественного бурового раствора с минимальным   

  превышением гидростатического столба жидкости над текущим пластовым 

давлением, максимальным сокращением времени между вскрытием объекта и его 

испытанием. 

Для выполнения указанных требований геолого-техническая служба бурового 

предприятия должна осуществлять контроль за режимом бурения (посредством станции 

ГТК), буровым раствором, газопоказаниями, составом шлама, чтобы своевременно выявить 

перспективный интервал. Все это позволяет уменьшить количественную и качественную 

оценку риска, выбрать и заложить в план по испытанию оптимальный вариант. 

Оборудование устья скважины: 

- обвязка ПВО должна обеспечивать промывку скважины при избыточном 

давлении на устье с выходом бурового раствора в желобную систему через 

систему очистки; 
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- обеспечивать закачку бурового раствора в межтрубные пространства буровым 

насосом или цементировочным агрегатом, обратную промывку через 

специальную линию в желобную систему; 

- отвод пластовой жидкости из бурильных труб с дегазацией бурового раствора и 

сжиганием пластового флюида на безопасном расстоянии. 

Рассмотренные мероприятия позволяет исключить фактор отказа. Тем не менее, 

рекомендуется проводить анализ риска и принятие мер безопасности. 

На этапе освоения. 

При анализе степени риска на этапе освоения следует учитывать наличие 

конкретных проверенных данных по скважине. Поэтому, критерии приемлемого риска 

здесь определены до начала проведения работ, т.е. сделан предварительный анализ, 

который дает возможность определить, какой технологический этап требует более 

серьезного анализа и какие представляют наибольший интерес с точки зрения 

безопасности. Перечень нежелательных примеров, приводящих к аварии, здесь 

незначителен, поэтому серьезный анализ не делается ввиду малой опасности. 

Заключение 

Во всех геологических зонах осадочная толща горных пород вскрыта не полностью, 

можно считать, что геологический разрез изучен недостаточно. Тектоническое строение 

спокойное, так что при ведении дальнейших работ могут ожидается встреча с какими-либо 

аномальными явлениями. В течение последних 10 лет ежегодно геолого-технические 

службы рассматривают реальные геологические условия площади, на которой ведутся 

работы по бурению скважин с целью исключить возможность риска возникновения ГНВП. 

Знание геолого-технических условий, знание персоналом буровых бригад своих 

обязанностей, принятые проектные решения, проведение организационно-технических 

мероприятий при строительстве скважин, контроль со стороны вышестоящих органов и 

систематический анализ производственной деятельности предполагает обеспечение уровня 

приемлемого индивидуального и коллективного риска и достаточную безопасность 

производства. 

4.5.3 Определение степени риска строительства скважины 

В нефтяной и газовой промышленности наиболее сложными и опасными являются 

аварии с открытыми фонтанами при строительстве скважин. 

В результате этих аварий наносится огромный материальный ущерб. Начавшаяся в 

виде проявлений аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с возгоранием, 

уничтожением скважины, гибелью людей. Аварии, переходящие в катастрофы, 

отрицательно сказываются на окружающей среде, деятельности близлежащих 

промышленных объектов. Особенно опасны выбросы и открытые фонтаны на нефтяных и 

газовых месторождениях с наличием сероводорода, а также на месторождениях 

континентального шельфа. 

Количественная оценка безопасности бурения скважин связана с определением 

степени риска. Под степенью риска понимается вероятность возникновения открытого 

фонтана, полученная на стадии проектирования и строительства. 

Метод основан на построении логико-вероятностной расчетной схемы, графическая 

интерпретация которой соответствует дереву, в вершине которого лежит нежелательное 

событие (далее по тексту головное). 

Вероятность такого события необходимо определить, зная вероятности базовых 

событий (событий нижнего уровня, дальше которого детализация не производится). В 

качестве головного события обычно выбирается событие, имеющее наибольшую опасность 

для окружающей среды. Таким головным событием является открытый фонтан. Между 

головным и базовыми событиями имеются промежуточные. Взаимосвязь между событиями 

устанавливается с помощью логических связей - "И", "ИЛИ" и др. Метод предполагает 

знание вероятности базовых событий и логические связи между ними. Кроме того, 

необходимо знание зависимости базовых событий. В случае зависимости базовых событий 
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рассматривают комбинации первичных базовых событий, приводящих к головному. При 

независимости базовых событий применяется метод прямого аналитического решения, 

которое позволяет поэтапно анализировать события, кроме того, предоставляется 

возможность определить: 

а) "слабые узлы" и "узкие места" с точки зрения безопасности; 

б) наиболее опасные пути развития аварий. 

 

4.5.4 Идентификация опасностей 

Идентификация опасностей проводится на предварительном этапе определения 

степени риска. В процессе ее проведения определяются причины нефтегазопроявлений, 

выбросов и открытых фонтанов. 

Результаты идентификации дают возможность построить гистограммы, 

иллюстрирующие процентные соотношения причин аварий, полнить исходные данные для 

расчета степени риска и др. 

Основной задачей идентификации является выявление (на основе информации о 

данном объекте, результатов экспертизы и опыта работы подобных систем) и четкое 

описание всех присущих системе опасностей. 

Главная опасность, которую необходимо учитывать на этапе проектирования 

бурения скважин и их строительства, является открытый фонтан. В процессе 

идентификации в первую очередь необходимо определить опасности (в дальнейшем будем 

называть их факторами), которые приводят к возникновению этого нежелательного 

события. 

При идентификации выделяются три группы факторов, приводящих к 

возникновению открытого фонтана. 

Первая группа - факторы, характеризующие состояние оборудования: 

некачественное крепление скважины 244,5 мм обсадной колонной вследствие 

плохого цементирования; 

некачественное крепление скважины 244,5 мм обсадной колонной вследствие 

плохого цементирования; 

не герметичность межтрубного пространства между колоннами 244,5мм и 168,3мм; 

просадка колонны 323,9мм при ее нагруженные собственным весом, колоннами 

244,5мм, 168,3мм, НКТ и ФА;  

не герметичность резьбовых соединений колонны 244,5мм и 168,3мм; 

разрушение (или не герметичность) обвязки устья скважины вследствие воздействия 

повышенных устьевых давлений; 

отсутствие контроля за давлением в обсадной колонне 244,5мм и 168,3мм; 

неисправность шарового крана на бурильных трубах. 

Вторая группа – факторы, связанные с неправильными действиями буровой бригады 

при строительстве скважин. 

Третья группа – факторы, связанные с нефтегазопроявлениями. 

Система обеспечения безопасности от возникновения открытого фонтана построена 

таким образом, что последний возможен только при совместном наступлении всех трех 

событий, характеризующихся указанными тремя группами факторов. Каждая из 

рассмотренных групп факторов может быть далее детализирована на факторы, являющиеся 

причинами их появления. 
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Расчет степени риска 

Для условий скважины проведена проверка работоспособности конструкции 

скважины при возникновении возможных отказов указанных выше факторов воздействия. 

Ниже представлена вероятность отказа по основным позициям: 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

1.Отсутствие превенторного оборудования: 

- Не предусмотрено проектом:0.00000; 

- Не установлено перед началом бурения:0.00000; 

 

2.Неисправность превенторного оборудования: 

- Негерметичность плашек превентора: 0.00150; 

- Отказ системы управления: 0.00010; 

 

3.Разрушение обсадной колонны: 

- Отсутствие контроля за состоянием ОК: 0.00080; 

- Отсутствие контроля за давлением в ОК:0.00000; 

 

4.Осутствие или неисправность шарового крана на бурильных трубах:0.00160; 

 

5.Отсутствие или неисправность обратного клапана на обсадных трубах:  0.00120; 

ГАЗОНЕФТЕПРОЯВЛЕНИЯ. 

 

1.Поглощение бурового раствора: 

Несоответствие конструкции скважины геологическим условиям: 0.03000; 

Завышение плотности раствора: _0.07000; 

Несоответствие других параметров раствора: _0.03000; 

2.Принятие пластового давления без должного обоснования:  0.10000; 

3.Недостаточная плотность раствора в скважине: 0.12000; 

4.Недолив скважины: 

При подъеме инструмента: 0.08000; 

При спуске обсадной колонны: 0.10000; 

 

Меры по предупреждению аварийных ситуаций и уменьшению степени риска 

Контроль момента свинчивания при спуске всех обсадных колонн  

- опрессовки колонны 244,5мм, 168,3 мм после истечения ОЗЦ с целью определения 

её герметичности 

- опрессовки приустьевой части (и ПВО) на расчетное давление. 

Контроль за износом обсадных колонн 244,5мм в процессе бурения из-под башмака 

указанных колонн. 

Обучение работников буровой бригады, занимающих ключевые позиции и ответственных 

работников бурового подрядчика контролю за скважиной. 
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Рис. 4.1. Дерево отказов и событий

Наименование Условные Расчетные

событий обозначения значения

О Открытый фонтан (вероятность головного события) 0.002670

И Логическое событие 0.002670

Наличие факторов аварийности (вероятность отказа оборуд.) 0.005590

Газонефтепроявления 0.477820

Ф1 Отсутствие превенторного оборудования (ПВО) 0.000000

Ф1-1 Не предусмотрено проектом 0.000000

Ф1-2 Не установлено перед началом бурения 0.000000

Ф2 Неисправность превенторного оборудования 0.001600

Ф2-1 Негерметичность плашек превентора 0.001500

Ф2-2 Неисправность системы управления ПВО 0.000100

Ф3 Отсутствие или неисправность шарового крана на БТ 0.001600

Ф4 Отсутствие или неисправность обратного клапана на ОК 0.001200

Ф5 Разрушение обсадной колонны 0.000800

Ф5-1 Отсутствие контроля за состоянием обсадной колонны 0.000800

Ф5-2 Отсутствие контроля за давлением в обсадной колонне 0.000000

Ф6 Неправильные действия буровой бригады 0.000400

V1 Недостаточная плотность раствора в скважине 0.120000

V2 Принятие пластового давления без должного обоснования 0.100000

V3 Поглощение бурового раствора 0.130000

V3-1 Несоответствие конструкции скважины геологическим 0.030000

условиям

V3-2 Завышение плотности бурового раствора 0.070000

V3-3 Несоответствие других параметров раствора 0.030000

V4 Отсутствие методики и приборов контроля за давлением в 0.090000

 скважине

V5 Недолив скважины 0.180000

V5-1 При подъеме инструмента 0.080000

V5-2 При спуске обсадной колонны 0.100000

О

Фо
Vо

V1 V2 V3 V4 V5

V3-1
V3-2 V3-3

V5-1 V5-2

Ф2

Ф3 Ф4

Ф5

Ф6

И

Ф2-1 Ф2-2
Ф5-1
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4.6 Охрана недр 

4.6.1 Общая задача охраны недр в период поисковых работ на площади 

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Законами Республики 

Казахстан «О недрах и недропользовании». В современном мире понятия экологической и 

промышленной безопасности неразделимы и уровень их обеспечения является важным 

критерием эффективности работы предприятия. Учитывая это, требование к технологии 

бурения скважины на участке «Жантерек» и задачи по обеспечению промышленной и 

экологической безопасности станут приоритетными. 

Отсюда становится очевидным, что обеспечение безопасности работ – это сложный 

и планомерный процесс, который охватывает технические, организационные, 

экономические и социальные аспекты деятельности буровых работ. 

Известно, что уровень причинения вреда окружающей среде и здоровью людей от 

деятельности предприятия напрямую зависит от качества и технического состояния 

применяемого оборудования. Современная мировая практика бурения скважин на суше 

располагает достаточным количеством средств и методик обеспечения безопасности работ. 

Поэтому при бурении скважин, для модернизации буровых установок должно быть принято 

ряд технических решений, по замене старого оборудования более современным и 

надежным, переоборудованию и монтажу новых технологических систем, в том числе и 

систем сбора и хранения отходов производства. 

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на площади в 

процессе бурения и испытания поисковых скважин. Ответственность за соблюдение 

требований законодательств в области охраны недр несет руководитель компании, 

осуществляющей пользование недрами. 

- Мероприятия по охране недр в процессе разведки участка предусматривают: 

-Обеспечение полноты геологического изучения и получения необходимых 

параметров для достоверной оценки запасов участки, предоставленного в 

недропользование; 

- Предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие 

перетоков нефти, газа и воды в процессе проводки, освоения и кратковременной пробной 

эксплуатации скважин, а также вследствие утилизации отходов производства и сточных вод; 

- Соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных 

операций, консервации и ликвидации объектов недропользования; 

- Предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, 

грифонообразования, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, газа и 

воды в процессе проводки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин; 

- Надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и 

водоносных горизонтов по всему вскрытому разрезу; 

- Надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их 

качественное цементирование; 

- Предотвращение ухудшения кол лекторских свойств продуктивных пластов, 

сохранение их естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении. 
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4.6.2 Охрана недр в процессе разбуривание площади 

При разбуривание месторождении работы должны проводиться таким образом, 

чтобы не допустить межпластовых перетоков и обеспечить качественное вскрытие 

продуктивных горизонтов с сохранением естественных свойств пластов. 

С точки зрения охраны недр проектом предусмотрены буровые растворы 

плотностью - ρ=1,19÷1,24 г/см3, не ухудшающие коллекторские свойства продуктивных 

пластов. 

При бурении скважин велика вероятность повышения плотности, структурно-

механических и реологических характеристик бурового раствора за счет обогащения его 

водочувствительными, легко диспергирующимися глинами, что ведет к снижению 

скорости бурения, ухудшению качества промывки ствола скважины, поглощению 

бурового раствора, увеличению расхода хим. реагентов, увеличению объемов отходов, 

размещаемых в окружающей среде. 

С целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и 

предупреждения негативных явлений, которые могут возникнуть при вскрытии, проектом 

предусматривается использование ингибированных систем буровых растворов, которые 

должны отвечать основным требованиям: 

низкое содержание твердой фазы; 

достаточная биоразлагаемость, незасоряющая пласт; 

в качестве утяжелителя бурового раствора необходимо использовать кислото 

растворимые карбонатные материалы. 

С целью сохранения технологических показателей бурового раствора 

предусматривается трехступенчатая очистка бурового раствора от выбуренной породы, что 

также уменьшает количество отходов, подлежащих размещению в окружающей среде. 

Рекомендуемые системы бурового раствора отвечают основным экологическим 

требованиям, предъявляемым буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов. 

Компоненты бурового раствора, используемые при бурении, после сбора и очистки 

не окажут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, 

поскольку они состоят из воды, биополимеров и инертных материалов. 

Свойства бурового раствора: 

Плотность от 1,24 г/см3 

Условная вязкость 50-60 сек 

Водоотдача 4-5 см3/30 мин 

Корка 0,5 мм 

рН 9,5 

Песок ≤0,5% 

Содержание кислота растворимой твердой фазы <3% 

На случай возникновения аварийной ситуации в скважине, грозящей 

газонефтеводопроявлении или открытым фонтанированием, на БУ устанавливается 

комплекс противовыбросового оборудования. Он включает в себя превенторную установку 

со станцией управления и штуцерный манифольд. Превенторная установка представляет 

собой сборку плашечного, а также универсального превентора. Конструкция плошечного 

превентора позволяет обеспечить герметичность устья при давлении в скважине 210 

кгс/см2. Конструкция универсального превентора позволяет герметизировать скважину при 

наличии в ней труб любого диаметра при давлении скважины до 210 кгс/см2 для кондуктора 

– марка стали Д с толщиной стенки 7.9 мм; 

Управление превентивной установкой производится гидросиловой станцией, 

установленного на посту бурильщика на буровой площадке. Штуцерный манифольд с 

рабочим давлением 210 кгс/см2 позволяет плавно регулировать давление в скважине при 

проведении работ по глушению нефтегазопроявлений. 
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Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно 

снижают риск загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным 

фактором воздействия на окружающую среду при проведении буровых работ остается сбор 

отходов и их утилизация. Применение малотоксичных реагентов для приготовления и 

обработки буровых растворов, безусловно, снижают отрицательное воздействие на 

окружающую среду. Учитывая особое значение экосистемы площади, буровая компания 

будет работать по принципу «безамбарный метод». 

В процессе модернизации БУ был принят ряд проектных решений по обеспечению 

«безамбарного метода». В основном это касалось жидких отходов и бурового шлама. Была 

поставлена задача по сбору, разделению и хранению отходов по видам и обеспечению 

перегрузки их на транспортные средства. Выбуренный шлам после отделения его на 

виброситах собирается в металлические контейнеры емкостью по 3-4 м3, которые по мере 

их заполнения вывозятся на полигон для последующей обработки и утилизации шлама. 

Контейнеры возвращаются обратно на буровую для последующего использования. 

Буровые сточные воды накапливаются в металлических емкостях, твердым покрытием, 

ограждением, контейнерами с крышками и вывоз на участок захоронения токсичных 

отходов для размещения специально оборудованных карт (котлованов), является 

природоохранным сооружением и предназначен для сбора и обеззараживания и 

захоронения отходов. Отработанный буровой раствор также накапливается в емкостях для 

последующей химобработки и возможности использования при дальнейшем бурении и 

цементировке скважины. Система обработки и хранения бурового раствора, включает в 

себя активную емкость, общим объемом 300м3. 

По окончании бурения все неиспользованные отходы бурения, в том числе 

нефтесодержащие сточные воды, вывозятся на участок ь захоронения токсичных отходов 

представляет собой территорию, предназначенную для размещения специально 

оборудованных карт (котлованов). 

При этом обработку отходов на полигоне следует осуществлять таким образом, 

чтобы они либо совсем уничтожались, либо превращались в нерастворимые в воде остатки, 

которые можно складировать в карты, до минимума сведя риск загрязнения подземных вод 

в будущем. 

Участок захоронения токсичных отходов представляет собой территорию, 

предназначенную для размещения специально оборудованных карт (котлованов). 

Перечень других отходов, процедуры их обработки и утилизации приведены в 

таблице 4.6.1. 

 

 

 

  



 

КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ        204 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

Таблица 4.6.1 - Охрана недр в процессе разбуривания площади 

Наименование отходов Способы обращения Методы утилизации 

1 2 3 

1.Промышленные отходы: 

а) использованное моторное 

масло, жидкости гидравлических 

и тормозных систем, фильтры и 

другие отходы, 

содержащие нефтепродукты. 

Эта категория отходов может 

включать абсорбирующие 

материалы, используемые для 

сбора разливов нефти. 

Собирать в бочки, 

запечатывать, маркировать 

соответствующим ярлыком 

 

 

Утилизировать в 

специализированных 

предприятиях 

 

 

 

 

 

 

б) металлолом и 

списанное оборудование, 

использованные материалы; 

Упаковывать в зависимости 

от размера и веса 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

в) аккумуляторы и батареи: 

кислотные/ 

щелочные; никель-кадмиевые 

сухие батареи; 

Слить жидкость, 

нейтрализовать кислоту, 

поместить в запечатанные 

бочки, пометить ярлыком 

Утилизировать в 

специализированных 

предприятиях. 

Аккумуляторы реге-

нерировать, если возможно. 

г) жидкие химикаты, включая 

использованные лабораторные и 

остатки неиспользованных 

химикатов; 

Поместить в бочки, 

запечатать, пометить 

ярлыком 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

д) сухие сыпучие 

неиспользованные химические 

реагенты, цемент; 

Поместить в контейнеры, 

запечатать, пометить 

ярлыком. 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

е) краски, растворители, 

разбавители; 

Поместить в бочки, 

запечатать, пометить 

ярлыком 

Утилизировать в 

специализированных 

предприятиях 

ж) металлические бочки; Очистить бочки, поместить 

смывную воду в бочки, 

запечатать, пометить 

ярлыком. Бочки смять для 

уменьшения объема и пре-

дотвращения повторного 

использования. 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

з) пластиковые бочки; Очистить бочки, поместить 

смывную воду в бочки, 

запечатать, пометить 

ярлыком. Бочки смять для 

уменьшения объема и 

предотвращения 

использования не по 

назначению. 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

и) деревянные поддоны, ящики; Разрушить для уменьшения 

объема 

 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

к) использованные 

люминесцентные лампы; 

Поместить в коробки, 

запечатать, пометить 

ярлыком 

Передача 

специализированным 

предприятиям 
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Продолжение таблицы 4.6.1 

1 2 3 

2. Сточная вода из установки 

обработки санитарных стоков. 

Анализировать на содержание 

хлора. 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

3. Конторские отходы: 

а) картриджи принтеров, 

факсов, копировальных машин; 

б) использованная бумага. 

Поместить в упаковку 

производителя, вернуть 

производителю для 

восстановления 

Если экономически 

невыгодно, утилизировать 

на полигоне отходов 

2. Пищевые отходы блока Измельчить Сдавать в смеси с 

фекальными водами 

3. Бытовые отходы/мусор: 

упаковки, банки, бутылки, 

стекло, смет с жилых 

помещений, другой мусор. 

Отделить металл, пластик, 

стекло. Поместить в отдельные 

пластиковые мешки. 

Утилизировать на полигоне 

отходов 

 

При освоении скважины пластовые флюиды подаются через отводы выкидной 

линии в металлические емкости накопления объемом 100 м3 для последующего вывоза и 

утилизации, газ сжигается на факеле. 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам "Санитарно-

эпидемиологические требования к системам вентиляции и кондиционирования воздуха, 

очистке и дезинфекции" от 9.12.2015 г. N 758. Гигиенических нормативов к атмосферному 

воздуху в городских и сельских населенных пунктах Приказ Министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №168. 

Для проведения буровых работ скважин на месторождение «Кемерколь» земельный 

отвод на одну скважину составит 2,10 га. При монтаже и обустройстве буровой установки 

для освоения скважины, производственные оборудования и элементы обустройства жилья 

будут размещены относительно друг друга с учетом "розы ветров" согласно схеме 

размещения оборудования, на территории строительства скважины. 

Электросиловые установки (дизели) будут оборудованы местными укрытиями с 

окнами, с выводом выхлопных труб с учетом направлений ветра. 

Склады для хранения кислот и щелочей не предусматриваются, так как они будут 

завозиться со складов подрядчиков. 

На рабочей площадке при монтаже буровой установки будет предусмотрена шумо-

вибрационная изоляция от редукторного помещения, силового и насосного блоков и 

наличие ее будет отражено в акте приемки от подрядчиков. 

На сооружениях, не имеющих укрытий от метеорологических воздействий 

предусматривается присыпка инертным материалом (песок) поверхности пола от наледей 

и свое временное удаление грязи, смазочных масел, химреагентов, устройство стока. 

Опрессовка труб обсадной колонны будет производиться централизовано на базе 

подрядчика. 

При необходимости обработки скважины кислотами предусматривается 

лабораторный контроль за содержанием в воздухе вредных веществ, периодичность и 

объем исследований будет определен с учетом производственных и геологических условий 

и согласован с местными органами охраны окружающей среды. 
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Расчет 

Расчет объемов отходов бурения произведен в соответствии с методикой расчета 

объема образования эмиссий (в части отходов производство, сточных вод) согласно 

приказу Министра охраны окружающей среды РК от «3», мая 2012 года № 129-Ө. 

Данные для расчета объема образования отходов бурения проведено в таблице 4.6.2. 

1.Объем выбуренной породы при строительстве скважины. 

Таблица 4.6.2 – Объем выбуренной породы при строительстве скважины 

Интервал, м k π Rд,м R 2д V, м3 

1 2 3 4 5 6 

0-50 1,18 3,14 0,19685 0,0387499 7,179 

50-400 1,15 3,14 0,14765 0,02180 27,55 

400-900 1,15 3,14 0,10795 0,011653 21,039 

Итого объем по скважине м3  55,768 

 

2. Объем отходов бурения на одну скважину 

2.1. Объем бурового шлама определяется по формуле: 

 

Vш= Vn х К1 = 55,768 х1,2= 69,92 м3 

где К1= 1,2 - коэффициент, учитывающий разупрочнение выбуренной породы. 

 

2.2. Объем отработанного бурового раствора 

Vобр = 1,2 х К1 х Vп + 0,5 х Vц 

Примечание: Полезный объем циркуляционной системы на основание Таблица 12.6 

«Объем работ по комплекту бурового и силового оборудования «ZJ-30» п.28 и 28.1. 

(паспорт БУ). 

где К1- коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, уходящего со 

шламом на вибросите, пескоотделителе и илоотделителе, равный 1,052 

Vц - объем циркуляционной системы БУ. 

 

Vобр.п = 1,2 х 1,052 х 55,768+ 0,5 х 120 =130,4 м3 

 

2.3 Объем буровых сточных вод (БСВ) с учетом повторного использования 

Vбсв = 2*Vобр.п 

Vбсв = 2х 130,4 =260,8 м3 

 

2.4 Суммарный объем отходов бурения 

Vсум=Vбсв +Vобр.п +Vш 

 

Vсум= 260,8+130,4+69,72=460,92м3 
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4.6.3 Контроль окружающей среды 

 

Проведению буровых работ с целью разведки нефти и газа должна предшествовать 

подготовка проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), предусматривающую экологическое картирование района 

работ с проведением фоновых исследований и выявление экологически особо 

чувствительных зон. 

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным 

законодательством Республики Казахстан: 

- Экологическим кодексом Республики Казахстан»; 

- Законом «О гражданской защите» 

- Концепцией экологической безопасности Республики Казахстан; 

- Стратегией развития Республики Казахстан до 2030 года, где большое значение 

придается охране окружающей среды; 

Сбор хозяйственно-бытовых отходов будет проводиться в водонепроницаемые 

контейнеры. Техническое водоснабжение будет осуществляться путем забора воды из 

водозаборной скважины. Расход технической воды на одну скважину составляет около 8,36 

м3/сут или более точно объем определяют из конкретных условий. Шламы от бурового 

раствора будут собираться в специальные емкости, поэтому фильтрация раствора и воды 

практически исключена. В такие же емкости будет сбрасываться выбуренная порода после 

отделения. Приготовление бурового раствора будет осуществляться в глиномешалке, 

хранение в металлических емкостях. 

В соответствии с «Экологическим кодексом РК», а также другим действующим 

законодательством, предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих выполнение 

установленных требований охраны биологических ресурсов. 

При этом: 

− все буровые работы должны производиться строго в пределах отведенного 

участка; 

− циркуляционная система буровой предусматривает замкнутый цикл 

использования бурового раствора, исключающий его выброс и загрязнение окружающей 

среды; 

− для предотвращения возможного открытого фонтанирования, бурение скважин 

осуществлять строго соответствии с утвержденным ГТН; 

− своевременно устранить течи смазывающих веществ, ГСМ и продуктов их 

обработки и не допускать загрязнения почвы; 

−  для смазки бурового оборудования применять соответствующие масла; 

− хранение и использование химических реагентов производится в специально 

отведенных местах; 

−  для хранения и складирования сыпучих веществ применять контейнера; 

− жидкие химические реагенты доставляются на буровую в специальных 

контейнерах, а сухие – в контейнерах и мешках; 

−  использовать металлические емкости с общим объемом 100 м3 для сбора нефти в 

случаях выброса и при испытании. 

Основными источниками воздействия на окружающую среду при безаварийной 

деятельности являются: 

−  Выбросы продуктов сгорания топлива в двигателях; 

− Шум производственного оборудования на объектах, двигателей, устройств и 

механизмов; 

−  Освещение производственных площадок; 

−  Выбросы продуктов сгорания при кратковременных испытаниях скважин. 
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В процессе работ, на всех его стадиях будет осуществляться производственный 

экологический мониторинг, мониторинг качества окружающей среды и экологический 

мониторинг при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуется осуществление следующих мероприятий по охране почвы: 

−  герметизация системы сбора, сепарации, подготовки нефти; 

−  автоматическое отключение скважин при авариях отсекателями; 

− обваловка устья скважин земляным валом на случай разлива нефти в течение 

первых часов; 

−  организация движения транспорта только по автодорогам; 

−  проводить качественную техническую рекультивацию земель. 

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на 

состоянии и качестве поверхностных и подземных вод, атмосферы, почвы, растительности. 

Необходимо обеспечивать следующие мероприятия по охране флоры и фауны в 

границах участка: 

−  защита окружающей воздушной среды; 

−  защита поверхностных и подземных вод от техногенного воздействия; 

− защита птиц от поражения электрическим током, путем применения "холостых" 

изоляторов; 

− ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание 

на них животных; 

− строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее 

хранение отходов, являющихся приманкой для диких животных. 

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем динамического 

наблюдения (мониторинга) по унифицированной методике РД 52.04.186-89 и аналогичным 

документам. Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных 

участках и контрольных точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования: 

- атмосферного воздуха; 

- сточных вод; 

- почвы и грунтов; 

- флоры и фауны; 

- коррозионной агрессивности атмосферы; 

- радиационной обстановки. 

Анализ данных исследований позволяет иметь исчерпывающую информацию для 

текущего и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного 

воздействия производственных факторов на окружающую среду, в том числе на флору. 

 

4.6.4 Радиационная безопасность 

 

Основанием для составления настоящего подраздела является Закон Республики 

Казахстан от 23 апреля 1998года №219-1 «О радиационной безопасности». 

Известно, что все природные органические соединения, в том числе нефть и газ, 

являются естественными активными сорбентами радиоактивных элементов. Их накопление 

в нефти, газоконденсате, пластовых водах является закономерным геохимическим 

процессом. 

Поэтому проектом предусматриваются следующие мероприятия по радиационной 

безопасности: 

3.8.1. Организация дозиметрической службы. Замеры радиоактивности 

производятся регулярно как на буровой, так и в ближайших населенных пунктах. 

3.8.2. Во время испытания из всех продуктивных и водоносных горизонтов 

производится отбор проб для отправки на анализ на содержание радионуклидов. 

3.8.3. В случае, если загрязненность радионуклидами буровых сточных вод, 

бурового раствора и бурового шлама, накопленных в отстойниках и контейнерах, 
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превышает уровень концентраций, предусмотренных нормами радиационной безопасности 

работы с радиоактивными веществами «НРБ-99» СП 2.6.1.758-99, то производится их 

очистка. Сбор, ликвидация или дезактивация этих отходов регламентируется 

специальными правилами. 

3.8.4. При проведении товарных анализов нефти и конденсата, которые 

выполняются подрядными организациями, должны выдаваться сведения о концентрации 

радионуклидов, эти данные в дальнейшем используются для организации радиационной 

безопасности рабочих мест при транспортировке и переработке. 

3.8.5. В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, 

конденсате и пластовых водах превысит 0,03 м бер/час, рабочие места на буровой 

оборудуются в соответствии с требованиями «НРБ-99» с обязательным оформлением 

санитарных паспортов на право производства с радиоактивными веществами 

соответствующего класса. Район работ не представляет радиационной опасности. 

Естественный фон не превышает 10-14мкр/час. Древние осадочные породы на поверхности 

отсутствуют. Предусмотрено проведение анализа добываемой нефти на радиоактивность. 

Нефть, полученная при испытании и опробовании скважин из первых продуктивных 

скважин, рекомендуется доставить в Республиканскую санэпидем станцию для проведения 

анализа на радиоактивность в необходимом для проведения анализа объеме. В случае 

подтверждения результатами проводимого анализа радиоактивности добываемой нефти, 

работы на загрязненном радиоактивностью действующем производственном оборудовании 

должны соответствовать НРБ-76/78 и ОСП-72/87. 

На площади будет организован постоянный дозиметрический контроль 

нефтепромыслового оборудования, труб (особенно НКТ). На возможный случай 

накопления радиоактивных отходов будет предусмотрено создание пункта сбора и 

приземного захоронения этих радиоактивных отходов. 

 

4.6.5 Рекультивация земель 

По окончании бурения и опробования скважин, демонтажа и вывоза оборудования 

работу по технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей 

последовательности: 

- демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования; 

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для 

использования при строительстве дорог и других объектов; 

-  очистить участок от металлолома и других материалов; 

- снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных 

отходов; 

 - провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где 

они сильно уплотнены; 

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят (с 

планировкой территории).   
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Таблица 4.6.3 – Виды рекультивационных работ 

№
№

  
 п

/п
 

№
 р

а
сц

ен
о

к
 

Наименование работ или затрат 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
ы

к
 

р
а

сц
ен

к
а

м
 

Ед. 

изм. 

1 2 3 4 5 

  Техническая рекультивация   

1 403 
Подкладка из досок под емкость объемом 25 м3 для тех. 

воды 
1 куб.м 

2 403 
Подкладка из досок под емкость объемом 25 м3 для 

нефти и запасного бурового раствора 
1 куб.м 

3 403 
Подкладка из досок под емкость объемом 10 м3 - 

доливная 
1 куб.м 

4 403 
Подкладка из досок под емкость объемом до 5 м3 для 

дизельного и инструментального масел 
1 куб.м 

5 403 
Подкладка из досок под емкость объемом до 2 м3 для 

отработанного масла 
1 куб.м 

6 403 Подкладка из досок под глиномешалку 1 куб.м 

7 405 
Бутобетонный фундамент под хоз.насосы, стойки 

нагнетательной линии 
1 куб.м 

8 4 Демонтаж лотков, гидроизоляция буровой площадки 1 куб.м 

9 405 Разбивка монолитных фундаментов 1 куб.м 

10 15 
Снятие грунта, загрязненного нефтепродуктами, грунт II 

перемещение на 30 см 
1 куб.м 

11 11 
Засыпка амбаров, канав грунтом из обваловки или 

привозным грунтом 
1 куб.м 

12 1 Планировка площадки 1 1000м2 

13 4347 Транспортировка машин и механизмов 1 куб.м 

14 4350 Транспортировка питьевой воды на 65 км 1 куб.м 

15 4350 
Транспортировка емкостей для питьевой воды, ГСМ в 

оба конца 
1 куб.м 

16 4347 Транспортировка вагончиков 1 куб.м 

17 2750 Порожний пробег:  а/шасси - 2 шт. трактора 1 куб.м 

  
Объемы и виды работ по охране атмосферного воздуха 

от загрязнения 
  

18 828 

Установка емкостей объемом 3-5 м3 в качестве 

гидрозатвора для улавливания сажи и несгоревших 

нефтепродуктов 

1 шт. 

19 4347 Транспортировка оборудования 1 т 

20 839 Обвязка гидрозатвора 1 шт. 

21 4346 Транспортировка материалов, II группа 1 т 
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ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

№№ Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

 

При- 

меча-

ние проект-

ного 

факти-

ческого 

1. Глубина скважины м 900  

 

 

 
2. Стоимость строительства 

скважины- всего 

Тенге договор-

ная 

 

 

 

 

 

 

в том числе по этапам: - 

подготовительные работы к 

бурению 

-« - -« -  

 

 

 

 

 

- бурение, крепление и прочие 

работы 

- «- -«-  

 

 

 

3. Стоимость 1 м бурения Тенге —«—  

 

 

 4. Продолжительность строи-

тельства скважины - всего:  

- подготовительные работы к 

бурению  

- строительные и монтажные 

работы  

- бурение и крепление  

- испытание объектов, 

в том числе: 

в открытом стволе 

в эксплуатационной колонне 

 

 

 

 

сутки 

 

сутки 

сутки 

 

 

сутки 

 

 

 

305 

 

2 

 

8 

25 

 

 

- 

270 

 

 

 

 

 

 

5. Глубина спуска обсадных 

колонн: 

-направление  d=Ø323,9мм 

-кондуктор d=Ø244,5мм 

- эксплуатационная колонна 

d=Ø168,3мм 

 

 

 

 

м 

м 

м 

 

 

 

 

50 

400 

900 

 

 

 

 

 

 

 

6. Затраты времени на работы по 

проходке 

сутки 19  

 

 

 

7. Затраты времени на крепление -«- 6  

 

 

 
8. Расход долот по всем типо-

размерам 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7   
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ГЛАВА 5. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

213 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

214 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

215 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

216 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

217 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

218 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 

2
1

8
 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

219 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 

2
1

9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

220 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 М(+/-250м)  

 

2
2

0
 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

221 

 
ГРУППОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН НА УЧАСТКЕ ЖАНТЕРЕК ПРОЕКТНОЙ ГЛУБИНОЙ 900 

М(+/-250м)  

 

 


