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ГРАФИК 
реализации пунктов Дорожной карты по исполнению Предвыборной программы партии «AMANAT»
«ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!» по Костанайской области, не исполненных в 2023 – 2024 годы

	№ п/п
	Этап реализации
(подробно расписать основные этапы строительства/ремонта)
	Сроки реализации
(дата, месяц год)
	Ответственный исполнитель со стороны Заказчика (ФИО, сот. телефон)
	Ответственный исполнитель со стороны Подрядчика 
(ФИО, сот. телефон)

	Строительство поликлиники в п. Заречный Костанайского района 


	1. 
	Общестроительные работы АР, перегородки, проемы, лестница, начало фасадных работ, водопровод и канализация (горячее/холодное водоснабжение, канализация
	май 2025 года
	Букубаева Самига Киикбаевна
575-413
	ТОО «Нуркапстройгаз»
Каримов А.Н
8-778-627-8228

	2. 
	Внутренняя отделка фасадов, Гипсокартонные, кирпичные перегородки, стены, полы, потолки, фасадные работы, электроснабжение, продолжение водоснабжения и вентиляции
	Июнь 2025 года
	
	

	3. 
	Завершение внутренних систем и коммуникаций, начало наружных сетей, (электроснабжение, освещение, связи) внутренние инженерные системы 
	Июль 2025 года
	
	

	4. 
	Установка внутреннего инженерного, технологического оборудования 
	июль 2025 года
	
	

	5. 
	Наружные сети (водоснабжения, канализация) Благоустройство и озеленение территории, покрытие проездов
	июль 2025 года
	
	

	6. 
	Завершение работ
	август 2025 года

	
	

	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в Мендыкаринском районе


	7. 
	Возведение стен, перегородок
	июль 2025 года
	Бажиров Нурлан Омарханович
87762205732
	ТОО «Карген-Сервис 2006»
Абдулин Нурболат Бекболатович
87754117144

	8. 
	Наружная отделка фасадов, цоколь, декор фасада
	август 2025 года
	
	

	9. 
	Электроснабжение, внутренние инженерные системы 
	сентябрь 2025 года
	
	

	10. 
	Внутренние отделочные работы (полы, стены, потолки)
	сентябрь 2025 года
	
	

	11. 
	Благоустройство и озеленение территории
	октябрь 2025 года
	
	

	12. 
	Завершение работ
	ноябрь 2025 года

	
	



