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	________________ № _____________

ГУ «Аппарат Костанайского областного маслихата»

На №404 от 18.06.2025 г.

На депутатский запрос депутата Костанайского областного маслихата Даниленко О.О. касательно реализации 4 проектов по строительству систем водоснабжения  в селах Новоселовка, Юльевка, Первомайское и Коктал Аулиекольского района сообщаем следующее.
С целью исполнения поручения Главы государства по 100% обеспечению населения качественной питьевой водой до конца 2025 г. по Аулиекольскому району реализуются 8 проектов по строительству скважин и магистральных сетей водоснабжения с установкой пунктов раздачи воды для 4-х сел Новоселовка, Юльевка, Первомайское и Коктал, с вводом в эксплуатацию в текущем году. Проекты профинансированы в полном объеме, всего выделено на 2025 г. 3 421,4 млн.тенге (в т.ч.: Специальный государственный фонд (СГФ) - 1 868,1 млн.тенге, областной бюджет 1553,3 млн.тенге), в разрезе проектов:
- «Водоснабжения села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 8,3 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 157,9 млн.тенге (СГФ – 126,4 млн., МБ – 31,5 млн.). Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 60%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;
- «Строительство водоснабжения села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин  2 шт. и наружных сетей  электроснабжения. На 2025 г. выделено 221,6 млн.тенге (МБ). Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 33%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;
- «Водоснабжения села Юльевка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 17,1 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 512,7 млн.тенге (СГФ – 410,2 млн., МБ – 102,5 млн.). Подрядчик ТОО «СтройСвязьКомпани», СМР выполнены на 65%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;
- «Строительство скважины для водоснабжения села Юльевка Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин  2 шт. и  наружных сетей  электроснабжения. На 2025 г. выделено 309,6 млн.тенге (МБ). Подрядчик ТОО «СтройСвязьКомпани», СМР выполнены на 66%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжения села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 43,6 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 1336,2 млн.тенге (СГФ – 1069,1 млн., МБ – 267,2 млн.). Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 40%. Ввод в эксплуатацию в октябре т.г.;
- Разработка проектно-сметной документации по объекту «Водоснабжения села Первомайское Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин  2 шт. и наружных сетей  электроснабжения. На 2025 г. выделено 261,0 млн.тенге (МБ). Подрядчик ТОО «Аиф», СМР выполнены на 30%. Ввод в эксплуатацию в октябре т.г.;
- «Водоснабжения села Коктал Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство магистральных сетей водоснабжения 8,7 км с установкой пункта раздачи воды. На 2025 г. выделено 329,8 млн.тенге (СГФ – 262,5 млн., МБ – 67,3 млн.). Подрядчик ТОО «Пан Строй», СМР выполнены на 52%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.;
- «Строительство скважины для водоснабжения села Коктал Аулиекольского района Костанайской области». Проектом предусмотрено строительство скважин 2 шт. и наружных сетей  электроснабжения. На 2025 г. выделено 292,6 млн.тенге (МБ). Подрядчик ТОО «Ару Жол», СМР выполнены на 90%. Ввод в эксплуатацию в августе т.г.
 Заказчик проектов ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аулиекольского района».  



И.о. руководителя управления                                                А. Жунусов
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