## Рабочий план по реализации ИПДО на 2016 -2017 гг.

Приоритетная цель	Проблемы, связанные с управлением добывающим сектором	Необходимые шаги	Индикаторы	Исполнитель	Партнеры	Сроки	Стоимость USD/ Источник финансирования
			Задачи				
		Мероприятия по подго	говке к прохождению валидации				
Прохождение процесса предвалидации	неполное выполнение требований стандарта ИПДО 2013 года с учетом выполнения рекомендаций от предыдущего валидатора	Отчет по предварительному санкционирования (предвалидационный отчет)	привлечены эксперты для исследований о готовности Казахстана к процессу прохождения валидации, обсуждение РГ НСЗС по валидации	независимые эксперты	заинтересованные стороны HC3C	март - апрель 2016	ФСК
Подготовка дополнительных комментариев в процессе прохождения предвалидации	имеющиеся не полные данные в Национальных отчетах, принятые меры к поощряемым требованиям (раскрытие бенефициаров)	Дополнительные комментарии к проекту Отчета о Санкционировании Казахстана, подготовленные с учетом комментариев Комитета по Санкционированию Международного Правления ИПДО	участием Международного		заинтересованные стороны НСЗС	в процессе прохождения валидации	не требуется
Ежегодное обучение EITI MSG	укрепление знаний	Тренинг по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара и подготовки Казахстана к предстоящей в 2017 году валидации. Семинар проводится для членов Национального совета заинтересованных сторон и членов соответствующих тематике РГ: по	ИПДО о раскрытии конечного	Международный Сектретариат	Международный секретариат ИПДО	17-18 ноября 2016 г.	Международный Сектретариат, ФСК
			ельность НСЗС				
	Организация работы НСЗС	Проведение заседаний НСЗС. Ввод в практику проведение заседаний в режиме он-лайн конференций	Проведено 7 заседаний НСЗС, включая 4 протокола электронного голосования http://eiti.geology.gov.kz/ru/the- national-council	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	на постоянной основе , 1 раз в 2-3 месяца	Не требуется

Работа НСЗС и организация Рабочего процесса реализации ИПДО		Обсуждение национальных приоритеных задач по реализации ИПДО в соответствии со стратегическими направлениями развития отрасли и включения их в РП дополнительно (конкретные мероприятия)	Проведена Стратегическая встреча (19 мая 2015 г.) Обсуждались вопросы: Перспективы развития ИПДО в Казахстане в свете стратегических задач добывающего сектора РК; роль и поддержка Мажилиса Парламента РК в реализации ИПДО в стране, взгляд в будущее; Стратегия международной ИПДО на 3-5 лет	НСЗС Секретариат	Международный Секретариат ИПДО, Заинтересованные стороны	по согласованию	Не требуется
	Разработка и принятие Рабочего плана валидационного и поствалидационного периода до 2017	Утвержден Протоколом НСЗС № 57 от 16 февраля 2016 г.	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	Февраль 2016г.	Не требуется	
		Пересмотр и внесение корректив в Рабочий план в соответствии с замечаниями Валидатора.	Отрабатывается РГ НСЗС по валидации, о проделанной работе доложено на НСЗС (Протокол № 61 от 30.09.2016 г.)	НСЗС, ГР НСЗС по валидации Секретариат НСЗС	Заинтересованные стороны	регулярно, каждые полгода	Не требуется
		оценка любых потенциальных ограничений потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие	Включено в повестку ближайшего заседания НСЗС	НСЗС Секретариат	Заинтересованные стороны	1 квартал 2017 г.	Не требуется
Отчет о ходе реализации ИПДО в Казахстане в соответствии с стандартным шаблоном, принятым Международным Сектретариатом ИПДО по подготовке отчета		Создание РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО	Национальный Секретариат ИПДО, создание РГ не требуется, ответственными от каждой из сторон в НСЗС была представлена информация об их деятельности для включения в Отчет	НСЗС Секретариат		июнь 2016 - 2017 гг	Не требуется
		Подготовка проекта отчета	1. 11	РГ по отчетности о ходе реализации ИПДО		июнь 2016 - 2017 гг	Не требуется
		Утверждение отчета НСЗС, направление отчета в Международный Секретариат	Опубликован на сайте сразу после утверждения НСЗС http://eiti.geology.gov.kz/ru/homep age/progress-reports-on-the- implementation-of-the-eiti	Секретариат		до 1 июля 2016 - 2017 гг	Не требуется

Определение стратегических направлений развития ИПДО в Казахстане в пост- валидационный период		Обсуждение направлений развития ИПДО в Казахстане в поствалидационный период:  1. вопросы раскрытия широкого охвата данных в соответствиии с новыми требованиями,  2. использования социальных инвестиций,  3. необходимость модернизации отчетов ИПДО на интернет портале системы ЕГСУ,  4. повышения прозрачности поступлений в Национальный фонд РК и другие вопросы по согласованию заинтересованных сторон	61 от 30.09.2016 г. ) http://eiti.geology.gov.kz/ru/the- national-council; по социальным инвестициям доступно в системе ЕГСУ в режиме он-лайн http://egsu.energo.gov.kz/webapp/ pages/home.jsf; поступления в НФ доступны на сайте МФ РК http://www.minfin.gov.kz/irj/portal/ anonymous?NavigationTarget=ROLE S://portal_content/mf/kz.ecc.roles/ kz.ecc.anonymous/kz.ecc.anonymou			IVквартал 2016 г.	Не требуется
		Обсуждение концепции распространения популярной версии отчета (инфографики) с учетом динамики	ведется обсуждение НСЗС и РГ по коммуникациям посредством электронной переписки	РГ по коммуникации	Стороны НСЗС, заинтересованные стороны	Шквартал 2016 г.	Не требуется
			нального отчета за 2015 г				
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Поощряемые требования новых стандартов, которые пока неприменимы	Обсуждение формата данных для будущих отчетов в соответствиии с новыми стандартами (Презентация по требованиям к национальным отчетам по новым стандартам ИПДО),	утверждено Протоколом НСЗС № 56 от 21 января 2016 г.	НСЗС, секретариат	Секретариат, НСЗН, МИНТ	декабрь 2015г январь 2016 г.	Не требуется
		Разработка проект Т3, с учетом их введения в систему ЕГСУ	ТЗ отработано с РГ НСЗС, измененные формы в соответствии с ТЗ введены в систему ЕГСУ			январь 2016 г.	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС с учетом перечня компаний для сверки ( с установленным НСЗС порогом существенности),	ТЗ отработано с РГ НСЗС, утверждено Протоколом НСЗС № 56 от 21 января 2016 г., ТЗ опубликовано на сайте http://geology.gov.kz/images/storie			январь 2016 г.	Не требуется
Отработка с разработчиками ЕГСУ введение интерфейса новой формы ИПДО в портал системы ЕГСУ		Представление новой формы ИПДО разработчикам ЕГСУ для сопровождения на портале, разработка инструкций по заполнению и представлению отчетов ИПДО	Разработчиками ЕГСУ обеспечено программное обеспечение по введению новых форм отчетности по ИПДО, разработана инструкция			Март - апрель 2016 г.	МЭ РК
Обеспечение представления и подстверждения данных плательщиков компанияминедропользователями через портал ЕГСУ		Направление всем компаниям уведомления от компетентных органов о представлении отчетов ИПДО через портал ЕГСУ	Все недропользователям направлены уведомления через межрегиональны департаменты КГН и опубликованы на сайте http://egsu.energo.gov.kz/pages/ad ministration/instructions.jsf	НСЗС, секретариат	МИР РК и МЭ РК	Март 2016 г.	Не требуется

Обеспечение представления и подтверждение данных получателей Минфина, Национальных компаний и ФНБ «Самрук-Казына»		Направление указанным органам запросов о представлении информации	Направлены запросы в Минфин, Национальным компаниям и ФНБ «Самрук-Казына» о представлении информации по доходам, в том числе по дивидендам	НСЗС, секретариат	МФ, Нацкомпании, С-К	Март 2016 г.	Не требуется
Подключение Министерство национальной эконмики, ФНБ «Самрук-Казына», компании Казтрансойл и КТЖ к работе по реализации ИПДО в части представления информации в рамках подготовки аналитических и национальных отчетов ИПДО в соответствии с новыми стандартами ИПДО		С целью привлечения указанных органов, подготовка поручений правительства, организация переговоров, совещаний, встреч.	Направлены запросы в МНЭ, Комитет по статистике МФ, акиматы, Минэнерго, МИР, КазТрансГаз и КТЖ о представленни информации для Национального отчета в соответствии с ТЗ и согласно поручениям АП и КПМ	НСЗС, секретариат		апрель - май 2016г.	Не требуется
Выбор компании по сверке		Подготовка к конкурсу	подготовлена Техническая документация, размещение объявления на сайте госзакупа и другие мороприятия в соответствии с процедурами законодательства о госзакупе	Секретариат		декабрь - февраль 2016г	Не требуется
		Объявление конкурса Проведение конкурса, Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по сверке	объявлен конкурс конкурс проведен по итогам состоявшегося конкурса по госзакупу победителем объявлен ТОО "UHY SAPA Consulting" (Протокол от 18.03.2016 г.), также согласовано на НСЗС (Протокол № 58 от 06.04.2016 г.)	Секретариат Секретариат Секретариат НСЗС		Февраль 2016г. Февраль 2016г. Февраль 2016г.	Не требуется Не требуется Не требуется
		Заключение договора на изготовление 11 национального отчета по ИПДО за 2015. Регистрация договора в органах казначейства	Заключен договор ТОО "UHY SAPA Consulting" на изготовление 11-го Национального Отчета по ИПДО за 2015 г.			Март 2016г.	Бюджет РК
Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные уведомления, запросы	Сбор данных для компании по сверке	Осуществлен сбор данных, согласно ТЗ (далее - ТЗ) для изготовления 11-го Национального Отчета, Компаниями представлены отчеты по ИПДО через портал в системе	Компания по сверке, секретариат	Заинтерсованые госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	Апрель - май 2016г	В рамках бюджетной подпрограммы 100

	Не полный объем данных, дополнительные мероприятия по сбору недостающих данных	Подготовка предварительного проекта отчета по сверке	20 июля 2016 г. согласно ТЗ был рассмотрен предварительный Национальный Отчет по ИПДО (далее - Отчет), РГ НСЗС по сверке даны комментарии и замечания  АКТ приемки материалов и оценки качества материалов ТОО «UHY SAPA Consulting» По объекту: «Реализация инициативы прозрачности деятельности добывающих отраслей Республики Казахстан» за октябрь 2016 г.	Компания по сверке, секретариат	Заинтерсованые госорганы, нацкомпании и др. участники сверки	До конца июля 2016 г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100
	Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС	после устранения замечаний РГ НСЗС по сверке промежуточный Отчет был разослан членам НСЗС, были даны дополнительные комментарии и замечания для устранения в установленные	нсзс		до конца августа 2016г.	Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС	Проект Отчета был доработан с учетом комментарий Международного Секретариата	Компания по сверке		15 сентября 2016г.	В рамках бюджетной подпрограммы
		Нассмотрение окончательного отчета на НСЗС	Проект 11-го Национального Отчета по ИПДО за 2015 г. рассмотрен на НСЗС (Протокол № 61 от 30 сентября 2016 г.), даны дополнительные комментарии и замечания для устранения в установленные сроки с последующим утверждением путем электронного голосования (утвержден Протокол № 62 от 21	нсзс		До конца сентября 2016 г.	Не требуется
Подготовка популярной версий отчета для распространения		Утверждение окончательного формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя	Формат популярной версии был утвержден НСЗС (Протокол № 54 от 8 июня 2015 г.). В 2016 г. утвержденная версия была обновлена Национальным Секретариатом ИПДО	РГ по коммуникациям, НСЗС		октябрь - ноябрь 2016	Не требуется
		Выбор поставщика, тираж популярной версии Отчета ИПДО	Тираж Популярной версии в объеме 200 экз, включая полные версии Отчета на электронных носителях (флэшках) был осуществлен и распространен на 8 ой Национальной Конференции по ИПДО 26 октября 2016 г.	МИР, Секретариат НСЗС		октябрь - ноябрь 2016	ОБСЕ

		Публикация на сайте ИПДО КГН полной и популярной версии Национального отчета	Полные и популярные версии отчетов опубликованы (на русском, казахском и английских языках) на сайте ИПДО Казахстана http://eiti.geology.gov.kz/ru/nation al-reports		октябрь 2016 г	В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной и популярной версий	активное участие всех заинтересованных сторон	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод	Отчеты были распростанены членам НСЗС, разосланы акиматам, также распространены в рамках Национальной Конференции, пуликации, прессрелизы опубликованы на сайте ИПДО Казахстана http://eiti.geology.gov.kz/ru/aboutus/publikatsii-v-smi	МИР, Секретариат НСЗС, МИО, стороны НСЗС	Пресс службы МИР , Минэнерго, МФ РК, Kazenergy и АГМП	до конца декабря 2016г,	Не требуется
		Пополнительные зуту	закика мероприятия по ИП/	IIO			
Постимонию соотрататома	OFFICE OF THE PROPERTY OF THE		альные мероприятия по ИПД Разработана ДК по БП 2017-2019,		2244170000000000000000000000000000000000	no 1 gupana 2017 -	Р рамизу
Достижение соответствия Стандарту ИПДО по раскрытию конечных бенефициаров	определение институциональной структуры для надзора, сбора и поддержания информации по БП, а также механизмов ее раскрытия	Разработка Дорожной Карты (далее - ДК по БП), по Международным требованиям ИПДО ДК по БП должна быть представлена до 1 января 2017 г.	рассмотрена на НСЗС (Протокол НСЗС № 61 от 30.09.2016 г.),	мир, рт назс по новым стандартам	Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании	до 1 января 2017 г.	в рамках финансирования проекта Кодекса о недрах и недропользовании (Республиканский бюджет)
Необходимые исследования для раскрытия бенефициаров		Детализация мероприятий, включенных в ДК по БП	Детализация мероприятий, включенных в ДК по БП, определение отвественных исполнителей, сроков реализации и источников финансирования	МИР, РГ НСЗС по новым стандартам	Заинтересованные государственные органы, стороны НСЗС, добывающие компании	в соответствие с установленными сроками в ДК по БП	доноры
		Выпуск Национ	ального отчета за 2016 г				
Разработка и утверждение Технического задания (ТЗ)	Также согласование с заинтересованными госорганами	Разработка проект T3		РГ по сверке		декабрь 2016г январь 2017 г.	Не требуется
		Отработка замечаний членов НСЗС, утверждение ТЗ на заседании НСЗС.		РГ по сверке, НСЗС, Секретариат		январь 2017 г.	Не требуется
Выбор компании по сверке	Предварительное изучения опыта потенциальных компаний и оценка их возможностей	Подготовка к конкурсу.		Секретариат		январь 2017 г.	Не требуется
		Объявление конкурса.		Секретариат		Январь 2017г.	Не требуется
		Проведение конкурса,		Секретариат		Февраль 2017г.	Не требуется
		Подведение итогов конкурса. Утверждение НСЗС компании по Заключение договора.		Секретариат, НСЗС		Февраль 2017г. Март 2017г.	Не требуется Бюджет РК
		Регистрация договора в органах		Сепретариат		Μαρί 201/1.	ыоджет гк

Проведение сверки	Выявление компаний, не представивших отчеты, дистанционное консультирование, повторные увеломления заплосы Не полный объем данных, дополнительные	Сбор данных для компании по сверке Подготовка предварительного проекта отчета по сверке		Компания по сверке, секретариат Компания по	Заинтересованые госорганы, нацкомпании и др. участники сверки Заинтересованые госорганы,	Апрель - май 2017г. До конца июня 2017г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100 В рамках бюджетной
	мероприятия по сбору нелоставющих ланных Рекомендации НСЗС	Рассмотрение проекта отчета на НСЗС		сверке, секретариат	нацкомпании и др. участники сверки		подпрограммы 100 Не требуется
		Доработка проекта отчета на основе рекомендаций НСЗС		Компания по сверке		15 июля - август 2017г.	В рамках бюджетной подпрограммы 100
		Рассмотрение окончательного отчета на HC3C		HC3C		До конца августа 2017г.	Не требуется
Подготовка популярной версий отчета для распространения		Утверждение формата популярной версии отчета ИПДО и ТЗ для исполнителя		РГ по коммуникациям, НСЗС		Июнь- июль 2017г.	
		Выбор поставщика, тираж популярной версии Отчета ИПДО		доноры	Разработчик популярной версии Отчета ИПДО	ноябрь 2017г.	доноры
Печать, публикация и распространение отчета по сверке, полной и популярной версий		Публикация на сайте ИПДО КГН полной и популярной версии Национального отчета		Секретариат		В течении 2х суток после их утверждения НСЗС	Не требуется
	Решение НСЗС по созданию плана по распространению	Распространение отчета через доступные СМИ, подготовка статей и анонсов, их перевод		РГ по коммуникациям, НСЗС, Секретариат	Пресс службы МИТН РК, МЭ РК, МФ РК, Казэнерджи и АГМП	ноябрь -декабрь 2017г.	Не требуется
		Аналитиче	ские исследования				
Исследование (оценка) потенциальных ограничений потенциаль в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, которые могут составлять препятствие для эффективного внедрения ИПДО	возможные ограничения потенциала в правительственных организациях, компаниях и гражданском обществе, составляющие препятствия для эффективного внедрения ИПДО	Проведение исследования	Планируется включить в повестку ближайшего заседания НСЗС			4 квартал 2016 - 1 квартал 2017	доноры
Аналитическое исследование по использованию финансирования экологических программ, проектов	вовлечение местного населения в обсуждение проблемных экологических вопросов и вынесение их на местные органы управления	Проведение исследования	Планируется включить в повестку ближайшего заседания НСЗС	Независимый консультант	нсзс	2-3 квартал 2017	доноры
		Повыш	ение потенциала				
Пилотный проект «Взаимосвязь отчетности ИПДО и общей отчетности правительства и компаний» (Main striming)	оптимизация отчетностей	сбор и анализ информации о существующих формах отчетности Правительства и компаний и содержащихся в них информационных данных		Независимый консультант	Секретариат, Казэнерджи	1-2 квартал 2017 года	Международный Секретариат ИПДО

Дальнейшее закрепление отчетности ИПДО в государственных системах	использование данных отчетности ИПДО в государственными структурами	корректировка форм отчетности ИПДО в системе ЕГСУ, открытый доступ для государственных структур для использования данных отчетности ИПДО	Корректировка проводилась в соответствии с Т3 к Отчета за 2015 г. Обеспечен открытый доступ любому пользователю.	Минэнерго, МФ, МИР, операторы ЕГСУ	Секретариат	1 квартал 2016	не требуется
Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых направлений развития ИПДО, озвученных на Глобальной конференции ИПДО в г. Лиме	недостаток знаний	Провести тренинги для членов НСЗН по разъяснению новых направлений развития ИПДО, озвученных на Глобальной конференции ИПДО в г. Лиме в феврале 2016г., чтобы они могли отслеживать прогресс и достижения ИПДО.	1. Тренинг МС для членов НСЗС и РГ в мае 2016 года в г.Душанбе 2. Встречи представителей МС и МП со сторонами НСЗС в рамках визита Астаны 24-27 октября 2016 года. 3. Тренинг МС для членов НСЗС и РГ 17-18 ноября 2016 года	НСЗС, Секретариат ИПДО	Секретариат, Казэнерджи	в течении 2016 года	Доноры
Ежегодное обучение EITI MSG	недостаток знаний	Основная цель семинара взаимообмен опытом и детальные дискуссии по техническим аспектам нового стандарта ИПДО, связь ИПДО с национальными приоритетами	РГ в мае 2016 года в г.Душанбе 2. Тренинг МС для членов НСЗС и	Международный Сектретариат	Международный секретариат ИПДО	будет сообщено дополнительно	Международный Сектретариат, доноры
Разработка коммуникационной стратегии	Обновление РГ по коммуникациям	Наращивание потенциала ИПДО по коммуникационной деятельности	РГ по коммуникациям подготовлен Проект информационной кампании по ИПДО в Казахстане на сентябрь 2016 – август 2017 года, планируется рассмотрение на НСЗС	РГ НСЗС по коммуникациям, АГМП	НСЗС, Секретариат ИПДО	сентябрь 2016 - август 2017 годов	не требуется
			привлечение журналистов к обсуждению наиболее актуальных тем дня добывающей отрасли страны, привлечение различных источников информации - государственные органы, отраслевые ассоциации, экспертов и НПО.	РГ НСЗС по коммуникациям, АГМП	НСЗС, Секретариат ИПДО	на постоянной основе	АГМП, доноры
		Повышение оседомленно	ости и распростанение информации				
Обновление медиаплана в целях повышения осведомленности общества по ИПДО		Разработка проекта медиаплана	РГ по коммуникациям разработан проект медиаплана, который будет рассмотрен на НСЗС	РГ по коммуникациям		январь 2017 г.	Не требуется
		Утверждение медиаплана НСЗС	Медиаплан, утвержденный НСЗС	нсзс		январь 2017 г.	Не требуется
		Участие в мероприятиях по ИПДО	конференции, семинары, рабочие встречи, круглые столы опубликованы на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/about- us/publikatsii-v-smi	НСЗН, Секретариат	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017	Доноры
Разработка глоссария для терминов ИПДО на казахстком		Создание экспертной группы	сформирована РГ по разработке глоссария	НСЗС, Секретариат	ФСК	январь -март 2016г.	ФСК
языке		Разработка проекта глоссария	подготовлен проект глоссария, 3 мая 2016 (г.Алматы) состоится рабочая встреча по согласованию разработанного проекта	НСЗС, Секретариат	ФСК	апрель 2016г.	ФСК

		Утверждение глоссария НСЗС	Согласован НСЗС (Протокол НСЗС № 61 от 30 сентября 2016 г.) Опубликован на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/homep age/glossarij-terminov	НСЗС, Секретариат	ФСК	апрель-май 2016г.	ФСК
Сделать общественности понятными вопросы добывающей промышленности и ее нормативноправовой базы	создание и трансляция образовательных роликов программ в местных СМИ, социальных сетях, на местных мероприятиях	количество транслируемых роликов и программ		НПО, Секретариат НСЗС	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017г.	Доноры
Проведение 8-ой Национальной конференции ИПДО	Согласование состава и количества промоматериалов		Протокол HC3C № 61 от 30 сентября 2016 г.	НСЗС, Секретариат		сентябрь - октябрь 2016 - 2017 гг	не требуется
	Изготовление промоматериалов		тираж популярной версии Национального Отчета, буклеты, флешки с записью полных версий отчета, пакеты - все по 200 экз.	Секретариат НСЗС	OBCE	октябрь 2016 - 2017 гг	ОБСЕ в 2016 г., в 2017 г. доноры
	Согласование программы, списка участников, места проведения и вопросов логистики, участие в конференции		Протоколом НСЗС утверждены программа, промоматериалы и обсуждены вопросы подготовки к 8-ой Национальной кКонференции по ИПДО № 61 от 30 сентября 2016 г.	НСЗС, Секретариат	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	сентябрь 2016г./2017г.	Не требуется
	8-ая Национальная конференция ИПДО		26 октября 2016 г. 8-ая Национальная Конференция по ИПДО в период 35-го Заседания Международного Правления ИПДО в г.Астана (24-27 октября, 2016 г.)	МИР, секретарит НСЗС	Kazenergy, АГМП, GIZ, ВБ, ФСК, МИР	сентябрь-октябрь 2016г./2017г.	ФСК, ОБСЕ
улучшить понимание процесса ИПДО	недостаток знаний		По поручению АП Акиматами областей ежегодно проводятся совещания с участнием компаний и НПО		Акиматы, Секретариат ИПДО, добывающие компании, заинтересованные стороны	апрель - май 2016-2017rr	не требуется
			мероприятия проводимые НПО		НСЗС, Секретариат ИПДО, НПО, АМР США	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
	недостаточное сотрудничество	Организовать информационные/дискуссионные сессии с участие членов НСЗС. семинары, круглые столы, школы	Тренинг по вопросам требования ИПДО о раскрытии конечного бенефициара и подготовки Казахстана к предстоящей в 2017 году валидации для Национального Секретариата, членов НСЗС	Международный Сектретариат	Международный секретариат ИПДО	17-18 ноября 2016 г.	Международный Сектретариат, ФСК

		ипдо	На сайте ИПДО Казахстана		пресс-служба КГН,	по согласованию	не требуется
	укрепить связи с общественностью	УШДО	действует форма обратной связи http://eiti.geology.gov.kz/ru/contact , также все новости и объявления по ИПДО публикуются http://eiti.geology.gov.kz/ru/aboutus/eiti-news-kazakhstan		минт	сторон в течении 2016-2017rr	
	Работа с депутатами маслихатов и Парламента, госслужащими		Организованы участия депутатов Парламента, членов НСЗС в заседаниях НСЗС, Национальных конференциях, стратегических встречах, брифингах		Секретариат ИПДО	по согласованию сторон в течении 2016-2017гг	Доноры
повысить влияние отчетов по ИПДО	Ограниченное влияние, недостаток знаний об отчетах	Обеспечить широкое распространение отчета по ИПДО, организация обсуждений в сми	тренинг РГ НСЗС по сверке для НПО и подготвки специалистов для работы над НацОтчетом	НПО, с предварительным информированием Секретариата	ФСК, ВБ, Посольство ВБ, АМР США	2016, 2017	Доноры
		Обмен опытом с другими странами	Состоялась встреча с делегацией из Армении с целью обмена опытом в достижениях реализации ИПДО в Казахстане	Секретариат ИПДО	Делегация из Армении	24 октября 2016 г.	не требуется
	недостаточное сотрудничество	принимать участиев международных/региональных мероприятиях по ИПДО	Организация проведения 35-го заседания Международного Правления ИПДО в г.Астана, обеспечение получения в аэропорту, выбор места проведения (отель - Риксос Астана), аренда залов, услуги переводчиков; организация Национальной Конференции по ИПДО	НСЗС, Секретариат ИПДО	Международный секретариат, другие	24-26 октября 2016	Министерство иностанных дел, ФСК, ОБСЕ
	недостаточная осведомленность местного населения о роли ИПДО в добывающем секторе	Ознакомление членов Международного Правления ИПДО с процессом разработки месторождений и взаимосвязь с местным населением	24 октября в рамках 35 -го Заседания Международного Правления ИПДО в г. Астана осуществлен выезд членов Правления на крупнейшее золоторудное месторождение Васильковское, ознакомление с производственным процессом, встречи с руководителями региона и местным населением	Секретариат ИПДО,	МД "Севказнедра", Добывающая Компания АО «Altyntau Resources»	24 октября 2016 г.	Министерство иностанных дел, ФСК, ОБСЕ
	Настоящие владельцы компаний в большинстве случаев неизвестны, структуры компаний включают промежуточные звенья. Это обуславливает уклонение от уплаты налогов и приводит к другим убыткам государства	провести реформы, также должны согласовать и опубликовать их дорожные карты для раскрытия бенефициарных собственников до 1 января 2017 года.	состоялся Круглый стол для представителей правительства с участием Международного Секретариата ИПДО на тему: «Бенефициарное Право». Круглый стол был направлен на обсуждение преимуществ от раскрытия бенефициарного права и последующих шагов в	Секретариат ИПДО	представители заинтересованных госорганов	24 октября 2016 г.	не требуется

международное признание и видимость работы, проводимой по ИПДО в Казахстане		возможность для членов Международного Правления ознакомиться с реализацией ИПДО в Казахстане, направленное на внедрение системы прозрачности через Правительство.	Состоялась встреча с Вице Премьер - Министра РК Мамина А.У. и Председателя Международного Правления ИПДО г-на Ф.Рейнфельда, членами Международного Секретариата ИПДО. Были обсуждены достижения по инициативе прозрачности в раскрытии бенифициарного права в добывающем секторе в Казахстане, а также учитывая заинтересованность в участии в новом пилотном проекте по торговле сырьевыми товарамиКазахстана в реализации ИПДО		КПМ РК	25 октября 2016 г.	не требуется
		возможность для членов Международного Правления ознакомиться с реализацией ИПДО в Казахстане, направленное на внедрение системы прозрачности через Национальные компании и соответственно добывающих дочерних компаний в нефтегазодобывающем секторе	мождо состоялась встреча Главы Международного Секретариата г-на Йонаса Моберга с Генеральным Директором АО «РД КазМунайГаз» Исказиевым К. Обсуждались новые требования ИПДО, в рамках которого добывающие компании должны раскрывать информацию по торговле сырьевыми ресурсами. Г-н Исказиев выразил приверженность компании принципам прозрачности и подотчетности.		Национальная Компания АО "КазМунайГаз"	24 октября 2016 г.	не требуется
Укрепление роли Секретариата в							
реализации ИПДО Адаптировать структуру Секретариата под выполнение более широкого круга задач, в связи с принятияем новых Стандартов	возросший круг задач, неформальное закрепление обязанностей	Проанализовать новый круг задач, закрепить соответствено обязанности между членами Секретариата	В состав Национального Секретариата принято 2-ое новых сотрудников, действуют должностные инструкции членов Секретариата ИПДО, в которых определен круг задач и полномочий	НСЗС, Секретариат ИПДО	заинтересованные госорганы	2016	Бюджет РК
Укрепить потенциал сотрудников Секретариата	Повысить понимание процесса ИПДО	Ознакомительная поездка сотрудников секретариата в другие страны для изучения передового опыта	Информационные справки по участию сотрудников Национального Секретариата в обучающих семинарах опубликованы на сайте http://eiti.geology.gov.kz/ru/homep age/glossarij-terminov	НСЗС, Секретариат ИПДО	Международный секретариат, другие	2016, 2017	Международный сектретариат, Национальный секретариаты стран внедряющих ИПДО и другие

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

GIZ - Германское общество по

международному

сотрудничеству

АГМП - Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий

АМР США - Агентство США по международному развитию, USAID

ВБ - Всемирный банк

ГО - Гражданское общество

ЕГСУ - Интегрированная Информационная системы «Единая Государственная Системы Управления Недропользованием Республики Казахстан»

ИПДО - Инициатива прозрачности добывающих отраслей

КГН – Комитет геологии и недропользования

КМГ - КазМунайГаз

МИР - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

МИО - местный исполнительный орган

Минэнерго - Министерство энергетики Республики Казахстан

МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

НПО - Неправительственная организация

НСЗС - Национальный совет заинтересованных сторон

ОЭСР - Огранизация экономического сотрудничества и развития

Посольство ВБ - посольство Великобритании

ПСЭИ – программа совместных экономических исследований

РГ - Рабочая группа

Секретариат - Секретариат по ИПДО в Казахстане

СК - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

С-К - АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

СРП - Соглашение о разделе

продукции

СЦК - Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан

Т3 – Техническое задание

ТКС - Тау-Кен Самрук - АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

ФП РК - Финансовая полиция Республики Казахстан

ФСК - Фонд Сорос-Казахстан