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4. Освоение финансовых средств
	Источник финансирования
	План,

млн. тенге
	Факт,                   млн. тенге
	Причины неиспользования

	1
	2
	3
	4

	Республиканский бюджет
	29 208,0
	28 903,6
	Не освоено 304,4 млн. тенге.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства по мероприятию «Развитие производственной инфраструктуры» не освоено 262,8 млн. тенге, что связано с отставанием от графика работ в связи с поздним выделением средств и наступлением неблагоприятных погодных условий, в том числе экономия при проведении государственных закупок составила 18,5 млн. тенге.

По мероприятию «Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения» не освоено 41,6 млн. тенге, в связи с проведением корректировки проекта с целью оптимизации затрат.

	Местный бюджет
	46 956,3
	46 809,3
	Не освоено 147,0 млн. тенге.

Основной причиной неосвоения финансовых средств является экономия при проведении государственных закупок.

В сфере строительства не освоено 43,0 млн. тенге по причине несвоевременного предоставления актов выполненных работ. 
По мероприятию «Строительство и эксплуатация центра офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению Северо-Казахстанской области (государственный натуральный грант)» не освоено 85,7 млн. тенге в связи с тем, что на 2-м этапе конкурса концессионером не было в срок представлено ТЭО.

По мероприятию «Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения» не освоено 9,4 млн. тенге за счет экономии и неисполнения договорных обязательств подрядными организациями.

	Другие источники
	47 868,4
	50 898,7
	Освоено больше запланированного на 3 030,3 млн. тенге.

Причинами является увеличение объемов вложений частных средств в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
В сфере строительства за счет средств населения и предприятий введено 91,1 тыс.кв.м. жилья на 9 526,0 млн. тенге при плане на 2017 год – 8 076,6 млн. тенге.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства на исполнение инвестиционной программы  по реконструкции и модернизации сетей теплоснабжения и электроснабжения направлено 3648,9 млн. тенге при плане 1944,0 млн. тенге.

	Итого
	124032,7
	126611,6
	


