	4. Освоение финансовых средств

	Источник финансирования
	План, млн. тенге
	Факт, млн. тенге
	Причины неиспользования

	Республиканский бюджет
	46084,2
	45266,7
	Не освоено 817,5 млн тенге. 
По мероприятию «Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "ПЗТМ" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "ПЗТМ"»  - не освоено 749,4 млн. тенге в связи с поздним поступлением денежных средств, кроме того, изготовление приобретаемого оборудования занимает в среднем 2-3 месяца. В адрес АО "ПЗТМ" из 39 единиц закупаемого оборудования поставлено 29 единиц.
По мероприятию «Реализация проекта "Технологическая модернизация производства АО "Завод им. Кирова" путем выделения финансовых средств Республиканского бюджета на увеличение уставного капитала АО "Завод им. Кирова"» в адрес АО "ЗИК" в рамках заключенных контрактов поставлено технологическое оборудование в количестве 295 единиц из 299 единиц. Остаток денежных средств 2-го транша составил 7,5 млн. тенге.
Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги КСТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209" завершены не в полном объеме, не освоение в связи с невыполнением подрядной организацией своих договорных обязательств. Ремонтные работы начаты с отставанием от графика производства работ. Работы будут продолжены в 2020 году. Отклонение составляет 60,6 млн. тенге.

	Местный бюджет 
	34986,9
	34944,8
	Не освоено 42,2 млн. тенге.
По мероприятию «Развитие производственной инфраструктуры» 1,0 млн. тенге не освоены в связи с поздним заключением договора, проект переходящий, 0,15 млн. тенге не освоены в связи с тем, что подрядной организацией по техническому надзору работы не проводились.
В сфере здравоохранения по мероприятию «Привлечение специалистов, в том числе молодых и со стажем, в медицинские организации области»  не освоено 0,6 млн. тенге по причине отчисления 1 студента.
По мероприятию «Объем инвестиций, направленный на развитие жилищного строительства»  не освоено  20,9 млн. тенге, т.к. не обеспечен ввод в эксплуатацию двух 15-ти квартирных жилых дома в г.Сергеевка района Шал акына.
По мероприятию «Строительство и реконструкция сельских объектов водообеспечения» не освоено 19,1 млн. тенге в связи с невозможностью завершения работ на объекте водоснабжения в с. Возвышенка района М.Жумабаева  из-за неблагоприятных погодных условий (низкая температура воздуха), пуско-наладочные работы и запуск объекта в эксплуатацию перенесены на 2020 год. Неиспользованные средства возвращены в областной бюджет как экономия.
Причиной не освоения финансовых средств в сумме 0,4 млн. тенге является экономия при проведении государственных закупок. 

	Другие источники
	55466,3
	64974,9
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